

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E**  
**INFRAESTRUCTURA N°271-2025-MDP/GDTI.**

**Pichari, 16 de mayo del 2025.**

**VISTOS:**

INFORME N°2460-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, INFORME N°2091-2025-MDP/GM/GSLP-G, INFORME N°1352-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, CARTA N°03-2025-MDP-SGSLP-GSLP/EWMR-SO, CARTA N°008-2025-MDP-GDTI-SGEO/YQC-RO, y demás documentos sobre el reinicio de ejecución de obra N°02 del proyecto en veintisiete (27) folios del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD ALTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2539511;

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del artículo 20°, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecución de las Inversiones Públicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades públicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentación y mejora constante durante la ejecución de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios públicos de manera oportuna a la población y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos;

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 7.3.3 señala taxativamente que: "Las solicitudes de paralización y las fechas de reinicio, serán anotadas en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informará a la Gerencia de Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralización fueron superadas. A su vez el Supervisor o Inspector, evaluará el informe que indica que las causales que motivaron la paralización de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N°423-2023-MDP/GI, de fecha 19 de junio del 2023, aprueba el expediente técnico del proyectos: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD ALTO MENKORIARI



DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2539511, con un presupuesto de S/. 986,946.30 con un plazo de 90 días calendarios, por la modalidad de Administración Directa;

Que, mediante CARTA N°008-2025-MDP-GDTI-SGEO/YQC-RO, de fecha 30 de abril de 2025, el Ing. Yesenia Quispe Cordero Residente de Obra, solicita la formalización del reinicio de ejecución de obra N°05 del proyecto: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD ALTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2539511, a razón que se superaron las causales de paralización, siendo la fecha de inicio el 28 de abril de 2025, para tal efecto adjunta la acta de reinicio debidamente refrendado por los responsables de la ejecución en señal de conformidad;

Que, mediante CARTA N°03-2025-MDP-SGSLP-GSLP/EWMR-SO, de fecha 05 de mayo del 2025, el Ing. Edy Williams Milla Ramirez-Supervisor del Proyecto, emite aprobación sobre el reinicio de ejecución de obra N°05 del proyecto CUI: 2539511, por lo que da opinión favorable sobre la paralización de obra, desde el 28 de abril de 2025, recomendando su aprobación vía acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°1352-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 09 de mayo de 2025, el Ing. Richard Morote Risco- Subgerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos, emite informe con opinión favorable de aprobación sobre el reinicio de ejecución de obra N°05 del proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD ALTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2539511; a partir del 28 de abril de 2025, por lo que recomienda su aprobación vía acto Resolutivo, actuación que es comunicado mediante INFORME N°2091-2025-MDP/GM/GSLP-G, de fecha 12 de mayo de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulación Supervisión y Liquidación de Proyectos en atención a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la oficina en mención remite con proveído de fecha 28 de abril de 2025, a la Subgerencia de Ejecución de Obras, para su verificación correspondientes y pronunciamiento;

Que, mediante INFORME N°2460-2025-MDP-GDTI/SGEO/MÑM-SG, de 15 mayo de 2025, el Ing. Mauro Ñaupa Moreyra - Subgerente de Ejecución de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutivo del reinicio de ejecución de obra N°05 del proyecto con CUI: 2539511; de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Públicas por la Modalidad de Administración Directa", aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, ítem 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, determina procedente la aprobación Resolutiva del reinicio de proyecto a partir del 28 de abril de 2025;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitución política del Estado artículo 39, Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del artículo 85° del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de dicha Alcaldía, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolución de Alcaldía N° 66-2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designación como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolución de Alcaldía N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demás normas legales vigentes.



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el reinicio de plazo de ejecución de obra N°05 del proyecto:  
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE  
EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO  
DE NATIVIDAD ALTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA  
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI: 2539511; desde el 28 de abril de  
2025, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución, sin que  
ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales y de supervisión.

**ARTÍCULO SEGUNDO. -** La presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe, de la  
actuación de los servidores Públicos y funcionarios Públicos, la presente resolución se emite en  
merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo  
las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la  
sustentación de la documentación que generan la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR**, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia  
de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulación Supervisión y Liquidación  
de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y  
Presupuesto y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, así como  
adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolución,  
verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

**ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE**, la presente Resolución, al Despacho de Alcaldía y a las  
demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

**ARTÍCULO QUINTO. - PUBLICAR**, la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad  
Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la  
Información Pública.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Percy A. Quispe Tello  
CIP: 83940  
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL  
E INFRAESTRUCTURA

C.C  
AL  
GM  
GFSLP  
SGSLP  
SGEO  
OIS  
RO  
Archivo.