




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2699858

CIRCULAR N°002-2026-CE-EPS/OXI

PARA : Empresas Privadas Supervisoras interesadas en el **proceso de selección N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.**

DE : Comité Especial reconstituido por **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°013-2026-A-MDP/LC.**

ASUNTO : **REPROGRAMACION DE CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 003-2026-MDP-EPS/OXI.**

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - **EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA**

FECHA : 04 de marzo del 2026.

El Comité Especial conformado por **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°013-2026-A-MDP/LC**, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI** PARA LA SELECCIÓN DE LA **EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA** RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N° 2699858.**

ACTA N°002-2026-CE -EPS/OXI

PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI – EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA:

Siendo las 16:00 p.m. del día 04 de marzo del presente año, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Supervisoras responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de proyecto de la inversión.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario para proceder con la **Evaluación de la Propuesta Técnica** del proceso de selección N°003-2026-MDP-EPS/OXI.

Apertura de la sesión:

El presidente y primer miembro del comité especial Econ. Tito Soto Escobar, en cumplimiento de sus funciones, inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°003-2026-MDP-EPS/OXI.

1. Durante el período establecido para la **Evaluación de la Propuesta Técnica**, se registró:

El Comité Especial recibió solo una (01) **Propuesta Técnica** por parte de la empresa **CONSORCIO SUPERVISOR DORADO**, representada por su Representante Común, Sr. Jaime Kenneth Montes Macedo, mediante el cual presentó la documentación referente al Proceso de Selección N°003-2026-MDP-EPS/OXI, referido a la selección de la empresa privada supervisoras responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de la obra.

2. El Comité Especial del Mecanismo de Obras por Impuestos, luego de evaluar la carga laboral existente, acuerda reprogramar la evaluación de la Propuesta Técnica, en atención a la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2699858

recargada labor derivada de la atención simultánea de diversos procedimientos y actuaciones administrativas vinculadas a procesos OXI y otras funciones propias del Comité.

3. La reprogramación tiene por finalidad asegurar que la evaluación se realice con la debida diligencia técnica, legal y financiera, en observancia de los principios de eficiencia, razonabilidad y debido procedimiento, sin afectar la libre concurrencia ni los derechos de los interesados.

En atención a lo expuesto, el presidente del comité manifiesta que, a efectos de reiniciar adecuadamente las actividades específicas de las gerencias y/o oficinas a cargo de cada uno de los integrantes, así como considerando la participación constante en diversas reuniones que demandan tiempo significativo, se propone la reprogramación del calendario para la evaluación de la Propuesta Técnica.

ANEXO N° 2:
REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapas	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	28/01/2026
Presentación de Expresiones de Interés y Registro de Participantes (1)	Del 29/01/2026 Hasta 06/02/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 29/01/2026 Hasta 06/02/2026
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 09/02/2026 Hasta 18/02/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	19/02/2026
Presentación de Propuestas (5)	26/02/2026
Evaluación de la Propuesta Técnica (6)	Del 27/02/2026 Hasta 09/03/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Adjudicación de la Buena Pro (7)	10/03/2026
Suscripción del contrato de inversión entre la entidad pública y la empresa privada supervisora o consocio (8)	Antes del 27/03/2026

1. Disponer que la presente reprogramación sea publicada en la plataforma institucional correspondiente, a fin de garantizar la debida publicidad y transparencia del proceso.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la sesión, firmando en señal de conformidad los miembros del Comité Especial.

Atentamente;

Presidente y Primer Miembro
(SUPLENTE)

.....
ECON. TITO SOTO ESCOBAR
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

PROCESO DE SELECCIÓN N°003-2026-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA AV. LA CULTURA DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2699858



Segundo Miembro
(SUPLENTE)

.....

ING. MAURO ÑAUPA MOREYRA
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Tercer Miembro
(TITULAR)

.....

LIC. ADM. TEODOR RIMACHE VELASQUE
COMITE ESPECIAL DE OBRAS POR IMPUESTO