

FE DE ERRATAS

CORRECCION DE ERROR MATERIAL INVOLUNTARIO EN LA RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 31-2026-MDP/GM DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2026.

Resolución Gerencial N° 135-2026-MDP/GM

Pichari, 05 de mayo del 2026.

VISTOS:

La existencia involuntaria de error material; en la Resolución Gerencial N° 31-2026-MDP/GM de fecha 19 de febrero del 2026, en la página 05 del cuadro de modificación de obra N° 01 de tipo significativa N° 01, de la parte considerativa y resolutive se ha consignado y/o detallado de acuerdo al Informe N° 100-2026-MDP/GDTI-MNM-G, de fecha 22 enero de 2026, respecto a la modificación de obra N° 01, tipo significativa N° 01, del Proyecto: "Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Comunidad de Vista Alegre del Centro Poblado de Omayá del Distrito de Pichari de la Provincia de la Convención, del Departamento de Cusco" por partidas nuevas 01, mayores metrados 01, deductivo N° 01 y deductivo vinculante N° 01, debiendo corregirse conforme a la Carta N° 043-2026-MDP-GDTI/SGEO/OGHA-RO de fecha 30 de marzo de 2026 del Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura de la siguiente manera;

Que, conforme lo dispone el Art. 201° de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, es procedente corregir el error material de un acto administrativo, por lo que se EMITE LA FE DE ERRATAS de la Resolución Gerencial N° 31-2026-MDP/GM, de fecha 19 de febrero del 2026, debiendo versar de la forma siguiente:

DICE:

MODIFICACION DE OBRA N° 01 DEL TIPO SIGNIFICATIVA N° 01

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	PARTIDAS NUEVAS N° 01 (+)	38,494.98
2	MAYORES METRADOS N° 01 (+)	120,056.42
3	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (-)	- 29,693.33
4	DEDUCTIVO N° 01 (-)	-15,377.79
	COSTO DIRECTO TOTAL	113,480.28

DEBE DECIR:

MODIFICACION DE OBRA N° 01 DEL TIPO SIGNIFICATIVA N° 01

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	PARTIDAS NUEVAS N° 01 (+)	120,056.42
2	MAYORES METRADOS N° 01 (+)	38,494.98
3	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (-)	- 29,693.33
4	DEDUCTIVO N° 01 (-)	-15,377.79
	COSTO DIRECTO TOTAL	113,480.28

PARTE RESOLUTIVA DE LA RESOLUCION:

DICE:

MODIFICACION DE OBRA N° 01 DEL TIPO SIGNIFICATIVA N° 01

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	PARTIDAS NUEVAS N° 01 (+)	38,494.98
2	MAYORES METRADOS N° 01 (+)	120,056.42
3	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (-)	- 29,693.33
4	DEDUCTIVO N° 01 (-)	-15,377.79
	COSTO DIRECTO TOTAL	113,480.28

DEBE DECIR:

MODIFICACION DE OBRA N° 01 DEL TIPO SIGNIFICATIVA N° 01

ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/.)
1	PARTIDAS NUEVAS N° 01 (+)	120,056.42
2	MAYORES METRADOS N° 01 (+)	38,494.98
3	DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 (-)	- 29,693.33
4	DEDUCTIVO N° 01 (-)	-15,377.79
	COSTO DIRECTO TOTAL	113,480.28

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Mag. Walter Luque Salcedo
GERENTE MUNICIPAL (e)

C.c.
OGAJ
GDTI
GFSLP
Residente
Pág. Web
Archivo
WL.Sjsyr