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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°32-
2025-MDP/GDTI.

Pichari, 30 de enero de 2025
VISTOS:

INFORME N°200-2025-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME N°109-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG,
INFORME N°011-2025-MDP-GFLP/CJRO-SO, INFORME N°005-2025-MDP-GDTI-SGEO/CKCHR-RO,
INFORME N°1082-2024-MDP-DOP-GI/CKCHR-RO, y deméas documentos del proyecto: “CREACION DEL
j COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI- LA
/ CONVENCION CUSCO” con CUI: 2498892, y demas documentos sobre la paralizacién de ejecucion de
obra en veinte y cuatro (24) folios;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en
armonia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades -
Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia,

radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de
administracion;
j Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, “Ejecucion de Obras por Administracion
Directa”, sefiala en la disposiciones especificas 7.3.7, de la Modificaciones de Plazo de ejecucion de la
obra, literal c) en su tercer parrafo senala: “para el reinicio de la obra, el residente comunicara dicha
situacién al inspector o supervisor quien, de validar el pedido, informara a la OAD de la entidad que los
supuestos que motivaron la paralizacion fueron superados. El inspector o supervisor de obra evaluara
y validara si los supuestos que motivaron la paralizacién has sido superado. El inspector o Supervisor
de obra emitira un informe aprobatorio para el reinicio de la obra de encontrar procedente la solicitud.
La OAD de la entidad autorizara el reinicio de los trabajos (...) los mimos que deben estar debidamente
_anotados en el cuaderno de obra por el residente”;

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM
“Directiva para la Ejecuciéon de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracion
Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del
literal 7.3.3 sefiala taxativamente que: “Las solicitudes de paralizacion y las fechas de reinicio, seran
anotadas en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informara a la Gerencia
de Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralizacion fueron
superadas. A su vez el Supervisor o Inspector, evaluara el informe que indica que las causales que
motivaron la paralizacién de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio
de los trabajos a la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los
trabajos;

Que, mediante CARTA N°1082-2024-MDP-DOP- CYCDLC-RO, de fecha 27 de diciembre del 2024,
el Arg. Cesar Kike Choquecahua Ruiz -Residente de Obra, solicita aprobacién de la paralizacién de obra
N°02-2024 del proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN
EL DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION CUSCO” con CUI: 2498892, a partir del 23 de diciembre
del 2024, teniendo como causal de la paralizacion, por motivos de finalizaciéon de ejercicio presupuestal
correspondiente al afio fiscal 2024, para tal efecto, adjunta la acta de paralizacion debidamente
refrendado por los responsables de la ejecucion y las distintas dependencias, en atencion a la oficina de
obras publicas, la oficina en mencion mediante proveido de fecha 15 de enero de 2025, realiza la
devolucién al residente de obra, sefialando regularizar el tramite mediante la Gerencia Formulacion,
Supervision y Liquidacién de proyectos;

Que, mediante CARTA N°005-2025-MDP-GDTI-SGEO/CKCHR-RO, de fecha 20 de enero del 2025,
el Arq. Cesar Kike Choquecahua Ruiz - Residente de Obra, Solicita formulacion de la paralizacién N°02
-2024 del proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL
DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCION CUSCO” con CUL: 2498892, al Ing. Clever Jonathan Rivas
Osejo-Supervisor de Obra,
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Que, mediante INFORME N°011-2025-MDP- GFLP/CJRO-SO, de fecha 22 de enero del 2025, el
Ing. Clever Jonathan Rivas Osejo-Supervisor de Obra, remite informe con opinién favorable para su
aprobacién resolutiva de la paralizacion de ejecucion de obra N°02-2024 del proyecto: con CUI: 2498892,
desde el 23 de diciembre del 2024, recomendando su aprobacion via acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°109-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG, de fecha 27 de enero del 2025,
el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, se pronuncia
\ determinando procedente la APROBACION DE LA PARALIZACION DE OBRA N°02 desde 23 de diciembre

del 2024, de conformidad a la Directiva N°001-2023-MDP/GM,

j Que, mediante INFORME N°200-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 29 de enero del 2025, el Ing.
Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulaciéon, Supervision y Liquidacién de Proyectos, determina
PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutivo la paralizacion de obra N°02-2024 del proyecto;
“CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARI-
LA CONVENCION CUSCO” con CUI: 2498892, actuaciones que son cursados a la Gerencia Municipal,
en atencién dicha oficina remite a la Gerencia de Infraestructura para su tramite y aprobacién
correspondiente de conformidad a la delegacién de facultad;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del
Estado articulo 39, y en cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, y con las
facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolucion de Alcaldia N°0377-2024-A-
MDP/LC y designacion como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolucion de
lcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demas normas legales vigentes.

ARTiCULO PRIMERO. - APROBAR, la paralizacién de plazo de ejecucion de obra N°02-2024 del
proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO
DE PICHARI- LA CONVENCION CUSCO” con CUI: 2498892, desde el 23 de diciembre del 2024,
con eficacia anticipada, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolucion,
sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales y de supervision.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la
actuaciéon de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucion se emite en merito
a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las
responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacion, opiniéon y la sustentacion de la
documentacién que generan la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resoluciéon a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulaciéon Supervision y Liquidacién de
Proyectos, Oficina General de Administracién, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demas
areas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que
correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las
normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucion, al Despacho de Alcaldia y a las demas
unidades organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucién en la Pagina web de la Municipalidad Distrital
de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.
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