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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°124-2025-
MDP/GDTI.

Pichari, 21 de febrero de 2025
VISTOS:

INFORME N°0273-2025-MDP/GDS/WLS-G, INFORME N°468-2025-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME
@\ N°00290-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/AAIN-SG, INFORME N °009-2025-MDP-GFSLP/ARL-S, INFORME
\N°04 1-2025-MDP/ GDS/ CSAPPSESMR/ MMYS-R, y demds documentos del proyecto: “MEJORAMIENTO DE l

WA COBERTURA DE SERVICIOS EN ATENCION PREVENTIVA PROMOCIONAL DE SALUD EN LOS EE.SS
/#/DE LA MICRO RED DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI PROVINCIA DE LA CONVENCION-
&# DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2550807; y demdas documentos sobre el reinicio de ejecucién de

proyecte en veinte y cuatre (24) folics;
CONSIDERANDO:
2

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta
autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;
Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/ GMPL, “Ejecucién de Obras por Administracién Directa”,
&\ seriala en la disposiciones especificas 7.3.7, de la Modificaciones de Plazo de ejecucién de la obra. literal |
o 118 %“‘;c) en su tercer parrafo seriala: “para el reinicio de la obra, el residente comunicara dicha situacién al
o}/ inspector o supervisor quien, de validar el pedido, informara a la OAD de la entidad que los supuestos que
motivaron la paralizacion fueron superados. El inspector o supervisor de obra evaluara y validara si los
supuestos que motivaron la paralizacién has sido superado. El inspector o Supervisor de obra emitira un
informe aprobatorio para el reinicio de la obra de encontrar procedente la solicitud. La OAD de la entidad
autorizard el reinicio de los trabajos (...) los mimos que deben estar debidamente anotados en el cuaderno
de obra por el residente”;
Que. el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/ GM
“Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracion
Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, a través del literal
7.3.3 seriala taxativamente que: “Las solicitudes de paralizaciéon y las fechas de reinicio, seran anotadas
\

‘ . en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informard a la Gerencia de
\ Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralizacién fueron superadas.
A su vez el Supervisor o Inspector, evaluard el informe que indica que las causales que motivaron la
>/ paralizacion de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos
a la Oficina de Supervisién u Liquidacién de Proyectos. quien autoriza el reinicio de los trabajos:

Que, mediante INORME N°041-2025-MDP/GDS/ CSAPPSESMR/MMYS-R, de fecha 05 de febrero del
2025, el Lic. Mabel Mirna Yaranga Sulca -Residente de Proyecto, solicita aprobacién del reinicio de
ejecucién de obra N°01-2025 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EN
ATENCION PREVENTIVA PROMOCIONAL DE SALUD EN LOS EE.SS DE LA MICRO RED DE PICHARI DEL
DISTRITO DE PICHARI PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUIL 2550807;
a partir del 17 de enero del 2025, una vez superado la causal de paralizacién, solicita la formalizacién del
reinicio de obra N°01-2025, para tal efecto, adjunta la acta de reinicio debidamente refrendado por los
responsables de la ejecucion del proyecto,

Que, mediante INFORME N°009-2025-MDP-GFSLF/ARL-S, de fecha 07 de febrero del 2025, el Q.F.
Abett Ramirez Laurente — Supervisor de Proyecto, Solicita aprobacién del reinicio de ejecucion de obra
N°01-2025 del proyecto: con CUI: 2550807, recomendando su aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°00290-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/AAIN-SG, de fecha 11 de febrero del
2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Subgerente de Supervisién y Liguidacion de Proyectos (e), se
pronuncia determinando procedente la APROBACION DE REINICIO DE EJECUCION DE OBRA N°01-2025
del proyecto: con CUI: 2550807, desde 17 de enero del 2025, de conformidad a la Directiva N°001-2023-
MDP/GM,

Gestién 2023 . 2026

@ PICHARI Ghinds i g i b 102

< > 2 <



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

)/
i T LA CONVENCION - CUSCO
K Creado por Ley N° 26521 — 1995
; GERENC[A DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
N—? “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA
NSBB8 IS ECONOMI{A PERUANA”
PICHARI

Gestion 2023 -2026

Que, mediante INFORME N°468-2025-MDP/ GM/ GFSLP-G, de fecha 12 de febrero del 2025, el Ing.

Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacion, Supervisién y Liquidacion de Proyectos, determina
PROCEDENTE APROBAR bhajo acte resolutive el REINICIO DE EJECUCION DE OBRA N°01-2025 del
proyecto: con CUI: 2550807, actuaciones que son cursados a la Gerencia Municipal, en atencién dicha
oficina remite a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la oficina en mencién remite
mediante un proveido de fecha 13 de febrero del 2025 a la Gerencia de Desarrollo Social para su opinién
previa verificacion,

Que, mediante INFORME N°0273-2025-MDP/ GDS/ WLS-G, de fecha 19 de febrero del 2025, el Lic.
Walter Luque Salcedo - Gerente de Desarrollo Social, determina PROCEDENTE APROBAR bajo acto
resolutivo el REINICO DE EJECUCION DE OBRA N°01-2025 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA
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LA MICRO RED DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI PROVINCIA DE LA CONVENCION-
EPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2550807;el reinicio de ejecucién de obra desde el 17 de enero del
025, por consiguiente recomienda su aprobacién Resolutiva;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del Estado
§,’ rticulo 39, y en cumplimiento de la Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N°2 7972, y con las facultades
«//delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolucién de Alcaldia N°066-2025-A-MDP/LC y
designacién como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolucién de Alcaldia
N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demds normas legales vigentes.

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el reinicio de plazo de ejecucién N°01-2025 del proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE SERVICIOS EN ATENCION PREVENTIVA PROMOCIONAL

DE SALUD EN LOS EE. SS DE LA MICRO RED DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI PROVINCIA

42X DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2550807, desde el 17 de enero del
\2025, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolucion.

\‘.
)
/ ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la actuacion
de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucion se emite en merito a los informes
y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada
uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacién de la documentacioén que generan
la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucién a la Gerencia de
Desarrollo Social. Gerencia de Formulacién Supervision u Liguidacién de Proyectos. Oficina General de
Administracién, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demas dareas administrativas de la
Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento
de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demas
unidades orgdnicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO OUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucién en la Pagina web de la Municipalidad Distrital
de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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