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Resolucion Gerencial N° 0096-2025-MDP/GM

Pichari, 17 de marzo de 2025

N VISTOS:

<\
estino) Z\E| Contrato N° 067-2024-MDP/GM-ULP, derivado de Concurso Publico N° 01-2024-MDP/CS-1, Informe N°002-2025-
‘ /MDP/YYBL/INGENIERO DE PRODUCCION del Ingeniero de Produccién, Informe Técnico Legal N° 001-2025-MDP-GDTI-
#/ SGEQ/DMZ-RO del Residente de Obra, Informe N° 031-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG de la Subgerencia de Ejecucion
de Obras, Informe N° 029-2025-MDP-SGSLP/ZKVP-SO de Supervisor de Obra, Informe N° 0556-2025-MDP/GM-
SGSLP/RMR-SG del Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 0938-2025-MDP/GM/GFSLP-G
del Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 0913-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG
del Sub Gerente de Ejecucién de Obras, Informe Técnico N° 0108-2025-MDP-OGA-ABAST/CCC-J del Jefe de
Abastecimientos, Opinion Legal N° 295-2025-MDP-OGAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoria Juridica, y demas
documentos que contiene en total de Ochocientos cuarenta y cinco (845) folios + Dos (02) Archivadores, respecto Reduccion
de Prestaciones del Contrato N° 067-2024-MDP/GM-ULP, derivado de Concurso Publico N° 01-2024-MDP/CS-1, cuyo
objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) GRUA TORRE, PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA
CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los articulos
191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Pert, establece "Las municipalidades provinciales y distritales son los
organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo
que debe ser concordado con lo dispuesto por el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de
X ,‘ Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los
;Z 1'1\(} ’gasuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las municipalidades radica

> & . I . T 193 . .z . T »,
6.0/ Jlen la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion, con sujecién al ordenamiento juridico.”
Crums So

& F~c|o Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N°
- 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones
de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo: sin embargo, también el numeral
), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar

éc ue, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecucion
\ %‘/ge las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las
: inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera

efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el
. Estado brinde los servicios pablicos de manera oportuna a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de
~" infraestructura y acceso a servicios publicos;

I ~ Que, mediante Resolucién Gerencial N° 203-2023-MDP/GM, de fecha 12 de junio del 2023, se APRUEBA el Expediente
- _Técnico de cambio de Modalidad de ejecucion de obra denominado “Mejoramiento de Palacio Municipal de Pichari, del
" Distrito de Pichari, Provincia de La Convencién, Departamento de Cusco”, bajo la modalidad de ejecucion por administracion

directa, con un Presupuesto Total de S/. 63,102,080.28 (SESENTA'Y TRES MILLONES CIENTO DOS MIL OCHENTA CON
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28/100 SOLES), y un costo de control concurrente de S/. 1,262,041.61 (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA'Y DOS MIL
CUARENTA Y UNO CON 61/100 SOLES) con un plazo de ejecucion de 720 dias calendarios (24 Meses); y con fecha 13
de agosto del 2023, la Municipalidad Distrital de Pichari hace la entrega del terreno para la ejecucion de la obra:
‘MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
ONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO; inicidndose la Ejecucién de Obra el dia 14 de agosto del 2023;

cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) GRUA TORRE, PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA

Que, mediante Informe N°002-2025-MDP/YYBL/INGENIERO DE PRODUCCION, de fecha 26 de febrero del 2025, el
Ingeniero de Produccion, Ing. Yac Yunior BENDEZU LOPEZ; remite al Residente de Obra, la opinion técnica de la necesidad
de reducir en 25% del CONTRATO N° 67-2024-MDP/GM-ULP (GRUA TORRE), derivada de Concurso Publico N° 01-2024-
N\ MDP/CS-1, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) GRUA TORRE, PARA LA
JECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI -
ROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO?”, con argumento central siguiente:

“.)

3.6. Como responsable del drea de produccion, considero que el servicio en referencia, especificamente el funcionamiento de la gria
torre debe programarse hasta el 28 de febrero de 2025; toda vez que, no se tendrd mds frente de trabajo, desde 01 de marzo del 2025
en adelante, ya que, la estructura del edificio principal del proyecto, que cuenta con cinco niveles y un sétano, ha sido finalizada y
\ actualmente se estén realizando trabajos de acabados, donde la gria torre ya no interviene.

/| En cuanto a las obras exteriores, el izaje de los aceros de la columna del auditorio ha sido completado al 100%. Adicionalmente, los
trabajos previstos, tales como el descenso de materiales restantes desde la azotea al primer nivel, han concluido en su totalidad, dejando
la azotea libre de restos de concreto, ladrillos de techo, fendlicos usados, puntales metélicos, maderas, cuartones, ladrillos de 18 huecos,
arena fina, entre otros.

Los trabajos de limpieza, eliminacion de desmonte y subida de materiales, como arena fina y cemento para tarrajeo, asi como ladrillos de
18 huecos para el asentado de parapetos en los niveles superiores (cuarto y quinto piso), estan programados para su culminacion durante
la semana del 24 al 28 de febrero de 2025.

Entonces, con el planteamiento de la reduccién de 25% del monto contractual, es decir la suma de S/240,000.00 soles, restaria un saldo
a favor del Contratista la suma de S/ 125,373.13 soles.

(.)

. Que, mediante Informe Técnico Legal N° 001-2025-MDP-GDTI-SGEQ/DMZ-RO, de fecha 28 de febrero del 2025, el Residente de
i ___Obra, con el visto bueno de Administrador de Obra y el Supervisor de Obra, solicita ante la Sub Gerencia de Ejecucion de
7 ~:=-f'0bras, la Reduccién de Prestaciones del CONTRATO N° 67-2024-MDP/GM-ULP (GRUA TORRE), derivada de Concurso
7~ Publico N° 01-2024-MDP/CS-1, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) GRUA

\ ~~ - TORRE, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL
DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, por el monto de SI.
240,000.00 (Doscientos cuarenta mil Con 00/100 Soles), con una incidencia economica de 25% del monto de Contrato
Original de S/. 960,000.00 (Novecientos sesenta mil Con 00/100 Soles), en estricta aplicacion del articulo 34 Ley de
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Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y el numeral 157.2 del articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado; y, conforme los fundamentos técnicos, legales y recomendaciones siguientes:

. Que, la contratacion del servicio de alquiler de grua torre fue gestionada por el érea de produccién durante el afio fiscal 2023.
Dicho servicio fue programado en el Presupuesto Analitico Modificado N°02-2023, aprobado el 12 de octubre de 2023 mediante
la Resolucion de Gerencia de Infraestructura N°783-2023-MDP/GI. Es importante sefialar que el Presupuesto Analitico Modificado
N°02-2023 fue aprobado por la Entidad sin contar con habilitacion presupuestal, es decir, sin marco presupuestal asignado.

Que, dicha situacion resulté limitante, lo que impidi6 la concretizacién de la solicitud de requerimiento. Esto fue particularmente
problemético dado que se habia programado la necesidad de este servicio debido a la naturaleza del proyecto y para cumplir con
los plazos establecidos en términos de productividad. Como consecuencia, se produjo una afectacién en la programacion hasta
el 31 de diciembre de 2023, cuantificada en 81 dias calendario a partir del 12 de octubre de 2023.

Que, mediante la Resolucion de Gerencia de Infraestructura N°28-2024-MDP/GI de fecha 22 de enero de 2024, se aprueba el
Presupuesto Analitico Modificado N°01-2024 del proyecto en referencia. En ello, se programé la contratacion de servicio de alquiler
de grta torre, la misma que tenia marco presupuestal habilitado.

Que, mediante el Requerimiento N°97-2024-GI-DOP/DMZ-RO de fecha 27 de febrero de 2024, se formaliza la contratacion del
servicio de alquiler de una grua torre. Sobre este punto, considero razonable que la Entidad debié demorar en publicar la
convocatoria en promedio 15 dias calendario; por lo que, la fecha programada su convocatoria debi6 ser 14 de marzo de 2024 y
fecha programada para perfeccionamiento de contrato 10 de mayo de 2025. Sin embargo, la suscripcion del CONTRATO N° 67-
2024-MDP/GM-ULP fue suscrito el 06 de junio de 2024. Este segundo punto, conlleva una afectacion en la programacion
cuantificada desde el 10 de mayo de 2024 al 06 de junio de 2024 en 28 dias calendario.

Que, dada la cuantificacion de la afectacién a la programacion del area de produccién, que en promedio asciende a 109 dias
calendario, para mitigar esta dificultad se contraté un nimero adicional de trabajadores especializados en el acarreo de materiales.
Estos materiales incluyen, pero no se limitan a: acero habilitado, fendlicos habilitados, cuartones de 4"x4", 3"x2", 3"x3", ladrillos
de techo, acero de temperatura, acero habilitado para vigas, columnas, placas y estribos, entre otros. Esta medida se adopté
conforme a las disposiciones normativas y procedimientos establecidos para asegurar la continuidad y eficiencia del proceso
productivo.

Que, en las imagenes presentadas, se aprecia un aumento en la asignacion de personal para la ejecucion del vaciado de
elementos estructurales verticales en niveles superiores, tales como columnas y placas. Dicho personal fue encargado del
transporte y suministro de concreto, conforme a las normas y procedimientos de construccién establecidos.

Que, el servicio de alquiler de grua torre inicia con la ejecucion del primer entregable el 07 de junio de 2024 y puesta en
funcionamiento el 18 de junio de 2024. Sobre este punto, se precisa que durante el afio fiscal 2024 se pago al Contratista la suma
de S/ 570,268.66 soles. A razén de la suspension de ejecucion de obra, se solicitd a la Entidad comunicar al contratista la
suspension del servicio en referencia a partir del 01 de enero de 2025.

Que, como responsable del area de produccion, considero que el servicio en referencia, especificamente el funcionamiento de la
gria torre debe programarse hasta el 28 de febrero de 2025; toda vez que, no se tendrd més frente de trabajo, desde 01 de
marzo del 2025 en adelante, ya que, la estructura del edificio principal del proyecto, que cuenta con cinco niveles y un sétano,
ha sido finalizada y actualmente se estan realizando trabajos de acabados, donde la grua torre ya no interviene.

Que, en cuanto a las obras exteriores, el izaje de los aceros de la columna del auditorio ha sido completado al 100%.
Adicionalmente, los trabajos previstos, tales como el descenso de materiales restantes desde la azotea al primer nivel, han
concluido en su totalidad, dejando la azotea libre de restos de concreto, ladrillos de techo, fendlicos usados, puntales metalicos,
maderas, cuartones, ladrillos de 18 huecos, arena fina, entre otros.

Que, los trabajos de limpieza, eliminacion de desmonte y subida de materiales, como arena fina y cemento para tarrajeo, asi como
ladrillos de 18 huecos para el asentado de parapetos en los niveles superiores (cuarto y quinto piso), estan programados para su
culminacién durante la semana del 24 al 28 de febrero de 2025.

(.)
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Andlisis Legal de Reduccion de Prestacion.-

Que, el numeral 34.1 del articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, seala: “El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la
Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera
oportuna y eficiente. En este dlfimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar
el equilibrio econémico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econdémicamente a la parte
perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencidn al principio de equidad.”

Que, el numeral 34.2 del articulo 34° de la norma antes referida, establece respecto a las Modificaciones al contrato: “El contrato

puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, ii) reduccién de prestaciones?’,
iii} autorizacién de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento”.

. Asimismo, el numeral 34.3 del articulo 34° del articulo en mencion, prescribe: “Excepcionalmente y previa sustentacion por el
drea usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en
caso de bienes, servicios y consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras_hasta por el mismo
porcentaje.”

. Por su parte el numeral 157.2 del articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, dispone: “lgualmente, puede disponerse la reduccion de las prestaciones
hasta el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.”

Como se desprende de los articulos citados, la normativa de contrataciones del Estado establece que, de manera excepcional y
previa sustentacién por el drea usuaria, el Titular de la Entidad mediante resolucion puede disponer la reduccion de prestaciones
hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que ello sea indispensable para alcanzar
la finalidad del contrato. Incluso, la Entidad puede realizar una o mas reducciones de prestaciones, las cuales en conjunto no
pueden superar el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

Sin perjuicio de ello, debe sefalarse que la potestad de aprobar la reduccion de prestaciones le ha sido conferida a la Entidad en

reconocimiento de su calidad de garante del interés puiblico en los contratos que celebra a efectos de abastecerse de los
bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones. En ese orden de argumento, resulta imperioso la

Reduccion de Prestaciones del CONTRATO N° 67-2024-MDP/GM-ULP (GRUA TORRE), derivada de Concurso Publico N° 01-
2024-MDP/CS-1, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) GRUA TORRE, PARA LA
EJECUCIOI\{ DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA
CONVENCION-CUSCQ’, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, por el monto de S/. 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil
Con 00/100 Soles), con una incidencia econémica de 25% del monto de Contrato Original de S/. 960,000.00 (Novecientos sesenta

mil Con 00/100 Soles), en estricta aplicacion del articulo 34 Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225 y el numeral 157.2
del articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

. Asi, esta potestad responde al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarca dentro de lo que la doctrina
denomina “cldusulas exorbitantes” que caracterizan a los regimenes juridicos especiales de derecho ptblico —como es el
régimen de contrataciones del Estado-, en los que la Administracion Publica representa al interés general, el servicio publico, y su
contraparte representa al interés privado?. De lo mencionado llama poderosamente la atencion la figura de las potestades

" Entidad puede modificar el precio o monto de un contrato, independientemente de su sistema de contratacién, como consecuencia de la potestad de

+.ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales o reducciones, siempre que estas resulten necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, de
* conformidad con lo sefialado por el articulo 34 de la Ley.

CA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. Las cldusulas exorbitantes, en: THEMIS, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Catélica del Perd, N° 39,

)

El contrato es administrativo por razén de su objeto cuando, tratindose de una tacion a cargo del contratante dicha prestacion se relaciona

inmediatamente, con alguna de las funciones esenciales o especificas del Estado, con los “fines publicos” propios de éste, y cuando, tratandose
de una prestacion a cargo de la Administracién Publica, dicha prestacion se refiera a un objeto que, dentro de los juridicamente posibles como acto
contractual, excluya la posibilidad de ser materia de un contrato entre particulares {...) la cldusula exorbitante corresponde frecuentemente a la de una

rerrogativa exorbitante o una prerrogativa de r publico. De alli, entonces, que la clausula exorbitante seria la que comporta la puesta en accion
de una de esas prerrogativas, en particular aquélla que en las relaciones de la Administracién con el co-contratante confia a la primera poderes exorbitantes
con respecto al sequndo” (1999, pp. 07-11).
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exorbitantes. Recordemos que el contrato administrativo se diferencia del contrato privado, en la medida que el primero se rige
por determinadas reglas cuya finalidad es la de tutelar el interés publico. En ese sentido, el ordenamiento juridico dota de
ciertas facultades a la administracion publica que en el &mbito civil podrian considerarse como clausulas leoninas o abusivas. Esto
es, los contratos administrativos seran aquellos cuya composicion admitira la inclusién de potestades exorbitantes y que tendran
por objeto actividades vinculadas a las funciones de la Administracion contratante, las cuales seran de su especifica competencia.

En esta linea de interpretacion, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado sobre el contenido del articulo 76 de la Carta Magna,
conforme se aprecia a continuacion:

“La funcidn constitucional de esta disposicion es determinar y, a su vez, garantizar que las contrataciones estatales se efectiien
necesariamente mediante un procedimiento peculiar que asegure que los bienes, servicios u obras se obtengan de manera
oportuna, con la mejor oferta econémica y técnica, y respetando principios tales como la transparencia en las operaciones, la
imparcialidad, la libre competencia y el trato justo e igualitario a los potenciales proveedores. En conclusion, su objeto es lograr
el mayor grado de eficiencia en las adquisiciones o enajenaciones efectuadas por el Estado, sustentado en el activo rol
de principios antes sefialados para evitar la corrupcion y malversacién de fondos piiblicos” (2004, fundamento juridico 12).

La reduccién de prestaciones hasta por el limite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original no_implica el
reconocimiento de una indemnizacién a favor del contratista por las consecuencias econémicas que se deriven de dicha
reduccion.

De conformidad con lo sefialado, la reduccion de prestaciones mayor al veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original
no esté permitida y —por lo tanto- constituye una contravencion a lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado que
acarrea la determinacion de las responsabilidades administrativas y la evaluacion de las sanciones que resulten aplicables®. En
consecuencia, con la finalidad de evitar el desequilibrio contractual y en estricta observancia de los Principios de Equidad y de
Integridad, asi como en el equilibrio econémico financiero de la Ley de Contrataciones y su Reglamento, mas aun teniendo en
cuenta el limite maximo hasta por veinticinco por ciento (25%) la reduccién de prestacion del monto del contrato original
corresponde reconocer un saldo a favor al Contratista por la suma de S/. 125,373.13 (Ciento veinticinco mil trecientos setenta y
tres Con 13/100 Soles).

Por ofra parte, el contratista puede optar por la conciliacion o el arbitraje a efectos de resolver una controversia relacionada con la
reduccion de prestaciones mayor al veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, asi como cualquier otra cuestion
conexa y accesoria al fondo del asunto. (...)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-
Ergo, por las consideraciones expuestas in fine de la presente, se concluye y se recomienda los siguientes:

5.1, En virtud de las consideraciones expuestas en los numerales 4.1. al 4.39. del anélisis del presente informe técnico legal, se
SOLICITA aprobacion de la Reduccion de Prestaciones del CONTRATO N° 67-2024-MDP/GM-ULP (GRUA TORRE), derivada de
Concurso Publico N° 01-2024-MDP/CS-1, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) GRUA
TORRE, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO
DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO’, con Codigo Unico de Inversiones N° 2513655, por el monto de S/. 240,000.00
(Doscientos cuarenta mil Con 00/100 Soles), con una incidencia economica de 25% del monto de Contrato Original de S/.
960,000.00 (Novecientos sesenta mil Con 00/100 Soles), en estricta aplicacion del articulo 34 Ley de Contrataciones del Estado -

Ley N° 30225 y el numeral 157.2 del articulo 157° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y segtn el cuadro
siguiente:

MONTO DE CONTRARO ORIGINAL $60,000.00 100.002%

A. PAGADO A LA FECHA + FEBRERO 2025 594,626.87 61.94%
B. SALDO GENERAL 365,373.13 38.06%

C. REDUCCION DE PRESTACION 240,000.00 25.00%

{B-C) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 125,373.13 13.06%

3 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 9 de la Ley, los funcionarios y servidores que intervienen en los procesos de contratacion por o a nombre de la
Entidad, con independencia del régimen juridico que los vincule a esta, son respon , en el dmbito de las actuaciones que realicen, de organizar,
elaborar la documentacién y conducir el proceso de contratacion, asi como la ejecucion del contrato y su conclusion, de manera eficiente, bajo el
enfoque de gestion por resultados, a través del cumplimiento de las normas aplicables y de los fines ptiblicos de cada contrato, conforme a los
principios establecidos en el articulo 2.
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5.2, Que, en estricta observancia de los Principios de Equidad y de Integridad, asi como en el equilibrio econémico financiero de la Ley
de Contrataciones y su Reglamento, mas aln teniendo en cuenta el limite méximo hasta por veinticinco por ciento (25%) la
reduccion de prestacién del monto del contrato original corresponde reconocer un saldo a favor al Contratista por la suma de S/.
125,373.13 (Ciento veinticinco mil trecientos setenta y tres Con 13/100 Soles).

8.3. Disponer, a la Oficina General de Administracion, a fin de que prosiga con la formalizacién de la ADENDA al Contrato N° 67-2024-
MDP/GM-ULP, respecto a la Reduccién de Prestaciones por el monto de S/. 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil Con 00/100
Soles), con una incidencia econémica de 25% del monto de Contra Original de S/. 960,000.00 soles (Novecientos sesenta mil Con
00/100 Soles), y reconocimiento del saldo a favor al Contratista por la suma de S/. 125,373.13 (Ciento veinticinco mil trecientos
setenta y tres Con 13/100 Soles), quedando inalterables las demas condiciones contractuales.

Se recomienda, aprobar via acto resolutivo la aprobacion de la Reduccion de Prestaciones del CONTRATO N° 67-2024-MDP/GM-
ULP (GRUA TORRE), de conformidad el literal m. del numeral | atribuciones delegadas a Gerencia Municipal, aprobada por
Resolucion de Alcaldia N° 66-2025-AMDF/LC, de fecha 24 de enero del 2025.

()%

Que, mediante Informe N° 031-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 04 de marzo del 2025, la Subgerencia de
Ejecucion de Obras, Opinion del Supervisor de Obra, respecto la Reduccion de Prestacién del Contrato N° 67-2024-
MDP/GM-ULP (GRUA TORRE), con una incidencia econémica de 25% del Contrato Original, en estricta observancia de lo

olicita al Supervisor de Obra, Informe detallado respecto la Reduccion de Prestaciones del CONTRATO N° 67-2024-
DP/GM-ULP (GRUA TORRE), derivada de Concurso Publico N° 01-2024-MDP/CS-1, cuyo objeto es la CONTRATACION

DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2513655, por el monto de S/. 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil Con 00/100 Soles), y y efectuar tramite
por las dependencias correspondientes;

| Que, mediante Informe N° 029-2025-MDP-SGSLP/ZKVP-SO, de fecha 05 de marzo del 2025 de Supervisor de Obra, se
dirige a la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Otorgando OPINION FAVORABLE de la Reduccion
de Prestacion del Contrato N° 67-2024-MDP/GM-ULP (GRUA TORRE), con una incidencia econdmica de 25% del Contrato
Original, en estricta observancia de lo dispuesto por el numeral 157.2 del articulo 157 de RLCE, con la siguiente conclusion:
S /... En virtud de las consideraciones expuestas en los numerales 4.1. al 4.39. del anélisis del presente informe, y estando con el visto
w/rﬁrﬁl@. bueno mio el INFORME TECNICO LEGAL N° 001-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO; desde la Supervisién de Obra Otorgo OPINION
FAVORABLE de la Reduccién de Prestaciones del CONTRATO N° 67-2024-MDP/GM-ULP (GRUA TORRE), derivada de Concurso

ublico N° 01-2024-MDP/CS-1, cuyo objeto es la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UNA (01) GRUA TORRE, PARA
k. EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA
// CONVENCION-CUSCQ’, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, por el monto de S/. 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil Con
00/100 Soles), con una incidencia econémica de 25% del monto de Contrato Original de S/. 960,000.00 (Novecientos sesenta mil Con

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ...//:

Que, mediante Informe N° 0556-2025-MDP/GM-SGSLP/RMR-SG, de fecha 06 de marzo del 2025, el Sub Gerente de
T ipervision y Liquidacion de Proyectos, remite al Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, con
0PIN|0N FAVORABLE respecto la Reduccién de Prestaciones del CONTRATO N° 67-2024-MDP/GM-ULP (GRUA
TORRE), por el monto de S/. 240,000.00 (Doscientos cuarenta mil Con 00/100 Soles), con una incidencia econdmica de
=57 25% del monto de Contrato Original, de conformidad el numeral 157.2 del articulo 157° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y los documentos integrantes del informe;
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