P}CﬁAR:

Resolucion Gerencial N° 0108-2025-MDP/GM

Pichari, 01 de abril de 2025
VISTOS:

El Informe N° 1335-2024-MDP-GI-DOP/DMZ-RO del Residente de Obra, Informe N° 0244-2024-MDP-OSLP/ZKVP-SO del
Supervisor de Obra, Informe N° 193-2024-MDP/GM-OSLP/JCFB-CP del Coordinador de Proyecto, Informe N° 6037-2024-
MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 1427-2024-MDP-
GI-DOP/DMZ-RO del Residente de Obra, Informe N° 0264-2024-MDP-OSLP/ZKVP-SO del Supervisor de Obra, Informe N°
196-2024-MDP/GM-OSLP/JCFB-CP del Coordinador de Proyecto, Informe N° 6177-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del
Director de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 060-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO del
Residente de Obra, Informe N° 009-2025-MDP-SGSLP/ZKVP-SO de Supervisor de Obra, Informe N° 0368-2025-MDP/GM-
SGSLP/AAIN-SG del Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos (e), Memorando N° 012-2025-
MDP/GM/GFSLP-G del Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 082-2025-MDP-GDTI-
SGEO/DMZ-RO del Residente de Obra, Informe N° 015-2025-MDP-SGSLP/ZKVP-SO de Supervisor de Obra, Informe N°
451-2025-MDP/GM-SGSLP/RPR-SG del Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 0774-2025-
MDP/GM/GFSLP-G del Gerente de Formulacion y Liguidacion de Proyectos, Informe N° 0723-2025-MDP-
GDTI/SGEO/MNM-SG del Sub Gerente de Ejecucién de Obras, Informe N° 0349-2025-MDP/GDTI-PAQT-G del Gerente
de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Informe N° 0198-2025-MDP-OGPP de la Jefa de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, Carta N° 040-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, Informe N° 0159-2025-MDP-GDTI-
SGEO/DMZ-RO del Residente de Obra, Informe N° 01155-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG del Sub Gerente de Ejecucion
de Obras, Informe N° 407-2025-MDP/GDTI-PAQT-G del Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Informe N° 416-
2025-MDP/GDTI-PAQT-G del Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Opinion Legal N° 377-2025-MDP-
OGAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoria Juridica, y demas documentos que contiene en total de Quinientos ochenta
y tres (583) folios + Tres (03) Archivadores, respecto la Aprobacion de Ampliacion de Plazo N° 02, con Reconocimiento de
Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO
MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cadigo Unico de Inversiones
N° 2513655, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los articulos
191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Pert, establece “Las municipalidades provinciales y distritales son los
organos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo
que debe ser concordado con lo dispuesto por el Arhcgégw Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establece para las municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobiermo, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.”;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N°
27972 - Ley Orgénica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones
de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo: sin embargo, también el numeral
85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar
competencias en los érganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia;
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Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecucion
de las Inversiones Pdblicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las
inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades ptblicas ejecuten sus inversiones de manera
efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucién de dichas inversiones, para que el
Estado brinde los servicios publicos de manera oportuna a la poblacion y se contribuya con el cierre de brechas de
infraestructura y acceso a servicios ptblicos;

Que, mediante Resolucion de Gerencia de Infraestructura N° 0192-2022-MDPIGI, de fecha 25 de mayo del 2023, se
APRUEBA inicialmente el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHAR}
DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO’, con Cadigo Unico de Inversiones N° 2513655 con un
presupuesto total de SI. 71 '118,976.20 soles; con un plazo de ejecucion de 720 dias calendario, con la modalidad de
Administracion Indirecta (Por Contrata);

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 203-2023-MDP/GM, de fecha 12 de junio del 2023, se APRUEBA el Expediente
Técnico de cambio de Modalidad de ejecucion de obra denominado “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE
PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655; bajo la
modalidad de ejecucion por administracion directa, con un Presupuesto Total de S/. 63,102,080.28 (SESENTA Y TRES
MILLONES CIENTO DOS MIL OCHENTA CON 28/100 SOLES), y un costo de control concurrente de S/. 1,262,041.61 (UN
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON 61/100 SOLES) con un plazo de ejecucion de 720
dias calendarios (24 Meses); y con fecha 13 de agosto del 2023, la Municipalidad Distrital de Pichari hace la entrega del
terreno para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE
PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO’; iniciandose la Ejecucion de Obra el dia
14 de agosto del 2023;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 0359-2022-MDP/GM, se aprueba la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva
para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publica por la Modalidad de Administracion Directa"; en el numeral 10.7
AMPLIACION DE PLAZOS, prevé que: “A) Las ampliaciones de plazo, se otorgaran por causales plenamente justificadas y
cuando esta altere realmente la duracion de las actividades que gobieman la ejecucion de la obra. De acuerdo a las
| siguientes causales: - Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra. - Atrasos en el cumplimiento de
|| sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como Demoras en la absolucion de consultas, en la Aprobacién
de Mayores Metrados o Ampliacion de Metas (Adicionales), que afecten el Calendario de avance de obra. - Caso fortuito y
de fuerza mayor debidamente comprobado (fotografias, pruebas de campo, etc.). - Demora por el desabastecimiento de
materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados. - Por modificaciones
del expediente técnico de obra: reduccion, ampliacion, obras adicionales, Reformulacion, previamente reconocidas
por la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Gerencia Municipal y siempre
que aquellas afecten el plazo contractual. - Limitacion o demora en Ja dtspos:c:on de los recursos financieros. - Toda
ampliacion de plazo debera ser aprobado con msoitwﬁn promulgada por la méxima autoridad administrativa y/o del
funcionario con delegacion. (. . .). B) Solo sera procedente otorgar dichas prorrogas, cuando la causal modifique la
ruta critica del calendario de avance de obra, de tal forma que representa demora la culminacion de los trabajos. Se
reconocera la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta critica”.

Que, en el numeral 10.7.1 literal A) de la Directiva antes citada, hace mencion al Procedimiento para la Ampliacion de
Plazo y sefiala taxativamente que: “- E/ Residente de la Obra presenta la solicitud de Ampliacion de Plazo al Supervisor de
Obra o Inspector, adjuntando la siguiente documentacion: Informe sustentatoria (Fotografias, pruebas y ensayos), copia
de anotaciones en el cuademo de obra, donde se haya anotado desde el inicio y hasta el final las ocurrencias que son
causales ajenas a la voluntad del residente, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra
vigente, y el nuevo calendario de avance de obra. - El Supervisor o Inspector, emite un informe que sustente técnicamente
su opinion sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, en
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un plazo no mayor de cuatro (4) dias habiles. - La Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, emite informe
aprobando, observando o rechazando la solicitud (en un plazo de 04 dias habiles), de ser aprobada, la solicitud (en el plazo
no mayor de cuatro dias habiles), se remite a la Gerencia de Infraestructura. - La Gerencia de Infraestructura con V°B°,
remite a la Gerencia Municipal, para su aprobacion via acto resolutivo en el plazo de 02 dias habiles. - La Gerencia Municipal,
aprueba la Ampliacién de Plazo, mediante Acto Resolutivo, en un plazo de 02 dias habiles";

Que, en el numeral 10.7.1 literal E) de la Directiva antes citada, sefiala taxativamente que: "Las ampliaciones de plazo
de obra, daradn lugar al pago de mayores gastos generales y gastos de supervision, igual al numero de dias,
correspondientes a la ampliacion de plazo aprobada";

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 599-2024-MDP/GM de fecha 22 de noviembre del 2024, se RESUELVE, aprobar
el Expediente de Prestacion Adicional de Obra por partidas nuevas N° 04 y Deductivo N° 03, por el monto ascendente a S/.
4'241,562.92 soles para la Ejecucion del Proyecto “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL
DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO?”, con Caédigo Unico de Inversiones N° 2513655;

Que, mediante Informe N° 1335-2024-MDP-GI-DOP/DMZ-RO, de fecha 14 de diciembre del 2024, el Residente de Obra,
concordante con el Informe N° 0244-2024-MDP-OSLP/ZKVP-SO, de fecha 17 de diciembre del 2024, del Supervisor de
Obra, solicitan la aprobacion de Ampliacion de Plazo N° 02, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos
de Supervision para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO
DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, el mismo fue observado mediante
Informe N° 193-2024-MDP/GM-OSLP/JCFB-CP, de fecha 20 de diciembre del 2024, por el Coordinador de Proyecto y por
el mismo linea observa por el Informe N° 6037-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 20 de diciembre del 2024, por el
Director de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos;

Que, mediante Informe N° 1427-2024-MDP-GI-DOP/DMZ-RO, de fecha 21 de diciembre del 2024, el Residente de Obra
absuelve las observaciones respecto la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02, con Reconocimiento de Mayores Gastos
Generales y Gastos de Supervision del Proyecto en mencion, el mismo ha sido ratificado mediante el Informe N° 0264-
2024-MDP-OSLP/ZKVP-SO, de fecha 21 de diciembre del 2024, por el Supervisor, de Obra; en esa linea de argumento, ha
sido observado mediante Informe N° 196-2024-MDP/GM-OSLP/JCFB-CP, de fecha 30 de diciembre del 2024, por el
Coordinador de Proyecto, y por el Informe N° 6177-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 22 de enero del 2025, del
Director de la Oficina de Supervision y Liguidacion de Proyectos;

Que, mediante Informe N° 060-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO, de fecha 10 de febrero del 2025, el Residente de Obra,
y mediante Informe N° 009-2025-MDP-SGSLP/ZKVP-SO, de fecha 11 de febrero de 2025 del Supervisor de Obra, remiten
informe complementario respecto la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02, por Setenta y siete (77) Dias Calendario, para
la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA
CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, a partir de 20 de noviembre del 2025 al 04 de
febrero del 2026, y el reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervision, para el referido proyecto; el
mismo fue observado mediante el Informe N° 0368-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG, de fecha 18 de febrero del 2025, por
el Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos (), asi como del Gerente de Formulacion, Supervision y
Liquidacion de Proyectos, a través del Memorando N°® 012-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 18 de febrero del 2025;

Que, mediante Informe N° 082-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO, de fecha 20 de febrero del 2025, el Residente de Obra,
y Supervisor de Obra a través del Informe N° 015-2025-MDP-SGSLP/ZKVP-SO de fecha 21 de febrero del 2025, efectiian
informe complementario y absolucion de observaciones, precisando, otorgando opinion favorable y solicitando la Ampliacion
de Plazo N° 02, por Setenta y siete (77) Dias Calendario, para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO
MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO", con Caodigo Unico de Inversiones N°
2513655, a partir de 20 de noviembre del 2025 al 04 de febrero del 2026, que deriva de Prestacion Adicional de Obra por
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partidas nuevas N° 04 y Deductivo N° 03, causal establecido en el numeral 10.7 literal A) de la Directiva N° 001-2023-
MDP/GM "Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracion Directa”, y el
RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION, por la suma S/. 789,910.15
(Setecientos ochenta y nueve mil novecientos diez Con 15/100 Soles) para la Ejecucion del referido Proyecto, conforme los
documentos conexos, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 10.7.1 literal E) de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM
“Directiva parala Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracién Directa”; segin el detalle
siguiente:

RESUMEN DE MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION

DESCRIPCION AMPLIACION PRESUPUESTAL (S.)
Gastos Generales 480,099.40
Gastos de Supervision ‘ 309,810.75
TOTAL 789,910.15

Que, mediante Informe N° 451-2025-MDP/GM-SGSLP/RPR-SG, de fecha 25 de febrero del 2025, el Subgerente de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite opinion favorable al Gerente de Formulacion y Liquidacion de Proyectos,
respecto la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02, por Setenta y siete (77) Dias Calendario, para la Ejecucion del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, a partir de 20 de noviembre del 2025 al 04 de febrero del 2026, y el reconocimiento
de mayores gastos generales y gastos de supervision, por la suma S/. 789,910.15 (Setecientos ochenta y nueve mil
novecientos diez Con 15/100 Soles); y mediante Informe N° 0774-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 27 de febrero del
2025, el Gerente de Formulacién y Liquidacion de Proyectos, ratifica y aprueba la solicitud de ampliacion de plazo N° 02 y
el reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervision para el referido Proyecto;

Que, mediante Informe N° 0723-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 06 de marzo del 2025, el Sub Gerente de
Ejecucion de Obras, ante Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, recomienda, aprobar via acto resolutivo la
solicitud de Ampliacion de Plazo N° 02, por Setenta y siete (77) Dias Calendario, para la Ejecucion del Proyecto:
‘MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, que deriva de Prestacion Adicional de Obra por partidas nuevas N° 04 y Deductivo
N° 03, y el reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervision, por la suma S/. 789,910.15 (Setecientos
ochenta y nueve mil novecientos diez Con 15/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 0349-2025-MDP/GDTI-PAQT-G, de fecha 11 de marzo del 2025, el Gerente de Desarrollo
Territorial e Infraestructura, solicita ante el Gerente Municipal, DECLARANDO PROCEDENTE la aprobacion via acto
resolutivo la Ampliacion de Plazo N° 02, por Setenta y siete (77) Dias Calendario, para la Ejecucion del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, que deriva de Prestacion Adicional de Obra por partidas nuevas N° 04 y Deductivo
N° 03, y el reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervision, por la suma S/. 789,910.15 (Setecientos
ochenta y nueve mil novecientos diez Con 15/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 0198-2025-MDP-OGPP, de fecha 13 de marzo del 2025, la Jefa de la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto, sefiala que para financiar la Ampliacion de Plazo N° 02, por Setenta y siete (77) Dias
Calendario, para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE
PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, y el reconocimiento de mayores
gastos generales y gastos de supervision, por la suma S/. 789,910.15 (Setecientos ochenta y nueve mil novecientos diez
Con 15/100 Soles), el area usuaria debe proponer modificaciones entre inversiones para ser evaluadas en el marco del
articulo 11 de la Ley N° 32185;
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Que, mediante Carta N° 040-2025-MDP-GDTI/SGEQ/MNM-SG, de fecha 20 de marzo del 2025, el Sub Gerente de
Ejecucion de Obras, solicita ante la Residencia de Obra, aclarar la fecha de la disponibilidad del presupuesto para los gastos
generales y gastos de supervision para financiar la Ampliacion de Plazo N° 02, por Setenta y siete (77) Dias Calendario,
para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI,
LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, y el reconocimiento de mayores gastos
generales y gastos de supervision, por la suma S/. 789,910.15 (Setecientos ochenta y nueve mil novecientos diez Con
15/100 Soles); al respecto, el Residente de Obra, mediante Informe N° 0159-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO, de fecha
21 de marzo del 2025, sefiala que: “La aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 02 debera contemplar la asignacion
presupuestal de manera progresiva, tal como se ha venido realizando, y no en su totalidad. Esto se debe a que los gastos
generales y de supervision son de naturaleza mensualizada, destinados a cubrir la contratacion del personal técnico,
administrativo, controles de calidad, entre otros, los cuales han sido considerados dentro de dichos componentes Gastos
Generales y Gastos Supervision. Se concluye y precisa que, una vez aprobada la ampliacion mediante acto resolutivo y
debidamente registrada en el Formato 8-A, seccion Cl, se deberé proceder con la incorporacion del proyecto a la
Programacion Multianual de Inversiones, con el costo actualizado, a fin de garantizar su asignacion presupuestaria en el
ejercicio fiscal 2025, previa disponibilidad de recursos por parte de la Entidad. EI monto total requerido asciende a S/.
789,910.15 (setecientos ochenta y nueve mil novecientos diez con 15/100 soles), correspondiente a la Ampliacion de Plazo
N° 02 por 77 dias calendario. Asimismo, se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 10.7 de la Directiva
N° 01-2023-MDP/GM, el cual dispone que toda ampliacion de plazo deberé ser aprobada mediante resolucién emitida por
la méxima autoridad administrativa y/o por el funcionario con delegacion de facultades, hasta su formalizacion mediante
acto resolutivo...”

Que, mediante Informe N° 01155-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 25 de marzo del 2025, el Sub Gerente de
Ejecucion de Obras, requiere continuar con la aprobacion via acto resolutivo, la Ampliacion de Plazo N° 02, por Setenta y
siete (77) Dias Calendario, para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL
DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, y el reconocimiento
de mayores gastos generales y gastos de supervision, por la suma S/. 789,910.15 (Setecientos ochenta y nueve mil
novecientos diez Con 15/100 Soles), toda vez que la asignacion presupuestal se realizara de manera progresiva, tal como

| se ha venido realizando y no en su totalidad, sujeta a disponibilidad presupuestal de la Entidad; este criterio han sido

ratificados por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante Informe N° 407-2025-MDP/GDTI-PAQT-G, de
fecha 26 de marzo del 2025, y el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante Informe N° 416-2025-
MDP/GDTI-PAQT-G, de fecha 28 de marzo del 2025;

Que, mediante Opinion Legal N° 377-2025-MDP-OGAJIEPC, de fecha 31 de marzo del 2025, el Director de la Oficina de
Asesoria Juridica, OPINA que es PROCEDENTE, la Ampliacion de Plazo N° 02, por Setenta y siete (77) Dias Calendario,
para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI,
LA CONVENCION-CUSCO", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655; y, al respecto del reconocimiento de mayores
gastos generales y gastos de supervision, por la suma ¢ 9,910.15 (Setecientos ochenta y nueve mil novecientos diez
Con 15/100 Soles), la Oficina de Asesoria Juridica se exime de emitir pronunciamiento, por tanto, se deja a consideracion
del 6rgano resolutor tomar la mejor postura de acuerdo a las facultades conferidas por el titular del pliego, para aprobar o
denegar la solicitud del reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervision;

Que, estando en la fundamentacion técnica, financiera y legal, resulta viable la aprobacién de Ampliacion de Plazo N° 02,
por Setenta y siete (77) Dias Calendario, para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE
PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, a partir
de 20 de noviembre del 2025 al 04 de febrero del 2026, que deriva de Prestacion Adicional de Obra por partidas nuevas N°
04 y Deductivo N° 03, causal establecido en el numeral 10.7 literal A) de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para
la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracion Directa", y el reconocimiento de
mayores gastos generales y gastos de supervision, por la suma S/. 789,910.15 (Setecientos ochenta y nueve mil
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