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Resolucion Gerencial N° 0123-2025-MDP/GM

Pichari, 24 de abril de 2025
VISTOS:

El Informe N° 090-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO del Residente de Obra, Informe N° 018-2025-MDP-SGSLP/ZKVP-SO
de Supervisor de Obra, Informe N° 0477-2025-MDP/GM-SGSLP/RMR-SG del Sub Gerente de Supervision y Liquidacion
de Proyectos, Informe N° 0829-2025-MDP/GM/GFSLP-G del Gerente de Formulacion y Liquidacion de Proyectos, Carta N°
036-2025-MDP-SGEET/TSE-EG(E) del Sub Gerente de Elaboracion de Expedientes Técnicos (e), Carta N° 041-2025-MDP-
SGEET/TSE-EG(E) del Sub Gerente de Elaboracion de Expedientes Técnicos (e), Informe N° 0178-2025-MDP-
SGEET/TSE-EG(E) del Sub Gerente de Elaboracion de Expedientes Técnicos (e), Informe N° 1571-2025-MDP/GM/GFSLP-
G del Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 494-2025-MDP/GDTI-PAQT-G del
Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Informe N° 1674-2025-MDP/GM/GFSLP-G del Gerente de Formulacion,
Supervision y Liquidacién de Proyectos, Informe N° 1813-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG del Sub Gerente de Ejecucion
de Obras, Informe N° 523-2025-MDP/GDTI-PAQT-G del Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Opinion Legal
N° 458-2025-MDP-OGAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoria Juridica, y demas documentos que contiene en total
de Mil doscientos noventa y cinco (1295) folios + Tres (03) Archivadores, respecto la Aprobacion del Expediente Técnico de
la Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04, para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cadigo Unico de
Inversiones N° 2513655, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los articulos
191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Pert, establece “Las municipalidades provinciales y distritales son los
6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo
que debe ser concordado con lo dispuesto por el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peni establece para las municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracién, con sujecion al ordenamiento juridico.”;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley N°

27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones

de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo: sin embargo, tambien el numeral

85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar
competencias en los érganos jerarquicamente dependtenies de dicha Alcaldia;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar la Ejecucion
de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las
inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera
efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el
Estado brinde los servicios publicos de manera oportuna ala poblac:on y se contribuya con el cierre de brechas de
infraestructura y acceso a servicios publlcos
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Que, mediante Resolucién de Gerencia de Infraestructura N° 0192-2022-MDPIGI, de fecha 25 de mayo del 2023, se
APRUEBA inicialmente el Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI
DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Codigo Unico de Inversiones N° 2513655; con un
presupuesto total de SI. 71 '118,976.20 soles; con un plazo de ejecucion de 720 dias calendario, con la modalidad de
Administracion Indirecta (Por Contrata);

Que, mediante Resolucién Gerencial N° 203-2023-MDP/GM, de fecha 12 de junio del 2023, se APRUEBA el Expediente
Técnico de cambio de Modalidad de ejecucion de obra denominado “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE
PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655; bajo la
modalidad de ejecucion por administracion directa, con un Presupuesto Total de S/. 63,102,080.28 (SESENTA Y TRES
MILLONES CIENTO DOS MIL OCHENTA CON 28/100 SOLES), y un costo de control concurrente de S/. 1,262,041.61 (UN
MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON 61/100 SOLES) con un plazo de ejecucion de 720
dias calendarios (24 Meses); y con fecha 13 de agosto del 2023, la Municipalidad Distrital de Pichari hace la entrega del
terreno para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE
PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO?; iniciandose la Ejecucion de Obra el dia
14 de agosto del 2023;

R 3

-,
Que, mediante Resolucion Gerencial N° 0359-2022-MDP/GM, se aprueba la Directiva N°001-2023-MDP/GM "Directiva
para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publica por la Modalidad de Administracion Directa", en la que establece en el
numeral 10.6 y literal 10.6.1 Adicional de Obra lo siguiente: “para la aprobacion de un adicional de obra por cualquier
variacion y/o modificacion del contenido pre establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el residente de
obra debera presentar al supervisor un expediente conteniendo como minimo lo siguiente: 1) un informe debidamente
sustentado, solicitando la aprobacion del expediente adicional. En este documento y en todos los otros se consignaréan el
numero (N°) y la denominacién del adicional. 2)copia de las anotaciones en el cuaderno de obra efectuadas tanto por el
residente como del supervisor, sobre la necesidad de ejecutar el adicional, 3) para su presentacion debera contener la
siguiente documentacion: memoria descriptiva, planilla de metrados, analisis de costos unitarios (para partidas nuevas),
presupuesto, cronograma de ejecucion, planos, especificaciones técnicas (para partidas nuevas), copia de anotaciones en
el cuaderno de obra, copia del informe de compatibilidad del expediente técnico, 4) en caso que el adicional de obra, genere
mayores gastos generales estos no podran ser en porcentaje mayor al del expediente original; 5) en caso se genere mayor
plazo de ejecucion, se debera tramitar adicionalmente la ampliacién de plazo, posterior a la aprobacion del adicional, (...);

Que, |a Directiva N°018-2020-CG/NORM, “Servicio de control previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”, aprobado
con Resolucion de Contraloria N°387-2020-CG, de fecha 30 de diciembre del 2020, sefiala en su numeral 6.4 LAS
PRESTACIONES ADICIONALES, es aquella no considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original,
cuta realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da
lugar a un presupuesto adicional, las mismas que se riginan por; a) Deficiencias del Expediente Técnico b) Situaciones
imprevisibles posteriores al perfeccionami contrato ¢) Causal no previsibles en el expediente técnico de obra y que
no son responsabilidad del contratista;

Que, mediante Informe N° 090-2025-MDP-GDTI-SGEO/DMZ-RO, de fecha 26 de febrero del 2025, el Residente de Obra,
eleva ante el Supervisor de Obra, el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante
N° 04, del Proyecto: “"MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA
CONVENCION-CUSCOQ”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, desagregado Especialidad de INSTALACIONES
ELECTRICAS, por el monto neto total ascendente de S/. - 43,114.62 (Cuarenta y tres mil ciento catorce Con 62/100 Soles),
que representa una incidencia de - 0.07% del monto y una incidencia acumulada de + 13.44%, del presupuesto de
Expediente Técnico original, enmarcado en estricta observancia de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la
Ejecucién de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracion Directa”, siguiente el siguiente detalle:
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CONCLUSIONES. -

Se procedi6 a la revision del expediente técnico de la Prestacion Adicional de Obra N°05 y Deductivo Vinculante N°04
en la especialidad Instalaciones Eléctricas para la ejecucion de la Obra “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL
DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”,
CUI N°2513655, Obra que se viene ejecutando por la modalidad de administracion directa, de modo que el suscrito
emite opinion favorable para su aprobacion via acto resolutivo por la Entidad.

El origen, causas y procedencia del expediente técnico del Adicional de obra N205 y Deductivo vinculante N°04, es por
causas de la absolucion a la consulta sobre ocurencias de obra en la especialidad de Instalaciones Eléctricas y por
deficiencias técnica encontrada en el expediente técnico primigenio de la Obra, conforme todos los antecedentes
descritos en la parte considerativa del ltem Il del presente informe.

Cabe indicar y precisar que la ejecucion de la Obra cuenta con en la especialidad de instalaciones eléctricas, 01
consultas de obra, conforme lo descrito en la parte considerativa del ltem IV.C.1 del presente informe.

3.1 La consulta de obra en la especialidad de instalaciones eléctricas fue absuelta y cuentan con opinion favorable
del proyectista de la Obra a cargo de la Empresa TRAZAS INGENIERIA.

El expediente técnico primigenio fue elaborado por la empresa consultora proyectistas de la Obra a cargo de la
EMPRESA TRAZAS INGENIERIA, con RUC N°20600506928, domiciliado en la AV. DEL AIRE N°1234 DPTO.3
DISTRITO DE SAN LUIS - LIMA - LIMA, con su represente legal el Sr. Lopez Ruiz Jesus, correo electronico:
jlopez@trazasing.com, teléfono N°951097097.

El resumen del Presupuesto de la Prestacion del Adicional de Obra N°05 es de S/. 444, 700.66 soles, cuyo desagregado
por especialidad se precisa a continuacion:

Item Descripcion PPTO ADICIONAL N°05
1 INSTALACONES ELECTRICAS S/ 444,700.66
S/ 444,700.66

El Resumen del Presupuesto del deductivo vinculante N°04 es de S/. 487,815.28 soles, cuyo desagregado por
especialidad se precisa a continuacion:

Item Descripcion PPTO DEDUCTIVO N°04
1 INSTALACONES ELECTRICAS S/ 487,815.28
e o s/ 487,815.28

La diferencia entre el adicional de obra n'05 y el deductivo vinculante n°04, establece un monto de la Prestacion adicional
de obra N°04 por el monto neto de - S/. 43,114.62 - CUARENTA TRES MIL CIENTO CATORCE CON 62/100 SOLES,
la cual detallamos a continuacion:

Ite - PPTO DEDUCTIVO PPTO ADICIONAL
" Descripcion N°04 N°05 PPTO NETO
1 INSTALACONES S/ S/ S/ -
ELECTRICAS 487,815.28 444,700.66 43,114.62
S/ S/ S/ -
487,815.28 444,700.66 43,114.62

8. La Prestacion adicional de obra N%05 por el monto neto de - S/. 43,114.62 soles representa el -0.07% de incidencia del
presupuesto vigente, llegando a obtener el 13.44% de incidencia acumulada, la cual detallamos a continuacion:
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PRESUUESTO VIGENTE DE OBRA S/ 6436412189
Item Descripcion PRESUPUESTO PRESUPUESTO NETO ’ND"f,f”C'A

1 ADICIONAL DE OBRA N°01 g 2,832,905.94
2 DEDUCTIVO DE OBRA N°01 S/ 2521,637.77 | & 311,268.17 Dide%
3 ADICIONAL DE OBRA N°02 S/ 31.059.826 15
4 DEDUCTIVO DE OBRA N°02 S 67086145 | ¥ 338896470 S.27%
5 AMPLIACION DE PLAZON°01T 'S/ 41131099 | &/ 411,310.99 0.64%
5 ADICIONAL DE OBRA N°03 S/ 111801700 | S/ 1118.017.00 1.74%
7 ADICIONAL DE OBRA N°04 Sf 236,365 675,37
8 DEDUCTIVODEOBRAN°03 | &/ 3190460067 | S 346107476 i
9 ADICIONAL DE OBRA N°05 5 44470066 | &/ 4311462 0.07%
10 DEDUCTIVODE OBRAN°04 | §/ 487,815.26

TOTAL S/ 8647,521.00 13.44%

fess)”

Que, mediante Informe N° 009-2025-MDP-SGSLP/ZKVP-SO, de fecha 11 de febrero de 2025, el Supervisor de Obra,
remiten informe al el Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, para su aprobacion via acto resolutivo el
Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04, del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con
Codigo Unico de Inversiones N° 2513655, desagregado Especialidad de INSTALACIONES ELECTRICAS, por el monto
neto total ascendente de S/. - 43,114.62 (Cuarenta y tres mil ciento catorce Con 62/100 Soles), que representa una
incidencia de - 0.07% del monto y una incidencia acumulada de + 13.44%, del presupuesto de Expediente Técnico original,
enmarcado en estricta observancia de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecucion de Proyectos de
Inversion Publicas por la Modalidad de Administracién Directa”, conforme las especificaciones técnicas del Expediente
Técnico de Prestacion Adicional y Deductivo Vinculante propuesto por el Residente de Obra;

Que, mediante Informe N° 0178-2025-MDP-SGEET/T SE-EG(E), de fecha 27 de marzo del 2025, el Sub Gerente de
Elaboracion de Expedientes Técnicos (e), comunica al Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos,
respecto el procedimiento de solicitud de opinion al proyectista sobre el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de
Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04, através de los documentos: Informe N° 0829-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha
28 febrero del 2025, del Gerente de Formulacion y Liquidacion de Proyectos, Carta N° 036-2025-MDP-SGEET/T SE-EG(E),
de fecha 05 de marzo del 2025, del Sub Gerente de Elaboracion de Expedientes Técnicos (e), Carta N° 041-2025-MDP-
SGEET/TSE-EG(E), de fecha 11 de marzo del 2025, del Sub Gerente de Elaboracién de Expedientes Técnicos (e),
sefialando que no se logrado obtener del Consultor, solicitando que designe dependencia para pronunciamiento del
Expediente Técnico de Prestaciég;_Adiciqnal y Dggucﬁvotmnculgntg,» sefialando que no cuenta con Especialista Eléctrico:

Que, mediante Informe N° 1571-2025-MDP/GMIGFSLP-G, de fecha 09 de abril del 2025, el Gerente de Formulacion,
Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, el Expediente Técnico
de la Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04, del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO
MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCOQ”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2513655, para su revision y pronunciamiento, en estricta observancia de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para
la Ejecucion de Proyectos de Inversién Piblicas por la Modalidad de Administracién Directa"

Que, mediante Informe N° 494-2025-MDP)‘GDTI-PAQT-G, de fecha 11 de abril del 2025, el Gerente de Desarrollo

Territorial e Infraestructura, remite informe al Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, otorgando
OPINION FAVORABLE del Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04,
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del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-
CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, desagregado Especialidad de INSTALACIONES ELECTRICAS,
por el monto neto total ascendente de S/. - 43,114.62 (Cuarenta y tres mil ciento catorce Con 62/100 Soles), y recomienda
\aprobacién via acto resolutivo;

S/ Que, mediante Informe N° 1674-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 14 de abril del 2025, el Gerente de Formulacion,

Supervision y Liquidacion de Proyectos eleva al Gerente Municipal, con OPINION FAVORABLE del Expediente Técnico de
la Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04, del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO
MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N°
2513655, desagregado Especialidad de INSTALACIONES ELECTRICAS, por el monto neto total ascendente de S/. -
43,114.62 (Cuarenta y tres mil ciento catorce Con 62/100 Soles), conforme las especificaciones técnicas sostenidas por
Residente de Obra y Supervisor de Obra y de los 6rganos técnicos estructurados de la Entidad. En tal sentido, la haberse
verificado sustento técnico y normativo que sustenta su procedencia, corresponde continuar con el tramite administrativo
respectivo para su aprobacion resolutiva;

Que, mediante Informe N° 1813-2025-MDP-GDTI/SGEQO/MNM-SG, de fecha 21 de abril del 2025, el Sub Gerente de
Ejecucion de Obras, remite informe al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, recomendando a fin de que prosiga
con la formalizacion via acto resolutivo de la aprobacion del Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 05
y Deductivo Vinculante N? 04, del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE
PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO’, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, desagregado Especialidad de
INSTALACIONES ELECTRICAS, por el monto neto total ascendente de S/. - 43,114.62 (Cuarenta y tres mil ciento catorce
Con 62/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 523-2025-MDP/GDTI-PAQT-G, de fecha 21 de abril del 2025, el Gerente de Desarrollo
Territorial e Infraestructura, remite al Gerente Municipal con opinién favorable para aprobar via acto resolutivo del
Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04, del Proyecto:
.. “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con
.1 Codigo Unico de Inversiones N° 2513655, desagregado Especialidad de INSTALACIONES ELECTRICAS, por el monto
neto total ascendente de S/. - 43,114.62 (Cuarenta y tres mil ciento catorce Con 62/100 Soles);

Que, mediante Opinion Legal N° 458-2025-MDP-OGAJIEPC, de fecha 23 de abril del 2025, el Director de la Oficina de
Asesoria Juridica, OPINA que es PROCEDENTE, aprobar el Expediente Técnico de la Prestacion Adicional de Obra N° 05
y Deductivo Vinculante N° 04, del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE
PICHARI, LA CONVENCION-CUSCO”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2513655, desagregado Especialidad de
INSTALACIONES ELECTRICAS, por el monto neto total ascendente de S/. - 43,114.62 (Cuarenta y tres mil ciento catorce
Con 62/100 Soles); g

Que, estando en la fundamentacion técnica, financiera y legal, resulta viable la aprobacion del el Expediente Técnico de la
Prestacion Adicional de Obra N° 05 y Deductivo Vinculante N° 04, para la Ejecucion del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE
PALACIO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI, LA CONVENCION-CUSCQ", con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2513655, desagregado Especialidad de INSTALACIONES ELECTRICAS, por el monto neto total ascendente
de S/. - 43,114.62 (Cuarenta y tres mil ciento catorce Con 62/100 Soles), que representa una incidencia de - 0.07% del
monto y una incidencia acumulada de + 13.44%, del presupuesto de Expediente Técnico original, enmarcado en estricta
observancia de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM "Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la
Modalidad de Administracion Directa", y que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) efectie el registro de variaciones
segun la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones;
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