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RESOLUCION GERENCIAL N° 119-2025-MDP/GM

Pichari, 21 de abril del 2025

/La Carta N° 02-2024-JCBH/C del 19 de diciembre del 2024, de JC & COLSULTORES, Informe Técnico N° 001-2025-
' MDP/GM-SGSLP/ RMR-SG(e), de fecha 26 de marzo del 2025 del Subgerente de Supervision y Liquidacion de
] Proyectos, Informe N° 1372-2025-MDP/GM/GF SLP/AAIN-G, de fecha 01 de abril del 2025, del Director del oficina de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Opinion Legal N° 403-2025-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 07 de abril del 2025,
de la Oficina General de Asesoria Juridica, y deméas documentos que contiene en total de 1885 (mil ochocientos
ochenta y cinco folios), de Cuatro (04) archivadores y uno (01) CD, respectivamente, sobre Liquidacion Técnica y
>\Financiera del IOARR “Construccion de Captacion de agua, Linea de Conduccién y Linea de Aduccion, en el
= (la), Sistema de Agua Potable en las Comunidades de Puerto Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari
- Nativos y Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia La Convenci6n, Departamento Cusco”, con CUI N°
534616, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Per, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los
articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Pert, establece "Las municipalidades provinciales y
distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N°
27972, Ley Orgénica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiemos locales gozan de autonomia politica,
econbmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Pert
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
1., administracion, con sujecién al ordenamiento juridico.”;

Que, el numeral 5 del articulo 1° de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, regula la ejecucion de las Obras
| b 'incas por Administracion Directa, sefiala que: “En la etapa de construccién, la Entidad dispondré de un cuaderno
o ¥ 'f/,de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara: la fecha de inicio y término de los trabajos, las
“modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de materiales y personal,
las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas

establecidos y las constancias de supervisién de la obra”;

Que, como sefiala la Directiva N° 001-2023-MDP/GM, “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién
Publica por la Modalidad de Administracion Directa de la Municipalidad Distrital de Pichari’. Una liquidacion
Técnica consiste en el proceso de recopilacion de la documentacion sustentatorio para la consolidacién técnico
financiera con la cual se determinara el costo real de la obra o proyecto actualizado. Y una liquidacién financiera
consiste en el procesamiento realizado para la verificacion del movimiento financiero y la determinacion del gasto
financiero real de la obra y proyecto, que comprende todos los gastos realizados en el pago de la mano de obra,
materiales de consumo, maquinaria y equipo (alquilado o propio) y gastos generales atribuibles en la ejecucion de la
obra o proyecto, de corresponder;

Que, conforme sefiala la Directiva N° 017-2023-CG/GMP, “Directiva de Obras Publicas por Administracion Directa”,
sobre la liquidacion de la obra sefiala en el numeral 7.4.1 que la oficina de Obras por Administracién Directa La OAD
de la entidad propondré a la Gerencia General de la entidad o la que haga sus veces, el Comité de Culminacion y
Liquidacion de la obra, a fin de que el Titular de la entidad designe al comité mediante acto resolutivo el cual debe
estar conformado por profesionales colegiados con habilidad vigente en sus respectivos Colegios Profesionales, de
acuerdo con el detalle siguiente:

- Un (1) profesional relacionado al tipo de la obra ejecutada (ingeniero o arquitecto), quien presidira la comision;
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Al menos un (1) ingeniero o profesional afin a la naturaleza de la obra ejecutada; Al menos un (1) contador
publico colegiado;

El residente de la obra;

El inspector o supervisor de obra.

ominRd e, el numeral 7.4.2, de la norma en comento, establece que; cuiminada la ejecucion fisica, el residente elaborara
REN E

/ dividida en una parte técnica y una parte administrativa. El informe debera presentar la valorizacion final de avance
de obra y la valorizacion financiera hasta la fecha de la culminacién de los trabajos. Este informe debera ser
presentado en el acto de culminacién de obra, en caso de incumplimiento del mismo, la OAD sera la responsable de
su elaboracién. En el Informe Final de Obra se adjunta todos los documentos generados desde el inicio de la ejecucion
fisica hasta el acto de culminacién de la obra; asimismo, el residente debe adjuntar un registro de lecciones
aprendidas, documento que reflejaré los problemas relevantes ocurridos durante la ejecucién de la obra y las
soluciones que permitieron la continuacion hasta su culminacion. Para la elaboracion de la valorizacion final de la
obra, se debe considerar una valorizacion fisica y una valorizacion financiera. En la valorizacion fisica se valoriza la
ejecucion de la obra tanto en costo directo como en costo indirecto, tomando las actividades realmente ejecutadas.
En caso de no alcanzar el ciento por ciento (100%) de avance por tener deductivos de obra o por considerar un saldo
de obra por ejecutar, estos seran descritos en el informe final. Respecto a la valorizacién financiera, esta es
determinada por el gasto devengado que se tenga en la obra hasta su culminacion, dividido en valorizacién financiera
del costo directo y del costo. En esa misma linea, el numeral subsecuente dispone que el informe final de liquidacion
lo realiza el residente de la obra donde se consolida la documentacion de sustento de las liquidaciones parciales y
contiene un resumen ejecutivo de los objetivos, metas alcanzadas y balance de la ejecucion presupuestal de la obra.

Que, la Directiva N° 006-2023-MDP/GM; “Directiva de Liquidacion de Proyectos de Inversion y/o Actividades
Ejecutadas por la Modalidad de Administracion Directa, Convenio y/o Encargo y Contrata de la Municipalidad Distrital
de Pichari”, prevé en el numeral 3.1.2.2 que; el contenido del informe final de Liquidacion Técnico Financiera de Obras
~X\ Ejecutadas por Administracion Directa debe estar debidamente ordenado, firmado y foliado en todas sus hojas.

Que, siguiendo esa linea de orden legal y tomando en consideracion el Informe Técnico N° 001-2025-MDP/GM-
SGSLP/RMR-SG(e) de fecha 26 de marzo del 2025, se ha advertido que mediante Resolucion de Gerencia de
Infraestructura N° 221-2022-MDP/GI de fecha 06 de junio del 2022, se aprobo el Expediente Técnico de la IOARR:
“Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccion y Linea de Aduccion, en el (la) Sistema de Agua
Potable en las Comunidades de Puerto Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari Nativos y Nogalpampa
del Distrito de Pichari, Provincia La Convencion, Departamento de Cusco”, con CUI N°2534616, con un
presupuesto total de S/. 804,730.78, presupuesto asignado para ser ejecutado por la modalidad de administracién
directa en el plazo de 90 dias calendario (3 meses), la misma que culminé el 30 de junio del 2023. Posteriormente con
fecha 22 de agosto 2023, se realizaron las verificaciones respectivas donde se suscribié el acta de verificacion y
recepcion de la IOARR por la comision conformada mediante Resolucion Gerencial N° 001-2023/GM de fecha 09 de
enero del 2023.

Que, respecto a la liquidacion técnico financiera presentada por el especialista C.P.C Julio Cesar Berrocal Huamén,
se advierte que se encuentra debidamente ordenado, firmado y foliados en todas sus hojas, cumpliendo con la
estructura prevista en la Directiva N° 006-2023-MDP/GM de Liquidacion de Proyectos de Inversion y/o Actividades
Ejecutadas por la Modalidad de Administracion Directa, Convenio y/o Encargo y Contrata de la Municipalidad Distrital
de Pichari. Ha sido evaluado por el Subgerente de Supervision y Liquidaciéon de Proyectos, por el Gerente de
Formulacion, Supervision y Liquidacién de Proyectos, quienes recomiendan su aprobacién mediante acto resolutivo,
por el monto de inversion total de S/.1'355,068.41.

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N° 66-2025-A-MDP/LC, de fecha 24 de enero de 2025, resuelve, en el literal
b) del Articulo Primero; Atribuciones Delegadas a Gerencia Municipal, indica: “Aprobacion de la Liquidacion de
Contrato ejecucién de proyecto y obras y consultoria de obra, asi como la liquidacién técnica y financiera de
proyectos y obras conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley y Reglamento de Contrataciones de
Estado Vigente y normas de ejecucion de obras por Administracién Directa”;
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Que, mediante Resolucién de Gerencia de Infraestructura N° 221-2022-MDP/GI, de fecha 06 de junio de 2022, se
. Aprueba el Expediente Tecnico de la IOARR: “Construccion de Captacién de Agua, Linea de Conduccién y Linea

Que, mediante Resolucion de Gerencia de Infraestructura N°® 400-2022-MDP/GI, de fecha 03 de octubre de 2022, se
resuelve aprobar el presupuesto analitico modificado N° 02 de la IOARR: “Construccion de Captacion de Agua,
Linea de Conduccion y Linea de Aduccion, en el (la) Sistema de Agua Potable en las Comunidades de Puerto
Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari Nativos y Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia La
Convencion, Departamento de Cusco”, con CUI N° 2534616, con el importe de S/. 804,730.78;

Que, mediante Resolucion de Gerencia de Infraestructura N° 123-2023-MDP/GI, de fecha 01 de marzo de 2023, se
resuelve aprobar el presupuesto analitico modificado N° 01 de la IOARR: “Construccién de Captacion de Agua,
Linea de Conduccion y Linea de Aduccion, en el (la) Sistema de Agua Potable en las Comunidades de Puerto
Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari Nativos y Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia La
Convencion, Departamento de Cusco”, con CUI N° 2534616, con el importe de S/. 351,464.00;

Que, con fecha 30 de junio del 2023, se firma el ACTA DE CULMINACION DE OBRA, con el siguiente concepto:
reunidos en la representacion del Gerente de Infraestructura Ing., Edelmiro Orlando Sulca Barron, director de la Oficina
de Supervision y Liquidacion de obras plblicas, el Ing., Marino Chavez Jeri, responsable de la Division de Obras
Publicas, el Ing., Ewby de la Cruz Apaico, Ing., Mario Jhosep Huayhua Berrocal Residente de Obra y el Ing., Zuliana
Parado Berrocal Supervisor de Obra, y de otra parte la poblacion beneficiaria de las Comunidades de Puerto Mayo,
Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari Nativos y Nogalpampa, se reunieron a efecto de dejar constancia de la
culminacién de la IOARR: “Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccién y Linea de Aduccién, en
el (la) Sistema de Agua Potable en las Comunidades de Puerto Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari
Nativos y Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia La Convencién, Departamento de Cusco”, con CUI N°
2534616; con un presupuesto de S/. 1,296,331.08 (un millén doscientos noventa y seis mil trescientos treinta y uno
con 08/100), con plazo contractual;

Que, con fecha 22 de agosto del 2023, se firma el Acta de Verificacion y Recepcion de Obra de la IOARR:
“Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccion y Linea de Aduccién, en el (la) Sistema de Agua
Potable en las Comunidades de Puerto Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari Nativos y Nogalpampa
del Distrito de Pichari, Provincia La Convencion, Departamento de Cusco”, con CUI N°2534616, por la comision
de recepcion y liquidacion de obras e la Municipalidad Distrital de Pichari, conformada mediante Resolucion Gerencial
N° 001-2023-MDP/GM de fecha 09 de enero del 2023, los cuales concluyen después de evaluar y verificar previo
recorrido de toda el area de intervencion, la comision ha determinado OTORGAR LA CONFORMIDAD de que lo
ejecutado se ha cefiido a las partidas establecidas en el expediente técnico y las especificaciones técnicas, y a lo
descrito en la Directiva para la Ejecucion de Proyecto de Inversion Publica por la Modalidad de Administracion Directa;

Que, mediante Carta N° 002-2024-JCBH/C de fecha 21 de diciembre del 2024, el C.P.C Julio Cesar Berrocal Huamén,
presenta el expediente de liquidacion debidamente ordenado, firmado y foliados, cumpliendo con la estructura prevista
& ~Q,,is§,;"’.;?}‘; % en la Directiva N° 006-2023-MDP/GM de Liquidacién de Proyectos de Inversion y/o Actividades Ejecutadas por la
i LT o Modalidad de Administracion Directa, por el monto de inversion total de S/.1'355,068.41;
Que, el Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, mediante el Informe Técnico N° 001-2025-MDP/GM-
SGSLP/ RMR-SG(e), de fecha 26 de marzo del 2025, emite la aprobacion de la liquidacion fisico financiero de la
IOARR, “Construccién de Captacion de Agua, Linea de Conduccién y Linea de Aduccién, en el (la) Sistema de
Agua Potable en las Comunidades de Puerto Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari Nativos y
Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia La Convencion, Departamento de Cusco”, con CUI N° 2534616,
sustentado en el anlisis, la secuencia funcional, ubicacion del proyecto, modalidad y fuente de financiamiento nivel
de expediente técnico, liquidacion técnica con las metas principales ejecutadas del expediente técnico con sus
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componentes y con la valorizacion final siguiente: “La elaboracion del expediente de liquidacién contempla la
informacion de las valorizaciones finales de las partidas contempladas en la obra principal y adicionales aprobados
bajo acto resolutivo, segun los formatos contemplados en la Directiva N° 06-2023-MDP/GM, Directiva ce Liquidacién
\ de Proyectos de Inversién y/o Actividades Ejecutadas en la modalidad de Administracion Directa, Convenio y/o

\encargo y Contrata de la Municipalidad Distrital de Pichari — La Convencién — Cusco, aprobada mediante Resolucion
berencial N° 299-2023-MDP/GM, con fecha 01 de agosto del 2023, con los cuales se ha elaborado el cuadro de
FJesumen de la valorizacion final de obra, determinandose el avance final de obra cuyo monto total final asciende a la
ysuma de $8/. 1,155,845.89 (un millén ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco con 89/100
” soles), y representa un 143.63% respecto al programado de SI. 1,155,598.47 (un millén ciento cincuenta y cinco

mil quinientos noventa y ocho con 47/100) y representa un 143.60% conforme al siguiente cuadro:

DESCRIPCION

RESUMEN DE VALORIZACION

PRESUPUESTO

AVANCE EJECUTADO

PROGRAMADO

EJECUCION PRINCIPAL 604,019.78 47196110 132,058.68

ADICIONAL N° 01 188,625.66 188,625.66 100.00% 0.00 0.00%

ADICIONAL N° 02 97,038.34 07,038 4 100.00% 0.00 0.00%

MAYORES METRADOS 145,016.72 145,016.72 100.00% 0.00 0.00%

DEDUCTIVON® 01 -120,025.09 0.00 0.00% 000 0.00%

DEDUCTIVON® 02 12.236.00

COSTO DIRECTO 902,430.42 902,641.82 132,058.68 1283%
GASTOS GENRALES 137,28543 137,316.22

GASTOS SUPERVISION 6346362 6347785

[GASTOS DE LIQUIDACION 16,410.00 16,410.00

(GASTOS DE ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00

(GASTOS DE EVALUACION DE EXP. TEC. 5,000.00]

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 1,155,845.89| 132,058.68 1143%
|% EJECUTADO 143.63%] 16.41%|

LIQUIDACION FINANCIERA.

LIQUIDACION PRESUPUESTAL.

\ La liquidacion presupuestal asciende a un monto de SI. 1,355,068.41 (un millén trescientos cincuenta y cinco
sesenta y ocho con 41/100), con una ejecucion respecto al Presupuesto Programado, conforme al siguiente cuadro:

LIQUIDACION FINANCIERA
ESPECIFIC Monto Afio [Monto Afio [Monto Afio ok
ADE DETALLE 2022 2023 2025
GASTO META: 358 | META: 127 | META: 352
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
OTRAS ESTRUCTURAS
AGUA Y SANEAMIENTO 788,599.46| 510,122.11 0.00] 1,298,721.57
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON] _ 376,909.76]  169,613.60 0.00 546,523.36
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES | 308,029.70] _ 51,357.00 0.00 359,386.70
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI] _ 103,660.00]  289,151.51 0.00 39281151
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
PARA OFICINA 4,346.84 0.00 0.00 4,346.84
WAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1,636.84 0.00 0.00 1,636.84
MOSILIARIO DE OFICINA 2.710.00 0.00 0.00 2,710.00
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
& 'ammu DE EXPEDIENTES TECNICOS 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
31 |ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 36,000.00] 0.00 0.00 35,000.00
< OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 00| 0.00] _ 16,000.00 16,000.00
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES .00 0.00 0.00 0.00
GASTO POR CONTRATACION DE SERVICIO 00| 0.00] _ 16,000.00 16,000.00
AL EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 828,946.30] 510,422.11]  16,000.00]  1,355,088.41
623, [SALDC DE MATERIALES 1,160.00 0.00 0.00 1,160.00
16,23 TRANSFERENCIA DE MATERIALES 0.00 0.00 0.00 0.00
26.3211 isﬁna PATRIMONIALES 1,636.84 0.00: 0.00 1,636.84
; 826,149.46| 510,122.11| 16,000.00| 1,352,271.57
TOTAL COSTO REAL DE OBRA §1.1,352,271.57
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LIQUIDACION CONTABLE.

La liquidacion contable asciende a un monto de S/. 1,352,271.57 (un millén trescientos cincuenta y dos mil

ZosTAE, doscientos setenta y uno con 57/100 soles), conforme al siguiente cuadro:

LIQUIDACION PATRIMONIAL CONTABLE

il ANO-2022 | ANO-2023 | ANO-2025 | IMPORTE
/ mmr = PEsCHITCI IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE | TOTAL
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.08 CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
1501.0805 _ |AGUA Y SANEAMIENTO 787,439.46] 510,122.11 0.00]  1,297,561.57
7501 080502 |COST0 DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAGION DIRECTA - PERSON| _376,909.76] _ 169,613.60 000]  546,523.36
1501080503 |COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAGION DIRECTA - BIENES | 306,869.70]  51,357.00 000]  358,226.70
7501080504 | C0STO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAGION DIRECTA - SERVICI] _ 103,660.00] _ 289,151.51 0.00[ 39281151
1501.12 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 36,000.00 0.00 0.00 35,000.00
15011202 |ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE ESTRUCTURA 36,000.00 0.00 0.00 36,000.00
1501.13 SUPERVISION OBRAS ESTRUCTURAS .00 0.00]  16,000.00 16,000,00
75011307 |SUPERVISION DE OBRAS ESTRUCTURAS 0.00 000] _ 16,000.00 16.000.00
CULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503.02 NARIAS, EQUIPO, MOBILIARIOS Y OTROS
15030201 |PARAOFICINA z,m.oo[ 0.00 0.00 2.710.00
MAQU 1POS DE OFICINA 0.00 0.00 0.00 0.00
s S 2.710.00] 0.00 0.00 2710.00
0.00] 0.00 0.00 0.00
0.00] 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES 0.00 0.00 g.gg g.g
EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS 0.00 0.00 . ;
ESTUDIOS Y PROYECTOS ;
150505 |OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 ogg g.gg ggg
15050302 |GAST0S POR LA COMPRA DE BIENES 0.00] [ : o L
5050303 |GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00| 0.0 . .

1.

azs,us:«] 510,122.11] 16,000.00] 1,352,271.57
§1.1,352,271.57

COSTO REAL DEOBRA TOTAL EJECUTADO

CONCLUSIONES ,
CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION TECNICA:

El'10ARR tuvo un adicional de obra por partidas nuevas N° 01, Adicional de Obras por partidas nuevas N°
02, mayores metrados N° 01, Deductivo de Obra N°01 y Deductivo de Obra N° 02, por un monto
presupuestal de SI. 1,155,598.47 (un millén ciento cincuenta y cinco mil quinientos noventa y ocho
con 47/100 soles) en cual fue ejecutado al 98.60% que corresponde a S. 1,139,435.90 (un millén ciento
treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco con 90/100 soles) del programado, obteniendo un saldo
de SJ. 148,423.62 (ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos veinte tres con 62/100 soles), como saldo
de ejecucion de la IOARR final.

La IOARR se inici6 e 07 de julio del 2022, teniendo una ampliacion plazo N° 01 por 45 dias calendarios,
ampliacion de plazo N° 02 por 31 dias calendarios y una ampliacién de plazo N° 03 por 30 dias calendarios,
para culminar con la ejecucion de obra, Obteniendo un plazo total de ejecucion 196 dias calendarios durante
el proceso constructivo de la IOARR.

Durante la ejecucion de la IOARR, ha tenido 02 residentes de obra, culminando finalmente la ejecucién de
la IOARR con la direccion del Ing., MARIO JHOSEP HUAYHUA BERROCAL.

Durante el proceso constructivo de la obra, se ha tenido un (01), supervisor de obra, culminando la ejecucion
de obra la supervision del Ing., PRADO BERROCAL ZULLIANA GUADALUPE.

EI'lOARR: “Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccién y Linea de Aduccion, en el (la)
Sistema de Agua Potable en las Comunidades de Puerto Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari
Nativos y Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia La Convencién, Departamento de Cusco”,
con CUI N° 2534616, se encuentra culminado, con partidas ejecutadas al 79.56% de la OIARR principal y
partidas ejecutadas al 98.60% de adicional por partida nuevas N° 01, adicional por partidas nuevas N° 02 y
mayores metrados N° 01, deductivo vinculante de obra N° 02.
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CONCLUSIONES DE LA LIQUIDACION FINANCIERA:

1. El costo real de la obra e de SI. 1,352.271.57 (un millén trescientos cincuenta y dos mil doscientos
setenta y uno con 57/100 soles), incluido importe de liquidacién de Proyecto y representa el 98.97% en
relacion al presupuesto total habilitado, que comprende el presupuesto inicial del expediente técnico y los
adicionales presupuestales.

2. La ejecucion presupuestal de la obra asciendo a un monto de SI. 1,355,068.41 (un millén trescientos
cincuenta y cinco sesenta y ocho con 41/100).

3. Laobra permite ampliar el patrimonio del estado y mejora la calidad de vida de los beneficiarios.

Que, mediante Opinion Legal N° 403-2025-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 07 de abril de 2025, el Abog. Enrique Pretell
Calderon - Director de la Oficina General de Asesoria Juridica, OPINA que es PROCEDENTE APROBAR la
Liquidacion Técnica Financiera Expediente Técnico de la IOARR: “Construccion de Captacion de Agua, Linea de
Conduccion y Linea de Aduccidn, en el (la) Sistema de Agua Potable en las Comunidades de Puerto Mayo,
Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari Nativos y Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia La Convencion,
Departamento de Cusco”, con CUI N° 2534616; con un monto total de inversién de SI. 1,355,068.41 (un millon
trescientos cincuentay cinco sesentay ocho con 41/100 soles), de conformidad a los informes técnicos que obran
en el expediente; ADVIRTIENDO, que cualquier error u omision en la liquidacion es responsabilidad de la Subgerencia
de Supervision Y Liquidacion de Proyectos, por cuanto segun la Directiva N° 006-2023-MDP/GM; “Liquidacion de
Proyectos de Inversion y/o Actividades Ejecutadas por la modalidad de Administracion Directa, Convenio y/o Encargo
y Contrata”, es la oficina encargada de darle la consistencia, conformidad y viabilidad a los componentes de la
liquidacién presentada.

Estando a lo actuado y en uso de las facultades conferidas por la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972, y
su modificatoria, Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, Directiva N° 001-2023-MDP/GM, Resolucion de Alcaldia
N° 66-2025-A-MDP/LC - Delegacion de Facultades a la Gerencia Municipal y habiéndose designado al Gerente
s, Municipal mediante Resolucion de Alcaldia N° 025-2025-A-MDP/LC, y demés normas legales vigentes.

/ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la Liquidacion Técnica Financiera de la IOARR: “Construccion de Captacion
e Agua, Linea de Conduccion y Linea de Aduccion, en el (la) Sistema de Agua Potable en las Comunidades
de Puerto Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari Nativos y Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia
La Convencion, Departamento de Cusco”, con CUI N° 2534616; por el monto total de inversién de S/. 1,355,068.41
(un millén trescientos cincuenta y cinco sesenta y ocho con 41/100), conforme los fundamentos técnicos y
financieros y los documentos conformantes de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER, a la Oficina General de Administracion a fin de que efectué LA REBAJA
CONTABLE de la IOARR: “Construccion de Captacion de Agua, Linea de Conduccién y Linea de Aduccién, en
el (la) Sistema de Agua Potable en las Comunidades de Puerto Mayo, Nuevo Trincavini, Otari Colonos, Otari
Nativos y Nogalpampa del Distrito de Pichari, Provincia La Convencion, Departamento de Cusco”, con CUI N°
2534616, por la suma de 1,352,271.57 (un millén trescientos cincuenta y dos mil doscientos setenta y uno con
57/100 soles), de acuerdo al cuadro de liquidacion contable.

'l‘_ LIQUIDACION PATRIMONIAL CONTABLE

TUENTE
PATRIMONIA | OESCRIPCION TOTAL
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