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Resolucién Gerencial N° 159-2025-MDP/GM

Pichari, 16 de mayo del 2025
VISTOS:

La Carta N.° 017-2024/CPMG-NNC-RC, de fecha 19 de septiembre de 2024; el Informe N.° 082-2025-MDP-
GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 22 de enero de 2025; el Informe N.° 085-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG,
de fecha 24 de enero de 2025; el Informe N.° 077-2025-MDP-OGA-OA/CCC-J, de fecha 30 de enero de 2025;
el Informe N.° 165-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG, de fecha 04 de febrero de 2025; el Informe N.° 197-2025-
MDP-OGA-OA/CCC-J, de fecha 11 de febrero de 2025; el Informe N.° 103-2025-MDP-GDTI-SGEO/CKCHR-
RO, de fecha 14 de febrero de 2025; el Proveido S/N, de fecha 20 de febrero de 2025; el Informe N.° 123-2025-
MDP-GDTI-SGEO/CKCHR-RO, de fecha 25 de febrero de 2025; el Informe Técnico N.° 0128-2025-MDP-OGA-
ABAST/CCC-J, de fecha 24 de marzo de 2025; el Informe N.° 218-2025-MDP-SGEO-GDTI/CKCHR-RO, de
fecha 28 de marzo de 2025; el Informe Legal N.° 067-2025-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 07 de abril de 2025; el
Informe Técnico N.° 0151-2025-MDP-OGA-ABAST/CCC-J, de fecha 09 de abril de 2025; la Opinion Legal N.°
421-2025-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 10 de abril de 2025; el Informe N.° 270-2025-MDP-SGEO-GDTI/CKCHR-

" ) | RO, de fecha 24 de abril de 2025; el Informe N.° 2037-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 29 de abril
- de 2025; y el Informe N.° 365-2025-MDP-OGPP, de fecha 07 de mayo de 2025; asi como demas documentos

que constan en el expediente de doscientos cuarenta y seis (246) folios, sobre la Aprobacién de Modificaciones

al Contrato N.° 75-2024-MDP/GM-ULP, derivado del Concurso Publico N.° 003-2024-MDP/CS-1,
correspondiente a la contratacion del servicio de Suministro e Instalacion de una Cobertura Metalica a Todo
Costo seglin Planos - Médulo Piscina, para la ejecucion del Proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N.° 2498892; y,

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los
articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Peru, establece "Las municipalidades provinciales y

distritales son los 6rganos de gobiemno local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los
o= asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Articulo Il del Titulo

' Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiernos locales gozan

de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
Constitucion Politica del Pert establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.”;

Que, el articulo 34° numeral 34.1 del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala
que; el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la
Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En
este Ultimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el
equilibrio econémico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar
econdmicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad.
Y el numeral 34.2 establece que el contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de
prestaciones adicionales, ii) reduccion de prestaciones, iii) autorizacién de ampliaciones de plazo, y (iv) otros
contemplados en la Ley y el reglamento;

Que, el numeral 34.10, establece que; cuando no resulten aplicables los adicionales, reducciones y
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ampliaciones, las partes pueden acordar otras modificaciones al contrato siempre que las mismas
deriven de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no sean imputables a alguna de las
partes, permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos
determinantes del objeto. Cuando la modificacion implique el incremento del precio debe ser aprobada por
el Titular de la Entidad;

Que, en cuanto a la ejecucion de prestaciones adicionales, el numeral 34.3 de la Ley, dispone que;
excepcionalmente y previa sustentacion por el érea usuaria de la contratacion, la Entidad puede ordenar y
pagar directamente la ejecucion de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y
consultorias hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean
indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras
hasta por el mismo porcentaje. Concordado con el articulo 157°, numeral 157.1 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado que sefiala lo siguiente: mediante Resolucién previa, el Titular de la Entidad
puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco por ciento
(25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del
contrato, para lo cual corresponde contar con la asignacion presupuestal necesaria. El costo de los
adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del
servicio en general o de consultoria y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos
se determina por acuerdo entre las partes. Y el numeral 157.3 precisa que: en caso de adicionales el
contratista aumente de forma proporcional las garantias que hubiese otorgado, debiendo entregar la
actualizacion del valor de la garantia correspondiente en el plazo méaximo de ocho (8) dias hébiles de ordenada
la prestacion adicional. En caso de reducciones puede solicitar la disminucion en la misma proporcion;

Que, asimismo el Art. 160° del Reglamento, sefiala que las modificaciones previstas en el numeral 34.10 del
Art. 34° de la ley, deben cumplir con los siguientes requisitos y formalidades: a. Informe Técnico legal que
sustente: i). la necesidad de la modificacion a fin de cumplir con la finalidad publica del contrato de manera
oportuna y eficiente. ii). Que no se cambian los elementos esenciales del objeto de contratacion vy iii). Que
sustente que la modificacion deriva de hechos sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no son

¢ |mputab|es a las partes. b. En el caso de contratos sujetos a supervision de terceros, corresponde contar con

' la opinion favorable del supervisor. ¢). La suscripcion de la adenda y su registro en es SEACE, conforme a lo

WP e .«4;;,{ j;establec:do por el OSCE;

’ Que. el numeral 160.2 del mencionado articulo detalla que: “Cuando la modificacion implique el incremento de

precio, adicionalmente a los documentos sefalados en los literales precedentes, corresponde contar con lo
siguiente: a). Certificacion presupuestal; y b). La aprobacién por resolucién del titular de la entidad. De
esta manera, la normatividad permite efectuar modificaciones convencionales al contrato, unicamente si se

\ _ configuran las condiciones contempladas en el numeral 34.10 del Art. 34° de la ley y se cumple con las

-\ formalidades y requisitos establecidos en el Art. 160° del reglamento;

/" Que, en sintesis, a efectos de que el titular de la entidad ejercite la potestad que establece la norma para

autorizar con resolucion previa y de manera excepcional la ejecucion de prestaciones adicionales se
deberan cumplir los siguientes requisitos:

a) El érea usuaria debe sustentar la necesidad de la prestacién adicional.

b) Ellimite de la ejecucion de esta prestacion es hasta por el 25% del monto del contrato original.

c) La prestacion adicional debe ser indispensable y necesaria para alcanzar la finalidad del contrato.
d) Se debe contar con la asignacion presupuestal necesaria.

e) El contrato originario debe estar vigente.
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f) El costo del adicional en la contratacion de bienes se determina sobre la base de las especificaciones
técnicas y de las condiciones y precios pactados en el contrato; o en su defecto por acuerdo entre las
partes.

g) El contratista debera aumentar de forma proporcional las garantias que hubiese otorgado, debiendo
entregar la actualizacién del valor de la garantia correspondiente en el plazo méximo de ocho (8) dias
hébiles de ordenada la prestacion adicional.

2 \Romin 3
. L‘W ;
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Que, con fecha 24 de junio del 2024 se suscribe el Contrato N° 75-2024-MDP/GM-ULP, entre la Municipalidad
Distrital de Pichari y el CONSORCIO PICHARI METAL GROUP, cuyo objeto es la Contratacion del Servicio de
Suministro e Instalacion de una Cobertura Metalica a todo costo segun planos Modulo Piscina para la ejecucion
del Proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO
DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2498892, con
un monto total ascendente a S/. 2,899, 980.00 (Dos millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos
ochenta con 00/100 soles) y con un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios;

Que, mediante Carta N° 017-2024/CPMG-NNC-RC de fecha 19 de septiembre del 2024, el Representante
Comun del CONSORCIO PICHARI METAL GROUP, solicita a la Municipalidad Distrital de Pichari, presupuesto
adicional por el cambio de didmetro de pernos de anclaje de %y espesor de plancha base de %" a 1, y planchas
/ base de espesor de %" a 1", a fin de cumplir con el servicio de suministro e instalacion de una cobertura metalica
" atodo costo seglin planos médulo piscina;

Que, mediante Informe N° 082-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG de fecha 22 de enero del 2025, el
Subgerente de Ejecucion de Obras, solicita a la Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos (e)
opinion técnica de procedencia o improcedencia de la prestacion adicional del servicio de Suministro e
Instalacion de una cobertura Metélica a todo costo, para continuar con su respectivo tramite;

Que, mediante Informe N° 0085-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG de fecha 24 de enero del 2025, el
Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos concluye y recomienda aprobar la prestacion adicional
del contrato N° 75-2024-MDP/GM-ULP, correspondiente a la prestacion del servicio de Suministro e Instalacion
. de una cobertura metélica a todo costo segtin planos médulo piscina. Extremo ratificado y elevado mediante

>\ Informe N° 127-2025-MDP/GM/GFSLP-G de fecha 24 de enero del 2025, por el Gerente de Formulacion,
'} Supervision y Liquidacion de Proyectos a la Oficina General de Administracion para sus acciones
/< correspondientes bajo responsabilidad;

Que, mediante el Informe N.° 077-2025-MDP-OGA-OA/CCC-J, de fecha 30 de enero de 2025, el Jefe de la
Oficina de Abastecimiento solicita al Gerente de Formulacién, Supervision y Liquidacion de Proyectos que
precise de manera concreta si ratifica todos los extremos sefialados por el especialista en estructuras de la
supervision de obra del Proyecto “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI
DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI
N.° 2498892, conforme al Informe N.° 017-2024-MDP-POLIDEPORTIVO/WAGT-ESPET, considerando la
modificacién del didmetro de los pernos, la variacion en la longitud de los pernos de anclaje, asi como la
modificacién en el espesor de las planchas y su correspondiente variacion en la cantidad;

Que, mediante Informe N° 0165-2025-MDP/GM-SGSLP/AAIN-SG de fecha 04 de febrero del 2025, el
Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos (e) ratifica los puntos sefialados en el Informe N° 017-
2024-MDP-POLIDEPORTIVO/WAGT-ESPET de fecha 14 de agosto del 2024 y reitera la procedencia de la
solicitud de aprobacion de la prestacion adicional del Contrato de N° 75-2024-MDP/GM-ULP;

Que, mediante Informe N°197-2025-MDP-OGA-OA/CCC-J de fecha 11 de febrero del 2025, el Jefe de la
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Oficina de Abastecimiento solicita al Residente de Obra del Proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2498892, sustentar su solicitud de modificacion
contractual conforme a las disposiciones establecidas en la normativa vigente;

Que, mediante Informe N° 103-2025-MDP-GDTI-SGEO/CKCHR-RO de fecha 14 de febrero del 2025, el

ér > Residente de Obra sustenta la normativa aplicable para proceder con la modificacion del Contrato N°075-2024-
;—j MDP/GM-ULP;

45 Jr

\\Q ‘ Que, mediante proveido S/N de fecha 20 de febrero del 2025, la Oficina General de Administracion, Solicita a

la Subgerencia de Ejecucion de Obras la reformulacion del informe del residente para reconducir el tramite por
parte del area usuaria;

Que, mediante el Informe N.° 123-2025-MDP-GDTI-SGEO/CKCHR-RO, de fecha 25 de febrero de 2025, el
. Residente de Obra justifica técnicamente la modificacion del Contrato N.° 75-2024-MDP/GM-ULP, sefialando
| que, con base en el nuevo planteamiento estructural del Médulo Ill - Piscina Olimpica, se dispone el cambio
/' del didametro de los pernos de %” a 1” pulgada, estableciendo una distribucién de 18 pernos de 1” en cada
uno de los elementos estructurales, lo que da un total de 576 pernos de anclaje de 1” x 1.50 m, ASTM F1554
Gr 55 galvanizado;

Que, mediante Informe Técnico N° 0128-2025-MDP-OGA-ABAST/CCC-J de fecha 26 de marzo del 2025, el
Jefe de la Oficina de Abastecimiento, sugiere declarar procedente la modificacion del Contrato N° 75-2024-
MDP/GM-ULP, con un presupuesto adicional de S/. 174,275.99 (Ciento setenta y cuatro mil doscientos setenta
y cinco con 99/100 soles) que corresponde como reajuste de precios, previa a la certificacion presupuestal,
realizar el deslinde de responsabilidades a que hubiera lugar;

Que, mediante Informe N° 0218-2025-MDP-SGEO-GDTI/CKCHR-RO de fecha 28 de marzo del 2025, el
Residente de Obra emite opinion favorable a la ampliacion presupuestal por el monto de S/. 174,275.99, (Ciento
- setentay cuatro mil doscientos setenta y cinco con 99/100 soles), incluido IGV, para concluir satisfactoriamente
>4\, con las metas fisicas indicadas en el expediente técnico. Extremo revalidado por el Subgerente de Ejecucion
“__\" | de Obras mediante Informe N° 1293-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 01 de abril del 2025;

-/ Que, mediante Informe Legal N° 067-2025-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 07 de abril del 2025, la Oficina de

“ Asesoria Juridica, solicita al Jefe de la Oficina de Abastecimiento informe técnico complementario, respecto a

la aprobacion del cambio de didmetro y longitud de los pernos de anclaje de % a 1” pulgada y de las planchas

de base de 19.1mm a 2 planchas de 1”, para proceder con la aprobacion de la prestacion adicional del Servicio

. de Suministro e Instalacion de Cobertura Metalica a todo costo, por el monto de S/. 174,275.99 (Ciento setenta
=\ y cuatro mil doscientos setenta y cinco con 99/00 soles);

Que, mediante Informe Técnico N° 0151-2025-MDP-OGA-ABAST/CCC-J de fecha 09 de abril del 2025, el Jefe
de la Oficina de Abastecimiento, se ratifica en declarar procedente la modificacion del Contrato N° 75-2024-
MDP/GM-ULP, respecto a los planos y especificaciones técnicas referente al servicio de suministro e
instalacion de una Cobertura Metalica a todo costo seglin Planos Mddulo Piscina del Proyecto: “CREACION
v DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA
e~ DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°2498892, con un presupuesto adicional
P\ de $1.174,275.99 (Ciento setenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco con 00/100 soles), el cual representa
,+// al6.00% de incidencia del monto original del contrato, encontrandose dentro de los parametros permitidos;
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N Que, mediante Opinién Legal N° 421-2025-MDP-OGAJ/EPC de fecha 10 de abril del 2025 emitido por el
N Moo Director de la Oficina de Asesoria Juridica Abog. Enrique Pretell Calderén, OPINA, que es PROCEDENTE la

N

= modificacion convencional del Contrato N° 75-2024-MDP/GM-ULP, en lo concerniente al cambio del didmetro
@ de los pernos %" a pernos de 1" y la modificacion de 1 plancha base de 19.1 mm a 2 planchas de 1, para el
/Y «%

Servicio de Suministro e Instalacion de una Cobertura Metalica a todo costo segun planos Modulo Piscina para

z ORIA la ejecucion del Proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL
f( DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
e N°2498892, a fin de cumplir con la finalidad pUblica del contrato de manera oportuna y eficiente, bajo el principio

de eficacia y eficiencia establecido en el articulo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225.
Asimismo, es PROCEDENTE la prestacién adicional por la suma de S/. 174,275.99, que equivale al 06% de
incidencia del monto del contrato original, de conformidad a lo establecido en el numeral 34.10, del articulo 34°
. de la LCE y numeral 157.1 del articulo 157° de su Reglamento;

\._
J 7/\ Que, mediante el Informe N.° 0306-2025-MDP-OGPP, de fecha 15 de abril de 2025, la Oficina General de

| Planeamiento y Presupuesto concluye que, respecto a la citada modificacion, no se cuenta con un Informe
/ Técnico del proyectista del expediente técnico primigenio, en el cual se emita opinion favorable sobre el
nuevo planteamiento. Esta situacion se evidencia en el Informe N.° 0016-2024-MDP-OFEP/HVN-F. Si bien el
proyecto cuenta con marco presupuestal y saldos por certificar en los clasificadores de gasto correspondientes
a bienes y servicios, se recuerda que el presupuesto debe ejecutarse conforme al analitico de gastos
debidamente aprobado. Por tanto, se requiere que el area usuaria emita un informe en el que identifique las
economias generadas en la ejecucion de bienes y servicios, y/o sefiale la partida presupuestal que no sera
ejecutada, por un monto equivalente a S/ 174,275.99 (Ciento setenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco
con 99/100 soles), a fin de evitar el desfinanciamiento de otras partidas del Proyecto “CREACION DEL
COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N.° 2498892;

Que, mediante Informe N° 270-5025-MDP-SGEO-GDTI/CKCHR-RO, de fecha 24 de abril del 2025, el
'\ Residente de Obra, emite opinién favorable para el otorgamiento de presupuesto adjuntado el cuadro siguiente:

Servicios y bienes a no realizarse del presupuesto analitico Clasif. 2.6.2.3.99.5
N° DESCRIPCION UNIDAD | CLASIFICADOR MONTO
I | Servicio de fabricacion e instalacion de una cobertura Glb 26.2.3.995 S/.61.618.00
metalica en tribunas de canchas de tenis y fronton
Il | Servicio de fabricacion e instalacion de barandas Glb 2.6.2.3.99.5 S/. 27,348.00
metalicas y postes de tenis en modulo de tenis y frontén
Il | Adquisicion de repuestos para maquinarias Glb 2.6.2.3.9.99 S/.67,124.00
IV | Adguisicion de Sikaflex 1” griss caja con 20 salchichas de Glb 2.6.2.3994 S/.24,000.00
600ml.
. TOTAL $/. 180,090.00

De acuerdo a las consideraciones se autoriza el uso de mayores recursos, el cual implica el saldo de libre
disponibilidad presupuestal segin el marco presupuestal se detalla en el cuadro:

Adicional de certificacion
de crédito presupuestal

Saldo disponible

S/174,275.99 (2.6.2.3.99.5)

S/180,090.00

Que, mediante Informe N° 2037-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG de fecha 29 de abril del 2025, el
Subgerente de Ejecucion de Obras, considerando el Informe N° 270-5025-MDP-SGEO-GDTI/CKCHR-RO, de
fecha 24 de abril del 2025, remite disponibilidad presupuestal para su correspondiente certificacion, autorizando
el uso del presupuesto de bienes y servicios el cual implica el saldo de libre disponibilidad segun el marco
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presupuestal detallado en el cuadro:

e

g:zs:sc:}:algg'gﬁf PARA SALDO DISPONIBLE
CERTIFICACION $1.174,275.99 26.2.3.99.5 $/. 180,090.00

UNICy, y ‘;W) Iy
= le% S it .
)~ 7
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%/ Que, mediante el Informe N.° 0365-2025-MDP-OGPP, de fecha 07 de mayo de 2025, la Jefa de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto comunica la disponibilidad presupuestal proveniente de los bienes
y servicios que no seran ejecutados, conforme se detalla en el Informe N.° 270-2025-MDP-SGEO-
GDTI/CKCHR-RO, de fecha 24 de abril de 2025, para la suscripcion de la adenda al Contrato N.° 75-2024-
MDP/GM-ULP. Asimismo, se precisa que dicha disponibilidad presupuestal otorgada no convalida actos o
acciones que no se ajusten a la veracidad de los aspectos técnicos ni a la normatividad presupuestaria
\ vigente, exhortandose a que, en las préximas modificaciones, se regularice el analitico de gastos,
garantizando la coherencia técnica-presupuestal del Proyecto “CREACION DEL COMPLEJO
) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
/) CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N.° 2498892;

7+ MU

Que, mediante el Informe N.° 2431-2025-MDP-GDTI-SGEO/MNM-SG, de fecha 12 de mayo de 2025, el
Subgerente de Ejecucion de Obras remite la aprobacion de la ampliacién de la certificacion de crédito
presupuestario para la suscripcion de la adenda al Contrato N.° 75-2024-MDP/GM-ULP al Gerente de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, con atencion a la Oficina General de Administracién. En atencion a ello,
mediante Proveido de fecha 13 de mayo de 2025, se eleva el expediente a la Gerencia Municipal, en mérito
al Memorando N.° 168-2025, por corresponder;

Que, cabe precisar, mediante Informe N° 123-2025-MDP-GDTI-SGEO-/CKCHR-RO de fecha 25 de febrero del
2025, el Residente de Obra del Proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE
PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
= =) con CUI N°2498892, solicita la modificacion del Contrato N°75-2024-MDP/GM-ULP, en lo concerniente al
75, Servicio de Suministro e Instalacién de una Cobertura Metalica a Todo Costo segun planos Modulo
'\ Piscina para la ejecucion del proyecto en mencién, modificacién que recae en el cambio de planteamiento
‘de didmetro de los pernos %” a pernos de 1” y la modificacién de 1 plancha base de 19.1 mm a 2
7 planchas de 1", para garantizar las condiciones estructurales de la cobertura metélica, planteado por el
-/ especialista en estructuras del proyecto, que sustenta que los pernos de anclaje de %’ previsto en el expediente

~— técnico no satisfacen los esfuerzos requeridos llegando las ratios de comprobacién al limite cercano al 100%
de exigencia estructural;

Que, la razén por la cual el Residente de Obra solicita la modificacion del contrato constituye un hecho
sobreviniente a la presentacion de las ofertas, al tratarse de una situacién ocurrida con posterioridad a la etapa
de presentacion de ofertas del procedimiento de seleccion que dio origen al Contrato N.° 75-2024-MDP/GM-
ULP. Dichas modificaciones surgieron ante la necesidad de satisfacer los requerimientos técnicos asociados a
los esfuerzos estructurales de la cobertura metélica a instalar durante la ejecucion del proyecto. Sin embargo,
es preciso sefialar que el cambio en el planteamiento técnico, consistente en la variacién del diametro de los
pemos de %’ a 1" y la modificacion de una plancha base de 19.1 mm por dos planchas de 17, obedece a
modificaciones no sustanciales en los planos del expediente técnico, efectuadas con la finalidad de cumplir
adecuadamente con las metas del proyecto. En tal sentido, tales cambios no constituyen hechos imputables a
las partes, conforme a lo establecido en el articulo 34°, numeral 34.10, del Reglamento de la Ley N.° 30225 -
Ley de Contrataciones del Estado;

Que, cabe sefialar que el érea usuaria, representada por el Residente y el Supervisor del Proyecto:
“CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI -
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Direccion: Jr. Cesar Vallejo - Piaza Principal S/N - Pichari - La Convencién - Cusco
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