L MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
° ﬁ‘: LA CONVENCION - CUSCO
i ’,{ Creado por Ley N° 26521 - 1995 'f'
\ 't' A GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA i —
2023 - 2026 “Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°242-2025-MDP/GDTI.

Pichari, 29 de abril de 2025
VISTOS:

Informe N°2010-2025-MDP/GDTI/ SGEO/ MNM-SG, Informe N°1811-2025-MDP/GM/GFSLP/G,
Informe N°1011-2025-MDP/ GM-GFSLP-SGSLP/ RMR-SG, Carta N°002-2025-MDP-GM-GFLP-
SGSLP/ MSOMIODURM/ MOT-SO, Informe N°036-2025-MDP-GDTI-SGDT/BMAG-RP, Carta N°003-2025-
MDP-SGDT/RMR-IP, Carta N°70-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, Carta N°002-2025-MDP-
SGDT/RMR-IP, Informe N°002-2025-MDP-GDTI-SGDT/BMAG-RP, y demds documentos del calendario de
avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 en sesenta y siete (67) folios del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA
DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI DISTRITO DE
PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI 2616323,
Y

CONSIDERANDO:

>

Que, de conformidad a lo dispuesfc; por el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades - Los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta

S
3 % autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracién;
o 2 ) y
A 35” 5 Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el
,(; n #larticulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las
e ,

Lv{?/j_‘atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los
/7, asuntos de cardcter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la
= Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en
los 6rganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar
y Optimizar la Ejecucién de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar
\ Y optimizar la ejecucién de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las
\| entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y
|| mejora constante durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios
/ publicos de manera oportuna a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y
acceso a servicios publicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva
N° 001-2023-MDP/ GM “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad
de Administracién Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM,
a través del literal 10.2.1 senala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborara el “Calendario de Avance
de Obra Valorizado” del Proyecto segun formato y en funcién a la fecha de Inicio de Obra, asi como al
monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante Informe N°002-2025-MDP-SGDT/ BMAG-RP, de fecha 13 de marzo de 2025, el Ing.
Bracter M. Afianca Gavildn Residente del proyecto, solicita aprobacién del calendario de avance de obra
valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO?”, para el cumplimiento de las metas y ruta critica del proyecto, en tal
sentido solicita la aprobacién bajo acto resolutivo en cumplimiento de la Directiva N°001-2023-MDP/GM
“Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracion
Directa, con fines de realizar en control de avance de obra, por tal motivo presentan el cronograma
debidamente refrendado por los responsables de la ejecucion en serial de conformidad,

Que, mediante Carta N°002-2025-MDP-SGDT/RMR-IP, de fecha 13 de marzo de 2025, el
Ing. Richard Morote Risco Inspector del proyecto, emite aprobacién del calendario de avance de
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obra valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto con CUI 2616323, una vez revisado y evaluado
determina procedente la aprobacién del calendario de avance de obra valorizado, emite
aprobacién via acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante Carta N°70-2025-MDP/ GM-GFSLP-SGSLP/ RMR-SG, de fecha 18 de marzo
de 2025, el Ing. Richard Morote Risco — Subgerente de Supervision y Liquidacién de Proyectos,
emite observaciones a la solicitud del calendario de avance de obra valorizado actualizado
_N°01-2025;

Que, mediante Carta N °003-2025-MDP-SGDT/RMR-IP, de fecha 24 de marzo de 2025, el
Ing. Richard Morote Risco Inspector del proyecto, remite observaciones del calendario de avance
de obra valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”;

Que, mediante Informe N°036-2025-MDP-SGDT/ BMAG-RP, de fecha 31 de marzo de 2025,

i el Ing. Bracter M. Afianca Gavilan Residente del proyecto, remite absolucién de observaciones del

calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto: “MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”;

Que, mediante Carta N°002-2025-MDP-GM-GFSLP-SGSLP/ MSOMIODURMDP/ MOT-SO, de
fecha 01 de abril de 2025, el Arq. Miriam Orosco Torres Supervisor del proyecto, remite
absolucién de observaciones del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-
2025 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES

DEPARTAMENTO DE CUSCO”;

Que, mediante Informe N°1011-2025-MDP/ GM-GFSLP-SGSLP/ RMR-SG, de fecha 10 de
abril de 2025, el Ing. Richard Morote Risco — Subgerente de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos, emite informe con opinién favorable de aprobacién del calendario de avance de obra
valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI 2616323, senialando que para su correcta ejecucion se
debe aprobar via acto Resolutivo el calendario de avance de obra, en base a la Directiva N°001-
2023-MDP/ GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad
de Administracién Directa, por lo que recomienda su aprobacion via acto Resolutivo, aprobacién
que es comunicado mediante INFORME N°181 1-2025-MDP/ GM/ GFSLP/ AAIN-G, de fecha 24 de
abril de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacién Supervisiéon y
Liquidacién de Proyectos, remite dicho tramite en atencién a la Gerencia Municipal, la oficina en
mencién remite con proveido de fecha 25 de abril de 2025 a la Gerencia desarrollo territorial e
Infraestructura para su verificaciéon correspondientes, actuaciones que son remitidos a la
Subgerencia de Ejecucién de Obras, para su evaluacién y pronunciamiento;

Que, mediante Informe N°2010-2025-MDP/ GDTI/ SGEO/ MNM-SG, de fecha 28 de abril del
2025, el Ing. Mauro Naupa Moreyra—Subgerente de Ejecucion de Obras, determina
PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025
del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, y
recomienda su aprobacién via acto resolutivo, ello en conformidad a lo sefialado en elitem 10.2,
numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/ GM “Directiva
para la Ejecucion de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracion
Directa”, aprobado mediante Resoluciéon de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, asi
mismo teniendo en cuenta la aprobacién del supervisor de obra y Subgerente de Supervisiéon y
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Liquidaciéon de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto resolutivo el Calendario
\ de Avance de Obra Valorizado Actualizado;
| Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias
en los 6rganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucién de Alcaldia N° 66-
2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacién como Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura mediante Resolucién de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demds normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-
2025 del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN LA OFICINA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PICHARI DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI 2616323, por los fundamentos expuestos en los
considerandos y numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la
. Directiva N° 001-2023-MDP/ GM “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversioén Publicas
\por la Modalidad de Administracién Directa”, segun el siguiente detalle:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025.

PERIODO AVANCE FiSICO (COSTO mnecm)
NG MES —————— - WIS Ge WEND G WL, G W Gh GEE Us WS IS Shus G wmm e N SE IR S GHIN R SIS G SENn 6h gk GR WhES G0 = W W W mm G Gem e
DEL AL . pc | PARCIAL(S/) [ PARCIAL (%) :;:umuuu)o ACM. (%)
01 | MARZO 5-Mar-25 31-Mar-25 27 61,777.22 0.95% 61,777.22 0.95%
02 [ ABRIL 1-Abr-25 30-Abr-25 30 93,231.51 1.43% 155,008.73 2.38%
03 | MAYO 1-May-25 31-May-25 31 150,658.07 2.31% 305,666.80 4.69%
04 [ JUNIO 1-Jun-25 30-Jun-25 30 392,143.12 6.02% 697,809.92 10.72%
05 [ JULIO 1-Jul-25 31-Jul-25 31 151,072.28 2.32% 848,882.20 13.04%
06 | AGOSTO 1-Ago-25 31-Ago-25 31 227,828.98 3.50% 1,076,711.17 16.54%
07 | SETIEMBRE | 1-Set-25 30-Set-25 30 232,387.12 3.57% 1,309,098.29 20.10%
08 | OCTUBRE 1-Oct-25 31-Oct-25 31 386,068.16 5.93% 1,695,166.45 26.03%
09 | NOVIEMBRE | 1-Nov-25 30-Nov-25 30 300,327.20 4.61% 1,995,493.66 30.65%
10 | DICIEMBRE _ | 1-Dic-25 31-Dic-25 31 515,897.64 7.92% 2,511,391.29 38.57%
11 | ENERO 1-Ene-26 31-Ene-26 31 487,395.68 7.49% 2,998,786.98 46.05%
12 | FEBRERO 1-Feb-26 28-Feb-26 28 526,357.03 8.08% 3,525,144.01 54.14%
13 | MARZO 1-Mar-26 31-Mar-26 31 516,699.40 7.94% 4,041,843.41 62.07%
14 | ABRIL 1-Abr-26 30-Abr-26 30 296,136.57 4.55% 4,337,979.98 66.62%
15 | MAYO 1-May-26 31-May-26 31 268,463.36 4.12% 4,606,443.34 70.74%
16 | JUNIO 1-Jun-26 30-Jun-26 30 290,001.63 4.45% 4,896,444.97 75.20%
17 | Juuo 1-Jul-26 31-Jul-26 31 254,258.00 3.90% 5,150,702.97 79.10%
18 | AGOSTO 1-Ago-26 31-Ago-26 31 225,031.75 3.46% 5,375,734.72 82.56%
19 [ SETIEMBRE | 1-Set-26 30-Set-26 30 225,031.75 3.46% 5,600,766.46 86.02%
20 | OCTUBRE 1-Oct-26 31-Oct-26 31 228,767.29 3.51% 5,829,533.76 89.53%
21 | NOVIEMBRE | 1-Nov-26 30-Nov-26 30 213,606.58 3.28% 6,043,140.34 92.81%
22 | DICIEMBRE [ 1-Dic-26 31-Dic-26 31 171,699.30 2.64% 6,214,839.64 95.45%
23 | ENERO 1-Ene-27 31-Ene-27 31 171,699.30 2.64% 6,386,538.94 98.08%
24 | FEBRERO 1-Feb-27 22-Feb-27 22 124,826.73 1.92% 6,511,365.68 100.00%
[ ————— (DS | P | S —— | — R — I —— =L e
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO 720 6,511,365.68 100.00% ||  6,511,365.68 100.00%

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la
actuacion de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucién se emite en
merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo
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las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la
sustentacién de la documentacién que generan la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucién a la
Subgerencia de Desarrollo Territorial, Gerencia de Formulacién Supervision y Liquidacién de
Proyectos, Subgerencia Supervision y Liquidacién de Proyectos, Oficina General de
Administracién, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demads dareas administrativas
de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan para
el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

. ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las
NQ \demas unidades organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

- ’ARTfCULO QUINTO. - La publicacién de la presente Resolucién en el portal electrénico de la
‘,f-' Municipalidad Distrital de Pichari (https://munipichari.gob.pe/), en cumplimiento a lo prescrito
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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