e 0“*‘ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

'I .’..i LA CONVENCION - CUSCO

) A Creado por Ley N° 26521 - 1995

Nt GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA
2023 - 2026 “Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”’

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°262-2025-MDP/GDTI.

Pichari, 13 de mayo de 2025

INFORME  N°2026-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, ~INFORME  N°1853-2025-MDP/GM/ GFSLP-G,
INFORME N°1176-2025-MDP/GM-SGSLP/RMR-SG, CARTA N°030-2025-MDP-SGSLP/AHL-SO, CARTA
N°150-2025-MDP-GDTI/ HPPS-RO, y demds documentos sobre el reinicio de ejecucion de obra N°02 del
proyecto en cuarenta y nueve (49) folios del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/ O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TIRINCAVINI DEL CENTRO POBLADO DE

PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO” con CUI: 2636773;

\ : CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia
con el articulo I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades - Los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta
autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el

articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las

- _ atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los

Oé;;\asuntos de cardcter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85 °del TUO de la

} %y N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en
2 los 6rganos jerdrquicamente dependientes de dicha Alcaldia;

k- Js }f Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar

/.5y Optimizar la Ejecucién de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar

¢ .",.';'f y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las

’ entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y

mejora constante durante la ejecucién de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios
publicos de manera oportuna a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y
acceso a servicios publicos;

Que, mediante DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL “Ejecuciéon de Obras Publicas por
Administracién Directa”, segun el numeral 7 .3.7 toda ampliacién de plazo en la ejecucién de la obra debe
ser aprobada por el funcionario competente mediante acto resolutivo y previamente registrada en el Banco
de Inversiones, para lo cual debe cumplir con el debido procedimiento administrativo y las formalidades
exigidas segtin la normativa vigente y solo procede cuando afecta la ruta critica y esté vigente el plazo de
ejecuciéon en los supuestos siguientes: a) Desabastecimiento de los materiales e insumos de obra
requeridos o demora en la provisién de los mismos. b) Demoras en la aprobacién de las modificaciones de
la fase de ejecucion fisica, absolucién de consultas o en la aprobacién de mayores metrados, nuevas
partidas y adicionales de presupuestos que afecten el cronograma de ejecucion fisica de la obra. ¢}
Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en cuyo caso se debe documentar en los asientos del cuaderno
de obra las pruebas de campo, informes, publicaciones, reportes del Servicio Nacional de Meteorologia e
Hidrologia del Pert (SENAMHI), fotografias y otros, cuando sea el caso. De presentarse alguno de los
supuestos antes serialados, el residente de obra informa al inspector o supervisor de obra mediante el
cuaderno de obra para su validacién. Determinado el supuesto 0 supuestos de paralizacion de la obra, el
residente emitird un informe y solicitara al inspector o supervisor de obra la modificacion del plazo de
ejecucion de obra. El inspector o supervisor de obra evaluard la solicitud y de encontrarla justificada la
remitira a la entidad conjuntamente con su informe. Toda ampliacién de plazo debe estar registrada en
los aplicativos informaticos del SNPMGI y en el INFOBRAS, segun corresponda, previo al inicio de la
ampliacién de plazo. Para el reinicio de la obra, el residente comunicard dicha_situaciéon al
inspector o supervisor quien, de validar el pedido, informard a la OAD de la entidad que los
supuestos que motivaron la paralizacién fueron superados. El inspector o supervisor de obra
W&M@M
inspector o supervisor de obra emitird un informe aprobatorio para el reinicio de la obra, de
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\encontrar procedente la solicitud. La OAD de la entidad autorizard el reinicio de los trabajos.
z/Lla fecha de la solicitud de paralizacién, la fecha real de paralizacién y la fecha de reinicio de los trabajos
» i deben estar anotados en el cuaderno de obra por el residente. Reiniciados los trabajos, el residente de

obra presentard a la OAD de la entidad dentro de los dos (2) dias calendario siguiente, el cronograma de
obra actualizado con las firmas correspondientes de los responsables técnicos consignando la nueva fecha
de conclusién para efectuar el tramite correspondiente para la emision del acto resolutivo por parte de la
entidad. De determinarse atrasos injustificados en la ejecuciéon de la obra, deben identificarse las
responsabilidades que correspondan del residente e inspector o supervisor de obra y de las oficinas o
\dreas que tengan como funcién, segun sus instrumentos de gestion interna de la entidad, realizar el
yeguimiento y monitoreo a la ejecucion de la obra;
f Que, mediante RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
2 ‘§ NFRAESTRUCTURA N°206-2025-MDP/GDT], de fecha 28 de marzo de 2025, se aprueba la paralizacion
7" de ejecucién de obra N°02 del proyecto: «\EJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TIRINCAVINI DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO
DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”
con CUI 2636773; desde el 17 de marzo del 2025, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos
_ generales y de supervision;

) ".;,;’{3(;'“'""4,_/0\ \ Que, mediante CARTA N°150-2025-MDP-GDTI/ HPPS-RO, de fecha 23 de abril del 2025, el Ing.
x/ NB° '\“})} Henry Percy Pedroza Sinchitullo- Residente del Proyecto, solicita aprobacion del reinicio de ejecucion de
(_;’" g NS ‘”\L; %\ obra N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA

AR, o f EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TIRINCAVINI DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO
O“;S’,.f' DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUL
/ 2636773; a partir del 21 de abril del 2025, una vez superado la causal de paralizacion, solicita la

formalizacién del reinicio de obra N°02, para tal efecto, adjunta la acta de reinicio debidamente refrendado

por los responsables de la ejecucion del proyecto, por lo tanto, solicita la aprobacién via acto resolutivo por
quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°030-2025-MDP/ SGSLP/AHL-SO, de fecha 23 de abril del 2025, el Ing.
Aquiles Huamani Lescano-Supervisor del Proyecto, emite aprobacién sobre el reinicio de ejecuciéon de obra
N°02 del proyecto con CUL 2636773; por lo que da opinién favorable sobre el reinicio de obra, desde el 21
de abril del 2025, recomendando su aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°11 76-2025-MDP/ GM-GFSLP-SGSLP/ RMR-SG, de fecha 25 de abril de
2025, el Ing. Richard Morote Risco— Subgerente de Supervision y Liquidacién de Proyectos, emite informe
con opinién favorable de aprobacién sobre el reinicio de ejecucién de obra N°02 del proyecto:
«MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE
NUEVO TIRINCAVINI DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUL 2636773; a partir a partir
del 21 de abril del 2025; por lo que recomienda su aprobacién via acto Resolutivo, actuacién que es
comunicado mediante INFORME N °1853-2025-MDP/ GM/ GFSLP-G, de fecha 28 de abril de 2025, el Ing.
Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacion Supervisiéon y Liquidacién de Proyectos en atencién a
la Gerencia Municipal, la oficina en mencion remite con proveido de fecha 28 de abril de 2025 a la Gerencia
desarrollo territorial e Infraestructura para su verificacion correspondientes, actuaciones que son remitidos
a la Subgerencia de Ejecucion de Obras, para su pronunciamiento;

Que, mediante INFORME N °0026-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, de fecha 08 de mayo del 2025,
el Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucién de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR
bajo acto resolutivo del reinicio de ejecucién de obra N°02 del proyecto; “JEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE PRACTICA DEPORTIVA Y/ O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TIRINCAVINI DEL CENTRO
POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUL: 2636773; de conformidad a la DIRECTIVA N° 017-2023-CG/GMPL

“BEjecucion de Obras Puiblicas por Administracion Directa” numeral 7.3.7, y contando con la aprobacién de
la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos, determina procedente la aprobacién Resolutiva del
reinicio de ejecucion de proyecto a partir del 21 de abril del 2025;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
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la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias
en los érganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucion de Alcaldia N° 66-
2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacion como Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura mediante Resolucién de Alcaldia N °022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demds normas legales vigentes.

/ DE NUEVO TIRINCAVINI DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO DEL DISTRITO DE PICHARI DE
LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUL: 2636773; desde el
21 de abril del 2025, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolucion,
sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales y de supervision.

B el ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la actuacion
AL \ de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucién se emite en merito a los informes
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§ 220 np Alejandg A\ 5 L . .. . . o

i 5| :2%‘3 % % wno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacion de la documentacion que generan
Lw \ GERPNEE
4 \\ GFst

la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucién a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervisién y Liquidacién de Proyectos,
Oficina General de Administracion, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demds dareas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
para el cumplimiento de la presente Resolucién, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

*| ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demads
unidades orgdnicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. — PUBLICAR, la presente Resolucién en la Pagina web de la Municipalidad Distrital
de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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