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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°264-2025-MDP/GDTI.

DISTRX
APVEQ\
/é?{ Q.’ng;Percy A. \1‘1} VISTOS:
{ 3 gg;gﬁéim%‘ INFORME N°2293-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, INFORME N°1983-2025-MDP/GM/ GFSLP/AAIN-G,
AN V + INFORME N°1225-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/RMR-SG, CARTA N°11-2025-MDP-SGSLP/CAGG-S, CARTA
o N°041-2025-MDP/ SGEO/FJCY-RO, y demds documentos sobre la paralizacién de ejecucion de obra N°02
S del IOARR en ciento cuarenta y siete (147) folios del IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA)
COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN PARA LA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS TROPICALES,
DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO?”, con CUI: 2616421, Y;

Pichari, 14 de mayo de 2025

9!

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en armonia
aupaffloreyr: g on el articulo II del Titulo Preliminar delaLey N ° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los Gobiernos
sdecycion <,).;;Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta

” autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el
articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los
asuntos de cardcter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la

. LeyN°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en
W ;_}5(:[3,;-, D tlos érganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia;

RN . .Que, el Decreto Legislativo N ‘.’] 486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar

5 3 \vg tepon ?,f‘z‘ ptimizar la Ejgcudén delas Invgrszon?s Pablicag, tiene por objeto estableger disposiciones para mejorar

( "(%ﬂrm ?‘ ptimizar la gjecuqén de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permjtan que las

GXRENTE [ eptidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y

¢ \‘\"“ F/\gﬁ ejora constante durante la ejecucién de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios

: -/ publicos de manera oportuna a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y
acceso a servicios publicos;

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM
“Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracion
Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, a través del literal
7.3.3 senala taxativamente que: “Las solicitudes de paralizacion y las fechas de reinicio, seran anotadas
en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informard a la Gerencia de
Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralizacion fueron superadas.

su vez el Supervisor o Inspector, evaluard el informe que indica que las causales que motivaron la
paralizacién de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos
a la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

Que, mediante CARTA N°041 -2025-MDP/SGEO/FJCY-RO, de fecha 22 de abril del 2025, el Arq.
Frederic J. Collantes Yanqui - Residente del IOARR, solicita aprobacién de la paralizacién de ejecucion de
obra N°02 del IOARR con CUI: 2616421; a partir del 17 de abril del 2025, teniendo como causal de la
paralizacién, es la no culminacién del servicio del saneamiento fisico legal del predio debido al plazo que
cuenta la SUNARP para su pronunciamiento a lo cual la residencia esta a la espera por ende, para tal
efecto adjunta la acta de paralizacion debidamente refrendado por los responsables de la ejecucion, por
lo tanto, solicita la aprobacién via acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°11-2025-MDP-SGSLP/CAGG-S, de fecha 25 de abril del 2025, el Abog.
Cristian A. Gutiérrez Garcia-Supervisor del IOARR, emite aprobacion sobre la paralizacién de ejecucién de
obra N°02 del IOARR: “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN PARA
LA PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS TROPICALES, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA
CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO?”, con CUIL 2616421; por lo que da opinién favorable sobre la
paralizacién de obra, desde el 17 de abril del 2025, recomendando su aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°1 225-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 05 de mayo de 2025,
el Ing. Richard Morote Risco— Subgerente de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, emite informe con
opinién favorable de aprobacién sobre la paralizacién de ejecucion de obra N°02 del IOARR con CUL
2616421; a partir a partir del 17 de abril del 2025; por lo que recomienda su aprobacion via acto
Resolutivo, actuacién que es comunicado mediante INFORME N°1983-2025-MDP/ GM/ GFSLP/ AAIN-G, de
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fecha 07 de mayo de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacién Supervision y

Liguidacién de Proyectos en atencién a la Gerencia Municipal, la oficina en mencién remite con proveido

de fecha 07 de mayo de 2025 a la Gerencia desarrollo territorial e Infraestructura para su verificacién

correspondientes, actuaciones que son remitidos a la Subgerencia de Ejecucién de Obras, para su
S evaluacion y pronunciamiento;

‘ \ Que, mediante INFORME N°2293-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, de fecha 09 de mayo del 2025,
)

ng. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucion de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR
ijo acto resolutivo de la paralizacién de ejecuciéon de obra N°02 del IOARR con CUIL 2616421; de
/égonformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/ GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversion
Publicas por la Modalidad de Administracién Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia
Municipal N°0359-2022/MDP-GM, item 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la
aprobacion de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, determina procedente la aprobacién
Resolutiva de la paralizacién de proyecto a partir del 17 de abril del 2025, remite a esta dependencia para
su tramite de conformidad a la delegacién de facultades;
Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del Estado
rticulo 39, Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias
' en los 6rganos jerdrquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la
/Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucién de Alcaldia N° 66-
2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacién como Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura mediante Resolucién de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demds normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la paralizaciéon de plazo de ejecucién de obra N°02 del IOARR:
\¢ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) COMUNIDAD DE OTARI SAN MARTIN PARA LA PLANTA
OCESADORA DE FRUTAS TROPICALES, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION,
EPARTAMENTO CUSCO?”, con CUI: 2616421; desde el 17 de abril del 2025, por los fundamentos
xpuestos en los considerandos de la presente Resolucion, sin que ello suponga reconocimiento de mayores
gastos generales y de supervision.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la actuacién
de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucién se emite en merito a los informes
y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada
uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacién de la documentacion que generan
la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucién a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervisién y Liquidacién de Proyectos,
Oficina General de Administracién, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demds dreas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demds
unidades organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucién en la Pagina web de la Municipalidad Distrital
de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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