& . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

74 T LA CONVENCION - CUSCO

ey Creado por Ley N° 26521 - 1995 "
L GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA e
v GA= vz . - 4 » TIRRITORIAL T INTRARSTRUCTURR
2023 - 2026 Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°268-2025-
MDP/GDTI

Pichari, 15 de mayo de 2025

| vIsTOS:

4‘ INFORME  N°0634-2025-MDP/GDTIFPAQT-G, INFORME N°2171-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG,
INFORME N°1901-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G, INFORME N°1124-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-
SG, CARTA N°010-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/AAIN-IA, CARTA N°032-2025-MDP-GDTI/SGEO/ MNM-
RA(F), y demads documentos sobre la paralizacion de ejecucion de obra N°02 de la actividad en veinte y
dos (22) folios de la actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N°501345 Y N°755 DEL CENTRO POBLADO CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI-LA
CONVENCION-CUSCO?, Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta
autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el
4 s articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, prescriben como una de las
=‘\ \atrzbuczones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los
qzsuntos de cardcter admzmstrattvo sin embargo, tambzen el numeral 85 1), del articulo 85° del TUO de la

Uy Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Leglslatzvo que establece Disposiciones para Mejorar
i YENCKON // y Optimizar la Ejecucién de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar
y optimizar la ejecucién de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las
entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y
mejora constante durante la ejecuciéon de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios
publicos de manera oportuna a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y
acceso a servicios publicos;

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM
“Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracién
Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, a través del literal
7.3.3 sefiala taxativamente que: “Las solicitudes de paralizacién y las fechas de reinicio, seran anotadas
en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informard a la Gerencia de
Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralizacién fueron superadas.
A su vez el Supervisor o Inspector, evaluard el informe que indica que las causales que motivaron la
paralizacién de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos
a la Oficina de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

Que, mediante CARTA N°032-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-RA(F), de fecha 03 de abril del 2025, el
Ing. Mauro Naupa Moreyra - Residente de la actividad(F), solicita aprobaciéon de la paralizacion de
ejecucioén de obra N°02 de la actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N°501345 Y N°755 DEL CENTRO POBLADO CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI-LA
CONVENCION-CUSCO?”, a partir del 01 de abril del 2025, teniendo como causal de la paralizacién, son la
demora de la aprobacién del adicional de mayores metrados N°01 Y la reducciéon N°0O1 por ende, para tal
efecto adjunta la acta de paralizacién debidamente refrendado por los responsables de la ejecucion, por
lo tanto, solicita la aprobacién via acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°010-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/AAIN-IA, de fecha 14 de abril del 2025, el
Ing. Alejandro A. Inga Navarro Inspector de la actividad, emite aprobacién sobre la paralizacién de
ejecucion de obra N°02 de la actividad: “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N°501345 Y N°755 DEL CENTRO POBLADO CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI-LA
CONVENCION-CUSCO?”, por lo que da opinién favorable sobre la paralizacion de obra, desde el 01 de abril
del 2025, recomendando su aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°1124-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 21 de abril de 2025,
el Ing. Richard Morote Risco— Subgerente de Supervision y Liquidaciéon de Proyectos, emite informe con
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q‘;,\ opinién favorable de aprobacién sobre la paralizacién de ejecucion de obra N°02 de la actividad:
; g “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°501345 Y N°755 DEL
smmm‘“ (\."' CENTRO POBLADO CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCQO?”, a partir del 01 de
% abril del 2025; por lo que recomienda su aprobacién via acto Resolutivo, actuacion que es comunicado
mediante INFORME N°1901-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G, de fecha 29 de abril de 2025, el Ing.
Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacién Supervision y Liquidacion de Proyectos en atencion a
la Gerencia Municipal, la oficina en mencién remite con proveido de fecha 30 de abril de 2025 a la Gerencia
desarrollo territorial e Infraestructura para su verificacién correspondientes, actuaciones que son remitidos
a la Subgerencia de Ejecucion de Obras, para su evaluacién y pronunciamiento;
) Que, mediante INFORME N°2171-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, de fecha 07 de mayo del 2025,
TE el Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucién de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR
\,}9 7 bajo acto resolutivo de la paralizacién de ejecucion de obra N°02 de la actividad; “MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°501345 Y N°755 DEL CENTRO POBLADO
CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO?”, de conformidad a la Directiva N° 001-
2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de
- Administracién Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM,
@ . item 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la aprobacién de la Oficina de Supervisién y

\& @ partir del 01 de abril del 2025;

S l// Que, mediante Informe N° 0634-2025-MDP/ GDTI-PAQT-G, de fecha 09 de mayo del 2025, el Gerente

7/ de Desarrollo Territorial e Infraestructura, comunica a la Gerente Municipal la procedencia para su
aprobacién resolutiva de la paralizacién de ejecucion N°02 de la actividad, en vista que dicho tramite
quedo consentido y aprobado por las distintas dependencias, conforme los informes con opinién favorable
de Residente y Supervisor y de las demds oficinas de érganos estructurados de la Entidad, en
consecuencia, en atenciéon la Gerencia municipal mediante proveido de fecha 13 de mayo de 2025, remite
a esta dependencia para su tramite de conformidad a la delegacién de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias
en los 6rganos jerdarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucién de Alcaldia N° 66-
«2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacién como Gerente de Desarrollo Territorial e

Infraestructura mediante Resolucién de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demds normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la paralizacién de plazo de ejecucién de obra N°02 de la actividad:
“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°501345 Y N°755
DEL CENTRO POBLADO CATARATA DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO?”, desde el
01 de abril del 2025, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolucion,
sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales y de supervision.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la actuacién
de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucion se emite en merito a los informes
y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada
uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacién de la documentacion que generan
la presente resolucién.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucién a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervision y Liguidacién de Proyectos,
Oficina General de Administracién, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demds dreas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
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para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demds
unidades orgdnicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucién en la Pagina web de la Municipalidad Distrital
de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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