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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°277-2025-MDP/GDTI.

Pichari, 20 de mayo de 2025
VISTOS:

Informe N°2063-2025-MDP/GSM/ WIPH-G, Informe N °2032-2025-MDP/ GM/ GFSLP-G, Informe N°1280-
2025-MDP/ GM-SGSLP/RMR-SG, Carta N°19-2025-CONSORCIO PRISMA/ VRLS-RC, Informe N°006-2025-
CONSORCIO PRISMA/MDR-SUP.DIRECTA, Carta N°074-2025-MDP-GSM-MAGIRS/ NCGH-RO, y demds
documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05 de obra principal, calendario
de avance de obra valorizado actualizado N°02 del adicional de obra N°01 Y calendario de avance de obra
valorizado actualizado N°01 del adicional de obra N°02 en cuarenta Y seis (46) folios del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN

PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”, con
CUI 2193204 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art, 194° de la Constitucion Politica del Estado en armonia
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N°27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades - Los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica Y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta
autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracién;

\ Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el
%\ articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, prescriben como una de las
g]x atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alealdia y por la cuales aprueba y resuelve, los
/) asuntos de cardcter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1 ), del articulo 85° del TUO de la
Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en
los érganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia;
Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar
Yy Optimizar la Ejecucién de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar
Y optimizar la ejecucién de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las
entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacién Yy
mejora constante durante la ejecucién de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios
publicos de manera oportuna a la poblacién Yy se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y
' cceso a servicios publicos;
i, z Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva
TE 57\1" 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Puiblicas por la Modalidad
Z &7/de Administracién Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM,
a través del literal 10.2.1 seriala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborard el “Calendario de Avance
de Obra Valorizado” del Proyecto segun formato y en funcién a la fecha de Inicio de Obra, asi como al
monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;
Que, mediante Carta N°074-2025-MDP/ GSM-MAGIRS/ NCGH-RO, de fecha 28 de abril de 2025, el
Blgo. Noe Cristébal Gonzales Huamdn Residente del proyecto, solicita aprobacién del calendario de avance
de obra valorizado actualizado N°05 de obra principal, calendario de avance de obra valorizado
actualizado N°02 del adicional de obra N°01 Y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01
del adicional de obra N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE
PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO?, para el cumplimiento de las metas y ruta critica del proyecto, en
tal sentido solicita la aprobacién bajo acto resolutivo en cumplimiento de la Directiva N°001-2023-MDP/ GM
“Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracién
Directa, con fines de realizar en control de avance de obra, por tal motivo presentan el cronograma
debidamente refrendado por los responsables de la ejecucién en serial de conformidad;
Que, mediante el Informe N°006-2025-CONSORCIO PRISMA/ MDR-SUP-DIRECTA, de fecha 28 de
abril del 2025, la Blgo. Mirella Durand Rojas el Supervisor del proyecto, emite aprobacion calendario de
avance de obra valorizado actualizado N°05 de obra principal, calendario de avance de obra valorizado
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actualizado N°02 del adicional de obra N°01 Y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01
del adicional de obra N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE
PICHARI'LA CONVENCION- CUSCO”, una vez revisado Y evaluado determina procedente la aprobacion
del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobacién via acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante el Carta N° 19-2025-CONSORCIO PRISMA/ VRLS-RC, de fecha 29 de abril del 2025,
el Representante Comun del Consorcio Prisma, remite opinién Savorable a la solicitud de Aprobacién del
calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05 de obra principal, calendario de avance de obra
valorizado actualizado N°02 del adicional de obra N°01 Y calendario de avance de obra valorizado
actualizado N°01 del adicional de obra N°02, del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
, GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS
2\, POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION- CUSCO”:

Que, mediante Informe N°1280-2025-MDP/ GM-SGSLP/RMR-SG, de fecha 07 de mayo de 2025, el
Ing. Richard Morote Risco — Subgerente de Supervisién y Liguidacién de Proyectos, emite informe con
opinién favorable de aprobacién del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05 de obra
principal, calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02 del adicional de obra N°01 Y
calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01 del adicional de obra N°02 del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN
PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO?,
senalando que para su correcta ejecucién se debe aprobar via acto Resolutivo el calendario de avance de
obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién
Publicas por la Modalidad de Administracion Directa, por lo que recomienda su aprobacién via acto
<\ Resolutivo, aprobacién que es comunicado mediante INFORME N °2032-2025-MDP/ GM/ GFSLP-G, de fecha

=\ 08 de mayo de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacién Supervisién y Liquidacion
| de Proyectos, remite dicho tramite en atencién a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la
oficina en mencién remite con proveido de fecha 08 de mayo de 2025 a la Gerencia de Servicios
Municipales para su evaluacién y pronunciamiento;

Que, mediante Informe N°2063-2025-MDP/ GSM7WIPH-G, de fecha 16 de mayo del 2025, el Ing.

Walter Ivan Pimentel Huayllasco-Gerente de Servicios Municipales, determina PROCEDENTE APROBAR
el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05 de obra principal, calendario de avance de
obra valorizado actualizado N°02 del adicional de obra N°01 Y calendario de avance de obra valorizado
actualizado N°01 del adicional de obra N°02 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS
POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”, y recomienda su aprobacién via acto
resolutivo, ello en conformidad a lo serialado en el item 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4,
0.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversion
Fiblicas por la Modalidad de Administracion Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia
Bunicipal N°0359-2022/ MDP-GM, asi mismo teniendo en cuenta la aprobacién del supervisor de obra y
SSubgerente de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo acto
fesolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;
Que, mediante Informe N° 0563-2025-MDP/ GDTI-PAQT-G, de fecha 25 de abril del 2025, el Gerente
de Desarrollo Territorial e Infraestructura, comunica a la Gerente Municipal la procedencia para su
aprobacién resolutiva del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 01-2025 de la actividad,
en vista que dicho tramite quedo consentido y aprobado por las distintas dependencias, conforme los
informes con opinién favorable de Residente Y Supervisor de Obra y de las demds oficinas de oérganos
estructurados de la Entidad, en consecuencia, en atencién la Gerencia municipal mediante proveido de
fecha 28 de abril de 2025, remite a esta dependencia para su tramite de conformidad a la delegacion de
facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias
en los 6rganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucion de Alcaldia N° 66-
2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacion como Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura mediante Resolucion de Alcaldia N °022-2025-A-MDP/ LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demds normas legales vigentes.

SE RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°05 de obra
i principal, calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02 del adicional de obra N°01 Y
calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01 del adicional de obra N°02 del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES EN PICHARI CAPITAL Y 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE PICHARI - LA
CONVENCION - CUSCO”, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2 Calendario
de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la
Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracién Directa”, segun el
siguiente detalle:

G
7’57 /Q?':W'&’o; N Calendario de obra principal valorizado actualizado N° 05- ADM. DIRECTA.
; AVANCE REPROGRAMADO OBRA PRINCIPAL
MES MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS

MES PARCIAL | ACUMULADO
DEL AL ::«RCIAL ACUMg_LADO PAR./(:IAL ACUMO/l:LADO MINMOAL | MiNIMO AL

80% 80%
ncosto | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 26,717.15| 26,717.15 0.31% 0.31 % 0.25 % 0.25 %
setiemer| 01/09/2023 | 30/09/2023 | 209,808.81| 236,525.96] 2.44% 2.75 % 1.95 % 2.20 %
octuere | 01/10/2023 | 31/110/2023 | 91,515.00] 328,040.96] 1.06% 381 % 0.85 % 3.05 %
noviemer| 01/11/2023 | 30/11/2023 | 135,563.50| 463,604.46( 1.58% 5.39 % 1.26 % 4.31 %
piciemerg 01/12/2023 | 29/12/2023 | 177,192.90 640,797.36] 2.06% 7.45 % 1.65 % 5.9 %
\ \\ [enero | 18/01/2024 | 31/01/2024 |  31,450.00| 672,247.36[ 0.37% 7.81 % 0.29 % 6.25 %
' |resrero | 01/02/2024 | 29/02/2024 204,120.54| 876,367.90{ . 2.37% 10.19 % 1.90 % 8.15 %
marzo | 01/03/2024 | 31/03/2024 | 80,095.50| 956,463.40( 0.93%| 11.12 % 0.74 % 8.89 %
ABRIL 01/04/2024 | 30/04/2024 | 170,110.54|1,126,573.94| 1.98% 13.09 % 1.58 % 1047 %
MAYO 01/05/2024 | 31/05/2024 | 133,420.68|1,259,994.62 1.55% 14.64 % 1.24 % 11.72 %
swuno | 01/06/2024 | 30/06/2024 |  48,013.53]1,308,008.15( 0.56% |  15.20 % 045 % 1216 %
JULIO 01/07/2024 | 31/07/2024 | 46,341.50{1,354,349.65]  0.54% 15.74 % 043 % 12.59 %
acosto | 01/08/2024 | 31/08/2024 |  98,541.90|1,452,891.55( 1.15% 16.89 % 0.92 % 13.51 %
seTiemsr( 01/09/2024 | 30/09/2024 | 171,460.60(1,624,352.15]  1.99% 18.88 % 1.59 % 15.10 %
Jocruere | 011102024 | 31/10/2024 | 72,171.50{1,696,523.65[ 0.84% | 19.72 % 067 %| 1577 %
noviemsr| 01/11/2024 | 30/11/2024 |  80,483.55(1,777,007.20]  0.94% 20.65 % 0.75 % 16.52 %
micemsre 01/12/2024 | 31/12/2024 |1,125,289.98/2,902,297.18( 13.08% |  33.73 % 10.46 % |  26.99 %
resrero | 12/02/2025 | 28/02/2025 0.00{2,902,297.18] 0.00% | 33.73 % 000 %| 2699 %
marzo | 01/03/2025 | 31/03/2025 8,950.0012,911,247.18] 0.10%| 33.84 % 008 %| 27.07 %
nsriL | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 13,025.00{2,924,272.18] 0.15% |  33.99 % 012 %| 2719 %
MAYO 01/05/2025 | 31/05/2025 | 34,665.27|2,958,937.45] 0.40%| 34.39 % 0.32 % 21.51 %
JUNIO 01/06/2025 | 30/06/2025 | 63,644.77|3,022,582.22] 0.74% |  35.13 % 059 %| 2810 %
JuLIo 01/07/2025 | 31/07/2025 | 48,333.00{3,070,915.22] 0.56% | 35.69 % 045 %| 2855 %
ncosto | 01/08/2025 | 31/08/2025 | 78,878.00{3,149,793.22| 0.92% | 36.61 % 0.73 % 29.29 %
semiemer| 01/09/2025 | 30/09/2025 |  32,315.10]3,182,108.32[ 0.38% |  36.98 % 030 %| 2959 %
octusre | 01/10/2025 | 31/10/2025 | 43,450.00|3,225,558.32[ 0.50% | 37.49 % 040 %| 2999 %
noviemsr| 01/11/2025 | 30/11/2025 |  51,624.00/3,277,182.32[ 0.60%| 38.09 % 0.48 % 3047 %
piciemerg_01/12/2025 | 31/12/2025 |3,228,857.39(6,506,039.71| 37.53% 75.61 % 30.02 % | 6049 %
DEDUCTIVO YIO REDUCCION 12,098,138.36/8,604,178.07( 24.39% | 100.00 % 19.51 % 80.00 %

TOTALCD 8,604,178.07 100.00%
¥ PICHARI Gt o o chehuman 4

v Gestion 2021 - 2026 » > < DI >
X = = < =




*\&»‘““’D:

3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

. VT LA CONVENCION - CUSCO 5
] Creado por Ley N° 26521 - 1995 "
Nt GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA caman

2023 - 2026

“Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

Calendario de avance de obra N° 02 del adicional de obra N° 01- ADM. DIRECTA

AVANCE PROGRAMADO PARTIDAS NUEVAS N°01
MES MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS
MES PARCIAL | ACUMULADO
DEL AL PARCIAL | ACUMULADO PAR°CIAL ACUM:JLADO MINIMO AL MINIMO AL
Sl. SI. % %o 80% 80%
i| [oiciemsre | 01/12/2024|31/12/2024| 20,000.50 20,000.50 2.46% 2.46 % 1.97 % 1.97 %
FEBRERO 12/02/2025|28/02/2025| 88,128.85 108,129.35| 10.84% 13.30 % 8.67 % 10.64 %
/' |marzo 01/03/2025{31/03/2025 0.00 0.00 0.00% 13.30 % 0.00 % 10.64 %
ABRIL 01/04/2025| 30/04/2025 0.00 0.00 0.00% 13.30 % 0.00 % 10.64 %
MAYO 01/05/2025] 31/05/2025 0.00 0.13 0.00% 13.30 % 0.00 % 10.64 %
JUNIO 01/06/2025| 30/06/2025 0.00 0.00 0.00% 13.30 % 0.00 % 10.64 %
JuLIo 01/07/2025|31/07/2025| 705,031.02 0.13] 86.70% 100.00 % 69.36 % 80.00 %
TOTAL CD 813,160.37 100.00%

Calendario de avance

de obra N° 01 _del adicional de obra N° 02- ADM. DIRECTA

AVANCE PROGRAMADO OBRA ADICIONAL N° 02
MES MONTOS VALORIZADOS PROGRAMADOS
mMEs PARCIAL | ACUMULADO
ot 2 PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO| ACREL - | ACLEILLAD
B ik = . 80% 80%

' Imarzo 24/03/2025 | 31/03/2025 0.00 0.00 0.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ABRIL 01/04/2025 | 30/04/2025 0.00 0.00 0.00% 0.00 % 0.00 % 0.00 %
MAYO 01/05/2025 | 31/05/2025 118,840.00/ 118,840.00{ 14.85% 14.85 % 11.88 % 11.88 %
JUNIO 01/06/2025 | 30/06/2025 85,180.00| 204,020.00{ 10.64% 25.49 % 8.52 % 20.39 %
JuLIO 01/07/2025 | 31/07/2025 85,180.00| 289,200.00{ 10.64% 36.14 % 8.52 % 2891 %
AGOSTO 01/08/2025 | 31/08/2025 85,180.00| 374,380.00f 10.64% 46.78 % 8.52 % 3742 %
SETIEMBRE 01/09/2025 | 30/09/2025 85,180.00| 459,560.00 10.64% 57.42 % 8.52 % 4594 %
OCTUBRE 01/10/2025 | 31/10/2025 85,180.00( 544,740.00] 10.64% 68.07 % 8.52 % 54.45 %
noviemsre | 01/11/2025 | 30/11/2025 | 85,180.00] 629.920.00[ 10.64% |  78.71 % 852 %| 6297 %
DICIEMBRE 01/12/2025 | 31/12/2025 170,360.00| 800,280.00] 21.29% 100.00 % 17.03 % 80.00 %

TOTAL CD 800,280.00 100.00%

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la actuacién

de los servidores Publicos y funcionarios Ptiblicos, la presente resolucién se emite en merito a los informes

y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada

uno de los informantes por la fundamentacioén, opinién y la sustentacion de la documentacién que generan
a presente resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucién a la Gerencia Servicios
funicipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento
de la presente Resolucién, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demas
unidades orgdnicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - La publicacién de la presente Resolucién en el portal electrénico de la Municipalidad
Distrital de Pichari (https://munipichari.gob.pe/), en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

'LASE.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y
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