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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°283-2025-MDP/GDTI.

Pichari, 26 de mayo de 2025

LuZ\  VISTOS:
W2 INFORME N°2533-2025-MDP-GDTI/SGEO, MAM-SG, INFORME N°2163-2025-MDF/GM/GFSLP/AAIN-G,
wieswe /of CARTA N°013-2025-MDP-GFSLP/ILAA-SO, INFORME N°1140-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG,
Oymt©/ CARTA N°0011-2025-MDP/SGSLP/ILAA-SO, CARTA N°072-2025-MDP-GDTI/SGEO-CYCDLC/RO, y
demds documentos sobre la paralizacién de ejecuciéon de obra N°04 del proyecto en cuarenta y siete (47)
folios del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE
NUEVO PROGRESO-VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARLLA CONVENCION-CUSCO’, con CUI
2506441 Y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades - Los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta
autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM
“Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracion
Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, a través del literal
7.3.3 seriala taxativamente que: “Las solicitudes de paralizacion y las fechas de reinicio, serdn anotadas
en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informard a la Gerencia de
G—\? '/ Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralizacién fueron superadas.

g %’ A su vez el Supervisor o Inspector, evaluara el informe que indica que las causales que motivaron la
AN VENCION. 2 . .. . . . . .
= paralizacién de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos
a la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

Que, mediante CARTA N°072-2025-MDP-GDTI/ SGEO-CYCDLC/ RO, de fecha 15 de abril del 2025, el
Ing. Carlos Yonel Cardenas De La Cruz - Residente del proyecto, solicita aprobacién de la paralizaciéon de
ejecucién de obra N°04 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO-VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA
CONVENCION-CUSCO?”, a partir del 15 de abril del 2025, teniendo como causal de la paralizaciéon, son por
factores climatoldgicos por ende, para tal efecto adjunta la acta de paralizacién debidamente refrendado
por los responsables de la ejecucion, por lo tanto, solicita la aprobacién via acto resolutivo por quien
corresponde;

Que, mediante CARTA N°0011-2025-MDP/SGSLP/ILAA-SO, de fecha 15 de abril del 2025, el Ing.
Ivan Luis Ascarza Atau-Supervisor del proyecto, emite aprobacién sobre la paralizacion de ejecucion de
obra N°04 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD DE NUEVO PROGRESO-VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO?”,
por lo que da opinién favorable sobre la paralizacién de obra, desde el 15 de abril del 2025, recomendando
su aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°1140-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 23 de abril de
2025, el Ing. Richard Morote Risco— Subgerente de Supervisioén y Liquidacién de Proyectos, emite informe
con opinién favorable de aprobacién sobre la paralizaciéon de ejecucion de obra N°04 del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO
PROGRESO-VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO”, a partir del 15 de
abril del 2025; por lo que recomienda su aprobacién via acto Resolutivo, en atencién el Gerente de
Formulacién Supervision y Liquidacion de Proyectos pide adjuntar cuaderno de obra asentado
precipitaciones fluviales con proveido de fecha 29 de abril, y en atencién mediante CARTA N°013-2025-
MDP/GFFSLP/ILAA-SO, de fecha 13 de mayo de 2025, el Ing. Ivan Luis Ascarza Atau-Supervisor del
proyecto, remite absolucién de observaciones y adjunto informacién solicitada;

Que mediante INFORME N°2163-2025-MDP/GM/ GFSLP/ AAIN-G, de fecha 19 de mayo de 2025, el Ing.
Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacién Supervision y Liquidacién de Proyectos determina
PROCEDENTE APROBAR bajo acto resolutivo de la paralizacién de ejecucion de obra N°04 del proyecto;
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO
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PROGRESO-VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO”, actuaciones que son
comunicadas a la Gerencia Municipal, la oficina en mencién remite con proveido de fecha 19 de mayo de
2025 a la Gerencia desarrollo territorial e Infraestructura para su verificacién correspondientes,
actuaciones que son remitidos a la Subgerencia de Ejecucion de Obras, para su evaluacién y
| pronunciamiento;

Que, mediante INFORME N°2533-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, de fecha 22 de mayo del 2025,
el Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucién de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR
bajo acto resolutivo de la paralizacién de ejecuciéon de obra N°04 del proyecto; “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO-VALLE KIMPIRI DEL
DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO?”, de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/GM
“Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracion
Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, item 7.3, numeral
7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la aprobacién de la Oficina de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos, determina procedente la aprobacién Resolutiva de la paralizacién de la actividad a partir del
15 de abril del 2025, remite a esta dependencia para su tramite de conformidad a la delegacién de
facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias
en los drganos jerdrquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucion de Alcaldia N° 66-
2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designaciéon como Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura mediante Resolucion de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demas normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la paralizacién de plazo de ejecucion de obra N°04 del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO
PROGRESO-VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO”, con CUI
2506441, desde el 15 de abril del 2025, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la
presente Resolucion, sin que ello suponga reconocimiento de mayores gastos generales y de superuvision.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la actuacién
de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucion se emite en merito a los informes
y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada
uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacién de la documentacién que generan
la presente resolucién.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucién a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervisién y Liquidacion de Proyectos,
Oficina General de Administracién, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demds dreas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
para el cumplimiento de la presente Resolucién, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demds
unidades orgdnicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucién en la Pagina web de la Municipalidad Distrital
de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

\\Lf' ERCION

REGISTRESE, COMUNIQUng Y COMPLASE.
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