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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°292-2025-MDP/GDTI.

Pichari, 29 de mayo de 2025
VISTOS:

INFORME N°2586-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, INFORME N°2190-2025-MDP/GM/ GFSLP/AAIN-G,
INFORME N°1467-2025-MDP/GM-SGSLP/RMR-SG, CARTA N°023-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/FQE-SA,
CARTA N°088-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ WCN-RA, y demds documentos sobre el reinicio de ejecucién de
obra N°01-2025 de la actividad en diecinueve (19) folios de la actividad: “MANTENIMIENTO RUTINARIO
DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y CORAZON DE JESUS PROG
0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI -LA CONVENCION - CUSCO?,
Y

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en armonia
con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades - Los Gobiernos
Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta

/_j;i@? ';q,w‘{;\\ autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;
PN 9

7 g_u/ Vcﬁ?\ - Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/ GM
.! 34 tog! % . “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracién
’.,.( . Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, a través del literal
£s 7.3.3 seniala taxativamente que: “Las solicitudes de paralizacion y las fechas de reinicio, serdn anotadas

en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informara a la Gerencia de

Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralizacién fueron superadas.

A su vez el Supervisor o Inspector, evaluard el informe que indica que las causales que motivaron la
-‘paralizacién de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos
% a la Oficina de Supervisiéon y Liquidacion de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

:° “\}\ Que, mediante CARTA N°088-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ WCN-RA, de fecha 12 de mayo del 2025, el

(e
g;\\lng. Wilder Crespo Ninamanco - Residente de la actividad, solicita aprobacién del reinicio de ejecucién de

ES 5¢0
“%\\Ju oo (.f/ lobra N°01-2025 de la actividad: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN
.. {\'fi“/ ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI
% -t 7 CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI -LA CONVENCION - CUSCO” a partir del 12 de mayo del 2025, una
vez superado la causal de paralizacion, solicita la formalizacién del reinicio de obra N°01, para tal efecto,
adjunta la acta de reinicio debidamente refrendado por los responsables de la ejecucién del proyecto, por
lo tanto, solicita la aprobacion via acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°023-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/FQE-SA, de fecha 14 de mayo del 2025, el
Argq. Frank Quispe Espinoza - Supervisor de la actividad, emite aprobacién sobre el reinicio de ejecucién
de obra N°01-2025 de la actividad: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN
ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI
CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI -LA CONVENCION - CUSCO” por lo que da opinién favorable sobre
el reinicio de obra, desde el 12 de mayo del 2025, recomendando su aprobacién via acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°1467-2025-MDP/ GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 16 de mayo de
2025, el Ing. Richard Morote Risco- Subgerente de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, emite informe
con opinién favorable de aprobacién sobre el reinicio de ejecucion de obra N°01-2025 de la actividad:
“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y
CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI
-LA CONVENCION - CUSCO” a partir del 12 de mayo del 2025; por lo que recomienda su aprobacién via
acto Resolutivo, actuacién que es comunicado mediante INFORME N°2190-2025-MDP/ GM/ GFSLP/ AAIN-
G, de fecha 22 de mayo de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacién Supervisiéon y
Liquidacién de Proyectos en atencién a la Gerencia Municipal, la oficina en mencién remite con proveido
de fecha 26 de mayo de 2025 a la Gerencia desarrollo territorial e Infraestructura para su verificacion
correspondientes, actuaciones que son remitidos a la Subgerencia de Ejecuciéon de Obras, para su
pronunciamiento;
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Que, mediante INFORME N °2586-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, de fecha 27 de mayo del 2025,
el Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecuciéon de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR
bajo acto resolutivo del reinicio de ejecucién de obra N°01-2025 de la actividad; “MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y CORAZON DE JESUS
PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI -LA CONVENCION -
| CUSCO” de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/ GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de
j Inversion Publicas por la Modalidad de Administracién Directa”, aprobado mediante Resolucién de
Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, item 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, y contando con la
aprobacién de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, determina procedente la aprobacion
Resolutiva del reinicio de ejecucion de proyecto a partir del 12 de mayo del 2025;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del Estado
articulo 39, Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias
en los 6rganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucién de Alcaldia N° 66-
2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacién como Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura mediante Resolucion de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demas normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

| ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el reinicio de plazo de ejecucién de obra N°01-2025 de la actividad:
“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN ASOCIACIONES DE EL
MIRADOR Y CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI CAPITAL, DEL
DISTRITO DE PICHARI -LA CONVENCION - CUSCO” desde el 12 de mayo del 2025, por los
Jfundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolucién, sin que ello suponga
§ reconocimiento de mayores gastos generales y de supervision.

ARTfCULO SEGUNDO. - La presente Resolucién se ampara en el principio de la buena fe, de la actuacién
\i \ de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucién se emite en merito a los informes
/é.f"’ Yy documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada
/" uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacién de la documentacién que generan

(e § da presente resolucién.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resoluciéon a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervisién y Liguidacién de Proyectos,
Oficina General de Administraciéon, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demds dreas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demds
unidades orgdnicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucion en la Pdagina web de la Municipalidad Distrital
de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y COMPLASE.
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