' : s‘@“m"t"“ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

*"" i LA CONVENCION - CUSCO
i } Creado por Ley N° 26521 - 1995
GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA
2023 - z.,z. “Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA
N°309-2025-MDP/GDTI.

Pichari, 11 de junio de 2025

INFORME N°815-2025-MDP/GDTI-PAQT-G, INFORME N°2669-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG,
INFORME N°2177-2025-MDP/GM/GFSLP-G, INFORME N°1499-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG,
CARTA N°11-2025-MDP-GFSLP-SGSLP/EWMR-SO, CARTA N°009-2025-MDP-SGEO/YQC-RO, y demds
documentos del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 en ciento veinte (120)
OllOS del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

CRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD
', TO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
CUSCO?” con CUI: 2539511, y;

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado en
armonia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades -
Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia,
\ radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de
W administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el
articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los
-_sj . asuntos de cardcter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias
n los érganos jerdrquicamente dependientes de dicha Alcaldia;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar
y Optimizar la Ejecucién de las Inversiones Piblicas, tiene por objeto establecer disposiciones para
mejorar y optimizar la ejecucién de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que
las entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion
y mejora constante durante la ejecucién de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios
publicos de manera oportuna a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura
Yy acceso a servicios publicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la
Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Ptblicas por la
Modalidad de Administracién Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-
2022/ MDP-GM, a través del literal 10.2.1 senala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborard el
“Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto segiin formato y en funcién a la fecha de Inicio
de Obra, asi como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante CARTA N°009-2025-MDP-SGEO/ YQC-RO, de fecha 13 de mayo de 2025, el Ing.
Yesenia Quispe Cordero Residente del proyecto, solicita aprobacién del calendario de avance de obra
valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto: : “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 'Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL
CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD ALTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, para el cumplimiento de las metas y ruta critica del
proyecto, en tal sentido solicita la aprobacién bajo acto resolutivo en cumplimiento de la Directiva N°001-
2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de
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ministracion Directa, con fines de realizar en control de avance de obra, por tal motivo presentan el
onograma debidamente refrendado por los responsables de la ejecucién en senal de conformidad;

Que, mediante CARTA N°11-2025-MDP-GFSLP/ SGSLP/ EWMR-SO, de fecha 14 de mayo de 2025,
el Ing. Edy Williams Milla Ramirez Supervisor del proyecto, emite aprobacién del calendario de avance
de obra valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO
MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD ALTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI -
PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, una vez revisado y evaluado
. determina procedente la aprobacion del calendario de avance de obra valorizado, emite aprobacién via
,“Q%cto Resolutivo por quien corresponde;

A0 %\: Que, mediante Informe N°1499-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 20 de mayo de 2025,
f Ing. Richard Morote Risco — Subgerente de Supervision y Liquidacién de Proyectos, emite informe con
%}mwn favorable de aprobacién del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 del
“* proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD
ALTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
DE CUSCQ’, serialando que para su correcta ejecucion se debe aprobar via acto Resolutivo el calendario
2\, de avance de obra, en base a la Directiva N°001-2023-MDP/ GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos
\de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracion Directa, por lo que recomienda su aprobacion
lvia acto Resolutivo, aprobacién que es comunicado mediante INFORME N°2177-2025-MDP/ GM/ GFSLP-
J G, de fecha 22 de mayo de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacion Supervision
y Liquidacién de Proyectos, remite dicho tramite en atencion a la Gerencia desarrollo territorial e
Infraestructura para su verificacion correspondientes, actuaciones que son remitidos a la Subgerencia
de Ejecucion de Obras, para su evaluacién y pronunciamiento;

¢

ST

Que, mediante Informe N°2669-2025-MDP/ GDTI/ SGEO/ MNM-SG, de fecha 09 de junio del 2025,
f” [ Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucién de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR
« el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA
DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD ALTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE
PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO?”, y recomienda su aprobacién
via acto resolutivo, ello en conformidad a lo sefialado en el item 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3,
10.2.4, 10.2.5 de la Directiva N°001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de
Inversién Publicas por la Modalidad de Administraciéon Directa”, aprobado mediante Resolucion de
Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, asi mismo teniendo en cuenta la aprobacién del supervisor
de obra y Subgerente de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo
acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Que, mediante Informe N° 815-2025-MDP/ GDTI-PAQT-G, de fecha 09 de junio del 2025, el Gerente
de Desarrollo Territorial e Infraestructura, comunica a la Gerente Municipal la procedencia para su
aprobacién resolutiva del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025 del proyecto,
en vista que dicho tramite quedo consentido y aprobado por las distintas dependencias, conforme los
informes con opinién favorable de Residente y Supervisor de Obra y de las demds oficinas de érganos
estructurados de la Entidad, en consecuencia, en atenciéon la Gerencia municipal mediante proveido de
fecha 11 de junio de 2025, remite a esta dependencia para su trdmite de conformidad a la delegacion
de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del
Estado articulo 39, Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85°
del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar
Competencias en los érganos jerdrquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo
y delego a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucién de
Alcaldia N° 66-2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacién como Gerente de Desarrollo
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ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N°01-2025
Del proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE

.. EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO MENKORIARI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD

\LTO MENKORIARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
)E CUSCO”, con CUI 2539511, por los fundamentos expuestos en los considerandos y numeral 10.2
ilendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva
ira la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracién Directa”, segun
cgl’siguiente detalle:

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025.

AVANCE PROGRAMADO N° 01-2025
PERIODO DIAS SOLES PORCENTAJE
CALENDARIOS | MES |ACUMULADO | MES | ACUMULADO
01) Julio (17/07/2023 a 31/07/2023) 15.0 26,578.07 26,578.07 3.63% 3.63%
02) Agosto (01/08/2023 a 31/08/2023) 31.0 97,892.09 124,470.16 13.38% 17.01%
03) Setiembre (01/09/2023 a 30/09/2023) 30.0 94,989.43 219,459.59 12.98% 29.99%
04) Noviembre (06/11/2023 a 17/11/2023) 12.0 144,055.19 | 363,514.78 19.69% 49.68%
05) Diciembre (20/12/2023 a 26/12/2023) 7.0 14,332.69 377,847 47 1.96% 51.64%
06) Enero (26/01/2024 a 31/01/2024) 6.0 11,697.04 389,544.51 1.60% 53.24%
07) Febrero (01/02/2024 a 23/02/2024) 23.0 82,310.97 471,855.48 11.25% 64.49%
08) Octubre (28/10/2024 a 31/10/2024) 4.0 4,181.86 476,037.34 0.57% 65.06%
09) Noviembre (01/11/2024 a 30/11/2024) 30.0 62,717.69 538,755.03 8.57% 73.63%
10) Diciembre (01/12/2024 a 24/12/2024) 24.0 46,598.32 585,353.35 6.37% 80.00%
11) Abril (28/04/2025 a 30/04/2025) 3.0 315.34 585,668.69 0.04% 80.04%
12) Mayo (01/05/2025 a 31/05/2025) 31.0 15,798.23 601,466.92 2.16% 82.20%
13) Junio (01/06/2025 a 30/06/2025) 30.0 91,167.76 692,634.68 12.46% 94.66%
14) Julio (01/07/2025 a 14/07/2025) 14.0 39,081.62 731,716.30 5.34% 100.00%
TOTAL DE EJECUCION 260.0 731,716.30 100.00%

ARTICULO SEGUNDO. - AMPARAR, la presente Resolucién en el principio de la buena fe, de la
actuacién de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resoluciéon se emite en mérito a
los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las
responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacién de la
documentacion que generan la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resoluciéon a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervision y Liquidacion de Proyectos,
Oficina General de Administracién, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demas areas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demds
unidades orgdnicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.
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ARTICULO QUINTO. - PUBLIQUESE, la presente Resolucién, en el portal electrénico de la Municipalidad
Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién
Publlca

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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