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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°319-2025-MDP/GDTI.
Pichari, 18 de junio de 2025

VISTOS:

Informe N°324-2025-MDP-GDTI-SGEO-/ CKCHR-RO, Informe N°096-2025-MDP-SGSLP/CJRO-
SO, Informe N°084-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/VGR-CP, Informe N°1448-2025-MDP-GFSLP-
SGSLP/RMR-SG, Informe N°2130-2025-MDP/GM/GFSLP-G, Informe N°2684-2025-MDP-
GDTI/ SGEO/ MNM-SG, y demas documentos del calendario de avance de obra valorizado
actualizado N°02-2025 de obra principal en setenta (60) folios del proyecto: “CREACION DEL
COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA
DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI 2498892, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado

X ‘ en armonia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
=1 Municipalidades - Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica y administrativa en

asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo
dispuesto en el articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben
como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales
aprueba y resuelve, los asuntos de cardcter administrativo: sin embargo, también el numeral
85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, le permite desconcentrar competencias en los 6rganos jerdarquicamente dependientes
de dicha Alcaldio;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para
Mejorar y Optimizar la Ejecucién de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer
disposiciones para mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones ptublicas; a través de
mecanismos que permitan que las entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera
efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucién de dichas
inversiones, para que el Estado brinde los servicios ptblicos de manera oportuna a la poblacién
y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios publicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de
la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién
Publicas por la Modalidad de Administraciéon Directa”, aprobado mediante Resolucién de
Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 sefwala taxativamente
que: “EL RESIDENTE elaborara el “Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto
segun formato y en funcién a la fecha de Inicio de Obra, asi como al monto Financiado y al plazo
aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante Informe N°324-2025-MDP-GDTI-SGEO-/ CKCHR-RO, de fecha 13 de
mayo de 2025, el Arg. Cesar Kike Choquecahua Ruiz, Residente del proyecto, solicita
aprobacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 de la obra
principal de obra del proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE
PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
CUSCO?, con CUI 2498892, para el cumplimiento de las metas y ruta critica del proyecto, en tal
sentido solicita la aprobacién bajo acto resolutivo en cumplimiento de la Directiva N°001-2023-
MDP/ GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de
Administraciéon Directa, con fines de realizar en control de avance de obra, por tal motivo
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presentan el cronograma debidamente refrendado por los responsables de la ejecucion en serial
de conformidad;
Que, mediante Informe N°096-2025-MDP-SGSLP/ CJRO-SO, de fecha 14 de mayo de

2025, el Ing. Clever Jonathan Rivas Osejo Supervisor del proyecto, emite aprobacién del
calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 de la obra principal del
proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO?”, con
CUI 2498892, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobacion del calendario
de avance de obra valorizado, emite aprobacion via acto Resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante Informe N°084-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/ VGR-CP, de fecha 14 de mayo
de 2025, el Ing. Rene Vargas Gutiérrez coordinador del proyecto emite aprobacion del calendario
de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 de la obra principal por reinicio de obra
del proyecto con CUI 2498892, una vez revisado y evaluado determina procedente la aprobacién
del calendario de avance de obra valorizado, solicita aprobacién via acto Resolutivo por quien
corresponde;

Que, mediante Informe N°1448-2025-MDP-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 15 de mayo
del 2025 remite el calendario de obra valorizada N°02-2025 de la obra principal del proyecto:
“CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE
PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2498892
para su aprobacién mediante acto resolutivo,

Que, mediante Informe N°2130-2025-MDP/ GM/ GFSLP-G, de fecha 16 de mayo de 2025,
el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacién Supervision y Liquidacion de
Proyectos, solicita aprobacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-
2025 de la obra principal del proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2498892, con atencién a la Gerencia Desarrollo
Territorial e Infraestructura;

Que, mediante Informe N°2684-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG, de fecha 09 de junio del
2025, el Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucién de Obras, solicita aprobacién del
calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 de la obra principal del
proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO’, con
CUI 2498892, determinando PROCEDENTE APROBAR el calendario de avance de obra
valorizado actualizado N°02-2025 de la obra principal por reinicio de obra, ello en conformidad
a lo serialado en el item 10.2, numeral 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, 10.2.4, 10.2.5 de la Directiva
N°001-2023-MDP/ GM “Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversion Publicas por la
Modalidad de Administracién Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal
N°0359-2022/ MDP-GM, asi mismo teniendo en cuenta la aprobacion del supervisor de obra y
Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, determina PROCEDENTE aprobar bajo
acto resolutivo el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica

del Estado articulo 39, Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del
articulo 85° del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que
permite desconcentrar competencias en los érganos jerdrquicamente dependientes de dicha
Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura, mediante numeral Il de Resolucién de Alcaldia N° 66-2025-A-MDP/LC de fecha
24 de enero del 2025 y designacién como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura
mediante Resoluciéon de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demdads normas legales vigentes.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, EL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACTUALIZADO N°02-2025 DE OBRA PRINCIPAL del proyecto: “CREACION DEL COMPLEJO
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI 2498892, por los fundamentos
expuestos, segun el siguiente detalle:

CUADRO RESUMEN DE CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO REPROGRAMADO N°02 - 2025
Obra CREACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PICHARI EN EL DISTRITO DE PICHARILA CONVENCION CUSCO
gPusupuosto Total  &/83,239,121.96 Plazo de ejecucion :720 DIAS CALENDARIOS (24 MESES)
EAITD de Ejecucion :2023-2025 Inicio :18 DE JULIO DEL 2023
; Corte 01 : 26/12/2023 AL 07/01/2024
i Reinicio 01 : 08/01/2024 Corte 03 : 26/03/2025 AL 20/04/2025
‘, Corte 02 1 23/12/2023 AL 19/01/2024 Reinicio 03 1 21/04/2024
| Reinicio 02 : 20/01/2024 Fin : 11 DE SETIEMBRE DEL 2025
s PR 50 PARCIAL ACUMULADO
N° MES P‘;,c')“' ‘cu'(‘s'," ) P %) EU’::) MiNIMO MiNiMo
INICIO (18107/2023)
0 W 04,1805 0418025 014% 014% 011% 011%
20 023 130458918 | 140816043 7% 187% 13%% 150%
300 Set23 151749288 | 292626231 201% 365% 161% 3.11%
20 023 21115873 | 503780965 280% 569% 220% 535%
500 Nov-23 281900435 | 7.856,854.00 374% 104%% 2% 8.34%
500 Dc23 264813685 | 1050499085 351% 3.94% 261% 5%
70 Ene24 111601419 | 11,621,006.04 148% 1542% 118% 2.34%
800 Feb-24 145941886 | 1308042390 T04% 7.365% 155% 1385%
900 Va4 T0R00478 | 1414046868 140% 1877% 1.15% 15.01%
1000 Abr-24 155,19380 | 15,696,66248 207% 208%% 165% 16.66%
1100 May-24 178199687 | 1747859935 2.36% B2% 16%% 18.56%
1200 24 0787344 | 1838647279 120% 2.40% 096% 1952%
1300 24 145366472 | 19,840,137.51 19%% %% 156% 21.06%
1400 Ago-24 124060512 | 2108074263 1.65% 77.98% 132% 2.35%
50 Set 24 101272051 | 2209346314 130, X3% 1.08% 2346%
1600 o STIATTA0 | 22.964,60054 1.16% 3048% 0.9%% 24.38%
7.00 Nov-24 72055943 | 2368515097 0.96% 314%% 077% %.15%
1800 D24 4131235 | 24,00828353 0.55% 31.98% 044% 2558%
B0 Eneds a6 | W321515 0.30% 2.05% 0.24% B5%
20 Feb25 57859785 | 2490132300 0.77% 3.05% 061% 26.44%
2100 Mar-25 45643017 | 25.357,762.17 06%% 365% 048% %.9%%
20 Ao 25 7365598 25431 418.15 0.10% BI% 006% Z7.00%
B0 Way-25 00716114 | 26,338579.29 1.20% HI% 096% 7.%%
2400 25 174078453 | 2807936382 231% 37.26% 1.85% 8%
%0 25 1315751913 | 412368829 17.46% 5473% 1397% 2378%
%0 Ago-25 1808337265 | 5932025560 24 00% 7872% 19.20% 62.98%
2700 Set2s 12004,05001 | 7135430561 1597% 04.69% 278% 75.76%
DECUC VICUANTE | pomezmate | 7435058875 3.98% 9867% 3.18% 78.94%
DEDUC. x‘fg”LANTE 100114433 | 7535173308 1.23% 10000% 1.06% 80.00%
TOTAL CD 75,351,733.08 10000%

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucion se ampara en el principio de la buena fe, de la
actuacién de los servidores Piiblicos y funcionarios Publicos, la presente resolucién se emite en
merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo
las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la
sustentacion de la documentacion que generan la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia
de Desarrollo Territorio e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervisién y Liquidacion
de Proyectos, Oficina General de Administraciéon , Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y demds dreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como
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adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion,
verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las
demas unidades organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - La publicacién de la presente Resolucién en el portal electrénico de la
Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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