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§ Creado por Ley N° 26521 — 1995

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

| “ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA
PICHARI ECONOMIA PERUANA"

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°320-
2025-MDP/GDTI

Pichari, 18 de junio de 2025

VISTOS:

INFORME N°185-2025-MDP/GDTI/DTM-RO, INFORME N°048-2025-MDP-SGSLP/MAVP-SO,
INFORME N°147-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°059-2025-MDP-SGSLP/MAVP-
. SO, INFORME N°1357-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, N°2094-2025-MDP/GM/GFSLP-G,

\ INFORME N°2464-2025-MDP/GDTI/SGEO/MNM-SG, N°0719-2025-MDP/GDTI/PAQT-G, INFORME
| N°2716-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, y demas documentos del calendario de avance de obra
°"5§' /' valorizado acelerado N°02-2025 de obra principal, calendario de avance de obra valorizado acelerado
N° 02-2025 de adicional partidas nuevas N° 01 y calendario de avance de obra valorizada acelerado N°
02 de adicional mayores metrados N°01 en ciento cincuenta y cuatro (154) folios del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PiCHARI DE LA

PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2593598;

J/( CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en
armonia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades -
Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia,
radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, ei Decreio Legisialivo N°1480, Decreio Legisialivo que esiabiece Disposiciones para
Mejorar y Optimizar la Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones
para mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones pablicas; a través de mecanismos que permitan
que las entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de
retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el Estado
brinde los servicios publicos de manera oportuna a la poblacion y se contribuya con el cierre de brechas
de infraestructura y acceso a servicios publicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendaric de Avance de Obra Valorizado actualizado de la
Modalidad de Administracion Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-
2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 sefiala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborara el
“Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto segun formato y en funcién a la fecha de Inicio
de Obra, asi como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”
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Que, mediante INFORME N°185-2025-MDP/GDTI/DTM-RO, de fecha 23 de abril de 2025, el Ing.
Dante Tineo Mendoza, Residente de Obra, remite al Supervisor de Obra el calendario de avance de obra
valorizado acelerado N°02-2025 de obra principal, calendario de avance de obra valorizado acelerado
N° 02-2025 de adicional partidas nuevas N° 01y calendario de avance de obra valorizada acelerado N°
02 de adicional mayores metrados N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO,
LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2593598, a razén de solicitud de su aprobacion de la misma;

Que, mediante INFORME N°048-2025-MDP-SGSLP/MAVP-SO, de fecha 25 de abril del 2025,
el Ing. Marco Antonio Velasquez Paredes Supervisor de Obra, remite del calendario de avance de obra
valorizado acelerado N°02-2025 de obra principal, calendario de avance de obra valorizado acelerado
N° 02-2025 de adicional partidas nuevas N° 01 y calendario de avance de obra valorizada acelerado N°
02 de adicional mayores metrados N°01 en ciento cincuenta y cuatro (154) folios del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS
COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2593598,
recomendando su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°147-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 29 de abril de
2025, el Ing. Richard Morote Risco — Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, emite
observaciones al calendario de avance de obra valorizado acelerado N°02-2025...al supervisor de obra;

Que, mediante INFORME N°059-2025-MDP-SGSLP/MAVP-SO, de fecha 06 de mayo del 2025,
el Ing. Marco Antonio Velasquez Paredes Supervisor de Obra, remite absolucion de observaciones del
calendaric de avance de obra valerizado acelerado N°02-2025 de obra principal, calendario de avance
de obra valorizado acelerado N° 02-2025 de adicional partidas nuevas N° 01 y calendario de avance de
obra valorizada acelerado N° 02 de adicional mayores metrados N°01;

Que, mediante INFORME N°1357-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 09 de mayo
de 2025, el Ing. Richard Morote Risco — Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos,
recomienda la aprobacion mediante acto resolutivo del calendario de avance de obra valorizado
acelerado N°02-2025 de obra principal, calendario de avance de obra valorizado acelerado N° 02-2025
de adicional partidas nuevas N° 01 y calendario de avance de obra valorizada acelerado N° 02 de
adicional mayores metrados N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD
Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI; 2593598;

Que, mediante Informe N°2094-2025-MDP/GM/GFSLP-G, el Ing. Alejandro Adalberto Inga
Navarro gerente de Fiscalizacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, solicita aprobacion mediante
acto resolutivo del calendario de avance de obra valorizado acelerado N°02-2025 de obra principal,
calendario de avance de obra valorizado acelerado N° 02-2025 de adicional partidas nuevas N° 01y
calendario de avance de obra valorizada acelerado N° 02 de adicional mayores metrados N°01 del
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO
EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI
DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUI: 2593598;
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Que, mediante INFORME N°2464-2025-MDP/GDTI/SGEQ/MNM-SG, de fecha 19 de mayo del
2025, el Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucion de Obras, recomienda la aprobacion
mediante acto resolutivo del calendario de avance de obra valorizado acelerado N°02-2025 de obra
principal, calendario de avance de obra valorizado acelerado N° 02-2025 de adicional partidas nuevas
N° 01y calendario de avance de obra valorizada acelerado N° 02 de adicional mayores metrados N°01
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO
_ BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE
. ¢3\ PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI:

nran

\ 2593598;

Que, mediante Informe N°0719-2025-MDP/GDTI/PAQT-G, de fecha 22 de mayo, el Ing. Percy
Alberto Quispe Tello Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, comunica al Gerente Municipal
la aprobacion del calendario de avance de obra valorizado acelerado N°02-2025 de obra principal,
calendario de avance de obra valorizado acelerado N° 02-2025 de adicional partidas nuevas N° 01 y
calendario de avance de obra valorizada acelerado N° 02 de adicional mayores metrados N°01 del
.. proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO
\%" EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI
vy % DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2593598;

Que, mediante INFORME N°2716-2025-MDP-GDTI/SGEQO/MNM-SG, de fecha 12 de junio del
2025, el Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucién de Obras, emite opinion favorable para
la aprobacion mediante acto resolutivo del calendario de avance de obra valorizado acelerado N°02-2025
TN de obra principal, calendario de avance de obra valorizado acelerado N° 02-2025 de adicional partidas

Jomosg  nuevas N° 01y calendario de avance de obra valorizada acelerado N° 02 de adicional mayores metrados
1\ N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO
/ BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE
PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI:
2593598;

Que, mediante proveido de fecha 16 de junio de 2025, la Gerencia Municipal remite el INFORME
N°2716-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura para su
tramite segun facultades delegadas;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del
Estado articulo 39, y en cumplimiento de la Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972, y con las
facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolucion de Alcaldia N°066-2025-A-
MDP/LC y designacién como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolucion de
Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demas normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. - APROBAR, el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACELERADO N°02-2025 DE OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACELERADO N° 02-2025 DE ADICIONAL PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y CALENDARIO
DE AVANCE DE OBRA VALORIZADA ACELERADO N° 02 DE ADICIONAL MAYORES METRADOS
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N°01 del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO
BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE
PICHARI, DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" con CUL:
2593598, segun el siguiente detalle:

CALENDARIO DE AVANCE DE 0BRA VALORIZADO ACELERADO N°02- 2025 PARTIDAS PRIMIGENIAS |

w3 0 ENERO2025 | FEBRERO0ZS | MARIO202S ABRIL202S DEDUCTVO ‘

[tem Partidas Costo Parcial §/)

1o 10 (] Mo 10 (i m |

43801630 %61 173795836 31,009.66 8052367 6203623 83026854 158476307 |

243857194 mn 509892 830107 AL 1540269 1626,567.33

748151888 14835644 14585 25066818 11898367 5739,851.00
8000175 8008175
8720 46000 83120

(OSTODIRECTOTOTAL| 1439195357 | 3307848 | 350930408 | 10868002 | 3997951 | 1997259 | BSI917580 | LSB4T6307

CALENDARIO DE AVANCE DE 0BRA VALORIZADO ACELERADO N°02 - 2025 - DE ADICIONAL MAYORES METRADOS N'01

£ 3 hi] ENRONLS | FERRERODNZS | NAKROMIS | ABRLIONS
hen Pt | M c””(f/“]‘““" Gsohod )
m o m 0 m 70
B BN g s | s
(0STO DIRECTO TOTAL| 3163310 W57 104616 e |
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO N°02 - DE ADICIONAL PARTIDAS NUEVASN'01
um 4 ENERO2025 | FEBREROZ0S |  MARIOZ025 ABRIL2025
ltem Partidas Costo Parcial (5/)
m 0 o 70 10 mo
PTACON REDDE CONDUCCONY OBRASDE ARTEPARA | oy g1 — - - —
(0STO DIRECTO TOTAL 1,661,19645 74601390 11516921 228780 s |

RESUMEN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO N°02

—

Wiianes s mmnm%m %mmpﬁfw | DELBAL3CENERO-NS | DELO1AL2SFEBRERO-2005 DELO1 AL 31 MARZO - 2025 DEL 01 AL 26 ABRIL - 2025
DIRECTO

MONTO % HONTO % MoNTO % MHONTO % MONTO % MONTO %
1 IPATIDAS PRIMIGENIAS 1439195357 3307848 023% 350930408 U%4% | 10868002 | 076K Wt 43K 19697259 L37% 850917582 5926%
2 ADICIONAL DE OBRA NOT-PARTIDAS DE MAYORES METRADOS 3633104 15907 %48% 1046916 3% 19919 611%
i 3 ADICIONAL.DF ORRA NO1-PARTIDAS NUFVAS 166119645 4601390 us1% 1516921 9% 08 014% T4 8%

4 IDEDUCTIYOS 138476307

IPRESUPUESTO PARCIAL (OSTODIRECTO upes  BIME 0% 4831267 330% | 108602 | 07K 587 3% 197855 142% SHUSEIUS 6318%
AVANCE ACTMULADO (%) 022% 31.53% 326% 3541% 3682% 100.00%
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ARTICULO SEGUNDO. - AMPARAR, la presente resolucion en el principio de la buena fe, de la
actuacion de los servidores Plblicos y funcionarios Publicos, la presente resolucion se emite en merito a
los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las
responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacion de la

JARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia de
/" Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervision y Liquidacion de Proyectos,
Oficina General de Administracion , Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y deméas areas
administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
.. para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales
‘. vigentes.

ARTICULO QUINTO. - PUBLIQUESE, la presente Resolucion en el portal electronico de la
- Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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