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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°338-2025-
MDP/GDTI.

ok Pichari, 25 de junio de 2025
VISTOS:

El INFORME N°2785-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, INFORME N°2772-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG,
INFORME N° 2293-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G, INFORME N° 1682-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-
\ SG, INFORME N° 071-2025-MDP-OSLP/MAVP-SO, INFORME N°283-2025-MDP/GDTI/DTM-RO, y demas

\ documentos en 01 archivador con un total de en doscientos seis (206) folios del CALENDARIO DE AVANCE DE
/ OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL; CALENDARIO DE AVANCE DE

CION /%
%/ OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°01,

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°02-2025 DE MAYORES METRADOS
N°01; CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025 DEL ADICIONAL DE
OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°02, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO
N°01-2025 DE MAYORES METRADOS N°02 del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD

®.\2\ Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE

CUSCO” - con CUI N° 2593598 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en armonia con
el articulo 1l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales
gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo
43° de la Ley N° 27972 - Ley Orgéanica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde
la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo:
sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los 6rganos jerarquicamente dependientes de
dicha Alcaldia;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y
Optimizar la Ejecucién de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades
publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante
durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios plblicos de manera oportuna
a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios publicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N°
001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de
Administracion Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través
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del literal 10.2.1 sefiala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborara el “Calendario de Avance de Obra
Valorizado” del Proyecto seguln formato y en funcion a la fecha de Inicio de Obra, asi como al monto Financiado
y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante INFORME N°283-2025-MDP/GDTI/DTM-RO de fecha 02 de junio del 2025, el Residente de
Obra Ing. Dante Tineo Mendoza, remite absolucion de observaciones del CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL; CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
\VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°01,
ICALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°02-2025 DE MAYORES METRADOS
; °01; CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025 DEL ADICIONAL DE
OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°02, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO
N°01-2025 DE MAYORES METRADOS N°02, para su aprobacion;

Que, mediante INFORME N° 071-2025-MDP-OSLP/MAVP-SO, de fecha 04 de junio del 2025, el Supervisor

. de Obra - Ing. Marco Antonio Velasquez Paredes, presenta la subsanacion de observaciones para la aprobacion

7y "i:“"'" .zf&g_‘;\\del CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL,;
,v_k,;,,\%;_,‘\._,_C.ALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA

0

VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025 DE MAYORES METRADOS N°02;

Que, mediante INFORME N° 1682-2025-MDP/GM-GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 05 de junio del 2025,
¥ el Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite opinion favorable para la aprobacion mediante
acto resolutivo del CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DE LA OBRA
PRINCIPAL; CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DEL ADICIONAL
DE OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°01, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO
N°02-2025 DE MAYORES METRADOS N°01; CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO
ACTUALIZADO N°01-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°02, CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025 DE MAYORES METRADOS N°02,

Que, mediante INFORME N° 2293-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G, de fecha 06 de junio del 2025, el
Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, solicita la aprobacion mediante acto resolutivo
el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL;
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025...;

Que, mediante INFORME N°2772-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 12 de junio de 2025 el Sub
Gerente de Ejecucion de Obras, remite opinion favorable para continuar con el tramite a fin de aprobar mediante
acto resolutivo el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DE LA OBRA
PRINCIPAL; CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025...;

Que, mediante INFORME N°2785-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 23 de junio del 2025, el Sub
Gerente de Ejecucion de Obras, solicita la aprobacién mediante acto resolutivo el CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL; CALENDARIO DE AVANCE DE
OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°01,
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CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°02-2025 DE MAYORES METRADOS
N\ N°01; CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025 DEL ADICIONAL DE

R0

#/POTABLE RURAL Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD
Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE
CUSCQO’ - CUI N° 2593598;

Que, mediante proveido de fecha 25 de junio de 2025, la Gerencia Municipal remite a la Gerencia de

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del Estado articulo
39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias en los 6rganos

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, con eficacia anticipada a partir del 26 de abril del 2025 el; CALENDARIO
*DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DE LA OBRA PRINCIPAL; CALENDARIO
DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°03-2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDA
=/NUEVAS N°01, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°02-2025 DE
j’—“MAYORES METRADOS N°01; CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-

- »2025 DEL ADICIONAL DE OBRA POR PARTIDA NUEVAS N°02, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO N°01-2025 DE MAYORES METRADOS N°02 del Proyecto: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA,
TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” - CUI N° 2593598, seglin el siguiente detalle:

CUADRO DE RESUMEN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N°

03-2025 DE OBRA PRINCIPAL
OBRA PRINCIPAL

MES DURACION (DIAS) COSTO (S/) PARCIAL(%) | ACUMULADO (%)
1 2711112023 AL 30/11/2023 4 7,340.72 0.05% 0.05%
2 01/12/2023 AL 30/12/2023 30 26,371.90 0.18% 0.23%
3 31/12/2023 AL 21/01/2024 22 PARALIZADO
4 22/01/2024 AL 31/0/2024 10 11,684.46 0.08% 0.32%
5 01/02/2024 AL 29/02/2024 29 116,169.94 0.81% 1.12%
6 01/03/2024 AL 31/03/2024 31 104,670.14 0.73% 1.85%
7 01/04/2024 AL 02/04/2025 2 PARALIZADO
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03/04/2024 AL 30/04/2024 28 91,440.84 0.64% 2.49%
01/05/2024 AL 31/05/2024 31 249,863.68 1.74% 4.22%
01/06/2024 AL 30/06/2024 30 275,731.38 1.92% 6.14%
01/07/2024 AL31/07/2024 31 502,384.69 3.49% 9.63%
01/08/2024 AL 31/08/2024 31 479,754.24 3.33% 12.96%
01/09/2024 AL 30/09/2024 30 642,629.16 4.47% 17.43%
01/10/2024 AL 31/10/2024 31 447,756.90 3.11% 20.54%
01/11/2024 AL 30/11/2024 30 359,603.35 2.50% 23.04%
01/12/2024 AL 30/12/2024 30 309,603.48 2.15% 25.19%
31/12/2024 AL 22/01/2024 23 PARALIZADO
23/01/2025 AL 31/01/2025 9 106,057.58 0.74% 25.92%
01/02/2025 AL 28/02/2025 28 349,979.51 2.43% 28.36%
01/03/2025 AL 31/03/2025 31 196,972.59 1.37% 29.73%
01/04/2025 AL 30/04/2025 30 86,728.47 0.60% 30.33%
01/05/2025 AL 31/05/2025 31 180,008.33 1.25% 31.58%
01/06/2025 AL 30/06/2025 30 465,316.80 3.23% 34.81%
01/07/2025 AL 31/07/2025 31 1,273,395.08 8.85% 43.66%
01/08/2025 AL 24/08/2025 24 1,291,509.52 8.97% 52.63%

DEDUCTIVO N°01 1,584,763.07 11.01% 63.64%
DEDUCTIVO N°02 5,232,217.74 36.36% 100.00%
COSTO DIRECTO 14,391,953.57
DURACION 637
PLAZO DE EJECUCION 590

RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°03 - 2025 DEL ADICIONAL DE

OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 01

PARTIDAS NUEVAS N°01
MES COSTO (S/) PARCIAL(%) ACUMULADO (%)
1 Nov-24 505,437.53 30.43% 30.43%
2 Dic-24 240,576.37 14.48% 44.91%
3 Ene-25 0.00 0.00% 44.91%
4 Feb-25 115,169.21 6.93% 51.84%
5 Mar-25 2,287.80 0.14% 51.98%
6 Abr-25 13,906.44 0.84% 52.82%
7 May-25 58,896.01 3.55% 56.36%
8 Jun-25 223,842.57 13.47% 69.84%
9 Jul-25 311,673.40 18.76% 88.60%
10 Ago-25 189,407.12 11.40% 100.00%
COSTO DIRECTO 1,661,196.45

11‘:5} P ' C HAR' g::woh con Mlamﬂy wd'!f) hamano 4|6

N/ Gestion 2021 - 2026 LA




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

LA CONVENCION - CUSCO /
Creado por Ley N° 26521 - 1995 | " d

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA

“Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

GERINCIADEDESARROLLO
TIRRITORIAL I INYRAZSTRECTURA

RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N° 02 -2025 MAYORES METRADOS

O NDO[O| DWW —

N°01
MAYORES METRADOS N°01
MES COSTO (9)) PARCIAL (%) ACUMULADO (%)
Dic-24 295,980.79 90.70% 90.70%
Ene-25 0.00 0.00% 90.70%
Feb-25 0.00 0.00% 90.70%
Mar-25 10,419.16 3.19% 93.89%
Abr-25 201.83 0.06% 93.95%
May-25 980.56 0.30% 94.25%
Jun-25 29.05 0.01% 94.26%
Jul-25 3,797.70 116% 95.43%
Ago-25 14,921.95 457% 100.00%
COSTO DIRECTO 326,331.04

RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°01 -2025 DEL ADICIONAL DE
OBRA POR PARTIDAS NUEVAS N° 02

B lwIN|—

PARTIDA NUEVA N°02
MES COSTO (S)) PARCIAL(%) ACUMULADO (%)
Abr-25 2,667.52 0.03% 0.03%
May-25 827,265.46 9.84% 9.87%
Jun-25 1,324,443 85 15.75% 25.61%
Jul-25 2,109,304 87 25.08% 50.69%
Ago-25 4,147,442.28 49.31% 100.00%
COSTO DIRECTO 8,411,123.98

RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO N°01 - 2025 MAYORES METRADOS

N°02
MAYORES METRADOS N°02
MES COSTO (S)) PARCIAL(%) ACUMULADO (%)
1 Abr-25 864.00 0.38% 0.38%
2 May-25 30,802.53 13.47% 13.85%
3 Jun-25 4,585.30 201% 15.86%
4 Jul-25 92,959.70 40.66% 56.51%
: Ago-25 99,421.11 43.49% 100.00%
COSTO DIRECTO 228,632.64

ARTICULO SEGUNDO. - AMPARAR, la presente resolucion en el principio de la buena fe, emitiéndose la presente
decision en merito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las
responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacion, opinion y la sustentacion de la
documentacion que generan la presente Resolucion.
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ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia de Formulacion
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Subgerencia de
Ejecucion de Obras, Oficina General de Administracion, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demas
areas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
 ', para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucion, al Despacho de Alcaldia y a las demas unidades
organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en el portal electronico de la
. Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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