3"’““’“0""' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

*%‘Tp@ LA CONVENCION - CUSCO
{ e Creado por Ley N° 26521 - 1995
N GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTU
W “Af . . .. . GIADNCIA DEDISARROLLO
2023 - 2026 o de la recuperacion y consolidacion de la economia peruanafamons : smasmcrm

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°344-2025-
MDP/GDTI.

Pichari, 30 de junio de 2025
VISTOS:

El INFORME N° 2805-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, CARTA N°002-2025-MDP-GDTI/SGEO-KOC-R,
CARTA  N°003-2025-MDP-GFSLP/SGSLP-EYRF-S, CARTA  N°212-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG,
CARTA N°006-2025-MDP/EYRF-S, CARTA N°008-2025-MDP-GDTI/SGEO-KOC-R, CARTA N°007-2025-MDP-
GFSLP/SGSLP-EYRF-S, INFORME N° 1870-2025-MDP/GFSP-SGSLP/MRM-SG, INFORME N° 2406-2025-
MDP/GM/GFSLP-G, y demas documentos del Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado N°04-2025,
en cincuenta y cuatro (54) folios de la IOARR denominado “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA
DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2599687 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en armonia con
el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales
gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el
articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del
Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter
administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los 6rganos jerarquicamente
dependientes de dicha Alcaldia;
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Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y
Optimizar la Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades
publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante
durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios plblicos de manera oportuna
a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios puablicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N°
001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de
Administracion Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través
del literal 10.2.1 sefiala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaboraréa el “Calendario de Avance de Obra
Valorizado” del Proyecto segun formato y en funcién a la fecha de Inicio de Obra, asi como al monto Financiado
y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante CARTA N°002-2025-MDP-GDTI/SGEO-KOC-R, de fecha 04 de junio de 2025, el
Residente del IOARR, solicita aprobacion del Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado N°04-2025,
de la IOARR denominado “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA DISTRITO DE PICHARI,
PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2599687;
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Que, mediante CARTA N°003-2025-MDP-GFSLP/SGSLP-EYRF-S, de fecha 04 de junio de 2025, el
Supervisor de I0ARR, solicita la aprobacién mediante Acto Resolutivo del calendario de avance de obra
valorizado actualizado N°04-2025;

Que, mediante CARTA N°212-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 06 de junio de 2025, el Ing.
Richard Morote Risco — Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, emite observaciones al tramite
de aprobacion mediante Acto Resolutivo del calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2025;

Que, mediante CARTA N°006-2025-MDP/EYRF-S, de fecha 12 de junio de 2025, el Supervisor de IOARR,
notifica al Residente de IOARR el levantamiento de observaciones al calendario de avance de obra valorizado
actualizado N°04-2025;

Que, mediante CARTA N°008-2025-MDP-GDTI/SGEO-KOC-R, de fecha 13 de junio de 2025, el Residente

del IOARR, remite la absolucion de observaciones al calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-
2025;

% Que, mediante CARTA N°007-2025-MDP-GFSLP/SGSLP-EYRF-S, de fecha 13 de junio de 2025, el
Supervisor de IOARR, remite al Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, la absolucion de
observaciones al calendario de avance de obra valorizado actualizado N°04-2025;

Que, mediante INFORME N° 1870-2025-MDP/GFSP-SGSLP/MRM-SG, de fecha 17 de junio del 2025, el
Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos concede opinion favorable la aprobacion del calendario
de avance de obra valorizado actualizado N°04-2025;

Que, mediante INFORME N° 2406-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 18 de junio del 2025, el Gerente de
Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos solicita la aprobacion del Calendario de Avance de Obra
Valorizado Actualizado N°04-2025, de la IOARR denominado “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA)
OMAYA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
2599687;

Que, mediante INFORME N° 2805-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 25 de junio del 2025, el
Subgerente de Ejecucion de Obras solicita la aprobacion del Calendario de Avance de Obra Valorizado
Actualizado N°04-2025, de la IOARR denominado “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA
DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2599687;

Que, mediante proveido de fecha 27 de junio del 2025, la Gerencia Municipal, remite a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura el INFORME N° 2805-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG para su
aprobacion mediante acto resolutivo, segiin delegacion de facultades y;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley
N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias en los
oérganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral Il de Resolucion de Alcaldia N° 66-2025-A-MDP/LC de
fecha 24 de enero del 2025 y designacion como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante
Resolucion de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demas normas legales vigentes.
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SE RESUELVE:

) ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado N°04-2025, de la
/' 10ARR denominado “ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) OMAYA DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA
LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI 2599687 con un presupuesto asignado total
ascendente a S/. 872,785.00 (ochocientos setenta y dos mil, setecientos ochenta y cinco con 86/100 soles), por
los fundamentos expuestos en los considerandos, segln el siguiente detalle:

<y i ’ CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 04-2025-ACTUALIZADO AL

REINICIO.
N° FECHA AVANCE FISICO % AVANCE FISICO %
MENSUAL ACUMULADO
1 valorizacion N°01 (22/05/2024-30/06/2024) S$/0.00 0.00% $/0.00 0.00%
2 valorizacién N°02 (01/06/2024-31/07/2024) $/10,996.00 1.54% $/10,996.00 1.54%
3 valorizacion N°03 (01/07/2024-31/07/2024 $/0.00 0.00% $/10,996.00 1.54%
4 valorizacion N°04 (01/08/2024-31/08/2024) S$/3,500.00 0.49% S/14,496.00 2.03%
5 valorizacion N°05 (01/09/2024-30/09/2024) $/694,450.00 97.45% S/708,496.00 99.48%
6 valorizacion N°06 (01/10/2024-18/10/2024) $/0.00 0.00% $/708,496.00 99.48%
7 valorizacion N°07 (04/06/2025-06/06/2025 $/3,700.00 0.52% S/712,646.00 100.00%
COSTO DIRECTO $/712,646.00

ARTICULO SEGUNDO. - AMPARAR, La presente Resolucion en el principio de la buena fe, de la actuacion de
los servidores Publicos y funcionarios Plblicos, la presente resolucion se emite en merito a los informes y
documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los
informantes por la fundamentacion, opinion y la sustentacion de la documentacion que generan la presente
resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia de Formulacion
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Subgerencia de Ejecucion de Obras, Oficina General de Administracion,
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demas areas administrativas de la Municipalidad Distrital de
Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion,
verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucion, al Despacho de Alcaldia y a las demas
unidades orgéanicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucion en la Pagina Web de la Municipalidad Distrital de
Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

cc

ct Ly .w...uw..n‘&_o RISTRIATE JE PICHAR)
GM ;

GFSLP ==

arse T
sc ln pe Tello
st GERENCIA DE GE SRROLLS TERRITORIAL

RO € INFRAE§TRUCT

\ll.,g} p |9HAR| g:as&‘vh con corazon y rosho humano ¥ 313



