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RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°350-2025-

MDP/GDTI.

Pichari, 4 de julio de 2025
VISTOS

El INFORME N°2837-2025-MDP-GDT/SGEQ/MNM-SG, INFORME N°1874.2025-MDP/GFSLP-SGSLP/MRM.-
SG, INFORME N° 2452-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G, INFORME N° 1874-2025-MDP/GM-GFSLP-
SGSLP/RMR-SG, CARTA  N°  013-2025-MDP-GSLP-SGSLP/AAN-IA,  CARTA  N.-  049-2025-
\ MDP/GDTI/SGEO/MNM-RA, y demas documentos DEL CALENDARIO VALORIZADO REPROGRAMADO
J N°02 Y CALENDARIO VALORIZADO DE ADICIONAL N°01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 501345 Y N° 755 DEL CENTRO POBLADO DE
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CONSIDERANDO:
.

Que, de conformidad a io dispuesio por ei Ari. 194" de ia Consiitucion Poiitica dei Estado en armonia con
|2 el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los Gobiemnos Locales
2 gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la
~~ facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

~na

Que, conforme a io dispuesio en ei inciso 6), dei articuio 20°, concordante con io dispuesio en ei articuio
43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde
la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carécter administrativo:
sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los 6rganos jerarquicamente dependientes de
dicha Aicaidia;

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y
Optimizar la Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones plblicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades
plblicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante
durante ia ejecucion de dichas inversiones, para que ei Estado brinde ios servicios pubiicos de manera oporiuna
a la poblacion y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios publicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N°
001-2023- MDP/GM “Directiva para Ia Ejecucic')n de Proyectos de Inversi()n Pablicas por Ia Modalidad de

‘ del literal 10.2.1 senala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborara el “Calendano de Avance de Obra
Valorizado” del Proyecto segin formato y en funcion a la fecha de Inicio de Obra, asi como al monto Financiado
y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que. mediante CARTA N.- 049-2025-MDP/GDTIISGEO/MNM-RA de fecha 12 de junio dei 2025. e
Residente de Actividad Ing. Mauro, Naupa Moreyra, solicita la aprobacion del CALENDARIO VALORIZADO
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REPROGRAMADO N°02 Y CALENDARIO VALORIZADO DE ADICIONAL N°01, de la Actividad:
“MANTENIMIENTO DE iNFRAESTRUCTURA DE LA iNSTITUCION EDUCATIVA N° 501345 Y N” 755 DEL

CENTRO POBLADO DE CATARATA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO";

Que, mediante CARTA N° 013-2025-MDP-GSLP-SGSLP/AAN-IA, de fecha 13 de junio del 2025, el
Inspector de Actividad - Ing. Aleiandro Inga Navarro, solicita la aprobacion del CALENDARIO VALORIZADO

REPROGRAMADO N°02 Y CALENDARIO VALORIZADO DE ADICIONAL N®01;

Que, mediante INFORME N°1874-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 18 de junio del

2025, el el Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, solicita la aprobacion del CALENDARIO
VALORIZADO REPROGRAMADOQ N°02 Y CALENDARIQ VALORIZADQ DE ADICIONAL N°01;

Que, mediante INFORME N°2452-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 26 de junio del 2025, el
Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite la aprobacion del CALENDARIO
1= VALORIZADO REPROGRAMADO N°02 Y CALENDARIO VALORIZADO DE ADICIONAL N°01;

Que, mediante INFORME N°¢ 2837-2025-MDP-GDTISGEO/MNM-SG, de fecha 30 de junio de 2075
el Sub Gerente de Ejecucion de Obras, remite opinion de continuar con el tramite a fin de aprobar mediante acto
resolutivo el CALENDARIO VALORIZADO REPROGRAMADO N°02 Y CALENDARIO VALORIZADO DE
ADICIONAL N°01;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del Estado
articuilo 39, Ley Organica de Municipalidades | ey N°27972 v el numeral 85 1), del articulo 85° del TUO de la L ey
N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias en los
organos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral Il de Resolucion de Alcaldia N° 66-2025-A-MDP/LC de
fecha 24 de enero del 2025 y designaci()n como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante

A~

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el CALENDARIO VALORIZADO REPROGRAMADO N°02 Y
CALENDARIO VALORIZADO DE ADICIONAL N°01 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE
iINFRAESTRUCTURA DE LA iNSTiTUCION EDUCATIVA N° 501345 Y N° 755 DEL CENTRO POBLADO DE
CATARATA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCOQ", segiin el siguiente detalle:

RESUMEN DE CALENDARIO VALORIZADO REPROGRAMADO N° 02-ACTIVIDAD

N° | MES PERIODO AVANCE FISICO (CD) AVANCE FINANCIERO (CT)
- MONTO | %MFS | % ACUM MONTO | MFS

| — 1 S | R _ 1 —

‘x:‘.‘.;} P“'HC'F(‘AHRl g:a'.llok con w!azo?l ¢ 1&he humano 214
e Jeshon 3023 - 2026 % ~ 3 . 2 ~



Zi
34

| V11 IITICIPA TTINMAT 'l'\'l'Q"l‘DT’l‘ AT nn 'D'I'l"'l'.'l' ADT

ABAIADS L BAS A AL RANA

LA CONVENCION - CUSCO

A o T -y -2 N0 NN 1i00e=
AUV PUL LUTY IV 4UV&GL T LDV

GEREN IA DE DEbARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA

Anr\'r\v\ A~ I’\ coonomi i mATiana?

mia plrudiia

1 | Oct-24 | 21/10/2024 | 21/10/2024 8,051.76 141% 1.41% 25.938.09 3.74%
2 | Nov-24 | 01/11/2024 30/11/2024 173,020.98 30.29% 31.70% 204,960.05 29.57%
3 | Dic-24 | 01/12/2024 | 1912/2024 | 142,518.82 | 24.95% 56.65% 168,827.30 24.36%
4 | Mar-25 | 10/03/2025 | 31/03/2025 | 136,275.65 | 23.86% 80.51% 161,431.67 23.29%
5 | Jun-25 | 11/06/2025 | 18/06/2025 | 111,340.65 | 19.49% 100.00% 131,893.76 19.03
PRESQIIPIIERTN
6 ThETT S 571.207.87 693,050.87 100.00%
AFRKUBADV E.I.
7 | REDUCCION N°01 77,591.19 77,591.19 100.00%
8 | ADICIONAL N°01 55,908.99 55,908.99 100.00%
COSTO TOTAL DE
ACTIVIDAD 549,525.67 96.20% 671,368.67 96.87%
SALDO POR REDLICCION | 21 AR2.20 3.80% 21,682 20 313%
CALENDARIO VALORIZADO DEL REDUCCION N°01 (deductivo).
| mes PERIODO AVANCE FISICO (CD) AVANCE FINANCIERO (CT)
10 DEL AL MONTO | 9% MES | 9% ACUM | MONTQO | 9% MES | ACUM
1 | Jun-25 | 11/06/2025 | 18/06/2025 | 77,591.19 | 100.00% | 100.00% | 77,591.19 | 100.00% | 100.00%
(deductivo).
CALENDARIO VALORIZADO DE ADICIONAL N°01 (partidas nuevasj
s PERIODO AVANCE FISICO (CD) AVANCE FINANCIERO (CT)
DEL AL MONTO | %MES | %ACUM | MONTO | %MES | ACUM
Jun-25 | 11/06/2025 | 18/06/2025 | 55,908.99 | 100.00% | 100.00% | 55,908.99 | 100.00% | 100.00%

ARTICULO SEGUNDO. - AMPARAR, la presente resolucion en el principio de la buena fe, emitiéndose la
presente decision en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma,
asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacién, opinion y la sustentacion
de la documentacion que generan la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia de Formulacion
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Oficina General de Administracion, Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y deméas areas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las
acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de ias
normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucion, al Despacho de Alcaldia y a las demés
unidades orgéanicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

1’

e d

4 PICHARI

» - -
gulhm con corazon y roshe humano



é\‘“ 0'&(, RAT INTTTDATY 'I'D A “ 'I'\I’G'I‘D'l”l‘ AT 'I'Ila‘ P‘I‘f"l'.l' ADT

§ = AVASS AN ANSAL L AAJA AN/AALAALNA
N ﬂ‘_“ff‘% LA CONVENCION - CUSCO
"} Creado por Ley N° 26521 - 1995
3 - GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA
2023 - 2026 “Afic dc la recupcracién y consclidacién de la cconomia poruana”

ARTICULO QUINTO. - DISPONER, la publicacion de la presente Resolucién en el portal electronico de la
Municipaiidad Disiritai de Pichari, en cumpiimienio a io prescriio en ia Ley de Transparencia y Acceso a ia
Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

mc,.rercy A, Quisj c
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