c*""“"’% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO

{ﬂ- : Creado por Ley N° 26521 - 1995
\ GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA
m; 2026 “Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°355-2025-
MDP/GDTI.

Pichari, 4 de julio de 2025
VISTOS:

La CARTA N°093-2025-MDP-GDTI/SGEO/JSCF-RA, CARTA N° 021-2025-MDP/GSLP-SGSLP/MACG-SA,
\ INFORME N°1856-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°2469-2025-MDP/GFSLP-
| FGSLP/RMR-SG, INFORME N°2469-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G, INFORME N° 2852-2025-MDP-
/ GDTI/SGEO/MNM-SG, y demas documentos DEL CALENDARIO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
VALORIZADO N °02 -2025, de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE.
INTEGRADA PRIMARIA Y SECUNDARIA N°38831 QUISTO VALLE, PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO’
en sesenta y dos (62) folios y;

. CONSIDERANDO:

2 Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en armonia con
i_,,f_“"‘él articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales
gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la
facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo
\ 43° de Ia Ley N° 27972 Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones deI AIcaIde

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y
Optimizar la Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades
plblicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante
durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios publicos de manera oportuna
a la poblacion y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios publicos;

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la Directiva N°
001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de
Administracion Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través
del numeral 10.2.1 sefiala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborara el “Calendario de Avance de Obra
Valorizado” del Proyecto segun formato y en funcion a la fecha de Inicio de Obra, asi como al monto Financiado
y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;

Que, mediante CARTA N°093-2025-MDP-GDTI/SGEO/JSCF-RA de fecha 09 de junio del 2025, el
Residente de Actividad, remite el CALENDARIO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD VALORIZADO N °02 -2025,
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" de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA LE. INTEGRADA PRIMARIA Y
SECUNDARIA N°38831 QUISTO VALLE, PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO’;

Que, mediante CARTA N° 021-2025-MDP/GSLP-SGSLP/MACG-SA, de fecha 11 de junio del 2025, el
Supervisor de Actividad, solicita la aprobacion del CALENDARIO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD
VALORIZADO N °02 -2025, de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.
I INTEGRADA PRIMARIA Y SECUNDARIA N°38831 QUISTO VALLE, PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”
' mediante acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°1856-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 17 de junio del

2025, el el Subgerente de Supervisidn y Liquidacién de Proyectos, solicita la aprobacidn del CALENDARIOQ DE

. AVANCE DE LA ACTIVIDAD VALORIZADO N °02 -2025, de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA

.+ INFRAESTRUCTURA DE LA |.E. INTEGRADA PRIMARIA Y SECUNDARIA N°38831 QUISTO VALLE, PICHARI
“> | “JLLA CONVENCION - CUSCO;
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echa 25 de junio el
2025, el Subgerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite la absolucion de
observaciones al CALENDARIO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD VALORIZADO N °02 -2025;

~
<

_ Que, mediante INFORME N°2469-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G, de fecha 27 de junio del 2025, el
-\ Gerente de Formuiacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, determina procedente ia aprobacion dei
CALENDARIO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD VALORIZADO N °02 -2025;

Que, mediante INFORME N° 2852-2025-MDP-GDTI/SGEQ/MNM-SG, de fecha 01 de julio de 2025 el
Subgerente de Ejecucion de Obras, remite opinion de continuar con el tramite a fin de aprobar mediante acto
resolutivo el CALENDARIO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD VALORIZADO N °02 -2025, de la Actividad:
“MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA |.E. INTEGRADA PRIMARIA'Y SECUNDARIA N°38831
QUISTO VALLE, PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”;

Que, mediante proveido de fecha 03 de julio de 2025, la Gerencia Municipal remite a la Gerencia de
Desarroiio Teritoriai e infraestructura ei INFORME N° 2852-2025-MDP-GDTiIISGEO/MNM-SG para su
aprobacion mediante acto resolutivo segin delegacion de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley
N°27444, Ley dei Procedimienio Adminisirativo Generai, que permiie desconcenirar competencias en ios
organos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral |l de Resolucion de Alcaldia N° 66-2025-A-MDP/LC de
fecha 24 de enero del 2025 y designacion como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante
Resolucion de Alcaldia N°022-2025-A-MDPI/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y demés normas legales vigentes.

1“' } P | C HAR' g:aa»a con corazon y roihve humano ) 24



S MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

"‘n; "4 LA CONVENCION - CUSCO
{ A i} Creado por Ley N° 26521 - 1995
\\:/ GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA
2023 - 2026 “Ano de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el CALENDARIO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD VALORIZADO N °02
-2025, de la Actividad: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA |.E. INTEGRADA PRIMARIA'Y
SECUNDARIA N°38831 QUISTO VALLE, PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO” con un presupuesto total de
S$/780,930.35 (setecientos ochenta mil novecientos treinta mil con 35/100 soles), segun el siguiente detalle:

o“:o
§ % f CUADRO DE RESUMEN DEL CALENDARIO DE AVANCE DEACTIVIDAD VALORIZADO ACTUALIZADO N°
574

ROVE RN

17/02/2025 | 01/03/2025 | 01/04/2025 | 01/05/2025 | 09/06/2025
AL Al AL Al AL VAL
28/02/2025 | 31/03/2025 | 30/04/2025 | 12/05/2025 | 13/06/2025 | ACUMULADA
PRESUPUESTO febrero marzo abril mayo Jjunio
ITEM. DESCRIPCION DE PARTIDA
S/. s/. S/. s/. s/. S/ s/.
A.- COSTO DIRECTO 664,318.35 0.00 | 139,726.62 392,212.70 84,370.54 48,008.50 664,318.35
B.- GASTOS GENERALES 68,353.00 0.00 14,376.74 40,355.52 8,681.05 4,939.69 68,353.00
C=(A+B) COSTODELA OBRA 732,671.35 0.00 | 154,103.36 | 432,568.22 93,051.59 52,948.18 | 732,671.35
D.- GASTOS DE SUPERVISION 31,559.00 0.00 6,637.83 18,632.39 4,008.09 2,280.68 31,559.00
GASTOS DE EVALUACION DEL
E.- EXPEDIENTE TECNICO 3,200.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00
GASTOS DE ELABORACION DE
F.- EXPEDIENTE TECNICO 13,500.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00
3,200.00 174,241.19 | 451,200.61 97,059.68 55,228.87 780,930.35
3,200.00 177,441.19 628,641.80 725,701.48 780,930.35 780,930.35
PORCENTAJE DE OBRA
PROGRAMADO 0.41% 22.31% 57.78% 12.43% 7.07% 100.00%
PORCENTAJE DE OBRA
ACUMULADO 0.41% 22.72% 80.50% 92.93% 100.00% 100.00%

ARTICULO SEGUNDO. - AMPARAR, la presente resolucion en el principio de la buena fe, emitiéndose la
presente decision en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma,
asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacion, opinion y la sustentacion
de la documentacion que generan la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia de Formulacion
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Oficina General de Administracion, Oficina General de Planeamiento y
Presupuesto y demas areas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las
acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las
normas legales vigentes.
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ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucion, al Despacho de Alcaldia y a las demés
\ Unidades organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en el portal electronico de la
/' Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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