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A \. RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°365-2025-
‘ MDP/GDTI

Pichari, 09 de julio de 2025
VISTOS:

INFORME N°2869-2025-MDP-GDTI/SGEQ/MNM-SG, INFORME N°2489-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G,
INFORME  N°1960-2025-MDP/GM-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°004-2025-MDP/SGSLP/SAP-SAL
ASOC. BALNEARIOS-INSPECTOR, INFORME N°001-2025-MDP/GDTI7RCA-RO, y deméas documentos
\Z\, sobre el reinicio de ejecucion de obra N°04 en veinte y siete (27) folios del proyecto: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN Y ALCANTARILLADO EN LA
'/ ASOCIACION LOS BALNEARIOS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DISTRITO DE
-/ PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO’, con CUI
2597833 y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en

- armonia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades -
Los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia,
radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones y reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM
“Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracion
Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, a través del
literal 7.3.3 sefiala taxativamente que: “Las solicitudes de paralizacion y las fechas de reinicio, seran
\ 2 anotadas en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informara a la Gerencia

. f}l‘_f;de Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralizacion fueron
superadas. A su vez el Supervisor o Inspector, evaluara el informe que indica que las causales que
motivaron la paralizacion de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de
los trabajos a la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los
trabajos;

Que, mediante INFORME N°001-2025-MDP/GDTI7RCA-RO, de fecha 19 de junio del 2025, el Ing.
Richard Cervantes Arones- Residente del proyecto solicita la aprobacion del reinicio de ejecucion de obra
N°04 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO
EN Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION LOS BALNEARIOS DEL CENTRO POBLADO DE
PICHARI COLONOS DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCOQ’, a partir del 16 de junio del 2025, una vez superado la causal de
paralizacion, solicita la formalizacion del reinicio de obra N°04, para tal efecto, adjunta el acta de reinicio
debidamente refrendado por los responsables de la ejecucion del proyecto, por lo tanto, solicita la
aprobacion via acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°004-2025-MDP/SGSLP/SAP-SAL ASOC. BALNEARIOS-INSPECTOR,
de fecha 25 de junio del 2025, el Ing. Richard Morote Risco - Supervisor del proyecto, emite aprobacion
sobre el reinicio de ejecucion de obra N°04 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION LOS
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BALNEARIOS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DISTRITO DE PICHARI DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCQ’ por lo que da opinion favorable
sobre el reinicio de obra, recomendando su aprobacion via acto resolutivo;

Que, mediante INFORME N°1960-2025-MDP/GM-GF SLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 27 de junio
de 2025, el Ing. Richard Morote Risco— Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, emite
informe con opinion favorable sobre la aprobacion sobre el reinicio de ejecucion de obra N°04 del
proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION LOS BALNEARIOS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI
COLONOS DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCOQ” a partir del 16 de junio del 2025;

Que, mediante INFORME N°2489-2025-MDP/GM/GFSLP/AAIN-G, de fecha 02 de julio de 2025, el Ing.
Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacion Supervision y Liquidacion de Proyectos, emite la
aprobacion del reinicio de ejecucion de obra N°04 del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION LOS
BALNEARIOS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DISTRITO DE PICHARI DE LA
PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” a partir del 16 de junio del 2025;

Que, mediante INFORME N°2869-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 04 de julio del 2025,
el Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucion de Obras, determina procedente la aprobacion
bajo acto resolutivo, el reinicio de ejecucion de obra N°04del proyecto: ‘MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN Y ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACION LOS BALNEARIOS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI COLONOS DISTRITO DE
PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO";

Que, mediante proveido de fecha 08 de julio de 2025, la Gerencia Municipal remite a la Gerencia
de Desarrollo Territorial e Infraestructura el INFORME N°2869-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG para su
aprobacion mediante acto resolutivo segln delegacion de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO
de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar
competencias en los érganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y
delego a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral Il de Resolucion de
Alcaldia N° 66-2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacion como Gerente de
Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolucion de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha
10 de enero de 2025 y demas normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el reinicio de plazo de ejecucion de obra N°04 del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION LOS BALNEARIOS DEL CENTRO POBLADO DE PICHARI
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COLONOS DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO” con CUI: 2597833; otorgandole eficacia anticipada a partir del 16 de junio de 2025,

conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion, sin que ello
<)\ implique reconocimiento de mayores gastos generales ni de costos derivados de la supervision.

¢ */ ARTICULO SEGUNDO. - AMPARAR, la presente Resolucion en el principio de la buena fe, de la

documentacion que generan la presente resolucion.

" actuacion de los servidores Publicos y funcionarios Pablicos, la presente resolucion se emite en merito a
los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las
responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentacion, opinidn y la sustentacion de la

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Subgerencia de

/" Publica.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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o rerc!A Quispe Tello

Ejecucion de Obras, Gerencia de Formulacion Supervision y Liquidacion de Proyectos, Oficina General de
Administracion, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demas areas administrativas de la
Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento
de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucion, al Despacho de Alcaldia y a las demas
unidades organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

f ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucion en la Pagina Web de la Municipalidad
/] Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion

'#"'; & Municipaiidad Distrital de
1)
‘ {3t PICHARI
| Gestion 2023 - 2026
e

g;aslwic con coraxon y wiho humano



