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/“"4;“.  RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°369-2025-
inePerepn, X2\ MDP/GDTL.

Pichari, 11 de julio de 2025

VISTOS:

N CARTA N°0191-2025-MDP-SGEC/YJDG-RO, CARTA N°054-2025-MDP-GFSLP-/SGSLP/DILG-SO, INFORME
%) N°2014-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°2507-2025-MDP/GFSLPSGSLP/AAIN-G, INFORME
2)2] N°2910-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, y deméas documentos en un total de 69 folios del CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO N°02 DE OBRA PRINCIPAL, CALENDARIO DE OBRA ACTUALIZADO
N°01 POR PARTIDAS NUEVAS N°01 Y CALENDARIO DE OBRA ACTUALIZADO N°01 POR MAYORES
METRADOS N°01 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE YURINAQUI DEL CENTRO POBLADO DE
NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con
CUI'N® 2634309;

CONSIDERANDO:

3 Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en armonia con
. |- el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades - Los Gobiernos Locales
~ gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta autonomia en la
~ facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo

43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde
la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo:

. sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento

Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y
Optimizar la Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y
optimizar la ejecucion de las inversiones plblicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades
plblicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante
durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios pablicos de manera oportuna
a la poblacion y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios publicos;

Que, mediante la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, 7.3.7 Modificaciones de plazo de ejecucién de
obra...Reiniciados los trabajos, el residente de obra presentara a la OAD de la entidad dentro de los dos (2) dias
calendario siguientes, el cronograma de obra actualizado con las firmas correspondientes de los responsables
técnicos consignando la nueva fecha de conclusion para efectuar el tramite correspondiente para la emision del
acto resolutivo por parte de la entidad;
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Que, mediante CARTA N°0191-2025-MDP-SGEOQO/YJDG-RO de fecha 24 de junio del 2025, el Residente
de Obra, remite el calendario de avance de obra actualizado N°02 de obra principal, calendario de obra
actualizado N°01 por partidas nuevas N°01 y calendario de obra actualizado N°01 por mayores metrados N°01,
del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ASOCIACION 09 DE DICIEMBRE,
MICAELA BASTIDAS, INTEGRACIO PICHARI Y PROLONGACION AV. CULTURA EN PICHARI CAPITAL,
DISTRITO PICHARI — PROVINCIA LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" con cadigo CUI N°
2568659, para su aprobacion mediante acto resolutivo;

Que, mediante CARTA N°054-2025-MDP-GFSLP-/SGSLP/DILG-SO, de fecha 25 de junio del 2025, el
Supervisor de Obra, solicita revision y aprobacion mediante acto resolutivo del calendario de avance de obra
actualizado N°02 de obra principal, calendario de obra actualizado N°01 por partidas nuevas N°01 y calendario
de obra actualizado N°01 por mayores metrados N°01;

Que, mediante INFORME N°2014-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 02 de julio del 2025, el
Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos remite opinion favorable para la aprobacién mediante
acto resolutivo del calendario de avance de obra actualizado N°02 de obra principal, calendario de obra
actualizado N°01 por partidas nuevas N°01 y calendario de obra actualizado N°01 por mayores metrados N°01;

Que, mediante INFORME N°2507-2025-MDP/GFSLPSGSLP/AAIN-G, de fecha 03 de julio del 2025, el
Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, solicita la aprobacién del calendario de avance
de obra actualizado N°02 de obra principal, calendario de obra actualizado N°01 por partidas nuevas N°01 y
“<*, calendario de obra actualizado N°01 por mayores metrados N°01;

Que, mediante INFORME N°2910-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 08 de julio de 2025, el Sub
Gerente de Ejecucion de Obras, recomienda proceder con la aprobacion del calendario de avance de obra
actualizado N°02 de obra principal, calendario de obra actualizado N°01 por partidas nuevas N°01 y calendario
de obra actualizado N°01 por mayores metrados N°01, mediante acto resolutivo;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del Estado
articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley
N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias en los
organos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral Il de Resolucion de Alcaldia N° 66-2025-A-MDP/LC de
fecha 24 de enero del 2025 y designacion como Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante
Resolucion de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y deméas normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

| ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA ACTUALIZADO N°02 DE OBRA
| PRINCIPAL, CALENDARIO DE OBRA ACTUALIZADO N°01 POR PARTIDAS NUEVAS N°01 Y CALENDARIO
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..~/ DE OBRA ACTUALIZADO N°1 POR MAYORES METRADOS N°01, DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO Y

" AMPLIACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA COMUNIDAD DE
YURINAQUI DEL CENTRO POBLADO DE NATIVIDAD, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA DE LA
CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N° 2634309, segun el siguiente detalle:

Resumen de Calendario de Obra Actualizado N°02 de Obra principal

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIo TOTAL
(1810212025 - (01/03/2025 - (0110412025 - (0110512025 - (2310612025 - (0110712025 -
DESCRIPCION DE PARTIDAS 28/02/2025) 31103/2025) 30/04/2025) 16/05/2025) 30/06/2025) 19/07/2025) VALACUM. | %
VAL. % VAL % [VAL. % |VAL. % |VAL. %  |VAL %
COSTO DIRECTO 4262186 | 7.84% | 58,855.34 | 10.83% | 26,718.92 | 4.92% |70,331.55 [12.94% 134,561.04 | 24.76% [162,751.00| 29.95% | 495839.71 | 91.24%
% AVANCE (CD) 7.84% 10.83% 492% 12.94% 24.76% 2995% 91.24%
% AVANCE ACUMULADO (CT) 10.87% 9.49% 431% 11.34% 17.36% 2099% 116.34%

Resumen de Calendario de Obra Actualizado N°01 por Partidas Nuevas N°01

JUNIO JULIO TOTAL
DESCRIPCION DE (23/06/2025 - (01/07/2025 -
PARTIDAS 30/06/2025) 1900712025) | yaiorizacion| %
VALORZ [ .~ |VALORZ|
ACION ACION
COSTO DIRECTO 831470 | 13.14% [54,969.17] 86.86% |  63,283.87 | 100.00%

Resumen de Calendario de Obra Actualizado N°01 por Mayores Metrados N°01

JUNIO JULIO TOTAL
DESCRIPCION DE (23/06/2025 - (01/07/2025 -
PARTIDAS 30/06/2025) 19/07/2025) VAL. %
VAL. % VAL. %
COSTO DIRECTO  |10,525.92| 58.52% |7,462.18 | 41.48% | 17,988.10 | 100.00%

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia de Formulacion
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Subgerencia
de Ejecucion de Obras, Oficina General de Administracion, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y
demas areas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que
correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucion, al Despacho de Alcaldia y a las demas
unidades organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.
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ARTICULO QUINTO. - DISPONER, la publicacion de la presente Resolucion en el portal electronico de la
Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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