§,~“’“;"';' MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI I
b LA CONVENCION - CUSCO |

(]
{(‘5; } Creado por Ley N° 26521 - 1995 '_'
- GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA  mifoa:  arassrarcress
2023 - 2026 “Afio de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA N°376-
2025-MDP/GDTI

Pichari, 16 de julio de 2025

EL INFORME N°2167-2025-MDP/GDEAT/FWVA/G, INFORME  N°2017-2025-MDP/GFSLP-
SGSLP/RMR-SG, INFORME N°021-2025-MDP/GFSLP-PROY.PINA/RMPR-S, INFORME N°1823-
#/ . 2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°01 7-2025-MDP-GFSLP-PROY .PINA/RMPR-S,
ARTA N°0207-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°014-2025-MDP-GFSLP-PROY.
A /RMR-S, CARTA N°0197-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°2192-2025-
P/GM/GFSLP-G, INFORME N°1521-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME N°013-2025-
Va )\ AERENT P-GFSLP-PROY. PINA/RMPR-S, CARTA N°0183-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, INFORME
, ‘\%ci“/@% 012-2025-MDP-GFSLP-PROY.PINA/RMPR-S, INFORME N°157-2025/MDP/GDAE/PROY-
~===" PINA/DVBC-RP, y deméas documentos en total de ciento cincuenta y nueve (159) folios, sobre la
Aprobacion del CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO - ACTUALIZADO N° 02-2025 Y
CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO-ACTUALIZADO N° 02-2025 DEL ADICIONAL
POR PARTIDAS NUEVAS N°01, para la ejecucion del Proyecto de Inversion Pubica:
EJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA
RODUCTIVA DE PINA EN 29 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
GNVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO", con CUI N° 2547600, y;

#ONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Per(i, modificado por Ley N° 30305 - Ley de
Reforma de los articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Peru, establece "Las
municipalidades provinciales y distritales son los érganos de gobierno local. Tienen autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo
dispuesto por el Articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades,
que prescribe "Los gobiemos locales gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Per establece para las
-\{numcnpahdades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion,
4 wgln sujecion al ordenamiento juridico”;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en

5> eI articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los
asuntos de caracter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar
competencias en los érganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia;

! Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para
Mejorar y Optimizar la Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones
para mejorar y optimizar la ejecucion de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan
que las entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de
retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucion de dichas inversiones, para que el Estado
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‘brinde los servicios publicos de manera oportuna a la poblacion y se contribuya con el cierre de
RROL0/ 2 s o pig. e
it ‘07 brechas de infraestructura y acceso a servicios pablicos;

#\ TER
NG \NFRAESTRUCTURA

Que, mediante numeral 10.2 Calendario de Avance de Obra Valorizado actualizado de la
Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publicas por la
Modalidad de Administracion Directa”, aprobado mediante Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-
2022/MDP-GM, a través del literal 10.2.1 sefiala taxativamente que: “EL RESIDENTE elaborara el
“Calendario de Avance de Obra Valorizado” del Proyecto segun formato y en funcion a la fecha de
icio de Obra, asi como al monto Financiado y al plazo aprobado en el Expediente Técnico”;7

e

Que, mediante Informe N°157-2025/MDP/GDAE/PROY-PINA/DVBC-RP, de fecha 15 de mayo
80025, el Ing. Dany V. Bedrifiana Carrasco Residente del proyecto, solicita aprobacion del calendario
avance de obra valorizado - actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de avance de
obra valorizado-actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE PINA EN 29 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA
CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”;

Que, mediante Informe N°012-2025-MDP-GFSLP-PROY.PINA /RMPR-S, de fecha 15 de mayo
; 2025, el Ing. Raul M. Paucar Ruiz Supervisor del proyecto, emite aprobacion del calendario de
eAoic be r.f'/-' nce de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de avance de obra
™ /gdlorizado  actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del proyecto....
WM MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA
PRODUCTIVA DE PINA EN 29 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA

CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”,;

Que, mediante Carta N°0183-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 19 de mayo del

2025, el Ing. Richard Morote Risco -Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite

observaciones a la solicitud del calendario de avance de obra valorizado — actualizado N° 02-2025 de

obra principal y calendario de avance de obra valorizado-actualizado N°02-2025 del adicional por
~>partidas nuevas N°01 del proyecto...;

1 Que, mediante Informe N°013-2025-MDP-GFSLP-PROY. PINA/RMPR-S, de fecha 20 de mayo

2025, el Ing. Radl M. Paucar Ruiz Supervisor del proyecto, remite absolucién de observaciones del
“Falendario de avance de obra valorizado — actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de
avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del
proyecto...;

Que, mediante Informe N°1521-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 22 de mayo del
2025, el Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, concluye y recomienda la aprobacion
del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de
avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del
Proyecto...;
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Que, mediante el Informe N°2192-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 25 de mayo del 2025, el
" Gerente de Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, solicita ante el Gerente Municipal la
aprobacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y
calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01
del Proyecto...;

Que, mediante Carta N°0197-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 28 de mayo del
2025, el Ing. Richard Morote Risco -Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite por
segunda vez observaciones del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de
obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por
artidas nuevas N°01 del proyecto...;

& Que, mediante Informe N°014-2025-MDP-GFSLP-PROY PINA /RMPR-S, de fecha 30 de mayo

.. “d8/2025, el Ing. Rall M. Paucar Ruiz Supervisor del proyecto, remite absolucion de observaciones del

X G¥se /gdlendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de

“&,;,:_;‘-f’/avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del
proyecto...;

Que, mediante Carta N°0207-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 04 de junio del 2025,
el Ing. Richard Morote Risco Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite
bservaciones del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y
ah ndario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01
bl royecto...;

a% Que, mediante Informe N°017-2025-MDP-GFSLP-PROY PINA /RMPR-S, de fecha 11 de junio de

D025, el Ing. Radl M. Paucar Ruiz Supervisor del proyecto, remite absolucion de observaciones del
calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de
avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del
proyecto...;

Que, mediante Informe N°1823-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 13 de junio del

2025, el Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite absolucion de observaciones
—__ del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de
;ayance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del

;;/)2025 el |ng Raul M. Paucar Ruiz Superwsor del Proyecto, remite absolumon de observaciones del
calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de
avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del
proyecto...;

Que, mediante Informe N°2017-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 03 de julio del
2025, el Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, remite absolucion de observaciones
del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de
I avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del

proyecto...,
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| w/g;‘ Que, mediante Informe N°2508-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 04 de julio del 2025, el

oy Gerente de Formulacion, Supervision, y Liquidacion de Proyectos, determina procedente la aprobacion
R .omc;/ del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025 de obra principal y calendario de

avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas N°01 del
Proyecto...;

, Que, mediante INFORME N°2167-2025-MDP/GDEAT/FWVA-G, de fecha 10 de julio del 2025, el
| Ing. Freddy Walter Vargas Avilés - Gerente de Desarrollo Econémico y Administracion Tributaria, emite
aprobacion del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-2025, de obra principal y
calendario de avance de obra valorizado—actualizado N°02-2025 del adicional por partidas nuevas

W 0‘3“’# 01 del Proyecto...;
AT \

. Que, mediante proveido de fecha 11 de julio de 2025, la Gerencia Municipal remite a la Gerencia de
rrollo Territorial e Infraestructura el INFORME N°2167-2025-MDP/GDEAT/FWVA-G para su aprobacion
pédiante acto resolutivo segun delegacion de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucion politica del
Estado articulo 39, Ley Organica de Municipalidades Ley N°27972 y el numeral 85.1), del articulo 85°
del TUO de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar
competencias en los organos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se
larmalizo y delego a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral |l de

E RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02-
2025 de obra principal y calendario de avance de obra valorizado actualizado N°02-2025 del adicional
por partidas nuevas N°01, del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PINA EN 29 LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con
CUI 2547600 segun el siguiente detalle:

"I RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025 DE OBRA
PRINCIPAL
PERIODO AVANCE FISICO (COSTO DIRECTO)
MES DEL AL D.C| PARCIAL | PARCIAL | ACUMULADO | ACUM.
(S1.) (%) (1) (%)

01 | ANO 2023 | 17-feb-2023 | 31-dic-2023 | 318 2'154'074'2 39.92%|  215407455|  39.22%

02| ANO 2024 | 23-ene-2024 | 31-dic-2024 | 344 1’627’614'? 20.63%| 3781689.06| 68.85%

03 | enero-2025 | 16-ene-2025 | 31-ene-2025 | 16 1271426  023%| 3794403.32| 69.08%

04 fzeobzrgm‘ 01-feb-2025 | 28-feb-2025 | 28 52,176.09 0.95% | 3,846,579.41|  70.03%
| 05 ?032'?' 01-mar-2025 | 31-mar-2025 | 31 129237.97 235%| 3975817.38| 72.38%
|
1‘ }“u PlC HAR' g;dloiv con coraxon y vosho humano 416



2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI ,
B ﬂf‘:*ﬁ’ LA CONVENCION - CUSCO (U (s
{ e Creado por Ley N° 26521 - 1995 :
N 4 GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA  mifouit t arastatereas
2023 - 2026 “Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”
!| 06 | abril-2025 | 01-abr-2025 | 30-abr-2025 | 30 92,067.74|  168%| 4,067,885.12|  74.06%
107 | mayo-2025 012'(?;a5y‘ 312'62?" 31 115482.81|  210%| 4,183367.93| 76.16%
08 |junio-2025 | 01-un-2025 | 30§un-2025 | 30 |  139,020.24|  253%| 4,322,397.17|  78.69%
09 |julio-2025 | 01-jul-2025 | 31-ul-2025 | 31 393085.98|  7.16%| 4,715483.15| 8585%
10 ;g‘z’zm 01-ago-2025 | 31-ago-2025 | 31 302,052.80|  550%| 5017,535.95| 91.35%
11 ?;g;‘gmb"e 01-sep-2025 | 10-sep-2025 | 10 |  43282099|  7.88%| 5450,356.94|  99.23%
|1 DEDUCTIVO N° 01/ - 4243772 OTT%| 549279466 o0
X N
P Si.| 100.00 100.00
B \A TOTAL 900 | 4079466 o | 549279466 .
3 0 7
RENTE /3

/&
&7 RESUMEN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO N° 02-2025
ADCIONAL DE PARTIDAS NUEVAS N°01
AVANCE FISICO PROGRAMADO (COSTO
AVANCE REPROGRAMADO DIRECTO)
PARCIAL | PARCIAL [ ACUMULADO| ACUM.
Del Al D.C. (sl) %) (s1) %)
07-may-24| 31-may-24| 25 38,157.21| 12.32% | 38,157.21 12.32%
01jun-24| 30jun-24| 30 | 4398067 14.20% | 82,137.88 26.53%
01jul-24| 29jul-24| 29  |100,350.73| 3241% | 18248861 | 58.94%
01-ago-24| 21-ago-24| 21 3098350 12.91% | 22247211 | 71.85%
17-sep-24| 30-sep24| 14 26,081.06| 842% | 24855317 | 80.27%
01-oct24| 31-oct-24| 31 949108| 307% | 25804425 | 83.34%
O1-nov-24| 22-nov-24| 22 2096564 | 6.77% | 279,009.89 | 90.11%
01-abr-25| 30-abr-25| 30 0.00 279,009.89 | 90.11%
01-may-25| 31-may-25| 31 20.250.00| 9.45% | 308,259.89 | 99.56%
014un-25| 30-un-25| 30 136192| 044% | 309,621.81 | 100.00%
TOTAL 263 |309,621.72| 100.00% | S/. 309,621.72| 100.00%

ARTICULO SEGUNDO. - AMPARAR, la presente Resolucion en el principio de la buena fe, de la actuacion de
los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucion se emite en merito a los informes y
documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los
informantes por la fundamentacion, opinion y la sustentacion de la documentacion que generan la presente
resolucion.

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resolucion a la Gerencia de Formulacion
Supervision y Liquidacion de Proyectos, Gerencia de Desarrollo Econdmico y Administracion Tributaria,
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Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Oficina General de Administracion, Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto y demés areas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como
adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el
cumplimiento de las normas legales vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucion, al Despacho de Alcaldia y a las demas
unidades organicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucion en la Pagina web de la Municipalidad Distrital de
Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

\
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