Resolucion Gerencial N° 208-2025-MDP/GM

Pichari, 16 de junio de 2025
VISTOS:

La Carta N°120-2024-MDP-GI-DOP/VMP-RO, de fecha 29 de noviembre del 2024; Carta N°063-2024-MDP-
.mq\\ OSLP/JNB-SO, de fecha 16 de diciembre del 2024; Informe N°5950-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 19
» de diciembre del 2024; Informe N° 003-2025-MDP-SFEET/JGS-E-F, de fecha 23 de enero de 2025; Informe
7"7' N°039-2025-MDP/SGEET-TSE/SG, de fecha 24 de enero del 2025, Informe N°052-2025-MDP-
%j| GDTI/SGEO/VMP-RO, de fecha 09 de abril del 2025, Carta N° 014-2025-MDP-GFSLP/SGSLP/JNB-SO, de
4/ fecha 10 de abril de 2025; Informe N° 090-2025-MDP-SGEET/JGS-E-F, de fecha 23 de abril de 2025; Informe
N® 0281-2025-MDP-SGEET-TSE/SG, de fecha 23 de abril de 2025; Informe N° 2063-2025-MDP-
v g GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 30 de abril de 2025; Informe N° 1629-2025-MDP/GFSP-SGSLP/RMR-SG, de
fecha 03 de junio de 2025; Informe N° 2262-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 05 de junio de 2025; Informe N°
481-2025-MDP-OGPP, de fecha 12 de junio de 2025; Opinién Legal N° 644-2025-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 16
de junio de 2025, y demas documentos que contiene en ochocientos ochenta y uno (881) folios + (01) CD, sobre
la Aprobacion de Adicional de Obra por Partidas Nuevas N° 01; Mayores Metrados N° 01, Deductivo Vinculante
N° 01 y con Ampliacion Presupuestal y Ampliacion de Plazo N° 03, con reconocimiento de Mayores Gastos
Generales y Gastos de Supervision para la ejecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA EN EL CENTRO POBLADO QUISTO
CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI
N° 2563284, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los
articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Peru, establece "Las municipalidades provinciales y
distritales son los 6rganos de gobiemo local. Tienen autonomia politica, econoémica y administrativa en los
asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Articulo Il del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiemos locales gozan
de autonomia politica, econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
_ Constitucion Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
\ gobiemo, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.”;

0\

m% ‘Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de

o/ la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de

" dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo: sin

embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento

Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los érganos jerarquicamente dependientes

de dicha Alcaldia;

Zhstr N\

° “‘Q\ Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar
A. " a Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la

37wy o
B¢ 1o
(f .«fl Njejecucron de las inversiones pblicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades publicas ejecuten
A )

A sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucion
de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios publicos de manera oportuna a la poblacion y se
contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios publicos;

PICHARI - VRAEM T~

’?““‘ﬂcm

Direccion: Jr. Cesd Vallejo - Plaza Principal /N - Pichari - La Convencién - Cusco
~ FACEBOOK: munipichariviaern PAGINA WEB: www.munipichart.gob.pe
Correo:mdplicharivicem@gmail.com




Que, el numeral 7.3.6 del articulo 7° de la Directiva N.° 017-2023-CG/GMP, “Directiva de Obras Publicas por
Administracién Directa”, aprobada mediante Resolucion de Contraloria N.° 432-2023-CG, de fecha 22 de
diciembre de 2023, y que deja sin efecto la Resolucion de Contraloria N.° 195-88-CG, de fecha 18 de julio de
1988, sobre las modificaciones durante la ejecucion fisica de las obras, establece que: “(...) toda modificacion
/“”\\\ del alcance, costo y plazo respecto de lo previsto en el expediente técnico debe contar con sustento técnico y

\ legal, el presupuesto necesario y estar aprobada por el titular de la entidad o quien este delegue, de acuerdo con

% la normativa aplicable. Asimismo, dispone que las modificaciones al expediente técnico aprobado solo seran
\lprocedentes cuando sirvan para cumplir con el objetivo de la inversion y las metas de la obra, o cuando dichas
'_/ modificaciones sean producto de imprevistos no atribuibles a ninguno de los participantes de la Obra Publica por
” Administracion Directa. Cuando se presente la necesidad de realizar modificaciones al expediente técnico de la
obra, el residente de obra sustentara y comunicara al inspector o supervisor de obra, mediante cuaderno de
obra, la identificacion de dicha necesidad en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario. El inspector o
supervisor de obra evaluara la modificacion y, si esta contiene cambios significativos en el expediente técnico,
comunicara a la Oficina de Obras por Administracion Directa (OAD) de la entidad o a quien haga sus veces, en
un plazo no mayor de cuatro (4) dias calendario siguientes a la anotacion de la necesidad en el cuaderno de
obra, para su pronunciamiento correspondiente. Cuando las modificaciones sean significativas, la OAD, en
coordinacion con el proyectista del expediente técnico, absolvera la consulta dentro del plazo méaximo de quince
(15) dias calendario siguientes a la comunicacion del inspector o supervisor de obra. Las modificaciones seran
registradas y comunicadas por el residente e inspector o supervisor mediante el Anexo N.° 10 de la presente
Directiva.”;

Que, el mismo dispositivo legal sefialado en el considerando establece que: “Las modificaciones que no
representen cambios significativos en el expediente técnico de la obra podran ser aprobadas por el inspector o
supervisor de obra. Lo mismo aplica para los mayores metrados que puedan presentarse en la obra, siempre
que estos no representen cambios significativos, en cuyo caso también podran ser aprobados por el inspector o
supervisor de obra. Tanto para las modificaciones significativas como para las no significativas del expediente
técnico que impliquen un mayor costo neto de la obra, se requiere previamente la certificacion o prevision
presupuestal correspondiente, emitida por la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad. La
Oficina de Obras por Administracion Directa (OAD) designa al responsable de elaborar el expediente técnico de
modificacién de la obra, tomando en consideracion los precios unitarios contenidos en el expediente técnico
inicial. El expediente técnico de modificaciones sea adicionales, deductivos, partidas nuevas u otros podra ser
elaborado por el residente de obra, siempre y cuando las variaciones no se consideren significativas.
Dependiendo del caso, las modificaciones deberan contener, como minimo: memoria descriptiva, justificacion,
resupuesto detallado sustentado en analisis de precios unitarios, planos, especificaciones técnicas, entre otros.

J%

ue, mediante Resolucion Gerencial N.° 359-2022-MDP-GM, de fecha 23 de diciembre de 2022, se aprueba la
irectiva N.° 001-2023-MDP/GM, denominada “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion
Pablica por la Modalidad de Administracion Directa de la Municipalidad Distrital de Pichari - 2023”, la
cual establece en el sub numeral 10.6.1 del numeral 10.6, referido al Adicional de Obra, lo siguiente: “Para la
aprobacion de un adicional de obra por cualquier variacion y/o modificacion del contenido preestablecido en el
expedlente técnico ongmal del proyecto el rwdente de obfa debera presentar al supervnsor un expedlente que

xpedsente adicional. En este documento y en todos los demas, se consignaran el nimero (N.°) y la
enominacion del adicional. 2) Copia de las anotaciones en el cuademo de obra efectuadas tanto por el residente
* Gomo por el supervisor, sobre la necesidad de ejecutar el adicional. 3) Para su presentacion, el expediente debera
ontener la siguiente documentacion: memoria descriptiva, planilla de metrados, anélisis de costos unitarios

(para partidas nuevas), presupuesto, cronograma de ejecucion, planos, especificaciones técnicas (para partidas
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nuevas), copia de anotaciones en el cuaderno de obra y copia del informe de compatibilidad del expediente
técnico. 4) En caso el adicional de obra genere mayores gastos generales, estos no podréan exceder el porcentaje
establecido en el expediente técnico original. 5) En caso de que se genere mayor plazo de ejecucion, se debera
tramitar adicionalmente la ampliacion de plazo, posterior a la aprobacion del adicional. (...)";

Que, la Directiva N° 010-2023-CG/VCST “SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS PRESTACIONES
=\ ADICIONALES DE OBRA’, aprobado con Resolucion de Contraloria N°268-2023-16, de fecha 13 de julio de
/! 2023, sefiala en el numeral 6.4 que “UNA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA, es aquella no considerada en
el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional’, las mismas
que se originan por; a) Deficiencias del expediente técnico, b) Situaciones imprevisibles posteriores al
perfeccionamiento del contrato, ¢) Causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son
responsabilidad del contratista;

Que, el Residente de Obra del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS
LOCALES DEL AREA URBANA EN EL CENTRO POBLADO QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI,
PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2563284, mediante Carta N°120-
2024-MDP-GI-DOP/VMP-RO, de fecha 29 de noviembre del 2024; presenta al Supervisor de Obra el expediente
técnico de la prestacion Adicional de Obra por Partidas Nuevas No.01, Mayores Metrados No.01, Deductivo
Vinculante No.01, con Ampliacion Presupuestal y Ampliacion de Plazo No.03, con reconocimiento de Mayores
Gastos Generales y Gastos de Supervision, para su respectiva evaluacion;

Que, mediante Carta N°063-2024-MDP-OSLP/UNB-SO, de fecha 16 de diciembre del 2024; el Supervisor de
Obra eleva el expediente técnico de la prestacion Adicional de Obra por Partidas Nuevas N°01, Mayores
Metrados N° 01, Deductivo Vinculante N°01, con Ampliacion Presupuestal y Ampliacion de Plazo N° 03 con
reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision, al Director de la Oficina de Supervision
y Liquidacion de Proyectos, por el monto total de S/.157,453.25 (Ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos
cincuenta y tres con 25/100 soles);

Que, mediante Informe N°5950-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 19 de diciembre del 2024; el Director
de la Oficina de Supervision y Liquidacion de proyectos solicita al Director de la Oficina Formuladora de Estudios
y Proyectos opinion del proyectista respecto al Adicional de Obra N.°01 y Deductivo de Obra N.°01, formulado
por los responsables de la obra;

ue, mediante Informe N°039-2025-MDP/SGEET-TSE/SG, de fecha 24 de enero del 2025; el Subgerente de
aboracion de Expedientes Técnicos (€) de la Municipalidad Distrital de Pichari, remite al Gerente de
ormulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos el Informe N° 003-2025-MDP-SFEET/JGS-E-F, de fecha
23 de enero de 2025, mediante el cual el formulador de proyectos emite observaciones a la prestacion Adicional
de Obra por Partidas Nuevas N.°01, Mayores Metrados N.°01 y Deductivo de Obra N°01, con Ampliacion
Presupuestal, recomendando su absolucion correspondiente;

Que, mediante Informe N°052-2025-MDP-GDTI/SGEONMP-RO, de fecha 09 de abril del 2025 y Carta N° 014-
2025-MDP-GFSLP/SGSLP/JNB-SO, de fecha 10 de abril de 2025, el Residente y Supervisor de Obra;
respectivamente, absuelven las observaciones realizadas por el formulador de proyectos y solicita a la
‘2; Subgerencia de Supervision y Liquidacion de Proyectos la aprobacion del expediente técnico modificado;

4, E|aboracnon de Expedientes Tecmcos (e), eleva al Gerente de Formulacion, Supervnsnon y Liquidacion de

W Proyectos el Informe N°090-2025-MDP-SGEET/JGS-E-F, de fecha 23 de abril del 2025, mediante el cual el
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formulador de proyectos emitio su opinion favorable sobre la prestacion Adicional de Obra por Partidas Nuevas
N.°01, Mayores Metrados N.°01 y Deductivo de Obra N.°01, con Ampliacion Presupuestal;

Que, mediante Informe N°2063-2025-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG, de fecha 30 de abril del 2025; el Subgerente

m;\ de Ejecucion de Obras emite opinion técnica favorable para aprobar el Adicional de Obra por Partidas Nuevas

® OBTNEN N.°01, Mayores Metrados N.°01, Deductivo de Vinculante N.°01 y Ampliacién de Plazo N.°03; con

reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision, por el monto total de S/ 37,973.77
(Treinta y siete mil novecientos setenta y tres con 77/100 soles);

Que, mediante Informe N°1629-2025-MDP/GFSP-SGSLP/RMR-SG, de fecha 03 de junio del 2025; el
Subgerente de Supervision y Liquidacion de Proyectos, recomienda al Gerente de Formulacion, Supervision y
Liquidacion de Proyectos aprobar via acto resolutivo el Adicional de Obra por Partidas Nuevas N.°01, Mayores
Metrados N.°01 y Deductivo Vinculante N.°01, con un presupuesto de S/ 1,342.77 (Mil trecientos cuarenta y dos
con 77/100 soles), asimismo; aprobar la ampliacion de plazo N.° 03 por 30 dias calendarios, con reconocimiento
de mayores gastos generales y gastos de supervision, por la suma de S/ 36,631.00 (Treinta y seis mil seiscientos
treinta y uno con 00/100 soles). Informe que es ratificado por el Gerente de Formulacién, Supervision y
. Liquidacion de Proyectos mediante Informe N°2262-2025-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 05 de junio del 2025.
.\ Asimismo, fue derivado a la Gerencia Municipal, para su correspondiente acto resolutivo;

«
\ B\
AN
1/

Que, mediante Informe N°0481-2025-MDP-OGPP, de fecha 12 de junio del 2025; la Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto comunica a la Gerencia Municipal, la disponibilidad presupuestal para financiar la
prestacion adicional de obra por Partidas Nuevas N.°01, Deductivo Vinculante N.°01, Mayores Metrados N.°01
y la Ampliacion de Plazo N.°03, con reconocimiento de gastos generales y gastos de supervision con proveniente
de la modificacion entre inversiones, autorizado por el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante
Informe N°760-2025-MDP/GDTI-PAQT-G, de fecha 28 de mayo del 2025; cuya viabilidad fue otorgada por el
Jefe de la Oficina de Programacion Multianual de Inversiones (OPMI), mediante Informe N°0189-2025-
MDP/OPMI/EHU-J, de fecha 09 de junio del 2025;

Que, mediante Opinién Legal N° 644-2025-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 16 de junio de 2025, el Director de la
Oficina General de Asesoria Juridica - Abg. Enrique Pretell Calderon; quien previa revision de los informes
técnicos que contiene el presente expediente, OPINA, que es procedente aprobar el Adicional de Obra por
Partidas Nuevas N.°01, Mayores Metrados N.°01, Deductivo Vinculante N.°01, por la suma de S/.1,342.77 (Mil
trescientos cuarenta y dos con 77/100 soles), asimismo, es procedente aprobar la Ampliacion de plazo N.°03,
«  por 30 dias calendarios, con reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision, por la suma

N\ de S/ 36,631.00 (Treinta y seis mil seiscientos ftreinta y uno con 00/100 soles); en beneficio del proyecto:
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA EN
|EL CENTRO POBLADO QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION,

Que, el Supervisor de Obra solicita la aprobacion del Adicional de Obra por Partidas Nuevas N.°01, Mayores
Metrados N.°01, Deductivo Vinculante N.°01; con Ampliacion Presupuestal y Ampliacion de Plazo N° 03 con
reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision; que dicho adicional de obra surge
debido a las deficiencias del expediente técnico y modificaciones no sustanciales propuestas por la residencia,
¥ ?ﬁﬁn de garantizar la adecuada ejecucion del proyecto, se sustenta en los siguientes fundamentos;

5 ¥ 3

“1Que, respecto al Adicional de obra por Partidas Nuevas y Mayores Metrados N.°01, sefialan los
» ‘;f.{/,’,f"responsables del proyecto que el adicional de obra surge debido a que durante el proceso de ejecucion del

/Gy proyecto se han advertido deficiencias en la formulacion del expediente técnico, por lo que se realizo un replanteo
-
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de la misma observandose la necesidad de adicionar partidas nuevas, mayores metrados en algunas partidas,
para mejorar las redes de agua potable y alcantarillado, ampliacion de pavimentacion y veredas del Jr. Dinamarca
1, Instalacion de cerco perimétrico provisional en lado del puesto de salud, deduccion de graderia y consideracion
de construccion de calzada en prolongacion. Psje Grau;

) Que, con respecto al Deductivo de Obra N.°01, sefialan los responsables del proyecto que el deductivo de
"\ obra surge debido a que con la implementacion de las partidas nuevas y mayores metrados, ya no es necesario

1| la ejecucion de algunas partidas;

O

S

#  Que, con respecto al Adicional de Obra por Partidas Nuevas N.° 01, Mayores Metrados N.°01 y Deductivo
de obra N.°01 del cual se ha acreditado que es necesario e indispensable su ejecucion para dar cumplimiento a
la meta prevista en el expediente original, conforme al siguiente desagregado:

N° DESCRIPCION DE ADICIONAL DE OBRA (COSTO DIRECTO) MONTO
01 | POR PARTIDAS NUEVAS No.01 S/. 441,820.82
02 | MAYORES METRADOS NO.01 S/. 68,312.51
02 | DEDUCTIVO VINCULANTE OBRA No.01 -5/.508,790.56
TOTAL DE AMPLIACION PRESUPUESTAL (COSTO DIRECTO) (=) Sl 1,342.17

Que, con respecto a la Ampliacion de Plazo N.° 03, por el término de 30 dias calendarios, solicitado por el
Supervisor de Obra, la Directiva N°017-2023-CG/GMP, “Directiva de Obras Plblicas por Administracion Directa”,
establece que; “En la aprobacion de una modificacion por los supuestos antes sefialados (adicionales,
deductivos, partidas nuevas y otros), solo sera procedente otorgar ampliaciones de plazo cuando la causal
modifique el calendanio de ejecucion de obra, de manera que represente demora en fa terminacion de fa obra.
Se reconocera la prorroga necesaria obtenida a partir de la variacion de la ruta critica”. Bajo ese alcance se tiene
que el adicional de Obra por Partidas Nuevas No.01, Mayores Metrados No.01 y Deductivo de obra No.01, tendra
como plazo de ejecucion de 30 dias calendarios generando la siguiente prestacion adicional:

N° DESCRIPCION MONTO
01 MAYORES GASTOS GENERALES S/. 28,028.00
02 GASTOS DE SUPERVISION S/. 8,603.00
TOTAL, MAYORES GASTOS POR AMPLIACION DE PLAZO No.03 POR 30 D.C. Sl. 36,631.00

>\ Que, en cuanto al reconocimiento de mayores gastos generales y gastos de supervision, cabe sefialar que el
A literal €) del numeral 10.7.1 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM, establece que las ampliaciones de plazo de
QEORSARRCLLO %) obra daran lugar al pago de mayores gastos generales y gastos de supervision, equivalentes al nimero de dias
e o/ correspondientes a la ampliacion de plazo aprobada. En ese sentido, el reconocimiento de mayores gastos
wlec# generales y gastos de supervision solicitado por los responsables del proyecto resulta viable, al cumplir con lo
' dispuesto en la normativa vigente, y por cuanto corresponde al costo proporcional a los treinta (30) dias
calendario considerados en la Ampliacion de Plazo N° 03;

Que, estando en la fundamentacion técnica y legal, resulta viable la aprobacion del Adicional de Obra por
== Partidas Nuevas N° 01, Mayores Metrados N° 01 y Deductivo vinculante de Obra N° 01, y la Ampliacion de Plazo
03; con reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision, con ampliacion presupuestal,
ha realizado en cumplimiento de la Directiva N°017-2023-CG/GMPL, “Directiva de Obras Publicas por
ministracion Directa” y la meta prevista de la obra principal;
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Que, conforme al articulo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, establece que: “Las
Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgénica de
Municipalidades — Ley N° 27972 y sus modificatorias, la Directiva N.° 017-2023-CG/GMP, asi como en ejercicio
de las atribuciones y facultades delegadas a la Gerencia Municipal, conforme a la Resolucion de Alcaldia N°
066-2025-A-MDP/LC, de fecha 24 de enero de 2025, y la designacion del Gerente Municipal mediante
Resolucion de Alcaldia N° 025-2025-A-MDP/LC, y demas normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO .- APROBAR, el Adicional de Obra por Partidas Nuevas N° 01, Mayores Metrados N° 01,
Deductivo Vinculante de Obra N° 01, para la ejecucion del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA EN EL CENTRO POBLADO QUISTO
CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI
N° 2563284, por un monto total de S/ 1,342.77 (Mil trescientos cuarenta y dos con 77/100 soles), por los
fundamentos técnicos expuestos en la parte considerativa y documentos integrantes de la presente resolucion,
de acuerdo al siguiente desagregado:

N° | DESCRIPCION ADICIONAL POR | MAYORES DEDUCTIVO AMPLIACION
PARTIDAS NUEVAS N° 01 | METRADOS N° 01 | VINCULANTE N° 01 | PRESUPUESTAL
1 | COSTO DIRECTO 441,820.82 68,312.51 508,790.56 $/1,342.77

ARTICULO SEGUNDO. - PROBAR, la Ampliacién de Plazo N° 03, para la ejecaucion del proyecto:
“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AREA URBANA EN
EL CENTRO POBLADO QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION,
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2563284, por un periodo de treinta (30) dias calendario, con un
presupuesto de S/ 36,631.00 (Treinta y seis mil seiscientos treinta y uno con 00/100 soles), conforme a los
fundamentos técnicos sefialados en la parte considerativa y los documentos que forman parte integrante de la
presente resolucion, y para la habilitacion presupuestal se detalla en el cuadro siguiente:

Ul e NOMBRE DE LA INVERSION ‘ ANULACION ~ CREDITO
| “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL EN |
EL TRAMO NUEVO PARAISO - SECTOR CEDRO CUCHO DEL DISTRITO DE | ¢/ o7 g7 7

N\ | 2564689 | 0230 | 5y~ iRi - PROVINGIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
e ‘ | “CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES | ‘
G\WGSluthu /) | 2563284 | 0036 | DEL AREA URBANA EN EL CENTRO POBLADO QUISTO CENTRAL, DISTRITO | SI3797377 |
W ' PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO’ |

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de
Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos, y demas Oficinas y Areas administrativas estructurados
de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento
r,_;e*{\j;ig\;,ﬁ,yé} de la presente Resolucion, verificando el cumplimiento de las normativas vigentes.

\5'ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) efectie el registro de
. variaciones seg(in la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.
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