,P‘W"'"c,& MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Ffa 4

ﬂ? LA CONVENCION - CUSCO

e} Creado por Ley N° 26521 - 1995
N GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL INFRAESTRUCTURA
2023 - 2026 o de la recuperacién y consolidacion de la economia peruana

RESOLUCION DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E
INFRAESTRUCTURA N°267-2025-MDP/GDTI.

Pichari, 15 de mayo de 2025

“\ INFORME  N°0633-2025-MDP/GDTI-PAQT-G,  INFORME N°2291-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ MNM-SG,
5 INFORME N°1982-2025-MDP/GM/GFSLP/ AAIN-G, INFORME N°1213-2025-MDP/GFSLP-SGSLP/RMR-
' SG, CARTA N°019-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/FQE-SA, CARTA N°071-2025-MDP-GDTI/ SGEO/ WCN-RA, y
demds documentos sobre la paralizacién de ejecucion de obra N°01 de la actividad en treinta (30) folios
de la actividad: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN ASOCIACIONES DE
EL MIRADOR Y CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI CAPITAL, DEL
DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO?”, Y;

 CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucién Politica del Estado en armonia
10 on el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los Gobiernos
N m.(, / Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando esta

autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el
articulo 43° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las
atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los

e T asuntos de cardcter administrativo: sin embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO dela

p -".';;;)WST»},'Q‘,J""\ Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en
/’ “/V:“\f*;\\w los 6rganos jerarquicamente dependientes de dicha Alcaldia;
i =0 g Aeghdio A\ T, Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar
# i Optimizar la Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar
&/fy optimizar la ejecucion de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las
entidades publicas ejecuten sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y
mejora constante durante la ejecucién de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios
publicos de manera oportuna a la poblacién y se contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y
acceso a servicios publicos;

Que, el numeral 7.3 de las paralizaciones Yy reinicio de obra de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM
“Directiva para la Ejecucién de Proyectos de Inversién Publicas por la Modalidad de Administracién
Directa”, aprobado mediante Resolucién de Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, a través del literal
7 3.3 sefiala taxativamente que: “Las solicitudes de paralizacién y las fechas de reinicio, seran anotadas
en el cuaderno de obra. Para el reinicio de obra, el Residente de Obra informara a la Gerencia de
Infraestructura o quien haga las veces, que las causales que motivaron la paralizacién fueron superadas.
A su vez el Supervisor o Inspector, evaluard el informe que indica que las causales que motivaron la
paralizacién de obra, fueron superadas, emitiendo un informe aprobatorio para el reinicio de los trabajos
a la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, quien autoriza el reinicio de los trabajos;

Que, mediante CARTA N°071 -2025-MDP-GDTI/ SGEO/ WCN-RA, de fecha 28 de abril del 2025, el Ing.
Wilder Crespo Ninamancco- Residente de la actividad, solicita aprobacién de la paralizacién de ejecucion
de obra N°01 de la actividad: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN
ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI
CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO?, a partir del 26 de abril del 2025,
teniendo como causal de la paralizacién, son por factores climatolégicos por ende, para tal efecto adjunta
la acta de paralizacién debidamente refrendado por los responsables de la ejecucién, por lo tanto, solicita
la aprobacién via acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante CARTA N°01 9-2025-MDP/ GFSLP-SGSLP/FQE-SA, de fecha 29 de abril del 2025, el
ARQ. Frank Quispe Espinoza-Supervisor de la actividad, emite aprobacién sobre la paralizaciéon de
ejecucién de obra N°01 de la actividad: “MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS
EN ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI
CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO?, por lo que da opinién favorable sobre la
paralizacién de obra, desde el 26 de abril del 2025, recomendando su aprobacion via acto resolutivo;
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Que, mediante INFORME N°1213-2025-MDP/ GFSLP-SGSLF/ RMR-SG, de fecha 29 de abril de 2025,
el Ing. Richard Morote Risco— Subgerente de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, emite informe con
opinién favorable de aprobacién sobre la paralizacién de ejecucion de obra N°01 de la actividad:
“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y
CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI CAPITAL, DEL DIST. 'RITO DE PICHARI-
LA CONVENCION-CUSCO”, a partir a partir del 26 de abril del 2025; por lo que recomienda su aprobacion
via acto Resolutivo, actuaciéon que es comunicado mediante INFORME N °1982-2025-MDP/ GM/ GFSLP-G,
de fecha 07 de mayo de 2025, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Gerente de Formulacién Supervision y
Liquidacion de Proyectos en atencién a la Gerencia Municipal, la oficina en mencién remite con proveido
de fecha 07 de mayo de 2025 a la Gerencia desarrollo territorial e Infraestructura para su verificacién
\ correspondientes, actuaciones gue son remitidos a la Subgerencia de Ejecuciéon de Obras, para su
\ evaluaciéon y pronunciamiento;

Que, mediante INFORME N°2291-2025-MDP-GDTI/ SGEO/MNM-SG, de fecha 08 de mayo del 2025,
jel Ing. Mauro Naupa Moreyra — Subgerente de Ejecucién de Obras, determina PROCEDENTE APROBAR
bajo acto resolutivo de la paralizacién de ejecucion de obra N°01 de la actividad; “MANTENIMIENTO
RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN ASOCIACIONES DE EL MIRADOR Y CORAZON DE JESUS
PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI CAPITAL, DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-
CUSCO?”, de conformidad a la Directiva N° 001-2023-MDP/ GM “Directiva para la Ejecuciéon de Proyectos
e de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracién Directa”, aprobado mediante Resolucién de
/f/;ej;"\’ﬁ;”@b\ ; Gerencia Municipal N°0359-2022/ MDP-GM, item 7.3, numeral 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, Y contando con la
7 2 1 o\aprobacién de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos, determina procedente la aprobacion
7, Resolutiva de la paralizacién de la actividad a partir del 26 de abril del 2025;

‘ Que, mediante Informe N° 0633-2025-MDF/ GDTLPAQT-G, de fecha 09 de mayo del 2025, el Gerente
de Desarrollo Territorial e Infraestructura, comunica a la Gerente Municipal la procedencia para Su
aprobacién resolutiva de la paralizacion de ejecucion N°01 de la actividad, en vista que dicho tramite
quedo consentido y aprobado por las distintas dependencias, conforme los informes con opinién favorable
de Residente y Supervisor y de las demas oficinas de 6rganos estructurados de la Entidad, en
consecuencia, en atencion la Gerencia municipal mediante proveido de fecha 09 de mayo de 2025, remite
a esta dependencia para su tramite de conformidad a la delegacioén de facultades;

Estando a lo dispuesto; en uso de las atribuciones conferidas por la constitucién politica del Estado
articulo 39, Ley Orgdnica de Municipalidades Ley N°2 7972 y el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de
la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que permite desconcentrar competencias
en los érganos jerdrquicamente dependientes de dicha Alcaldia, facultad que se formalizo y delego a la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, mediante numeral II de Resolucién de Alcaldia N° 66-
2025-A-MDP/LC de fecha 24 de enero del 2025 y designacién como Gerente de Desarrollo Territorial e
Infraestructura mediante Resolucién de Alcaldia N°022-2025-A-MDP/LC, de fecha 10 de enero de 2025 y
demdas normas legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, la paralizacién de plazo de ejecucion de obra N°01 de la actividad:
“MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALLES NO PAVIMENTADOS EN ASOCIACIONES DE EL
MIRADOR Y CORAZON DE JESUS PROG 0+000 A LA PROG 4+600 DE PICHARI CAPITAL, DEL
DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCION-CUSCO”, desde el 26 de abril del 2025, por los fundamentos
expuestos en los considerandos de la presente Resolucién, sin que ello suponga reconocimiento de mayores
gastos generales y de supervision.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Resolucion se ampara en el principio de la buena fe, de la actuacion
de los servidores Publicos y funcionarios Publicos, la presente resolucion se emite en merito a los informes
y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada
uno de los informantes por la fundamentacién, opinién y la sustentacién de la documentacién que generan
la presente resolucion.
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ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR, el cumplimiento de la presente Resoluciéon a la Gerencia de
Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Formulacién Supervisién y Liquidacién de Proyectos,
Oficina General de Administracion, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y demds dreas
\ administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi como adoptar las acciones que correspondan
/| para el cumplimiento de la presente Resolucién, verificando el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

ARTICULO CUARTO. - NOTIFIQUESE, la presente Resolucién, al Despacho de Alcaldia y a las demds
unidades orgdnicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

P o ARTICULO QUINTO. - PUBLICAR, la presente Resolucion en la Pagina web de la Municipalidad Distrital
'""‘1 0 \Qe Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE.
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