Resolucion Gerencial N° 12-2026-MDP/GM

Pichari, 30 de enero de 2026
VISTOS:

El Informe N.° 1018-2025-MDP-GDEAT/P-TRANSFORMACION/WNA-R, de fecha 30 de diciembre de 2025; el
Informe N.° 92-2025-MDP/SGSLP/AGOP/SP, de fecha 19 de enero de 2026; el Informe N.° 58-2026-
MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 21 de enero de 2026; el Informe N.° 24-2026/MDP/GDEAT/WBQ/G, de fecha 22
de enero de 2026; el Informe N.° 116-2026-MDP/GDTI-MNM-G, de fecha 26 de enero de 2026; el Informe N.°
112-2026-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 27 de enero de 2026; el Informe N.° 0077-2026-MDP-OGPP, de fecha
"9 de enero de 2026; la Opinion Legal N.° 048-2026-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 30 de enero de 2026; y, deméas
Ricumentos que contiene en ciento cincuenta y seis (156) folios + (01) CD, sobre la Aprobacién de Adicional de
bra N.° 03, por Mayores Metrados N.° 02, Deductivo N.° 03 y Ampliacion de plazo N.° 01; sin incremento
supuestal para el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO

PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N°® 2572783, y;

ZaoSTRIL, 1 CONSIDERANDO:

:f SE2N ﬁ)ue el articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por Ley N° 30305 - Ley de Reforma de los
%\" JURID / gmculos 191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Per(, establece "Las municipalidades provinciales y

W S /distritales son los 6rganos de gobiemo local. Tienen autonomia politica, econémica y administrativa en los

" asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el Articulo Il del Titulo
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, que prescribe "Los gobiemos locales gozan
de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la
Constitucién Politica del Peru establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico.”;

Que, conforme a lo dispuesto en el inciso 6), del articulo 20°, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de
la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de
dictar Resoluciones de Alcaldia y por la cuales aprueba y resuelve, los asuntos de caracter administrativo: sin
embargo, también el numeral 85.1), del articulo 85° del TUO de la Ley N°27444 - Ley del Procedimiento

*\ Administrativo General, le permite desconcentrar competencias en los drganos jerarquicamente dependientes
2\ de dicha Alcaldia;

/' Que, el Decreto Legislativo N°1486, Decreto Legislativo que establece Disposiciones para Mejorar y Optimizar
la Ejecucion de las Inversiones Publicas, tiene por objeto establecer disposiciones para mejorar y optimizar la
gjecucion de las inversiones publicas; a través de mecanismos que permitan que las entidades publicas ejecuten
sus inversiones de manera efectiva, con procesos de retroalimentacion y mejora constante durante la ejecucion
de dichas inversiones, para que el Estado brinde los servicios ptiblicos de manera oportuna a la poblacion y se
contribuya con el cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios publicos;

Que, mediante Resolucion Gerencial N.° 359-2022-MDP-GM, de fecha 23 de diciembre de 2022, se aprueba la
Directiva N.° 001-2023-MDP/GM, denominada “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion
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Publica por la Modalidad de Administracion Directa de la Municipalidad Distrital de Pichari - 2023”, la
cual establece en el sub numeral 10.6.1 del numeral 10.6, referido al Adicional de Obra, lo siguiente: “Para la
aprobacion de un adicional de obra por cualquier variacion y/o modificacion del contenido preestablecido en el
expediente técnico original del proyecto, el residente de obra debera presentar al supervisor un expediente que
contenga, como minimo, lo siguiente: 1) Un informe debidamente sustentado solicitando la aprobacion del
expediente adicional. En este documento, y en todos los demas, se consignaran el nimero (N.°) y la
denominacion del adicional. 2) Copia de las anotaciones en el cuadermno de obra efectuadas tanto por el residente
como por el supervisor, sobre la necesidad de ejecutar el adicional. 3) Para su presentacion, el expediente debera
contener la siguiente documentacion: memoria descriptiva, planilla de metrados, analisis de costos unitarios

(para partidas nuevas), presupuesto, cronograma de ejecucion, planos, especificaciones técnicas (para partidas
°gs \ uevas), copia de anotaciones en el cuaderno de obra y copia del informe de compatibilidad del expediente
fcnico. 4) En caso el adicional de obra genere mayores gastos generales, estos no podran exceder el porcentaje
gstablecido en el expediente técnico original. 5) En caso de que se genere mayor plazo de ejecucion, se

No se ejecutara ningln adicional sin haberse promulgado previamente la Resolucion de Aprobacion por la
méaxima autoridad administrativa, con la respectiva opinion favorable de la disponibilidad presupuestal por parte
de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los Adicionales de Obra que sean ejecutados sin autorizacion y
aprobacion sera responsabilidad del Residente y Supervisor de Obra’ (...);

%/ Que, de la misma forma precisa la Directiva en mencion, en el numeral 10.7 sobre la Ampliacion de Plazos, lo

>/ siguiente:

A) Las ampliaciones de plazo, se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente

la duracion de las actividades que gobiernan la ejecucion de la obra. De acuerdo a las siguientes causales:

V' Atrasos y paralizaciones ajenas a la voluntad del residente de obra.

v Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Municipalidad, como
Demoras en la absolucion de consultas, en la Aprobacion de Mayores Metrados o Ampliacion de Metas
(Adicionales), que afecten el Calendario de avance de obra.

v Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado (fotografias, pruebas de campo, etc.).

v" Demora por el desabastecimiento de materiales, equipos, insumos u otros casos fortuitos o de fuerza
mayor, debidamente sustentados.

v" Por modificaciones del expediente técnico de obra: reduccion ampliacién, obras adicionales,
reformulacién, previamente reconocidas por la Gerencia de Infraestructura, Oficina de
Supervisién y Liquidacion de Proyectos, Gerencia Municipal y siempre que aquellas afecten el
plazo contractual.

v Limitacion o demora en la disposicion de los recursos financieros.

v" Toda ampliacion de plazo debera ser aprobado con resolucion promulgada por la maxima autoridad
administrativa y/o del funcionario con delegacion. (...).

B) Solo sera procedente otorgar dichas prorrogas, cuando la causal modifique la ruta critica del

calendario de avance de obra, de tal forma que representa demora la culminacion de los trabajos. Se

reconocera la prorroga necesaria obtenida a partir de la nueva ruta critica”.

Que, la Directiva N° 010-2023-CG/VCST “SERVICIO DE CONTROL PREVIO DE LAS PRESTACIONES
ADICIONALES DE OBRA’, aprobado con Resolucion de Contraloria N°268-2023-16, de fecha 13 de julio de
2023, sefiala en el numeral 6.4 que “UNA PRESTACION ADICIONAL DE OBRA, es aquella no considerada en
el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para
dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional’, las mismas
que se originan por; a) Deficiencias del expediente técnico, b) Situaciones imprevisibles posteriores al
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perfeccionamiento del contrato, ¢) Causas no previsibles en el expediente técnico de obra y que no son
responsabilidad del contratista;

Que, mediante el Informe N.° 1018-2025-MDP-GDEAT/P-TRANSFORMACION/WNA-R, de fecha 30 de
diciembre de 2025, el Residente del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DE
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SU PROMOCION EN CADA CENTRO POBLADO DISTRITO DE
PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N°
2572783, solicita al Supervisor de Obra, la aprobacion del Adicional de Obra N.° 03, por Mayores Metrados N.°
02, Deductivo N.° 03 y Ampliacion de Plazo N.° 01, con reconocimiento de mayores gastos generales y gastos
de supervision, sin ampliacién presupuestal;

geto resolutivo; indicando que no amerita ampliacion presupuestal; quien, mediante el Informe N.° 58-2026-
DP/GM/GFSLP-G, de fecha 21 de enero de 2026, remite el expediente a la Gerencia de Desarrollo Econémico
y Administracion Tributaria, para su opinién correspondiente en vista que es el area usuaria;

127, Que, mediante el Informe N° 24-2026/MDP/GDEAT/WBQ/G, de fecha 22 de enero de 2026, el Gerente de
.2 Desarrollo Econoémico y Administracion Tributaria, solicita a la Gerencia de Desarrollo Territorial € Infraestructura
SQRIA l aprobacion del Adicional de Obra N.° 03, por Mayores Metrados N° 02; Deductivo N° 03; Ampliacion de Plazo
7.2N° 01 con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision, sin ampliacion presupuestal
_____ ~7/para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
"" “/// PRODUCTIVO EN DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES Y SU PROMOCION EN CADA CENTRO POBLADO DISTRITO DE PICHARI DE LA

> \ PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2572783;

= Que, mediante el Informe N.° 116-2026-MDP/GDTI-MNM-G, de fecha 26 de enero de 2026, el Gerente de
~JDesarrollo Territorial e Infraestructura eleva opinion favorable a la Gerencia de Formulacion, Supervision y
Liquidacion de Proyectos el expediente del Adicional de Obra N.° 03, por Mayores Metrados N° 02; y Deductivo
N° 03; y Ampliacion de Plazo N° 01, sin ampliacion presupuestal para la ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN DESARROLLO
PRODUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SU PROMOCION
EN CADA CENTRO POBLADO DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
i X PARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N° 2572783, segun detalle siguiente:

"') A,

O
z RESUMEN DE PRESUPUESTO
/B N° DESCRIPCION MONTO

\ A ADICIONAL DE OBRA N.°03 S/973,346.34
| A MAYORES METRADOS N.°02 (+) S/1,129,695.34
‘ B DEDUCTIVO N.° 03 (-) -5/ 156,349.00
' I MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION S/ 156,462.80
| g A GASTOS GENERALES S/103,141.18
(S ooy YT B GASTOS DE SUPERVISION S/53,321.62
\=\ emeieh MONTO TOTAL S11,129,809.14
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Que, mediante el Informe N.° 112- 2026-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 27 de enero de 2026, el Gerente de
Formulacion, Supervision y Liquidacion de Proyectos eleva al Gerente Municipal el expediente técnico del
Adicional de Obra N.° 03, por Mayores Metrados N.° 02, Deductivo N.° 03, y Ampliacién de Plazo N.° 01 por 273
dias calendario, con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision, sin incremento
presupuestal para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO EN DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DE
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SU PROMOCION EN CADA CENTRO POBLADO DISTRITO DE
PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N°
W SSTRIg )\, 2572783, conforme se detalla a continuacion:

/0 Ng

= z DESCRIPCION MONTO
"3&7 */ ADICIONAL DE OBRA N.°03 POR MAYORES METRADOS N.°02 (+) S/1,129,695.34
DEDUCTIVO N.°03 (-) S/156,349.00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO (+) S/973,346.34
MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO N.°01 (+) S/103,141.18
MAYORES GASTOS DE SUPERVISION POR AMPLIACION DE PLAZO N.°01 (+) S/53,321.62
N, o\ SUBTOTAL MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION (+) S/ 156,462.80
k e TOTAL, PRESUPUESTO S/1,129,809.14
\f\ ; Que, mediante el Informe N.° 077-2026-MDP-OGPP, de fecha 29 de enero de 2026, Jefe de la Oficina General

=227 de Planeamiento y Presupuesto comunica a la Gerencia Municipal que no corresponde emitir opiniones
presupuestales sobre modificaciones a expedientes técnicos que no demanden mayores recursos
presupuestales; ademés que la Entidad no cuenta con disponibilidad presupuestal para atender nuevas
asignaciones derivadas de modificaciones a los expedientes técnicos, debido a que el presupuesto vigente se
encuentra integramente programado de acuerdo con el cronograma de ejecucion de los distintos proyectos y
actividades asignadas a los ¢rganos de linea. Asimismo, recomienda a los demas 6rganos competentes
encargados de la aprobacion de la modificacion del expediente técnico, a evaluar de forma integra el expediente
de modificacion solicitado, conforme a la normativa aplicable al caso:

Que, mediante la Opinion Legal N° 048-2026-MDP-OGAJ/EPC, de fecha 30 de enero de 2026, el Jefe de la
Oficina General de Asesoria Juridica - Abg. Enrique Pretell Calderén; quien previa revision de los informes
técnicos que contiene el presente expediente, OPINA, que es procedente aprobar el expediente técnico del
.. Adicional de Obra N.° 03, por ,Mayores Metrados N° 02, Deductivo N° 03 y Ampliacion de Plazo N° 01, por 273
Iro A)S . dias calendario; con Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision; sin ampliacion
' presupuestal para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL
" DESARROLLO PRODUCTIVO EN DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DE
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SU PROMOCION EN CADA CENTRO POBLADO DISTRITO DE
PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUI N°
2572783, conforme a Tabla 3 - Resumen del Presupuesto del Adicional de Obra N.°03, por Mayores Metrados
N°02 y Deductivo N.°03, que contiene el Informe N° 112-2026-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 27 de enero de

Que, cabe precisar, respecto al Adicional de Obra N.° 03, por Mayores Metrados N.° 02, los responsables del
proyecto sefialan que los emprendedores en productos transformados de agroindustria requieren fortalecimiento
en la comercializacion hasta el momento de poder encaminar ellos mismos a los mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales, es por ello la necesidad de seguir apoyando con la asistencia técnica en
comercializacion y capacitaciones en produccion de derivados de cacao, café, frutales y otros productos. Asi
también requiere mantenimiento y operacion de modulos de procesamiento de caco y frutales situados en el
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complejo agroindustrial propiedad de la entidad ejecutora. Asimismo, requieren los once (11) centros poblados
el fortalecimiento en la promocién de productos agropecuarios, artesanales y gastronomicos a través de las ferias
locales, con el fin de que puedan comercializar y promocionar los productos y dar valor agregado a los mismos,
y, puedan acceder a los mercados regionales, nacionales e internacionales, con productos que cumplan los
estandares requeridos por el mercado nacional e internacional;

Que, en relacion al Deductivo de Obra N.° 03, sustentan los responsables del proyecto que el Deductivo de
Obra N.° 03 no se podré ejecutar las partidas 02.05.04, correspondiente a la participacion en la Feria
Expoalimentaria Adex en la ciudad de Lima, debido al tiempo y recursos financieros limitados; para el afio 2026,
cuyo presupuesto asciende a la suma de S/ 39,199.00. Asimismo, la partida 03.04.03 correspondiente al
componente IV “Eficiente Asesoramiento en la Promocion de Actividades Agropecuarias’, consideraba la
. Participacion en la feria de BIOFACH Nurenberg Alemania 2026, lo cual se realiza en el mes de febrero del 10 al
\ de febrero, debido al tiempo no se podra realizar, y a la limitada de recursos por asignar en el afio 2026,
‘almlsmo cabe precisar, que dos (02) eventos en el mismo afio no se podra realizar debido a los motivos

ue, en relacion a la ampliacion de plazo N.°01 por el termino de 273 dias calendario, se ha verificado que
dicha ampliacion de plazo esta debidamente sustentado por ser parte de una modificacién del expediente técnico
de obra y por guardar un vinculo de necesidad con el adicional de obra por mayores metrados por lo tanto, es
necesaria la ampliacion de plazo, por los eventos de promocion agropecuaria en los 11 Centros Poblados, que
tienen fechas definidas y fijas que culminaran en el mes de octubre del afio en curso, asimismo los eventos
7., regionales tiene fechas definidas y las asistencias técnicas y capacitaciones en produccion se realizan de manera
<"\periédica y mensual; la ampliacion de plazo esté sustentada conforme lo estipulado en la Directiva N°001-2023-
ia\s MDP/GM “Directiva para la Ejecucion de Proyectos de Inversion Publica por la Modalidad de Administracion

/2 plrecta numeral 10.7 A) Las ampliaciones de plazo, se otorgaran por causales plenamente justificadas y cuando
;/esta altere realmente la duracion de las actividades que gobiernan la ejecucion de la obra. De acuerdo a las
“ siguientes causales. “(...), Por modificaciones del expediente técnico de obra: reduccion, ampliacion, obras
adicionales, Reformulacion, previamente reconocidas por la Gerencia de Infraestructura, Oficina de Supervision
y Liquidacion de Proyectos, Gerencia Municipal y siempre que aquellas afecten el plazo contractual, (...)", es por
“ ello se requiere conforme sefialados en el siguiente cuadro:

RESUMEN DE CUANTIFICACION DE PLAZO SOLICITADO
N.° DESCRIPCION DE CAUSAL UNID | CANTIDAD
1 | APROBACION Y EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA N.° 03 DIAS 273
TOTAL, DIAS CUANTIFICADOS 273

/"analizado en cumplimiento de la Directiva N.° 001-2023-MDP/GM, denominada “Directiva para la Ejecucion
de Proyectos de Inversion Publica por la Modalidad de Administracion Directa de la Municipalidad
Distrital de Pichari - 2023

\Que conforme al articulo 39° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, establece que: “Las
hkerenc:as resuelven los aspectos administrativos a su cargo, a través de Resoluciones y Directivas;

£//Que, por las consideraciones expuestas, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de
L Municipalidades — Ley N.° 27972 y sus modificatorias; la Directiva N.° 001-2023-MDP/GM, “Directiva para la
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Ejecucion de Proyectos de Inversion Publica por la Modalidad de Administracion Directa’, de caracter interno; y
en ejercicio de las atribuciones y facultades delegadas a la Gerencia Municipal mediante Resolucion de Alcaldia
N.° 0296-2025-A-MDPI/LC, del 13 de junio de 2025, y la designacion del Gerente Municipal mediante Resolucion
de Alcaldia N.° 025-2025-A-MDP/LC; y demas normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO - APROBAR, el Adicional de Obra N.° 03, por, Mayores Metrados N° 02, Deductivo N°
p 50,,7,;,,4 03, sin incremento presupuestal para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
§ ~2MPOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION
A PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES Y SU PROMOCION EN CADA CENTRO POBLADO DISTRITO DE
HARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI N°

RESUMEN DE PRESUPUESTO

N.° DESCRIPCION MONTO
/ L ADICIONAL DE OBRA N.°03 §/973,346.34
ia\2) A |MAYORESMETRADOSN.°02 (+) §/1,129,695.34
2 A% ) §) B DEDUCTIVO N.° 03 (-) -S/ 156,349.00
X// I MAYORES GASTOS GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISION S/ 156,462.80
"| A | GASTOS GENERALES §/103,141.18
B | GASTOS DE SUPERVISION §/53,321.62
MONTO TOTAL, PRESUPUESTO §11,129,809.14

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la Ampliacion de Plazo N.°01 por el termino de 273 dias calendario, con
Reconocimiento de Mayores Gastos Generales y Gastos de Supervision, sin ampliacién presupuestal para la
ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO
PRODUCTIVO EN DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS
AGROINDUSTRIALES Y SU PROMOCION EN CADA CENTRO POBLADO DISTRITO DE PICHARI DE LA
-\ PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO?”, con CUI N°® 2572783, en aplicacion

\del literal A)' del numeral 10.7 de la Directiva N.°001-2023-MDP/GM “Directiva para le ejecucion de Proyectos
fle Inversion Publica por la modalidad de Administracion Directa’ y conforme a los fundamentos técnicos
= /sefalados en la parte considerativa y los documentos que forman parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, a la Gerencia de Desarrollo Econémico y Administracion Tributaria, a la
Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, a la Gerencia de Formulacion, Supervision y Liquidacion de
Proyectos, y demas Oficinas y Areas administrativas estructurados de la Municipalidad Distrital de Pichari, asi
como adoptar las acciones que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucion, verificando el
cumplimiento de las normativas vigentes.

' A) las ampliaciones de plazo, se otorgarén por causales plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duracion de las
actividades que gobiernan la ejecucion de la obra, se tendré en cuenta las siquientes causales:

v" Por modificaciones del expediente técnico de obra; reduccion, ampliacion, obras adicionales, (...) y siempre que
aquella afecte el plazo contractual.
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ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR, que la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) efecte el registro de
variaciones segun la normativa del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

ARTICULO QUINTO.- ESTABLECER, que la presente resolucion no implica la convalidacion de actos o
acciones realizados o por realizarse que no se ajusten a la normativa aplicable al caso concreto. En tal sentido,
se dispone que las Gerencias de Linea y demas unidades organicas involucradas en la ejecucion del proyecto
deberan cautelar el estricto cumplimiento del marco legal vigente, asegurando que los procedimientos
implementados para el cumplimiento de la presente resolucion se desarrollen conforme a la normativa vigente.

ARTICULO SEXTO.- PRECISAR, que la presente resolucion se ampara en el Principio de la Buena Fe y en el
Principio de Presuncion de Veracidad, en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa
de la misma, asumiendo cada uno de los informantes la responsabilidad por la fundamentacién, opinion y
sustentacion de la documentacion que sustenta esta resolucion. Se deja constancia que la Gerencia Municipal
no asume responsabilidad sobre la verificacion técnica ni aspectos de fondo, toda vez que dicha funcion
corresponde a las diferentes oficinas y gerencias de linea, quienes son los encargados de otorgar la consistencia,
conformidad y viabilidad a los componentes del expediente mencionado.

ARTICULO SEPTIMO.- NOTIFIQUESE, el presente acto resolutivo al despacho de Alcaldia y a las demas
unidades organicas e instancias pertinentes de la Municipalidad Distrital de Pichari para su conocimiento y
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; _PBTICULO OCTAVO - ENCARGAR, a la Oficina de Tecnologias de Informacion, la publicacion de la presente
R@ solucion en la Pagina Web de la Municipalidad Distrital de Pichari.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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