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RESOLUCION OF ALcALoa 3. 296-2026-A-MDP/LC
Pichari, 20 de julio de 2026
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
VISTOS:

La Opinion Legal N°666-2026-MDP-OGA]J/EPC, de fecha 16 de julio de 2026, del Asesor
Legal de la Municipalidad Distrital de Pichari, Informe N°1324-2026-MDP/GDTI-MNM-G, de fecha
14 de julio de 2026, Informe N"1469-2026-MDP/GM/GFSLP-G, de fecha 13 de julio de 2026, de la
Gerencia de Formulacién, Supervision y Liquidaciéon de Proyectos, la Carta N° 063-2026/F&O
S.A.C., de fecha 10 de julio de 2026, mediante la cual la Entidad Privada Supervisora remite su
pronunciamiento técnico favorable, el Informe N° 028-2026/JFRA/SUPERVISOR DE OBRA, el
Cuaderno de Incidencias Digital, el Convenio Local N° 001-2024-OXI-MDP, y demés documentos
. que conforman el expediente administrativo; y,

&l CONSIDERANDO:

Que, el articulo 194 de la Constitucion Politica del Pert, concordante con el articulo II del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgédnica de Municipalidades, reconoce a las
municipalidades autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia,
facultandolas para emitir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus
funciones;

Que, conforme a los articulos 6, 20 y demés disposiciones pertinentes de la Ley N° 27972,
corresponde al Alcalde ejercer la representacion legal de la Municipalidad y emitir Resoluciones de
' =} Alcaldia respecto de los asuntos de competencia de la entidad;

Que, mediante la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversién ptblica regional y local con
participacién del sector privado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1534 y cuyo Texto Unico
Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 081-2022-EF, se establece el mecanismo de
Obras por Impuestos, permitiendo que las entidades ptublicas ejecuten inversiones con participacién
del sector privado, bajo los principios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad;

Que, mediante Decreto Supremo N° 038-2026-EF se aprobé el Reglamento de la Ley N.°
29230, cuyo articulo 142 regula el procedimiento para la ejecucién de mayores trabajos, estableciendo
.que cuando durante la ejecucién de una inversién resulte necesaria la realizaciéon de mayores
itrabajos, corresponde seguir el procedimiento previsto en dicho articulo, inicidndose con la
autorizacion por parte del Titular de la Entidad para la elaboracién del Expediente Técnico de
Mayores Trabajos, siempre que exista pronunciamiento técnico favorable de la Entidad Privada
Supervisora y se hayan cumplido las actuaciones procedimentales previstas en la citada norma;

ST Que, mediante Convenio Local N° 001-2024-OXI-MDP, de fecha 19 de agosto de 2024, la
X Municipalidad Distrital de Pichari y la Empresa Privada Financista MAFERSA COMPANY S.A.C.

~
YN

:‘}/g‘? acordaron el financiamiento y ejecucién del proyecto denominado "CREACION DEL SERVICIO DE
!\2 PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LA

LOCALIDAD DE PICHARI DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N° 2534780, bajo el mecanismo de Obras por Impuestos;

Que, mediante Resolucién de Gerencia de Infraestructura N°790-2024-MDP/GlI, se aprobo el
Expediente Técnico del referido proyecto bajo la modalidad de ejecucién de Obras por Impuestos,
conforme a la Ley N° 29230;

o

Que, durante la ejecucion del proyecto, el Residente de Obra dejé constancia en el Asiento
N.° 680 del Cuaderno de Incidencias Digital de la necesidad de tramitar un Expediente Técnico de
Mayores Trabajos N.° 03 por Cambio de Tecnologia con Deductivo Vinculante, debido a la
persistencia de interferencias y restricciones relacionadas con la falta de libre disponibilidad de areas
comprendidas dentro de la faja marginal del rio Pichari, circunstancia que podria comprometer la
ejecucion de la solucion estructural originalmente prevista y la culminacién del tinico muro de
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contencion de 90 metros lineales colindante con el Puente Pichari, con riesgo de afectaciéon de
viviendas;

Que, el Jefe de Supervision de la Entidad Privada Supervisora emiti¢ el Informe N.° 028-
2026/JFRA /SUPERVISOR DE OBRA, concluyendo que corresponde autorizar la elaboracion del
Expediente Técnico de Mayores Trabajos N.° 03; recomendacién que fue ratificada por la Entidad
Privada Supervisora FABRICIO & OMAR S.A.C., mediante Carta N.° 063-2026/F&O S.A.C., al
considerar que la solicitud cumple las exigencias previstas en el articulo 142 del Reglamento de la
Ley N.? 29230 y que el cambio de tecnologia propuesto, con el correspondiente deductivo vinculante,
resulta necesario para salvaguardar la finalidad publica del proyecto y evitar conflictos sociales;

Que, mediante Informe N°1469-2026-MDP/GM/GFSLP-G, la Gerencia de Formulacion,
Supervision y Liquidacion de Proyectos efectu¢ el analisis técnico del expediente administrativo,
concluyendo que se ha verificado el cumplimiento de las actuaciones procedimentales previstas en
el numeral 142.2 del articulo 142 del Reglamento de la Ley N.° 29230, existiendo sustento técnico
suficiente para autorizar anicamente la elaboracion del Expediente Técnico de Mayores Trabajos
por Cambio de Tecnologia con Deductivo Vinculante, precisando expresamente que dicha
autorizacion no constituye aprobacion del cambio de tecnologia, del deductivo vinculante, de los
mayores trabajos, de mayores costos, ampliaciones de plazo ni de modificacion alguna del
expediente técnico aprobado;

Que, mediante Informe N° 1324-2026-MDP/GDTI-MNM-G, la Gerencia de Desarrollo
Territorial e Infraestructura emitié Opinién Técnica Favorable para la autorizaciéon de la elaboracion
del Expediente Técnico de Mayores Trabajos N.° 03 por Cambio de Tecnologia con Deductivo
. Vinculante, recomendando al Titular de la Entidad disponer dicha autorizacién mediante acto
"\ resolutivo, en estricta observancia del articulo 142 del Reglamento de la Ley N.° 29230;

1 Que, mediante Opinion Legal N°666-2026-MDP-OGA]/EPC, de fecha 16 de julio de 2026, el
<// Asesor Legal de la Municipalidad Distrital de Pichari, OPINA que es PROCEDENTE AUTORIZAR
a la Empresa Privada Financista MAFERSA COMPANY SAC, para la elaboracion del Expediente
Técnico de Mayores Trabajos N°03, con Deductivo Vinculante del Proyecto: "Creacion del Servicio
de Proteccién en Riberas de Rio Vulnerables ante peligro de Inundacion en la Localidad de Pichari
del Distrito de Pichari, Provincia de La Convencién, Departamento de Cusco", de conformidad al
procedimiento previsto en el articulo 142 del Reglamento de la Ley N°29230;

Que, de la evaluaciéon conjunta de los antecedentes que obran en los informes técnicos
~ emitidos por cada gerencia y del pronunciamiento técnico favorable de la Entidad Privada
» Supervisora, asi como de la Opinién Legal de la Oficina General de Asesoria Juridica, se concluye
"que la solicitud formulada por la Empresa Privada Financista cumple con la secuencia
, procedimental y con las condiciones minimas exigidas por el articulo 142 del Reglamento de la Ley
N.° 29230 para autorizar la elaboraciéon del Expediente Técnico de Mayores Trabajos por Cambio de
Tecnologia con Deductivo Vinculante; resultando necesario emitir el acto administrativo
correspondiente, en resguardo de la continuidad de la inversion, de la finalidad ptblica del proyecto
~~ Yy del principio de legalidad, dejando expresamente establecido que dicha autorizacion no implica
aprobacion de modificaciones técnicas, econémicas, presupuestales, contractuales ni de plazo, las
#\% cuales deberdn ser objeto de evaluacién y pronunciamiento posterior conforme a la normativa
/+ vigente
QT/A

Que, conforme al principio de legalidad previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N.°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N.°
006-2026-JUS, las autoridades administrativas tnicamente pueden actuar dentro del marco de las
competencias atribuidas por el ordenamiento juridico, correspondiendo emitir el acto administrativo
que habilite el inicio de la etapa de elaboracién del Expediente Técnico de Mayores Trabajos, sin que
ello implique pronunciamiento respecto de la procedencia de las modificaciones técnicas,
econémicas o contractuales que pudieran derivarse del mismo;
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Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitucion Politica
del Per, la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, la Ley N°® 29230, el Decreto Supremo
N° 081-2022-EF, el Decreto Supremo N° 038-2026-EF, y el TUO de la Ley N° 27444;

SE RESUELVE:

| ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la Elaboracién del Expediente Técnico de
| Mayores Trabajos por Cambio de Tecnologia con Deductivo Vinculante correspondiente al proyecto
denominado "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO
VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE PICHARI DEL
| DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE
‘ \ CUSCO", CUI N° 2534780, ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, de conformidad
: con el articulo 142 del Reglamento de la Ley N. 29230, aprobado mediante Decreto Supremo N° 038-
| i 2026-EF.
|

ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que la presente autorizacién tiene como tnico
| objeto habilitar la elaboracién del Expediente Técnico de Mayores Trabajos por Cambio de
‘ Tecnologia con Deductivo Vinculante, no constituyendo aprobacion del cambio de tecnologia, de
| los mayores trabajos, del deductivo vinculante, de mayores costos, de ampliaciones de plazo ni de
modificacion alguna del expediente técnico aprobado, aspectos que seran objeto de evaluacion y
|

pronunciamiento posterior conforme al procedimiento establecido en el articulo 142 del Reglamento
de la Ley N° 29230.

Ris 3 ARTICULO TERCERO. - DISPONER que la Empresa Privada Financista MAFERSA

= ] COMPANY S.A.C. proceda con la elaboracién del Expediente Técnico de Mayores Trabajos N.° 03

</ por Cambio de Tecnologia con Deductivo Vinculante, bajo su responsabilidad y de conformidad con

lo previsto en los numerales 142.3 y siguientes del articulo 142 del Reglamento de la Ley N.? 29230,

contando con la participacion de la Entidad Privada Supervisora FABRICIO & OMAR S.A.C. en la
evaluacion y emisién del correspondiente pronunciamiento técnico sobre dicho expediente.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Territorial e

Infraestructura, a la Gerencia de Formulacién, Supervision y Liquidacién de Proyectos y a las demas
unidades organicas competentes, el cuamplimiento de la presente Resolucion, dentro del ambito de
sus competencias.
AN ARTICULO QUINTO. - DISPONER Ia notificacion de la presente Resolucion a la
%\ Empresa Privada Financista MAFERSA COMPANY S.A.C.,, a la Entidad Privada Supervisora
g FABRICIO & OMAR S.A.C,, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Desarrollo Territorial e
Infraestructura, a la Gerencia de Formulacién, Supervision y Liquidacién de Proyectos y demaés
6rganos competentes para los fines correspondientes.

ARTICULO SEXTO. - PUBLICAR, la presente Resoluciéon en la Pagina Web de la
' Municipalidad Distrital de Pichari, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de
Y |~ Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE




