



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA**  
**En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto**



**PROYECTO:** "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. EJERCITO TRAMO CCATUN RUMI - UNION AMERICA DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2656948.

**CIRCULAR N°002-2025-CE-EPS/OXI**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

**DE :** Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC.

**ASUNTO :** REPROGRAMACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

**REFERENCIA :** PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

**FECHA :** 17 de junio de 2025.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 79-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI para la selección de la Empresa Privada Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución del proyecto de inversión denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. EJERCITO TRAMO CCATUN RUMI - UNION AMERICA DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2656948".

**ACTA N°002-2025-CE -EPS/OXI**

**LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI – EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA**

Que, siendo las 04:00 pm del día del martes 17 de junio de 2025, reunidos los miembros del comité especial responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada supervisora que tendrá a cargo la supervisión de la formulación del expediente técnico, supervisión de la ejecución y liquidación de obra.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

**Apertura de la sesión:**

- El presidente del comité inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI, debido al corte del fluido eléctrico registrada en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Pichari durante el día martes 17 de junio del presente año.

Dicho corte impidió el uso de los equipos informáticos y sistemas necesarios para la elaboración, revisión y carga de documentos, así como la comunicación interna entre los miembros del comité. Esta situación generó un retraso considerable en la ejecución de las etapas previstas, afectando el normal desarrollo del procedimiento de selección.

Asimismo, se precisa que la falta de energía eléctrica limitó el acceso a las plataformas digitales institucionales y al sistema de gestión de documentos, herramientas fundamentales para garantizar la trazabilidad, transparencia y cumplimiento de los plazos establecidos.

Frente a esta situación imprevista, y con el fin de asegurar la continuidad del proceso bajo condiciones técnicas y administrativas adecuadas, se considera necesario reprogramar el calendario del proceso de selección. Esta medida permitirá restablecer el ritmo de trabajo y asegurar el cumplimiento riguroso de las disposiciones normativas que rigen el presente procedimiento.

- Por lo que se propone reprogramar el cronograma del proceso de selección, misma que se detalla en el siguiente cuadro.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
 LA CONVENCION - CUSCO  
 Escar. Tito Soto Escobar  
 PRESIDENTE Y 1er MIEMBRO  
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
 LA CONVENCION - CUSCO  
 Ing. Alejandro A. Virga Navarrete  
 2do MIEMBRO  
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
 LA CONVENCION - CUSCO  
 CPC. Celestino Cuero Castillo  
 3er MIEMBRO  
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA**  
**En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto**



**PROYECTO:** "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. EJERCITO TRAMO CCATUN RUMI - UNION AMERICA DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2656948.

**ANEXO N° 2:**  
**CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	30/05/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	02/06/2025 AL 10/06/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	02/06/2025 AL 10/06/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	11/06/2025 AL 16/06/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	19/06/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	30/06/2025
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	01/07/2025 AL 04/07/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	07/07/2025
Consentimiento de la Buena Pro (8)	El 07/07/2025 (de existir una sola oferta) Hasta 17/07/2025 (de existir dos o más ofertas)
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	21/07/2025

Acto seguido se somete a votación y se aprueba por unanimidad la Reprogramación del calendario del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.


Proyecto " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. EJERCITO TRAMO CCATUN RUMI - UNION AMERICA DEL CENTRO POBLADO DE CCATUN RUMI, DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2656948".

Por lo que firman en señal de aceptación a la presente los Miembros del comité encargado de conducir el Proceso de selección de la Empresa Privada Supervisora, siendo las 04:40 pm del 17 de junio de 2025.

Presidente y Primer Miembro Titular

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
 LA CONVENCION - CUSCO  
 -----  
 Econ. Tito Soto Escobar  
 PRESIDENTE y 1er MIEMBRO  
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Segundo Miembro

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
 LA CONVENCION - CUSCO  
 -----  
 Ing. Alejandro A. Inga Navarro  
 2do MIEMBRO  
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Tercer Miembro

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
 LA CONVENCION - CUSCO  
 -----  
 CPE. Celestino Curo Castillo  
 3er MIEMBRO  
 COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO