



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA**  
**En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto**



**PROYECTO: " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS VENCEDORES DE PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2660033.**

**CIRCULAR N°002-2025-CE-EPS/OXI**

**PARA :** Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

**DE :** Comité Especial reconstituido por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°484-2025-A-MDP/LC.

**ASUNTO :** REPROGRAMACION DE CALENDARIO

**REFERENCIA :** PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

**FECHA :** 15 de octubre de 2025.

El Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°484-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI para la selección de la Empresa Privada Supervisora que será responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de proyecto de la inversión denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS VENCEDORES DE PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI N° 2660033".

**ACTA N°002-2025-CE -EPS/OXI**

**REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA:**

Que, siendo las 5:30 pm del 15 de octubre de 2025, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Supervisora responsable de la supervisión de la ejecución y liquidación de proyecto de la inversión.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del proceso de selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI.

**Apertura de la sesión:**

El presidente y primer miembro del comité especial Econ. Tito Soto Escobar inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°001-2025-MDP-EPS/OXI.

- Actualmente nos encontramos en el proceso de elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Habilidad Institucional en la Unidad de Gestión Educativa Local Pichari, Kimbiri y Villa Virgen, distrito de Pichari, provincia de La Convención, departamento del Cusco", con CUI N° 2668070, habiéndose realizado el concurso público y adjudicada la empresa responsable de la elaboración del expediente técnico, esta ha presentado su Plan de Trabajo ante la Sub Gerencia de Elaboración de Expedientes Técnicos, misma que está a mi cargo.

Por lo tanto, informo que el día de mañana jueves 16 de octubre, mi persona se desplazará a la ciudad del Cusco con la finalidad de participar en una reunión técnica para agilizar la asignación del equipo evaluador por parte del Gobierno Regional del Cusco. Ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pichari y el Gobierno Regional del Cusco, específicamente en su Cláusula Sexta, la cual establece que corresponde al Gobierno Regional, a través de sus instancias competentes, asumir la revisión, evaluación

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Econ. Tito Soto Escobar  
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Ing. Alejandro A. Inga Navarro  
2do MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO  
Lic. Adm. Teodoro Kimache Velasque  
3er MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI**  
**PROCESO DE SELECCIÓN N°001-2025-MDP-EPS/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA**  
**En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto**



**PROYECTO:** " CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA LOS VENCEDORES DE PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2660033.

y seguimiento del Plan de Trabajo y de los productos derivados del expediente técnico, responsabilidad que, hasta la fecha, aún no ha sido cumplida.

En tal sentido, y considerando que no podré estar presente para participar en la etapa de recepción de propuestas del proceso de selección, se propone la reprogramación del calendario establecido, a fin de garantizar una adecuada supervisión y continuidad del proceso conforme a lo normado.

- Acto seguido, se somete a votación la propuesta de reprogramación del calendario del Proceso de Selección N° 001-2025-MDP-EPS/OXI – Selección de la Empresa Privada Supervisora, siendo aprobada por unanimidad. En ese sentido, el cronograma queda establecido de la siguiente manera:

**ANEXO N° 2:**  
**CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	18/09/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	19/09/2025 AL 29/09/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	19/09/2025 AL 29/09/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	30/09/2025 AL 03/10/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	06/10/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	20/10/2025
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	21/10/2025 al 24/10/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	27/10/2025
Consentimiento de la Buena Pro (8)	27/10/2025
	10/11/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	17/11/2025

En señal de conformidad con lo acordado, firman la presente los miembros del Comité encargado de conducir el Proceso de Selección de la Empresa Privada Supervisora.

Atentamente;

Presidente y Primer Miembro  
(TITULAR)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO

*Econ. Tito Soto Escobar*  
Econ. Tito Soto Escobar  
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Segundo Miembro  
(TITULAR)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO

*Ing. Alejandro A. Inga Navarro*  
Ing. Alejandro A. Inga Navarro  
2do MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Tercer Miembro  
(TITULAR)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PICHARI  
LA CONVENCION - CUSCO

*Lic. Adm. Teodor Rimache Velasque*  
Lic. Adm. Teodor Rimache Velasque  
3er MIEMBRO  
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO