



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACION EN PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2643246.

CIRCULAR N°002-2025-CE-EPF/OXI

PARA : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°002-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA.

DE : Comité Especial conformado por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°484-2025-A-MDP/LC.

ASUNTO : REPROGRAMACION DE CALENDARIO

REFERENCIA : PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA

FECHA : 29 de octubre de 2025.

El Comité Especial reconstituido por RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°484-2025-A-MDP/LC, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N°210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N°29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección N°002-2025-MDP-EPF/OXI para la selección de la Empresa Privada Financista que será responsable del financiamiento de la ejecución y liquidación de proyecto de la inversión denominado "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACION EN PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2643246.

ACTA N°003-2025-CE -EPF/OXI

REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA:

Que, siendo las 9:00 am del 29 de octubre de 2025, reunidos los integrantes del comité especial, responsables de organizar y conducir el proceso de selección de la empresa privada Financista responsable del financiamiento de la ejecución y liquidación de proyecto de la inversión.

Esta sesión tiene por finalidad someter a votación la reprogramación del calendario del proceso de selección N°002-2025-MDP-EPF/OXI.

Apertura de la sesión:

El presidente y primer miembro del comité especial Econ. Tito Soto Escobar, en cumplimiento de sus funciones, inicia la sesión sustentando la necesidad de reprogramar el calendario establecido para el Proceso de Selección N°002-2025-MDP-EPF/OXI.

- De conformidad con lo establecido en el **Artículo N°43: Prórrogas, Postergaciones y Suspensiones**, el cual señala que:

"El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que será notificada a todos los participantes y/o postores en el domicilio o correo electrónico señalado (...)".

Actualmente, se vienen desarrollando los procesos de selección de la Empresa Privada Financista y de la Empresa Privada Supervisora de los proyectos con CUI N° 2670247, 2660033, 2527897 y 2643246, habiéndose recepcionado propuestas para cada uno de los procesos mencionados.

En ese sentido, se cuenta con cuatro (04) propuestas para la selección de la Empresa Privada Financista y cuatro (04) propuestas para la Empresa Privada Supervisora. Cabe señalar que, conforme a la normativa vigente, el plazo para la evaluación de las propuestas es de cuatro (04) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de las mismas.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2025-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA FINANCISTA
En el Marco de LA Ley N°29230 - Obras por Impuesto



PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. AVIACION EN PICHARI CAPITAL DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO" CUI N°2643246.

A la fecha, se ha logrado culminar con la evaluación del proceso de selección de la Empresa Privada Financista correspondiente a los proyectos con CUI N° 2670247 y 2660033, quedando pendientes las evaluaciones de los proyectos con CUI N° 2527897 y 2643246.

Asimismo, en el caso de la Empresa Privada Supervisora, solo se ha evaluado la propuesta del proyecto con CUI N° 2670247, quedando pendientes las evaluaciones correspondientes a los proyectos con CUI N° 2660033, 2527897 y 2643246.

- Por otro lado, debe señalarse que, debido a la premura del tiempo y a las diversas actividades específicas que demandan atención en las oficinas a cargo nuestro, se ha visto necesario reprogramar el cronograma del proceso.

Es importante precisar que los integrantes del Comité de Selección de la Empresa Privada Financista y de la Empresa Privada Supervisora a excepción del segundo miembro en ambos comités son los mismos.

ACUERDO:

Acto seguido, se somete a votación la propuesta de reprogramación del calendario del Proceso de Selección N°002-2025-MDP-EPF/OXI - Empresa Privada Financista, siendo aprobada por unanimidad.

En tal sentido, el nuevo cronograma del proceso de selección queda establecido de la siguiente manera:

ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	26/09/2025
Presentación de Expresiones de interés (1)	29/09/2025 AL 07/10/2025
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	29/09/2025 AL 07/10/2025
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	09/10/2025 AL 14/10/2025
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	15/10/2025
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	24/10/2025
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	27/10/2025 al 04/11/2025
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	05/11/2025
Consentimiento de la Buena Pro (8)	05/11/2025
Presentación de requisitos para Suscripción del Convenio	19/11/2025
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	26/11/2025

*La ampliación del calendario es de 03 días hábiles.
*La propuesta será evaluada el 04.11.2025

En señal de conformidad con lo acordado, firman la presente los miembros del Comité encargado de conducir el Proceso de Selección de la Empresa Privada Financista.

Atentamente;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Econ. Tito Soto Escobar
PRESIDENTE y 1er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Ing. Zamora Huaman Mauricio
2do MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCIÓN - CUSCO
Lic. Adm. Teodor Rimache Velasque
3er MIEMBRO
COMITE ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO