

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL
E INFRAESTRUCTURA N° 046-2026-MDP/GDTI**

Pichari, 04 de febrero de 2026

VISTOS:

El INFORME N° 178-2026-MDP/GDTI-MÑM-G, INFORME N° 166-2026-MDP-GDTI/SGEO/LLO-SG, INFORME N° 105-2026-MDP/GM-GFSLP-G, CARTA N° 002-2026-MDP-GFSLP/PBTH-SA, CARTA N° 007-2026-MDP-GDTI/SGEO/MHL-RA, y demás documentos contenidos en cuarenta y tres (43) folios, los cuales sustentan la aprobación del Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2026 de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia"; concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico";

Que, el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con lo dispuesto en el artículo 43° de la misma, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resoluciones de Alcaldía, por la cuales aprueba y resuelve asuntos de carácter administrativo; no obstante, el numeral 85.1) del artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, faculta al Alcalde a desconcentrar competencias en los órganos jerárquicamente dependientes de él. En aplicación de dicha normativa, el Despacho de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de Pichari, mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2025-A-MDP/LC de fecha 13 de junio de 2025, delegó facultades de naturaleza resolutoria en la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, por lo cual este órgano de línea es competente para conocer y resolver asuntos de carácter administrativo como el que atañe al presente acto resolutorio;

Que, sobre el presente tema, la Municipalidad Distrital de Pichari ha establecido normas específicas de regulación mediante Directiva N° 001-2023-MDP/GM: "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Administración Directa", aprobada mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0359-2022-MDP-GM; la misma que, en su numeral 7.1.2, establece el procedimiento de elaboración y trámite del presupuesto analítico, señalando que es función del Residente antes del inicio de obra: "Elaborar el Presupuesto Analítico por específica de gasto, debidamente desagregado y aprobado por la Gerencia de Infraestructura, y la Oficina de Administración y Finanzas, en un plazo no mayor a 05 días calendarios de presentado el informe de compatibilidad y vigencia del expediente técnico";

Que, se tiene que la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento de sus funciones como ente responsable de ejecutar las obras de infraestructura urbana o rural indispensables para el distrito, ha programado la ejecución de la Actividad: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO"; en mérito a ello, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura N° 647-2025-MDP/GDTI de fecha 30 de diciembre de 2025, aprueba el expediente técnico correspondiente, con un presupuesto de S/ 477,309.01, un plazo de ejecución de 2.5 meses, bajo la modalidad de Administración Directa;

Que, en dicho contexto, mediante CARTA N° 007-2026-MDP-GDTI/SGEO/MHL-RA de fecha 19 de enero de 2026, el Ing. Máximo Huamán Lujan, Residente de la Actividad, presenta el Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2026, por un monto total ascendente a S/ 477,309.01 (Cuatrocientos setenta y siete mil trescientos nueve con 01/100 soles), adjuntando para tal efecto el desagregado correspondiente, debidamente refrendado por los responsables de la obra, precisando que se requiere su aprobación a fin de generar los requerimientos de bienes y servicios esenciales para dar inicio a la ejecución; en tal sentido, solicita su aprobación;

Que, mediante CARTA N° 002-2026-MDP-GFSLP/PBTH-SA de fecha 22 de enero de 2026, la Ing. Pamela B. Taype Huamani, Supervisora de la Actividad, valida la aprobación del Presupuesto Analítico propuesto por el Residente, conforme a lo dispuesto en el resumen del mismo y el cuadro de modificación por específica de gasto;

Que, mediante INFORME N° 105-2026-MDP/GM-GFSLP-G de fecha 28 de enero de 2026, la Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos, luego de la revisión correspondiente, declara procedente la aprobación del Presupuesto Analítico y lo traslada a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura; la misma que, a su vez, lo remite a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras;

Que, mediante INFORME N° 166-2026-MDP-GDTI/SGEO/LLO-SG de fecha 03 de febrero de 2026, la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, en su condición de oficina ejecutora, otorga su conformidad al Presupuesto Analítico, por lo cual lo devuelve a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura con la recomendación de emitir el acto resolutorio correspondiente;

Que, mediante INFORME N° 178-2026-MDP/GDTI-MNM-G de fecha 03 de febrero de 2026, la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura comunica a la Gerencia Municipal la procedencia para la aprobación resolutoria del Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2026, en vista de que dicho trámite quedó consentido conforme a los informes favorables del residente y la supervisora, así como de los órganos estructurados de la Entidad. En atención a ello, la Gerencia Municipal, mediante proveído de la misma fecha, retorna a esta dependencia el expediente administrativo, autorizando su aprobación en mérito a las facultades delegadas para dicho fin;

Estando a lo dispuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, así como por el artículo 39° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y las facultades que el Despacho de Alcaldía delegó a la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura mediante Resolución de Alcaldía N° 296-2025-A-MDP/LC de fecha 13 de junio de 2025, y demás normas legales vigentes,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado N° 01-2026 de la Actividad: “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE PICHARI CAPITAL DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO”, por un monto total de S/ 477,309.01 (Cuatrocientos setenta y siete mil trescientos nueve con 01/100 soles), según se detalla en el siguiente cuadro de resumen:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO N° 01-2026

ESPECIFICA DE GASTO	DESCRIPCION DE LOS COSTOS	RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°01-2026				
		COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	GASTOS DE SUPERVISION	COSTO ELEC. EXP. TEC.	SUB TOTAL
	COMPRA DE BIENES					
2.3.12.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,600.00				3,600.00
2.3.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28,121.00	3,800.00			31,921.00
2.3.15.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,307.50	1,468.17		3,775.67
2.3.16.1.4	DE SEGURIDAD	15,265.00	500.00	780.00		16,545.00
2.3.11.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,140.00				1,140.00
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	7,209.00				7,209.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	500.00				500.00
	CONTRATACION DE SERVICIOS					
2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	6,840.00	945.00			7,785.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1,250.00				1,250.00
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00				12,000.00
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,000.00				16,000.00
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULO		13,500.00			13,500.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000.00				5,000.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,760.00			1,760.00
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		780.00	550.00		1,330.00
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	281,160.01	34,500.00	23,833.33	12,000.00	353,993.34
	TOTAL DE PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD SI.	378,085.01	58,092.50	26,631.50	12,000.00	477,309.01

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR que la presente Resolución se ampara en el principio de la buena fe de la actuación de los servidores y funcionarios públicos, y se emite en mérito a los informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo las responsabilidades cada uno de los informantes por la fundamentación, opinión y la sustentación de la documentación que dio origen al presente acto resolutorio.

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Gerencia de Ejecución de Obras, Gerencia de Formulación, Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y demás áreas administrativas de la Municipalidad Distrital de Pichari, según sus competencias y en observancia de lo dispuesto en las normas legales vigentes.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFIQUESE la presente Resolución al Despacho de Alcaldía y a las demás unidades orgánicas e instancias de la Municipalidad Distrital de Pichari.

ARTÍCULO QUINTO.- PUBLICAR la presente Resolución en la Página web de la Municipalidad Distrital de Pichari, en cumplimiento a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
LA CONVENCION - CUSCO
Ing. Mauro Naupa Moreyra
CIP N° 231949
GERENTE DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

C.C
AL
GM
GFSLP
SGEO
OIS
RO
Archivo.