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RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA N°539-2024-MDP/GL.

Pichari, 13 de agosto de 2024
VISTOS:

INFORME N°1104-2024-MDP/GI-EOSB-G, INFORME N°5005-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, INFORME
N°3664-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, INFORME N°100-2024-MDP-OSLP/MAVP-SO, INFORME
N°306-2024-MDP-DOP-GI/DTM-RO, y demas documentos actualizados del presupuesto analitico
modificado N°03, en cincuenta y cinco (55) folios, del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA,
TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA
CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2593598;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitucion Politica del Estado en armonia
con el articulo I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades - Los
Gobiernos Locales gozan de autonomia politica y administrativa en asuntos de su competencia, radicando
esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administracion;

Que, en el numeral 5 del articulo I de la Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG, regula la ejecucion
de las Obras Publicas por Administracion Directa, sefiala que: “En la etapa de construccion, la Entidad
dispondra de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado, en el que se anotara: la fecha de inicio
y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de
ingreso y salida de materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, asi como los problemas que
vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervision de la
obra”;

Que, el numeral 7.1.2 de la Directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la Ejecucion de
Proyectos de Inversion Publicas por la Modalidad de Administracion Directa”, aprobado mediante
Resolucion de Gerencia Municipal N°0359-2022/MDP-GM, seiiala taxativamente que: “El RESIDENTE
elaborarda el Presupuesto Analitico por especificacion del gasto, desagregado sobre la base de la
compatibilidad, de acuerdo al Calendario de Avance de Obra Valorizado y Listado de Insumos del
Expediente Técnico” para la programacion, autorizacion de gastos y control financiero”; Expediente
Técnico” para la programacion, autorizacion de gastos y control financiero”;

Que, mediante INFORME N°306-2024-MDP-DOP-GI/DTM-RO, de fecha 22 de julio del 2024, el
Ing. Dante Tineo Mendoza-Residente de Obra, solicita la aprobacion del presupuesto analitico modificado
N°04-2024 del proyecto; "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN
SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y
CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2593598, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-
MDP/GM “Directiva para la ejecucion de proyectos de inversion puiblica por la modalidad de administracion
directa”, aprobado mediante resolucion de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM vy teniendo en
consideracion el marco presupuestal S/.8,750.000.00 (ocho millones setecientos cincuenta mil con 00/100),
a los mismos inserta partidas se requiere materiales bienes y movimiento de tierra (servicio-alquiler de
maquinaria), los mismos que son acorde a la necesidad de la obra, para lo cual se realiza los metrados,
teniendo en cuanta los planos aprobados y replanteados, en tal sentido adjunta el desagregado del presupuesto
analitico desagregado debidamente refrendado por los responsables de la ejecucion en sefial de conformidad,
solicitando su revision y posterior aprobacion via acto Resolutivo;
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Que, mediante INFORME N°100-2024-MDP-OSLP/MAVP-SO, de fecha 25 de julio del 2024, el
Ing. Marco Antonio Velasquez paredes-Supervisor de Obra, emite aprobacion del presupuesto analitico
modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAY A, TARANCATO, LIBERTAD Y
CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2593598, una vez evaluado y revisado el desagregado de los
Costo Directo, Gastos Generales y Gastos de Supervision, emite con opinion favorable con un presupuesto
total de S/.8,750.000.00 (ocho millones setecientos cincuenta mil con 00/100), por consiguiente, emite
aprobacion via acto resolutivo por quien corresponde;

Que, mediante INFORME N°3664-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 05 de agosto del
2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro-Director de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos
. etermina procedente la aprobacion del presupuesto analitico modificado N°04-2024 del proyecto:
es. /2 ”MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN

LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE

PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUL
2593598, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-MDP/GM “Directiva para la ejecucion de
proyectos de inversion publica por la modalidad de administracion directa”, aprobado mediante resolucion
de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, con un presupuesto S/.8,750.000.00 (ocho millones
setecientos cincuenta mil con 00/100), de conformidad a la certificacion del marco presupuestal vs
certificacion del presente afio fiscal 2024, asi como habiendo la necesidad de asegurar la continuidad del
royecto, recomienda proceder con su tramite y aprobacion via acto resolutivo por quien corresponde;
,. Que, mediante INFORME N°5005-2024-MDP-GI/DOP/EOSB-J, de fecha 12 de agosto del 2024,
" el Ing. Sergio Paredes Chavez-Jefe de la Division de Obras Publicas, emite aprobacion del Presupuesto
analitico modificado N°04-2024 del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
RURAL EN SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO,
LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI: 2593598, teniendo como base legal directiva N° 001-2023-
MDP/GM “Directiva para la ejecucion de proyectos de inversion piiblica por la modalidad de administracion
directa”, aprobado mediante resolucion de gerencia municipal N°359-2022/MDP-GM, y en concordancia con
la opinién favorable del Director de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos determina
procedente con un presupuesto de S/.8,750.000.00 (ocho millones setecientos cincuenta mil con 00/100), y
este ultimo en atencion Que mediante INFORME N°1104-2024-MDP/GI-EOSB-G, de fecha 13 de agosto
del 2024, el Ing. Edelmiro Orlando Sulca Barrén-Gerente de Infraestructura, pone en conocimiento que dicho
tramite se encuentra apto para su aprobacion a la Gerencia Municipal, en consecuencia dicha oficina
recomienda proseguir con su tramite de conformidad a la delegacion de facultades;

Que, por las consideraciones expuestas y en cumplimiento de la Ley Orgénica de Municipalidades
Ley N°27972, y con las facultades delegadas a la Gerencia de infraestructura con la Resolucion de Alcaldia
N°011-2023-A-MDP/LC y designacién mediante Resolucion de Alcaldia N°03-2024-A-MDP/LC y demas
normas legales.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. — APROBAR, el presupuesto analitico modificado N°04-2024 del proyecto:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN SANEAMIENTO BASICO
EN LAS COMUNIDADES DE OMAYA, TARANCATO, LIBERTAD Y CATARATA DISTRITO DE
PICHARI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO™ con
CUI: 2593598, con un presupuesto total de presupuesto $/.8,750.000.00 (ocho millones setecientos
cincuenta mil con 00/100), por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolucion,
segun el siguiente detalle:
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