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SECCION I:
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCION

1.1.

1.3,

CAPITULO UNICO:
GENERALIDADES

BASE LEGAL

La base legal aplicable al presente proceso de seleccién estd compuesta por las siguientes
normas:

= ley N° 29230, Ley que impulsa la inversidn publica regional y local con participacion
del sector privado, y sus modificatorias (en adelante, Ley N° 29230).

* Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado mediante el Decreto Supremo N°
038-2026-EF (en adelante, el Reglamento).

Las normas antes mencionadas son aplicables al presente proceso de seleccién, asi como
sus modificatorias, incluso futuras, de ser el caso.

La Empresa Privada o Consorcio se obliga al conocimiento y estricto cumplimiento de
estas normas.

Para la aplicacion del Derecho debe considerarse la especialidad de las normas previstas
en las presentes Bases.

ENTIDAD PUBLICA CONVOCANTE

Nombre de la Entidad Publica :  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

RUC N° 1 20317337150

Domicilio legal : Jr. Cesar Vallejo Nro. s/n pblo. Pichari (Plaza
principal Pichari} Cusco - La Convencidn - Pichari

Teléfono: T -

Correo electrénico: : alcaldia@munipichari.gob.pe

OBJETO DEL PROCESO DE SELECCION

El objeto del proceso de seleccidn es escoger a la Empresa Privada que sera responsable
del financiamiento y ejecucidn de inversion del proyecto denominado: “AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYER!I Y NOGALPAMPA DEL
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N22570808, en adelante LA INVERSION, en el marco del mecanismo previsto en la Ley N°
29230, y el Reglamento, seguin los Términos de Referencia [INDICAR ANEXOS N° 3-A O
ANEXO N° 3-B] y del estudio de preinversién o ficha técnica que sustenta la declaratoria
de viabilidad de LA INVERSION (Anexo N° 3-D).

En caso el expediente técnico o la actualizacion de la ficha técnica y/o estudio de
preinversion y/o Expediente Técnico sea elaborado por la Empresa Privada (o Consorcio),
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éste debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parametros que
sustentan la viabilidad de LA INVERSION.

1.4. ANTECEDENTES

* El Proyecto “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES
DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUl N922570808, se encuentra considerado en la
Programacion Multianual de Inversiones de la Municipalidad Distrital de Pichari.

= Mediante Informe N° 458-2026-MDP-SGFETI-TSE/SG, de fecha 19 de agosto de 2026, la
Subgerencia de Elaboracién de Expedientes Técnicos solicita la emisién de la opinidn legal
correspondiente para autorizar la modificacién del monto priorizado del proyecto
denominado “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES
DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHAR! - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, con CUIl N° 2570808

" Mediante Informe N°066-2025-MDP-SGFEP/ILPS-E. de fecha 30 abril de 2025, se comunica al
Subgerente de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Pichari el registro y viabilidad del proyecto de inversién “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO
DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N22570808.

* Mediante informe N20583-2025-MDP-OGPP de fecha 22 de julio de 2025, la jefa de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto, emite su opinién favorable sobre la disponibilidad de
recursos para la ejecucion del proyecto de inversién “AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO
DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N22570808, mencionando que la Municipalidad Distrital de Pichari tiene como tope maximo
de capacidad anual para acceder a endeudamiento o ejecucién de obras por impuesto hasta
por el monto de S/ 539°016,425.00 soles.

*  Mediante ACUERDO DE CONSEJO N2115-2025-MDP/CM de fecha 18 de agosto de 2025, se
aprobé la priorizacion del expediente técnico del proyecto de inversién “AMPLIACION DEL
SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL
DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con

=
3;»\‘3 CUI N92570808, para su financiamiento y ejecucién bajo la modalidad de Obras por

.]:-{'SS?/ oy impuestos.

\\2;\ Comite ey /2 * La Municipalidad Distrital de Pichari, cuenta con un tope de capacidad anual aprobado de S/
""‘\Z’FE;@\:E"LN‘ZE:‘_;‘P(;@? 539°016,425.00 (Quinientos treinta y nueve millones dieciséis mil cuatrocientos veinticinco

con 00/100 soles), aprobados el 13 de noviembre se aprueba mediante Decreto Supremo
DECRETO SUPREMO N2 252-2025-EF.

* Mediante Resolucién de Alcaldia N212-2026-A-MDP/LC, de fecha 15 de enero de 2026, se
RECONFORMA el comité especial encargado de llevar los procesos de seleccién del proyecto
“AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y
NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO
DE CUSCO” con CUI N22570808.

®  Con OFICIO N2906-2026-CG/GRCU, la Contraloria General de la Republica emite el Informe
Previo N°000032-2026-CG/GRCU de fecha 28 de abril del 2026 a favor de la Municipalidad
Distrital de Pichari respecto al proyecto en mencidn lineas precedentes.
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1.5. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION:

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversidn S/ 1,803,251.99 {Un

milldon ochocientos tres mil doscientos cincuenta y uno co
desagregado se detalla en el cuadro siguiente:
OBLIGACIONES

| Financiamiento de la Ejecucién de la Obra
Financiamiento de la Supervisién

Financiamiento de la Liquidacion de Obra
MONTO TOTAL DE INVERSIQN_REFERENCIAL:

n 99/100 soles), cuyo

COSTO
(Consignar en Soles,
en nimeros)
1,714,458.27
78,793.72
10,000.00
1,803,251.99

(*) Se debe considerar dos decimales

(**) Serd considerada dicha obligacién Gnicamente para aquelios proyectos que hayan sido actualizados

por la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 de

| Reglamento.

El Monto Referencial del Convenio de Inversion sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos

de Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

lll del Reglamento, el reembolso por los gastos de elaboracién o
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PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI

1.1.

o

PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N2 2570808

SECCION II:
DISPOSICIONES DEL PROCESO DE SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA)

CAPITULOI:
ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCION

DEL COMITE ESPECIAL

El Comité Especial es responsable de llevar a cabo el proceso de seleccién de la Empresa
Privada (o Consorcio), para lo cual ejerce las funciones establecidas en el articulo 72 del

Reglamento.

Para dicho fin, el Comité Especial realiza todo acto necesario y eficiente bajo el principio
de enfoque de gestion por resultados para el desarrollo del proceso de seleccién hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversién, o hasta la cancelacién del Proceso de
Seleccion.

AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

En caso de Agrupamiento de inversiones la Entidad Pdblica debe indicar ello en la
Convocatoria y en las Bases del proceso de seleccidn, para lo cual se debera considerar
los siguientes formatos: Anexos N° 3-B, 4-F y 4-I. Asimismo, la Empresa Privada (o
Consorcio) debe presentar su Expresién de Interés, la Propuesta Econémica y la Propuesta
Técnica por la totalidad de las Inversiones agrupadas.

CONVOCATORIA Y PUBLICACION

La convocatoria se realiza a través de su publicacién en un diario de circulacién
nacional, por tnica vez, de conformidad con el parrafo 97.2 y 97.3 del articulo 97
del Reglamento.

En caso el Monto Referencial del Convenio de Inversién no superen el ciento
veinte (120) UIT, es suficiente que la convocatoria se publique en el portal
institucional de la Entidad Publica y de Proinversion, de conformidad con el parrafo
97.3 del articulo 97 del Reglamento.

La Convocatoria incluye como minimo la siguiente informacion:

*  Descripcidn del objeto del Convenio de Inversion que refleje su finalidad;

= Cddigo Unico de Inversiones.;

* Monto Referencial del Convenio de Inversion.;

= Costo del mantenimiento y/o de operacién de corresponder:

= Costo de la Supervision de la Ejecucion del Proyecto y/o de la Elaboracion
del Expediente Técnico, de corresponder,;

= Calendario del Proceso de Seleccién:;

* Enlace al portal institucional donde se encuentran las bases y demas
documentos del proceso de seleccion.
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1.4. PLAZO

Los plazos en el presente proceso de seleccién desde la Convocatoria hasta el
perfeccionamiento del Convenio de Inversion se computan en dias habiles. Conforme al
calendario del proceso de seleccion aprobado en las Bases.

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de
seleccion, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores
en el domicilio o correo electrénico sefialado en su carta de expresidén de interés. Las
circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de seleccién, siendo
vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal
institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

CIRCULARES

Si el Comité Especial considera necesario aclarar, modificar o complementar las Bases,
emitird una Circular, que sera remitida a todos los Participantes y Postores, dirigida a los
Representantes Legales y enviada al domicilio o correo electrénico sefialado en su carta
de expresion de interés. Las Circulares emitidas por el Comité Especial integran las
presentes Bases, siendo juridicamente vinculantes para todos los Participantes vy
Postores, y seran publicadas en el Portal Institucional de la Entidad Pudblica y de
PROINVERSION.

REQUISITOS DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

La Empresa Privada (o Consorcio) debe ser una persona juridica y cumplir con los
requisitos legales, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases del presente proceso
de seleccidn, conforme a lo requerido en el Anexo N° 4-B.

No pueden participar en este proceso de seleccién, como Empresa Privada (o Consorcio)
o Ejecutor de la inversidn, en forma individual o en Consorcio, las personas juridicas que
se encuentren comprendidas en alguno de los impedimentos para ser participante,
Postor y/o ejecutor, establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento. Caso
contrario, la propuesta se considera como no presentada y, en caso se haya suscrito el
Convenio de Inversion, se considera invalido y no surte efectos.

Oy A8
Vo N2
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1.7. EXPRESION DE INTERES

A efectos de poder participar en el proceso de seleccién, las Empresas Privadas de manera
individual o en Consorcio, a través de su representante y/o apoderado legal, deben
presentar su Expresion de Interés al Comité Especial, conforme al Anexo N° 4-A, dentro
del plazo de siete (7) dias habiles siguientes a la fecha de publicacidn de la Convocatoria
para presentar su expresion de interés por Mesa de Partes de la Entidad Publica y/o
conforme lo sefialado en la convocatoria. El participante que presente de manera
individual su expresién de interés, podran en la etapa de presentacion de propuestas,
presentarse de manera consorciada, en cuyo caso basta que presente la expresién de
interés uno (1) de los integrantes.
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La sola presentacion de una Expresion de Interés de un Participante no obliga al Comité
Especial a aceptarla. Bajo debida justificacién.

La sola presentacién de la Expresién de Interés por parte de la Empresa Privada (o
Consorcio) implica el pleno conocimiento, aceptacién y sometimiento incondicional a
todo lo establecido en las Bases, y todos sus documentos aclaratorios, complementarios
o modificatorios, las mismas que tienen juridicamente caracter vinculante para aquellos,
asi como su renuncia irrevocable e incondicional, de la manera mas amplia que permitan
las leyes aplicables, a plantear, ante cualquier fuero o autoridad, cualquier accion,
reclamo, demanda, denuncia o solicitud de indemnizacion contra el Estado Peruano o
cualquier dependencia, organismo, funcionario o empleado de éste, la Entidad Publica,
sus integrantes y asesores.

#* IMPORTANTE:

¢ En caso se presente un unico Participante, el Comité Especial puede seguir las reglas
y el procedimiento para la adjudicacién directa establecido en el articulo 95 del
Reglamento.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases se realizan en idioma espafiol y por escrito, en
el mismo plazo establecido para la presentacién de la Expresién de Interés previsto en el
Calendario del proceso de seleccion. Las consultas y observaciones solo pueden ser
presentadas por quienes hayan presentado su Expresion de Interés.

Las observaciones a las Bases se realizan de manera fundamentada por supuesta
vulneracién a la normativa prevista en la Ley N° 29230, el Reglamento, y otras normas
relacionadas al objeto del proceso de seleccién. Por su parte, mediante la formulacién de
consultas a las Bases, los Participantes podrdn solicitar la aclaracién a cualquier extremo
de las Bases.

Los Términos de Referencia pueden ser materia de consultas u observaciones, en cuyo
caso corresponde al Comité Especial, en forma previa a su absolucién, coordinar con el
6rgano competente de la Entidad Publica, quien puede disponer las precisiones o
modificaciones pertinentes sin variar de forma sustancial el requerimiento original o
desnaturalizar el objeto del proceso de seleccién, las mismas que deben notificarse a
través del Pliego de absolucion correspondiente e incorporarse en las Bases integradas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las respuestas del Comité Especial a las solicitudes de consultas u observaciones que se
efectden se realizan de manera simultanea y pueden modificar o ampliar las Bases,
pasando a formar parte de las mismas. La absolucién de consultas y observaciones se
realiza de manera motivada y por escrito, indicando si éstas se acogen, se acogen
parcialmente o no se acogen y se notifican a través de la publicacién del pliego absolutorio
en el portal institucional de la Entidad Pablica y de PROINVERSION.

La absolucidn a las consultas u observaciones por parte del Comité Especial no debe ser
contraria a la Ley N° 29230, el Reglamento o normas complementarias conexas que
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tengan relacion con el proceso de seleccién. No obstante, dicho plazo se amplia a siete
(7) dias habiles cuando los participantes propongan la incorporacién de Gastos de
Administracién Central y Monitoreo

El plazo para la absolucién de consultas y observaciones por parte del Comité Especial no
excederd de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para
presentar Expresiones de Interés.

La absolucidn se notifica con un pliego absolutorio, el cual se da a conocer a través de una
Circular a todos los Participantes del proceso de seleccién mediante su publicacion en el
portal institucional de la Entidad Pdblica y de PROINVERSION.

Cualquier deficiencia o defecto en las propuestas por falta de consultas u observaciones,
no podra ser invocado como causal de apelacién.

<~ IMPORTANTE:

o No serdn absueltas las consultas y observaciones o las Bases presentadas
extempordneamente, o en un lugar distinto al sefialado en las Bases, o formuladas
por quienes no hayan presentado Expresion de Interés.

INTEGRACION DE BASES

Las Bases Integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de seleccion y
contienen las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como
consecuencia de la absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el
Comité Especial. Las Bases Integradas no estan sujetas a cuestionamiento ni modificacidn
durante el proceso de seleccidn, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad Publica,
salvo el supuesto de rectificacién regulado en el articulo 102 del Reglamento.

El Comité Especial integra las Bases y las publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION, teniendo en consideracién los siguientes plazos:

= Cuando no se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente
de vencido el plazo para formularlas.

= Cuando se hayan presentado consultas y/u observaciones, al dia habil siguiente de
absueltas las consultas y observaciones a las Bases.

En caso las Bases Integradas impliquen un incremento al Monto Referencial del Convenio
de Inversidn, debe enviarse copia de estas a la Contraloria General de la Republica, para
los fines de control, siendo que dicha remisién no suspende el proceso de seleccidn,
conforme al articulo 101 del Reglamento.

Dentro de los tres (3) dias hébiles siguientes de publicadas las Bases integradas, el Comité
Especial de oficio o a solicitud de la Empresa Privada (o Consorcio) que presentd la
Expresién de Interés, puede rectificar la incorrecta integracién de Bases en ef marco de la
absolucién de las consultas, observaciones y Circulares emitidas por el Comité Especial.
En este caso, el Comité Especial luego de corregir las Bases debe integrarlas y publicarlas
nuevamente en el portal institucional de la Entidad Puablica y de PROINVERSION,
modificando el Calendario del proceso de seleccion segiin el articulo 102 del Reglamento.
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Una vez integradas y/o rectificadas, las Bases no pueden ser cuestionadas en ninguna otra
via ni modificadas de oficio por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad.

1.11. FORMA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS

Los documentos que acompafian las propuestas se presentan en idioma espafiol o, en su
defecto, acompafiados de traduccién oficial o sin valor oficial efectuada por traductor
publico juramentado o traduccién certificada efectuada por traductor colegiado
certificado; salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos,
instructivos, catdlogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El
Postor es responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Si hubiere
discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, prevalecera
el texto en espaiiol.

Las propuestas deben llevar la ribrica o la firma electrénica validada en el siguiente link:
https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml del Representante Legal del
Postor, o apoderado o mandatario designado por esté para dicho fin y debidamente
acreditado mediante carta poder simple. Las propuestas y toda documentacién se
debidamente foliadas, y se deberd incluir una relacién detallada de todos los documentos
incluidos en cada sobre.

En caso de Consorcio, las propuestas deben ser presentadas por el Representante Legal
comdn del Consorcio, o por el apoderado designado por éste, conforme a lo siguiente: i)
En el caso que el Representante Legal comin del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar original de la promesa formal de Consorcio; ii) En el caso que el apoderado
designado por el Representante Legal comin del Consorcio presente la propuesta, éste
debe presentar carta poder simple suscrita por el Representante Legal comin del
Consorcio y original de la promesa formal de Consorcio, en aplicacién del articulo 31 del
Reglamento.

El precio contenido en la Propuesta Econémica debe incluir todos los tributos, Seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el
Monto Referencial del Convenio de Inversion. Aquellos Postores que gocen de alguna
exoneracion legal, no incluirdn en el precio de su propuesta los tributos respectivos.

El precio total de la propuesta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mds de dos (2)

'\2, Comite-Fspt

\\ ObeaSpor % / . e e . . .

"ifo;i"ffﬁgac@@// decimales, de corresponder. En caso de existir discrepancia entre una cifra expresada en
SSEENVCION . . .
e numeros y otra cifra expresada en letras, prima la expresada en letras.

El Postor serd responsable por los costos o gastos directos e indirectos en que incurra para
la preparacidn de los sobres. El Estado Peruano o cualquier dependencia oficial o
funcionario involucrado, o el Comité Especial, no serdn responsables en ningun caso por
dichos costos o gastos, cualquiera sea la forma en que se realice el proceso de seleccion.

Cada documento presentado por el Postor tendrd el caracter de Declaracion Jurada.

#  IMPORTANTE:
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La sola presentacion de una propuesta de un Postor no obliga al Comité Especial a aceptarla. Bajo debida
justificacion.

Los integrantes de un Consorcio no pueden presentar propuestas individuales ni conformar mds de un
Consorcio en un mismo proceso de seleccion.

Es obligacidn y responsabilidad de cada Postor revisar y evaluar las caracteristicas particulares del Proyecto y
adoptar las decisiones que consideren pertinentes, bajo su responsabilidad.

En caso el Comité Especial haya optado por llevar a cabo el Proceso de Seleccién de forma virtual, debe
sefialarse en esta seccidn el formato electronico en el cual deberd ser presentado cada archive virtual (pdf u
otro que el Comité Especial determine), peso mdximo del documento, asi como la casilla electronica o correo
electrénico u otro medio virtual en el cual deberdn ser ingresadas las propuestas.

. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS, APERTURA DE LOS SOBRES N°01, N°02 Y N° 03, Y

EVALUACION DE SOBRES N° 1, N° 2:

La presentacion de las Credenciales {Sobre N° 1), Propuesta Econdmica (Sobre N° 2} y
Propuesta Técnica (Sobre N° 3} se lleva a cabo en un plazo maximo de siete (7) dias héabiles
de publicadas las Bases integradas o su rectificacion, en el lugar fecha y hora indicados en
el Calendario del presente proceso de seleccidn.

La presentacion se realiza en acto pulblico ante el Comité Especial, y se sujeta a los
formatos establecidos en el Anexo N° 4-B. Dicho acto se lleva en presencia de Notario
Publico o Juez de Paz en el supuesto establecido en el Articulo 89 del Reglamento de la
Ley 29230.

En caso se presente una Expresién de Interés, la presentacidn de propuestas no requiere
la participacién de Notario Publico o Juez de Paz.

El Comité Especial otorgard hasta treinta (30) minutos de tolerancia a partir de la hora
fijada para el cumplimiento del acto publico. Culminado dicho plazo, se procede a dar
inicio al acto con los Postores que se encuentren presentes. En caso de reprogramacion
se debera comunicar a los Participantes mediante Circular.

Vencido el plazo, no se admite la participacién de mds postores ni la entrega de
documentos adicionales, ni la modificacién de las propuestas presentadas.

El Presidente del Comité Especial, inicia el acto de recepcidn de propuestas e invita a los
Postores a entregar los sobres N°1, N° 2 y N° 3.

La evaluacién de la Propuesta Econémica y la verificacion de los requisitos legales y
técnicos minimos establecidos en las Bases del proceso de seleccidn se realizan por el
Comité Especial dentro del plazo maximo de cuatro (4} dias habiles siguientes de la
presentacién de las propuestas.

Apertura del Sobre N°1:

Una vez que los postores hayan hecho entrega de sus sobres, con participacion de Notario
Publico o Juez de Paz, cuando corresponda, se procede a la apertura y verificacién de la
documentacidn contenida en el Sobre N° 1, en el mismo orden en que fueron
presentados. Los miembros del Comité Especial y, cuando corresponda, el Notario Publico
o Juez de Paz visan al margen de los documentos presentados. En el mismo acto el Comité
Especial revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccién correspondiente
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al Sobre N°01 del Anexo N° 4-B de las Bases.

Durante la verificacion del Sobre N° 1 el Comité Especial, aplicando el principio de enfoque
de gestion por resultados, puede solicitar a cualquier Postor que subsane o corrija algun
error material o formal de los documentos presentados, dentro del plazo que establezca
el Comité Especial.

Los errores o defectos subsanables durante esta etapa son, entre otros:

®  Falta de foliado

=  Falta de sello

®  Falta de firma y/o rdbrica

"  Falta de fotocopias (Unicamente en el ejemplar denominado como “Copia 1”)

= La no consignacién de determinada informacidn de caracter no sustancial en los
formularios o declaraciones juradas

* Y otros de caracter no sustancial que, a criterio discrecional del Comité Especial,
puedan ser subsanables

En este caso, los sobres N° 2 y N° 3 no son abiertos y quedan en custodia del Comité
debidamente sellados y lacrados hasta la fecha establecida por el Comité para la
presentacién de la subsanacion del Sobre N° 01. Subsanados los errores o defectos del
Sobre N°01 se continla con la evaluacién del Sobre N°02.

Si venciera dicho plazo sin que se hubiera subsanado la deficiencia, el Postor queda
automdticamente descalificado y se le devuelven sus sobres N° 2 y N° 3 sin abrir, en el
acto de presentacion de los resultados de evaluacién.

Apertura del Sobre N° 2:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 2 de los Postores cuyos Sobres N° 1 hayan
sido declarados aptos. El Comité Especial anuncia el nombre de cada Participante y el
precio ofertado en su Propuesta Econdmica y, de corresponder, el Notario Publico o Juez
de Paz visa al margen los documentos presentados. En el mismo acto el Comité Especial
revisa que los documentos contengan lo solicitado en la seccidn correspondiente al Sobre
N°02 del Anexo N° 4-B de las Bases.

=
\e

“a --J‘[npuestas o ., . . .
\“@J_ggv_‘c.—c_“'__c;" El Comité Especial revisa las Propuestas Econdmicas presentadas por los Postores
considerando los principios de enfoque de gestion por resultados y de eficacia y de
eficiencia, seleccionando la oferta mas favorable al Estado, respecto del cual se revisa la

Propuesta Técnica.

El Comité Especial devuelve las Propuestas Econémicas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién y también se
devuelven las Propuestas Econdmicas que superen el ciento diez por ciento (110%) del
Monto Referencial del Convenio de Inversién.

Si la Propuesta Econémica excede hasta diez por ciento (10%) el Monto Referencial del
Convenio de Inversion, el Comité Especial debe contar con la resolucién de aprobacion
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del Titular de la Entidad Publica para el otorgamiento de la Buena Pro, salvo que de oficio
0 a pedido del Comité, el Postor acepte reducir su propuesta a un monto igual o menor al
Monto Referencial del Convenio de Inversidn.

El Comité Especial rechaza y devuelve la Propuesta Econémica en caso no cuente con la
aprobacién del Titular de la Entidad Publica y el Postor no acepte reducirla.

Para los Proyectos propuestos por el sector privado, en el marco del Subcapitulo 1l
Capitulo 1 del Titulo 1l del Reglamento, las Propuestas econdmicas no deben exceder el
Monto Total de Inversién Referencial consignado en las Bases del presente proceso de
seleccién. De igual manera, la Propuesta econdmica que no incluyan lo solicitado en el
Anexo N° 4-B de estas Bases, invalidaran las propuestas y serdn devueltas al Postor con el
Sobre N° 3, este ultimo sin abrir.

De acuerdo a lo previsto en el parrafo 89.3 del articulo 89 del Reglamento, en el acto de
presentacidn de ofertas se puede contar con un representante del Sistema Nacional de
Control, quien participa como veedor y debe suscribir el acta correspondiente.

Apertura del Sobre N° 3:

Luego se procede a la apertura del Sobre N° 3 presentados por los Postores con el Unico
objeto de realizar el visado de cada folio por los miembros del Comité Especial, y cuando
corresponda, por el Notario Piblico o Juez de Paz al margen de los documentos
presentados.

Concluido el visado de la propuesta, el Sobre N° 3 queda en custodia del Comité Especial
para que puedan desarrollar la etapa de Evaluacién y Calificacién de Propuestas.

# IMPORTANTE:

¢ Cuando el proceso de seleccion se convogue en Agrupamiento de Inversiones, el Comité
Especial puede incluir reglas adicionales para la presentacion de sobres.

e En caso se presente un Unico Postor, el Comité Especial puede seguir las reglas y el
procedimiento para adjudicacidn directa establecido en el articulo 98 y el articulo 95 del
Reglamento.

\ por A
\Gpypuestos (5
SEvcien &

e En caso el proceso de seccion se lleve a cabo de forma virtual, los archivos electrénicos
presentados deberdn rotularse con la denominacién del Sobre que corresponda seguido
por el nombre del postor.

1.13. EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA - SOBRE N°03:

Luego de evaluados el Sobre N°01 y Sobre N°02, el Comité Especial evalGa la Propuesta
Técnica del Postor cuya Propuesta Econdmica fue seleccionada, y determina si ésta
responde a las caracteristicas y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de
Referencia especificados en el Anexo N° 3-A (O ANEXQO N° 3-B, DE CORRESPONDER).

En el caso que, de la revision de la propuesta técnica se adviertan defectos de forma, tales
como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no
modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omision de presentacién de uno o mas
documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos minimos
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siempre que se trate de documentos emitidos por autoridad publica nacional o un privado
en ejercicio de su funcién, tales como autorizaciones, permisos, titulos, constancias y/o
certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza
analoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha
establecida para la presentacion de propuestas, el Comité Especial otorgard por Unica vez
un plazo razonable, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continta
vigente para todo efecto, a condicidn de la efectiva enmienda del defecto encontrado
dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

De no cumplir con lo requerido, la propuesta se considera no admitida, y se procede a
revisar la Propuesta Técnica del Postor con la Propuesta Econdmica siguiente a la
seleccionada inicialmente, y asi sucesivamente.

De resultar favorable dicha evaluacién, el Comité Especial adjudica la Buena Pro,
levantandose el acta respectiva a través de acto publico con la presencia del Notario
Publico o Juez de Paz, de ser el caso.

En caso de empate, los Postores que empataron tienen un plazo maximo de cinco (5) dias
habiles, de acuerdo a lo que establezca el Comité Especial, para presentar una nueva
Propuesta Econémica, la que no podra ser de un monto mayor al inicialmente presentado.

La nueva Propuesta Econdmica debe presentarse en un nuevo Sobre N°2 cerrado,
cumpliendo con las mismas formalidades establecidas para la presentacion de la
Propuesta Econdmica. El procedimiento del acto publico para la presentacién de las
nuevas Propuestas Econémicas estara sujeto a los mismos términos y condiciones de la
Propuesta Econémica original.

En el supuesto que las Propuestas Econémicas lleguen al limite del noventa por ciento
(90%) del Monto Referencial del Convenio de Inversién, la determinacién del orden de
prelacion de las ofertas empatadas se realiza a través de sorteo. Para la aplicacion de este
método de desempate se requiere la participacion de Notario o fuez de Paz y la citacidn
oportuna a los Postores que hayan empatado.

# _ IMPORTANTE:

» Cuando la Propuesta Econdmica exceda hasta en diez por ciento (10%) el Monto Referencial del Convenio
de Inversion, las entidades publicas del Gobierno Nacional deben contar adicionalmente con la
Certificacion Presupuestaria y/o Compromiso de Priorizacion de Recursos, de acuerdo con el numeral 3,
pdrrafo 101.1 del articulo 101 del Reglamento, de lo contrario se rechaza la oferta.

e Para el caso de Gobiernos Regionules, Gobiernos Locales y Universidades Publicas dicho exceso debe
encontrarse dentro de los topes mdximos de capacidad anual y que su disponibilidad no comprometa a
otro Proyecto ejecutado bajo este mismo mecanismo, de acuerdo con el numeral 1, pdrrafo 101.1 del
articulo 101 del Reglamento.

® Encaso de Agrupamiento de inversiones, para que fa propuesta presentada sea vdlida debe ser por la
totalidad de los Proyectos que forman parte del proceso de seleccion, en caso exista propuesta que
excluye alguno de los Proyectos o que no califique en alguno de los Proyectos serd rechazada por el

Comité Especial.

1.14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El Comité Especial otorga la Buena Pro al Postor cuya Propuesta Econdmica sea la menor
y su Propuesta Técnica cumpla con los requisitos minimos establecidos en los Términos

ase Péglna 15de 76



)

)

| it g

PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYER| Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
CONVOCATORIA DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION N°011-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N2 2570808

1.15.

S\, Obrad

o Impyeg
O
lencign &

1.17.

de Referencia de las Bases, a mas tardar al dia siguiente de concluida la evaluacidn, de
acuerdo al Calendario del proceso de seleccion.

Es obligatoria la participacion del Notario Publico o Juez de Paz para el otorgamiento de
la buena pro, en los casos que se haya presentado mas de un Postor.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas Postores, el consentimiento de la Buena Pro
se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacion de su otorgamiento, sin que los
Postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso de que se haya presentado un solo Postor, el consentimiento de la Buena Pro se
produce el mismo dia de su otorgamiento.

El consentimiento de la Buena Pro se publica en el Portal Institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION hasta el dia habil siguiente de haberse producido.

#  IMPORTANTE:

e Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad Publica a su sola discrecion podrd realizar la
verificacion de la propuesta presentada por la Empresa Privada {0 Consorcio} ganadora de la
buena pro. En caso de comprobar inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o
documentacion presentada, la Entidad Publica procede conforme lo dispuesto en la Décima
Disposicion Complementaria Final del Regiamento.

. RECONOCIMIENTO DE GASTOS EN CASO DE PROPUESTAS DE PROYECTOS DEL SECTOR

PRIVADO

Si el proceso se enmarca en lo dispuesto por el Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo 1l del
Reglamento, el Comité Especial utiliza como base la informacién presentada por el Sector
Privado, la misma que se encuentra detallada en el Anexo N° 7 de las presentes Bases.

La Entidad Publica reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria el gasto por
la ficha técnica o estudios de preinversién a través de los CIPRL o CIPGN, de acuerdo al
monto sefialado en el Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) En caso la
Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria sea distinta a la empresa que propuso el
Proyecto, el pago de los costos de la ficha técnica o de los estudios de preinversién o
actualizacién constituye un requisito que debe cumplir el Adjudicatario a mas tardaren la
fecha de suscripcién del Convenio de Inversion.

El reembolso no resulta procedente en los casos en que la Empresa Privada (o Consorcio)
que propuso el Proyecto no se presente al proceso de seleccidn, o se presente con una
propuesta invalida.

CANCELACION DEL PROCESO DE SELECCION

El proceso de seleccidon puede ser cancelado mediante Resolucion del Titular de la Entidad
Publica, mediante resolucidn debidamente motivada por caso fortuito, fuerza mayor,
desaparicién de la necesidad o aspectos presupuestales, hasta antes de la suscripcion del
Convenio de Inversidn y/o contrato, para lo cual debe comunicar su decision por escrito
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al Comité Especial hasta el dia habil siguiente de emitida la Resolucién del Titular.

En caso de Agrupamiento de Inversiones, el Titular de la Entidad Pablica puede cancelar
parcialmente el proceso de seleccién, hasta antes de la presentacion de propuestas. En
ese caso, el Comité Especial publica las Bases actualizadas y retrotrae las actuaciones del
proceso de seleccion hasta la oportunidad de presentacion de expresiones de interés.

PROCESO DE SELECCION DESIERTO

El proceso de seleccion es declarado desierto por el comité especial cuando no se
presente ninguna carta de expresién de interés o ninguna propuesta que pueda ser
admitida. La declaratoria de desierto es publicada en el portal institucional de la Entidad
Publica y de PROINVERSION el mismo dia de su emision.

En estos supuestos, el comité especial puede convocar a un nuevo proceso de seleccién.
El Comité Especial determina la nueva fecha de la convocatoria. La nueva presentacién de
propuestas se realiza en un plazo no menor de ocho (8) dias, contados desde la nueva
convocatoria. En los casos en que se incremente el Monto Referencial del Convenio de
Inversion se informard dicho incremento a la Contraloria General de la Republica.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Las notificaciones dirigidas al Participante y/o Postor se efectdan a través del portal
institucional de la Entidad Pdblica sin perjuicio de remitirlas a cualquiera de los
Representantes Legales, mediante:

* Correo Electrénico: con confirmacién de transmision completa expedida por el
destinatario de la comunicacién respectiva a través de otro correo electrénico, en
cuyo caso se entenderd recibida en la fecha que se complete la transmisién del
remitente.

* Por carta entregada por mensajeria o por conducto notarial: en cuyo caso se
entendera recibida la notificacion en la fecha de su entrega, entendiéndose en estos
casos por bien efectuada y eficaz cualquier notificacién realizada en el domicilio
sefialado por el Representante Legal.

#  IMPORTANTE:

® En el caso de Proyecto de inversion la Entidad Publica puede incorporar los Gastos de Administracion
Central y Monitoreo a ser reconocidos a la Empresa Privada, en cuyo caso deberd incluir el numeral
sefialado a continuacion.

* Corresponde su inclusidn solo en los Convenios de Inversidn referidos a proyectos de inversién, no
aplica para el caso de IOARR o actividades.

e Seregistran en el rubro de Gestion del proyecto del Banco de Inversiones, en el marco del SNPMGL.
COSTOS DE GESTION DEL PROYECTO A CARGO DE LA EMPRESA PRIVADA

Los Costos de Gestién del Proyecto a cargo de la Empresa Privada (Costos de Gestion)
se consideran de acuerdo a la definicién del numeral 13 del articulo V del Titulo Preliminar
del Reglamento de la Ley N°29230, para lo cual la Entidad Publica y Empresa Privada
deben tener en cuenta lo siguiente:
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A) SE ADMITE LA INCLUSION DE LOS COSTOS DE GESTION:

=  Durante la elaboracién o actualizacidn de un estudio propuesto por el sector privado,
en el marco de una iniciativa privada, a través de la UF o UEI, segun el nivel de
estudio.

=  Durante la integracion de bases, como consecuencia de una consulta formulada por
los Participantes durante la etapa de consultas y observaciones sobre su
incorporacion. Para tal efecto, el Participante debe adjuntar una estructura de costos
detallada, que contenga como minimo la descripcion de las actividades a realizar, los
recursos requeridos, los montos y los plazos estimados para su ejecucién. Asimismo,
debe adjuntar como minimo tres (3) cotizaciones correspondientes a servicios de
naturaleza equivalente, las cuales tienen cardcter referencial y deben guardar
razonable correspondencia con las actividades y recursos considerados en la
estructura de costos presentada. Dichas cotizaciones sirven como elemento de
referencia para la evaluacién que realice el comité especial.

B) INCORPORACION
Corresponde a cada postor decidir si incorpora este concepto en su Propuesta
Econémica a través del Anexo N° 4-E — OPCION 2 (O ANEXO N° 4-F, DE
CORRESPONDER).

C) SUPUESTO DE MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION
El monto correspondiente a los Costos de Gestion se establece en el Convenio de

Z40 Dl . 2 Lot H
@9&—3@%\ Inversién, de acuerdo a la propuesta econdmica presentada por el postor a quien le
IS aes)

o)

mbro %
Cogtle especiar /2

modificarse cuando la Elaboracién del Expediente Técnico forme parte de las
Obligaciones de la Empresa Privada o cuando se haya propuesto su actualizacién o
modificacién mediante un documento de trabajo y siempre que, como consecuencia
directa se produzca una variacion del Plazo de Ejecucion del proyecto de inversidn,
D) VALORIZACION MENSUAL DE LOS COSTOS DE GESTION

En caso el Comité Especial apruebe la incorporacidén —en parte o total —de los Costos
de Gestién de proyecto solicitados por la Empresa Privada, durante la etapa de
ejecucidn del Convenio de Inversién debera presentar con cada valorizacién mensual

la siguiente documentacién:

Q) fue otorgada la buena pro, y con posterioridad a su suscripcién solo pueden
Y

(EL COMITE ESPECIAL DEBE DETERMINAR EL TIPO Y CONTENIDO DE DOCUMENTOS QUE REQUERIRA
LA ENTIDAD PUBLICA PARA VERIFICAR ESTOS COSTOS CONFORME A LO SENALADO EN EL NUMERAL
13 DEL ARTICULO V DEL TITULO PRELIMINAR DEL REGLAMENTO)

# IMPORTANTE:

e La incorporacién de los Costos de Gestion de proyecto o su modificacion se realiza siempre por la
Entidad Publica, la cual determina su pertinencia, alcance y monto méximo.

e Encaso la propuesta Costos de Gestos de proyecto se haya incluido en Iniciativa Privada o se acoja en
absolucién de consultas se precisa el siguiente parrafo.

E) MONTO MAXIMO DE COSTOS DE GESTION
En el presente Proyecto de Inversién el monto maximo a considerar por el postor por el concepto de
Costos de Gestion de proyecto y que serd reconocido por la Entidad Publica es de 5/. [SENALAR MONTO
MAXIMO DE COSTOS DE GESTIONL.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

Las discrepancias que surjan entre la Entidad Pdblica a cargo del proceso de seleccién y
los Postores, Unicamente dan lugar a la interposicién del recurso de apelacién.

A través del recurso de apelacion se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del
proceso de seleccién, desde la Convocatoria hasta aquellos actos emitidos antes de la
celebracién del Convenio de Inversién, no pudiendo impugnarse las Bases ni su
integracion y/o rectificacion.

El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas
del proceso de seleccidén constituye causal de nulidad de las etapas siguientes, y
determina la necesidad de retrotraerlo al momento o instante previo al acto o etapa en
que se produjo dicho incumplimiento.

PROCEDIMIENTO DEL RECURSO DE APELACION

El recurso de apelacién contra los actos de otorgamiento de la Buena Pro, contra
cancelacion o declaratoria de desierto del proceso de seleccidn, debe interponerse dentro
de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

El recurso de apelacién es conocido, resuelto y notificado por el Titular de la Entidad
Publica, y en caso de encargo por el Director Ejecutivo de PROINVERSION, en un plazo
maximo de diez (10) dias habiles contados desde el dia siguiente de la admisién del
recurso, de lo contrario el interesado deberd considerar denegado el recurso de
apelacidn.

La resolucién de la Entidad Publica o de PROINVERSION, segun corresponda, que resuelve
el recurso de apelacién, o la denegatoria ficta por no emitir y notificar su decisién dentro
del plazo respectivo, agotan la via administrativa, por lo que contra ellas no cabe recurso
administrativo alguno.

GARANTIA DE APELACION

La Garantia de Apelacidn se otorga a favor de la Entidad Publica, o de PROINVERSION en
caso de encargo, y equivale al tres por ciento (3%) del Monto Referencial del Convenio de
Inversion del proceso de seleccidn. La garantia se mantiene vigente hasta el agotamiento
de la via administrativa, a cuyo vencimiento y no renovacién se ejecuta de conformidad
con las reglas establecidas en la directiva de tesoro publico para tal fin. Esta debe estar
de acuerdo al Anexo N° 5-A. El monto de la Garantia de Apelacién debe ser expresado
con dos (2) decimales.

Ningun recurso de apelacién se considera vélidamente interpuesto y carece de todo
efecto si el Postor no cumple el plazo estipulado y no adjunta la Garantia de Apelacidn.
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Cuando el recurso sea declarado fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin
haberse emitido pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta
por no resolver y notificar la resolucién dentro del plazo legal, se procede a devolver la
garantia al impugnante, en un plazo méximo de cinco (5) dias habiles de solicitado.

En caso se declare infundado o improcedente el recurso de apelacién, o el impugnante se
desistiera, la Entidad Publica o PROINVERSION procede a ejecutar la Garantia de
Apelacion, y el importe debe ser depositado en la cuenta bancaria de la Entidad Publica,
o de PROINVERSION en caso de encargo.

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

La interposicion de la accién contenciosa administrativa cabe Unicamente contra la
resolucién o denegatoria ficta que agota la via administrativa, y no suspende lo resuelto
por la Entidad Pdblica o PROINVERSION, segtin corresponda. Dicha accién se interpone
dentro del plazo establecido en la Ley de la materia.
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CAPITULO II:
DEL CONVENIO DE INVERSION

OBLIGACION DE SUSCRIBIR EL CONVENIO DE INVERSION
Una vez que la buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme, tanto la

Entidad Publica como la Empresa Privada o Consorcio, estan obligados a suscribir el

3.1.
Convenio de Inversidn.
Para tal efecto, dentro del plazo de diez (10) dias habiles siguientes al consentimiento de
la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, la empresa privada
0 consorcio adjudicatario presenta los requisitos para perfeccionar el Convenio de

Inversién.
En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias hébiles siguientes de presentados
los documentos, el titular de la Entidad Publica y el representante de la Empresa Privada
adjudicataria suscriben el Convenio de Inversién o se otorga un plazo adicional para
subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados desde

el dia siguiente de la notificacidn de la entidad.
Dentro del plazo de cinco (5) dias hdbiles de subsanadas las observaciones se suscribe el

Convenio de Inversion.
En el caso de Inversiones, previo a la firma del Convenio de Inversién, la Entidad Puablica

debe actualizar en el Banco de Inversiones del SNPMGI la modalidad de ejecucién

indicando el mecanismo establecido en la Ley N° 29230.

REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE INVERSION
Para perfeccionar el Convenio de Inversién, la Empresa Privada (o Consorcio)

Adjudicataria de la Buena Pro segtin el articulo 112 del Reglamento, debe presentar a la

3.2,
Entidad Publica los siguientes documentos:
PG . )
SO *  Documento que acredite que el (los) representante (s) propuesto(s) para la firma de
QX . . . .. L
& i oy, Convenio, cuenta con facultades para perfeccionar el Convenio de Inversién emitido
3 o 3 ' por Registros Publicos con una antigliedad no mayor a treinta (30) dias calendario
> i e . . . . .
-"ro'o-_ mpoesios 07 contados desde su emisién hasta la fecha prevista para la firma del Convenio de
engion & Inversion.
* Garantia de Fiel Cumplimiento conforme al Anexo N° 5-B y la Clausula Décimo
Segunda del Convenio de Inversién (Anexo N° 6).
Contrato celebrado con el(los) Ejecutor(es) del Proyecto, inscritos en el Registro
Nacional de Proveedores del OECE, segin los registros que correspondan
cumpliendo con las condiciones establecidas en los Términos de Referencia del

Anexo N° 3-A (O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER).
EN CASO DE CONSORCIO DE DEBERA SOLICITAR ADICIONALMENTE:
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= Contrato de Consorcio, que esté acorde a lo sefialado en la Declaracion Jurada del
Anexo N° 4-K. El contrato de Consorcio se formaliza mediante documento privado
con firmas legalizadas ante notario publico, de cada una de las empresas privadas
integrantes.

= El contenido del contrato de Consorcio es el siguiente:

a) Identificacion del nombre o razén social de las empresas privadas integrantes
del Consorcio.

b) Designacién del Representante Legal comin del Consorcio, con facultades para
actuar en su nombre y representacion, en todos los actos del proceso de
seleccidn, suscripcién y ejecucién del Convenio hasta la conformidad de
recepcidn y liquidaciéon. No tiene eficacia legal frente a la Entidad Publica los
actos realizados por personas distintas al representante comun.

c) El domicilio comun del Consorcio, donde se remitira las comunicaciones hechas
por la Entidad Publica, siendo éste el Unico valido para todos los efectos.

d) Los porcentajes de participacidn de cada una de las empresas integrantes del
Consorcio. Lo indicado no excluye la informacién adicional que los consorciados
puedan consignar en el contrato de Consorcio con la finalidad de regular su
administracién interna.

e} Copia simple de la vigencia de los poderes expedidos por los Registros Plblicos
con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias a la firma del Convenio de
Inversién computada desde la fecha de emisidn, que consigne la designacion
del(los) Representante(s) Legal(es) de las Empresas Privadas que conforman o
suscriben el Contrato de Consorcio.

El Comité Especial verifica que el ganador de la Buena Pro y el Ejecutor del Proyecto no se
encuentren inhabilitados para contratar con el Estado al momento de la suscripcién del
Convenio de Inversién. Para ello, puede solicitar apoyo a las areas competentes de la
Entidad Publica. Asimismo, verifica que el{los) Ejecutor(es) del Proyecto se encuentren
con Registro Nacional de Proveedores vigente.

Siempre que la Empresa Privada (o0 Consorcio) adjudicataria haya entregado los
documentos antes sefialados, se procede a la celebracién del Convenio de Inversion y se
le entrega al Adjudicatario un ejemplar original del mismo debidamente firmado por la
Entidad Publica.

En un plazo que no puede exceder de los cinco (5) dias habiles siguientes de que la
Empresa Privada (o0 Consorcio) adjudicataria presente los documentos para perfeccionar
el convenio de inversion, el titular de la Entidad Pdblica y el representante de la Empresa
Privada adjudicataria suscriben el Convenio de Inversion o se otorga un plazo adicional
para subsanar los requisitos, el que no puede exceder de diez (10) dias habiles contados
desde el dia siguiente de la notificaciéon de la entidad.

Dentro del plazo de cinco (5) dias habiles de subsanadas las observaciones se suscribe el
Convenio de Inversion.

Una vez suscrito el Convenio de Inversién, el Comité Especial deriva toda la
documentacion para su control posterior a las dreas correspondientes.
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- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N¢ 2570808

De no cumplir con la suscripcién del Convenio de Inversién, el Comité Especial declara la
pérdida automatica de la Buena Pro de la Empresa Privada (o Consorcio) adjudicataria; y
procede a adjudicdrsela al Postor que queddé en segundo lugar con su Propuesta
Econdmica previa verificacion de que su Propuesta Técnica cumpla con las caracteristicas
y/o requisitos funcionales y condiciones de los Términos de Referencia especificados en
las Bases en el Anexo N° 3-A {O ANEXO N° 3-B, DE CORRESPONDER) y asi sucesivamente.

Si Adjudicatario no suscribe el Convenio de Inversién y no hubiere otro Postor, el Comité
Especial declara desierto el proceso de seleccion y evalda si convoca a un nuevo proceso
de seleccidn.

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Las garantias de fiel cumplimento son carta fianzas incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realizacion automadtica a sélo requerimiento de la Entidad Publica.

Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, y que estén autorizadas para emitir garantias y cuenten con clasificacién de
riesgo B o superior; o estar consideradas en la dltima lista de bancos extranjeros de
primera categoria que peridédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

La Empresa Privada (o Consorcio) debe entregar a la Entidad Publica la garantia por la
ejecucién del Proyecto de acuerdo al Convenio de Inversién, el Anexo N° 5-B y las
siguientes condiciones:

Importante:
Las garantias se entregaran de acuerdo a los siguientes supuestos:

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE SOLO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO DE INVERSION Y
SUPERVISION:

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel cumplimiento por el
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacidn
ejecucidn fisica; y se mantiene vigente hasta la emisién de la Conformidad de Recepcién,
conforme a lo sefialado en el numeral 1 del 113.4 del articulo 113.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega una garantia de fiel cumplimiento por el
monto equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacidn
financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento
del dltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral
113.6 del Reglamento.

En caso de Consorcio, las garantias que se presenten deben consignar expresamente la
razén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio, en calidad de
garantizados, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién y el Anexo N° 5-B,
de lo contrario no serdn aceptadas por la Entidad Publica.

Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio son solidarias frente a la solicitud de la
Entidad Publica de ejecutar las garantias mencionadas en el parrafo anterior, hasta por el
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monto establecido en la garantia. Las Empresas Privadas integrantes del Consorcio
pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto, consignando expresamente
en cada una de ellas la razdén social de las Empresas Privadas integrantes del Consorcio.

Cuando corresponda la renovacion de garantias, estas deben efectuarse antes de los cinco
(5) dias a su vencimiento; de no realizarse en dicho plazo, se procede a la ejecucion de la
garantia vigente.

Cuando el Monto Total del Convenio de Inversién es modificado de manera posterior a la
suscripcién del Convenio de Inversién, la Empresa Privada modifica el monto de la
garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién en que fue modificado el Monto
Total del Convenio de Inversién, dentro del plazo de diez (10) dias desde que es notificada
la modificacidn.

La Empresa Privada mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una
controversia en tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

IMPORTANTE:

s Esresponsabilidad de la Entidad Publica verificar que las garantias presentadas por el Postor
ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacion y eventual ejecucidn.

3 4. CONVENIO DE INVERSION.

Los términos y condiciones bajo los cuales se regird el financiamiento y ejecucidn (y de ser
el caso, la supervisidn, el mantenimiento y/o la operacion) del Proyecto, se establecen
conforme al formato de Convenio de Inversion, aprobado por el Ministerio de Economia y
Finanzas mediante Resolucién Ministerial, el cual se incluye en el Anexo N° 6.

3.5. JURISDICCION Y COMPETENCIA

Las presentes Bases y los documentos que las integran se regirdn e interpretaran de acuerdo

,/\<> \oRe

( /l.'rfh “}".-}ff’f‘g"e‘lg a las leyes peruanas. Los Participantes, los Postores y el Adjudicatario se someten y aceptan
2 3" Vi b R . .« . . . .
= Comrle B I irrevocablemente las disposiciones de solucién de controversias establecidas en las Bases

para los conflictos que pudiesen suscitarse respecto a este proceso de seleccion.
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ANEXOS

ANEXO N° 1:
DEFINICIONES

Las siguientes definiciones se aplican al presente proceso de seleccién, adicionalmente
a las que se encuentran en el articulo Ill del Titulo Preliminar del Reglamento:

1. Adjudicacién de la Buena Pro: Es el acto por el cual se otorga la Buena Pro.

2. Adjudicatario: Es el Postor que resulte favorecido con la adjudicacién de la Buena Pro del
presente proceso de seleccion.

3. Bases: Estan constituidas por el presente documento (incluidos sus formularios y anexos) y
las Circulares, los mismos que fijan los términos bajo los cuales se desarrolla el presente
proceso de seleccidn.

Circulares: Son los documentos emitidos por escrito por el Comité Especial con el fin de
aclarar, interpretar, completar o modificar el contenido de las presentes Bases, sus anexos,
de otra Circular o para absolver las consultas formuladas por quienes estén autorizados
para ello, conforme a estas Bases. Las Circulares forman parte integrante de las Bases.

Credenciales: Son los documentos que un Postor debe presentar en el Sobre N° 1, de
acuerdo con el Anexo N° 4-B.

Comité Especial: Es el responsable de la organizacién y conduccién del proceso de seleccién
de la Entidad Publica, conforme a las formalidades establecidas en la Ley N° 29230,
Reglamento cuyos miembros son designados por resolucién del Titular o funcionario
delegado.

7. Cuaderno de incidencia: Documento de registro obligatorio y cronolégico de hechos y
decisiones de la ejecucién fisica. En el marco del presente proceso, dado que el objeto
incluye la elaboracién del Expediente Técnico, el uso del Cuaderno de Incidencias en
formato electrénico o digital es obligatorio de acuerdo al numeral 15 del articulo V del
Titulo Preliminar del Reglamento.

Expresion de Interés: Es el documento que presentan los interesados al Comité Especial a
efectos de participar en el proceso de seleccién, de acuerdo al formato adjunto a las Bases.

Invierte.pe: Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones creado
por el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

[y
e

Proinversién: Agencia de Promocidn de la Inversién Privada.

11. Propuesta Economica: Documento que contiene la oferta econdmica, conforme a lo
establecido en los Apartados 1.11y 1.12 del Capitulo | de la Seccién II, el Anexo N°4-B y del

Anexo N° 4-E (O ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las Bases.
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12. Propuesta Técnica: Es la documentacion que debe presentar el Postor, de acuerdo a lo
establecido en los Apartados 1.11 y 1.12 del Capitulo | de la Seccién Il , y el Anexo N° 4-B de
las Bases.

13. Representante Legal: Es la persona natural designada por el Postor para llevar a cabo los
actos referidos en las Bases.

14. UIT: Unidad Impositiva Tributaria.
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ANEXO N° 2:
CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCION

Los Participantes y los Postores deben tomar en cuenta las fechas indicadas en el presente
Calendario del proceso de seleccion, bajo su responsabilidad y de acuerdo a lo siguiente:

|_Convocatoria y publicacién de Bases

Fecha
10/09/2026

Etapa

Presentacion de Expresiones de interés (1)

11/09/2026 al 21/09/2026

| Presentacién de consultas y observaciones a las Bases (2)
Absolucién de consultas y observaciones a las Bases (3)

11/09/2026 al 21/09/2026
22/09/2026 al 25/09/2026

Integracion de Bases y su publicacién en el Portal Institucional (4) 28/09/2026
Presentacion de Propuestas, a través de los Sobres N°1, N°2yN"3(5) 07/10/2026

| Evaluacién de Prdpuesta Econdmica y Propuesta Técnica. (6) 09/10/20_26 al 14/10/2026

| Resultados de Ia Evaluacién de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7) 15/10/2026

" Consentimiento de la Buena Pro (8) 15/10/2026 i

()

(2)
®3)

S ((6))
i@\ : 7
i/ . tng. M )
a( Nau%i: ]

2 2 Meglien

i"',‘ Cogit- s pecal

O e (@)
Nencion

Suscripcién del Convenio de Inversién entre la Entidad Publica y la Empresa Privada

Antes del 05/11/2026

= 1
~% s | o Consorcio (9)

Plazo de siete (07) dias habiles contados a partir del dia siguiente de la publicacién en el diario de circulacion
nacional.

Dentro del mismo plazo establecido para la presentacion de la Expresion de Interés.

Plazo méaximo de cuatro (4) dias habiles contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion de consultas
y observaciones. No obstante, dicho plazo se amplia a siete (7) dias hébiles cuando los participantes propongan
fa incorporacion de los Gastos de Administracién Central y Monitoreo.

Al dia habil siguiente de absueltas las consultas o vencido plazo para presentarlas.

En un plazo méximo de siete (7) dias habiles de publicadas las Bases integradas o de su rectificacién.

Dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes de presentadas las propuestas.

A mas tardar al dia habil siguiente de concluida la evaluacion.

Cuando sea Unico postor, el consentimiento de la buena pro se efectua el mismo dia de su otorgamiento. En caso
de 2 o mas postores, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) dias habiles de la notificacién
del otorgamiento de la buena pro sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer recurso de apelacion.
Dentro de los diez (10) dias habiles de consentida la Buena Pro.

La presentacion de propuesta SOBRE N° 1: CREDENCIALES, SOBRE N° 2: PROPUESTA
ECONOMICA y SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA, se realizaré en acto Publico, ante el Comité
Especial, en presencia del Notario Publico o Juez de Paz, a horas 16:00 p.m. en la Oficina de
Abastecimiento, indicados en el calendario del presente Proceso de seleccidn.

El Comité Especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de seleccion;

T por ¥
oox\’mpuestag_ (S

iy

y, asimismo, sin expresion de causa puede suspender el proceso de seleccién, si asi lo estimare
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ANEXO N° 3:
DOCUMENTOS REFERIDOS A LA INVERSION

ANEXO N° 3-A:
TERMINOS DE REFERENCIA

1. DESCRIPCION DE LA INVERSION

La Inversién “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES
DE OBAYERI'Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION -
DEPARTAMENTO DE CUSCO” CON CUI: 2570808, tiene como objetivo dotar de energia
eléctrica en las Localidades de Obayeri y Nogalpampa.

Asi también, el Proyecto a ejecutar contiene los siguientes componentes:

COMPONENTE N201: ADECUADO SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS
RURALES

Accién  N201: CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA: Construccidn de red primaria: RP.

Accién N202: CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION: Implementacién de

subestacion de distribucién: SED

Accion N203: CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA: Construccidn de red secundaria: RS

2. MONTO REFERENCIAL DEL CONVENIO DE INVERSION.

EL PROYECTO tiene un Monto Referencial del Convenio de Inversidn de S/ 1,803,251.99 (Un
millén ochocientos tres mil doscientos cincuenta y uno con 99/100 soles), cuyo
desagregado se detalla en el cuadro siguiente: - .

' OBLIGACIONES COSTO

(Consignar en Soles,
ul en ndmeros)
_Financiamiento de la Ejecucion de la Obra 1,714,458.27
Financiamiento de la Supervision ~ 78,793.72
Financiamiento de la Liquidacién de Obra 10,000.00 |
MONTO TOTAL DE INVERSION REFERENCIAL: 1,803,251.99

(*) Se debe considerar dos decimales
(**) Serd considerada dicha obligacién unicamente para aquellos proyectos que hayan sido actualizados por
la Empresa Privada, en el marco de lo dispuesto en el articulo 24 del Reglamento.

El Monto Referencial del Convenio de Inversidn sefialado en los parrafos precedentes se
expresa a precios de mercado. El referido precio de mercado comprende los impuestos de
Ley, incluido el Impuesto General a las Ventas.

3. RECONOCIMIENTO DE LA INVERSION

El Proyecto se ejecuta en el marco del mecanismo previsto en la Ley N° 29230 vy el
Reglamento, y se le reconoce a la Empresa Privada (o Consorcio) el Monto Total del
Convenio de Inversion determinado en el Expediente Técnico o sus modificatorias que
apruebe la Entidad Pudblica. Asimismo, se reconocen las variaciones aprobadas vy
convenidas con la Entidad Publica mediante adenda, siempre que signifiqguen mayores
trabajos de obra, con excepcidn de aquellos proyectos propuestos y actualizados por el
sector privado. La Entidad Publica, a su vez, tiene derecho al ajuste en caso dichas
variaciones signifiguen un deductivo de la inversidn o disminucién del Monto Total del
Convenio de Inversion
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Las valorizaciones del Proyecto se efectian de acuerdo a lo previsto en el numeral 139.6
del articulo 139 del Reglamento.

4, CRONOGRAMA DE EJECUCION DE LA INVERSION.

La inversion tiene un plazo de ejecucién de (150) ciento cincuenta dias calendarios,
conforme al siguiente cuadro v a lo sefialado en el Anexo N°3-C de las Bases.

OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Ejecucion de la Obra 120 dias calendarios
Recepcion y Liquidacidn del Proyecto 30 dias calendarios
TOTAL 150 dias Calendarios

5. FORMULA DE REAJUSTE
En los documentos del proceso de seleccién, la Entidad Publica considera las férmulas de
y{;@?_g\;? reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales que corresponden a la Empresa Privada,
‘S VR conforme a lo siguiente:

" ! ®  Para el caso de Inversiones, la elaboracién y la aplicacién de férmulas polinémicas se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus normas
modificatorias, ampliatorias, complementarias y sustitutoria. El Expediente Técnico
que apruebe la Entidad Publica o el aprobado por las adecuaciones al Expediente
Técnico a partir del documento de trabajo contiene las férmulas de reajuste
aplicables.

»  Para el caso de actividades de operacién y/o mantenimiento serd de aplicacién la
variacién del Indice de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de
Estadistica e Informdtica, aplicable al mes en el que corresponda la solicitud de la
emisién del CIPRL o CIPGN.

=  Durante la ejecucion del Convenio de Inversidn no es posible modificar las férmulas
de reajuste contenidas en el Expediente Técnico o Documento Equivalente. Asimismo,
los montos resultantes de la aplicacién de las férmulas de reajuste no son
considerados para la aplicacion de la Décimo Tercera Disposicién Complementaria y
Final de la Ley N® 29230.

SOBRE LA EXPERIENCIA TECNICA DEL EJECUTOR DEL PROYECTO

6.1. SOBRE LA EXPERIENCIA EN EJECUCION DE PROYECTOS

Obras par
oo/v\'_mpuesms, €
S el

Lewion ©

6.1.1. EJECUTOR DEL PROYECTO
REQUISITOS:

- Para acreditar la experiencia del ejecutor se admitira todas las naturalezas de
proyectos de inversidn publica e IOARR.

- La experiencia del ejecutor en obras en general: deberd de acreditar en los
siguientes proyectos: en ejecucién de proyectos en obras viales y/o puertos
y/o saneamiento y/o electromecdnicas y/o represas y/o irrigacién y/o
edificaciones y/o vias urbanas y/o proyectos en general, ejecutados en los
Ultimos diez (10) afios.
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Para lo cual el Postor debera acreditar como minimo una (01) vez el valor
referencial del costo de convenio a suscribir.

- La Experiencia del Ejecutor en Obras o Servicios iguales o Similares: Deberd
acreditar como minimo Una vez el valor referencial del costo de convenio en
los ultimos 10 afios.

- Contar con RNP con Registros de EJECUTOR DE OBRAS en la especialidad
segun corresponda.

PROYECTOS SIMILARES:

ESPECIALIDAD: ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS,

~ TELECOMUNICACIONES Y AFINES. ! _
SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA .'
Lineas de trasmisién y subtransmisién
de energia eléctrica. B
Lineas y/o redes de distribucion de

Infraestructura para energia eléctrica.
energfa eléctrica | Subestacion de transformacién.
Centrales de generacién de energia
eléctrica.
| Afines™.

*Se debe entender como afines aguellas que estén directamente relacionadas con las tipologfas correspondientes a cada
subespecialidad.

ACREDITACION:

# Se acredita con copia simple de contratos de ejecucién de proyectos,
juntamente con sus respectivas actas de recepcidn y conformidad.
# Los documentos que sustentan la experiencia en ejecucién de proyectos en
general pueden usarse para sustentar la experiencia en proyectos similares,
0 viceversa.
7. MAQUINARIA Y/O EQUIPAMIENTO MINIMO A UTILIZAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO
REQUISITOS:

A continuacién, se detalla la maguinaria y/o el equipamiento a utilizar en la ejecucién del
proyecto, mismo que se considerara una antigliedad segun el sizuiente detalle:

Cantidad Equipo Antigliedad Méx.
(Minimo)
1 _Camion plataforma 4X2, 122 HP, 6 TN. . _15afies

1 __ Camioneta Rural 4x4 —doble cabina. ~ 5 afios
1 _ . Compresor Neumatico, perforadory barrenos. ~ 15afios
e Grua hidraulica ¢/camion 5 ton. . 12afios
1 Plumade lzaje. 12 afios
ACREDITACION:

- Copia de documentos que sustenten la propiedad o titularidad de las maquinarias y
equipos del postor.

- y/o compromiso alquiler entre el arrendador y arrendatario, mismo gue debera de
acreditar la titularidad de la maquinaria y/o equipamiento del arrendador.
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- Para iniciar la ejecucion de la obra, se deberd presentar los contratos de alguiler
legalizados de la maquinaria y equipos arrendados.

8. PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO:

REQUISITOS:
A continuacion, se detalla el personal profesional minimo vy sus requisitos minimos
necesarios para la EJECUCION del expediente técnico.

Profesional Cargo y/o Responsabilidad Requisito Minimo/Experiencia

>>>>>> Colegiado y Habilitado.

—  Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 24
meses como Residente y/o Supervisor en la |

Ingeniero Ingeniero Residente de la ejecucion de obras similares.

Electricista o 1 Obra — Con capacitacion  y/o especializacién  y/o
Mecdnico diplomado en Residencia de Obras Eléctricas o
Electricista Gestion de Proyectos de Electrificacién (minimo

120 horas lectivas), misma que se acreditara con
__ unacopasimple.
— Titulado, colegiado y habilitado.

ingeniero —  Experiencia Especifica: Sustentar como minimo 18
Electricista o 1 Ingeniero Asistente en Redes meses como asistente técnico de residente en
Mecanico Primarias obras y/o asistente técnico de Supervisor de cbra
Electricista y/o residente de obra y/o supervisor ejecucion de

obras similares.

—  Con capacitacién y/o especializacién y/o diplomado
en Asistencia Técnica de Obras o afines {minimo
120 horas lectivas).

Ingeniero Colegiado y habilitado.

Ambiental y/o Ing. 1 Especialista en SSOMA - Experiencia especifica = Minimo 18 meses como
Industrial y/o ing. Especialista en Seguridad e Higiene Ocupacional
Seguridad Laboral en ejecucion de obras.

y/o Ing. Civil. - Con capacitacidn y/o especializacién y/o diplomado

en SSOMA, segunidad o salud en el trabajo
{minimo 120 horas lectivas).

* El residente de obra no puede prestar servicios en mds de una obra a la vez.

SERVICIOS IGUAL O SIMILARES A CONSIDERAR PARA LA ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA
DEL PERSONAL CLAVE (EJECUCION DE OBRA).

AR IS : N . . l
;;g,/»‘;‘-’-"ng-fﬁ?/}}\ - Para acreditar la experiencia se admitira todas las naturalezas de proyectos de inversién
Slesin «j) publicaeIOARR. _
Comicnsg /% ESPECIALIDAD: ELECTROMECANICAS, ENERGETICAS,
Gy mieier 5/ TELECOMUNICACIONES Y AFINES.
encion &7 | SUBESPECIALIDAD TIPOLOGIA

Lineas de trasmision y subtransmisién
de energia eléctrica.
Lineas y/o redes de distribucidn de

Infraestructura para energfa eléctrica.
energia eléctrica | Subestacién de transformacion. |
| Centrales de generacion de energia
eléctrica.
’>Aﬁnes*. )

*Se debe entender como afines aguellas gue estén directamente relacionadas con las tipologfas correspondientes a cada
subespecialidad.
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ACREDITACION:

El Postor debe presentar el Anexo N2 4-L tomando en cuenta la experiencia del personal
profesional propuesto para la ejecucién del Proyecto y que se acredita con cualquiera de
los siguientes documentos:

#* Copiasimple de los certificados en donde se demuestre fehacientemente la formacion
académica del profesional propuesto.

# Copias simples de los contratos suscritos y su respectiva conformidad de servicio.

# Copias simples de Ordenes de servicio y su respectiva conformidad de servicio.

# Certificado de trabajo o constancia de trabajo emitido por el drea competente
conforme al ROF de cada Entidad.

NOTA:

# Laexperiencia del profesional propuesto deberd de presentarse en orden cronoldgico
descendente.

# No deberdn presentar experiencias que presenten traslape, en caso de
incumplimiento de este requisito se invalidara la experiencia.

#° Experiencias que no especifican Inicio y termino de servicio se invalidara la
experiencia.

# Si la experiencia que acredita el “profesional propuesto-especialista” proceden de
inversién plblica, debe de consignar el Cadigo de inversidn del portal del Ministerio de
Economia y Finanzas, asi mismo en el cuadro de resumen de la experiencia.

Ill

/## 9, OTROS CRITERIOS CONSIDERADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA.

A continuacién, se consideran otros criterios que debe cumplir la Empresa Privada (o

Consorcio) para para el inicio de actividades.

# Las bases de la empresa privada financista estd sujeta a las bases de la empresa
privada supervisora y viceversa.

#” LaEmpresa Privada Financista, la Empresa Ejecutora y la Empresa Privada Supervisora

o
/e}f T 2 deberdn sujetarse estrictamente a las disposiciones establecidas en el Decreto
6; Rimm: s Supremo N.° 038-2026-EF, garantizando su cumplimiento durante el desarrollo de sus
'@ Comitg i, 57 respectivas obligaciones contractuales.
%0& # Laempresa privada financista, la Empresa Ejecutora y la Empresa Privada Supervisora
il g deberan de hacer las coordinaciones con la Entidad para la apertura del cuaderno de
incidencias.

10. CONDICIONES PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA

De conformidad con lo establecido en el numeral 127.1 del articulo 127, para el inicio del
plazo de ejecucion de las Obligaciones a cargo de la Empresa Privada deberdn cumplirse
previamente los siguientes requisitos habilitantes:

1. La suscripcién del Convenio de tnversién correspondiente.

2. La contratacion por parte de la Entidad Publica de la Entidad Privada Supervisora o, en
caso corresponda, que haya designado al supervisor del Expediente Técnico,
Documento Equivalente o Expediente Ejecutivo, de corresponder
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12.

S\ b por
Ny puestos 5
SEveion

11.

3. Que la Entidad Publica haya entregado a la Empresa Privada el Expediente Técnico o
Documento Equivalente aprobado, salvo que en el Convenio de Inversién se haya
acordado que su elaboracién estara a cargo de la Empresa Privada.

Una vez cumplidos los requisitos habilitantes antes sefialados, cuando las obligaciones a

cargo de la Empresa Privada comprendan la ejecucidn fisica de una Intervencién sobre un

terreno, la entrega del terreno constituye el hito que determina el inicio del plazo de
ejecucion, debiendo la Entidad Publica proceder conforme a las siguientes reglas:

Cumplidos los requisitos habilitantes, cuando las Obligaciones involucren ejecucidn fisica en
un terreno, la entrega de dicho terreno constituye el hito que determina el inicio del plazo
de ejecucidn, debiendo la Entidad Pdblica actuar conforme al numeral 127.1 del articulo
127:

1. Cuando las Obligaciones comprendan la elaboracién del Expediente Técnico o
Documento Equivalente o Expediente Ejecutivo, la Entidad Publica realiza la entrega del
terreno mediante acta, iniciandose el plazo de ejecucién de dicha obligacién a partir del
dia siguiente de su suscripcion. Aprobado el Expediente Técnico o Documento
Equivalente o Expediente Ejecutivo, la Entidad Publica efectuard una nueva entrega del
terreno para el inicio de la ejecucion fisica de la Intervencién, inicidandose el plazo de
ejecucion de dicha obligacién a partir del dia siguiente de la suscripcidn del acta
respectiva.

2. Cuando el Convenio de Inversién contemple Unicamente la ejecucién fisica de Ia
Inversion, la Entidad Publica entrega el terreno mediante acta, inicidndose el plazo de
ejecucidn a partir del dia siguiente de su suscripcién.

ENTREGA DEL ESTUDIO DE EXPEDIENTE TECNICO Y ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

# Laentidad realiza la entrega del expediente técnico en formato digital (CD).
# Laentidad realiza el acta de entrega de terreno a la empresa privada ejecutora.

ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE EJECUCION FISICA DE OBRA

La empresa financista / empresa ejecutora y empresa supervisora gestionaran la
habilitacion del cuaderno de incidencias fisico o digital antes el inicio de ejecucién DE OBRA.

. FLUJOGRAMA ADMINISTRATIVO A SEGUIR LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA Y EMPRESA

PRIVADA SUPERVISORA.

runcipabdad Distrital
de Pichan

+Notifica ai I

Empresa

Privada i,
Financista *Notifica a

Empresa

Privada
Ejecutora
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14. IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA {CGR):

La Municipalidad, a través de su equipo técnico, ha adoptado las recomendaciones
formuladas por la Contraloria General de la Republica. En relacién a los aspectos técnicos
del Informe Previo N.2 000032-2026-CG/GRCU, se indicd que la empresa privada financista,
por intermedio de la empresa privada ejecutora, en el previo o en el proceso de la
ejecucion fisica de obra, implementara lo siguiente:

Recomendacién N201.- (Anélisis detaliado)

s Respecio a los estudios que sustentan el perfi del Proyecto deciarado viable el 23 de
diciempre de 2022, esta EFS advierte que, si bien la Municipalidad ha seleccionado la
altemaliva 1 que beneficiaria a48 usuarios, considerando la altemativa 2 se beneficiaria
a 87 usuarios utilizando la misma tecnologia (redes convencionales) la cual estaria
alineado al Plan Nacional de Electrificacion Rural 2014-2023. '

Por o que, se advierte un riesgo en e dimensionamiento del Proyeclo, va que ;m $e
tiene la certeza que l0s 39 beneficiarios no considerados en I altemaliva seleccionada
del Proyecto, cuenten o carezcan del servicio de energia eléctrica,

 En tal sentido, es necesario que anles de convocar ¢l proceso de seleccion para la
contratacion de I3 empresa privada que financiard 1a ejecucion del Proyeco, la
Municipalidad verifique que los esftudios que sustente ¢l perfil del Proyeclo se
encuentren actualizados de acuerdo al arficulo 3 del Decreto Legisiativo N° 1252 y
alineado al Plan Nacional de Electrificacion Rural 2014-2023 o af plan nacional vigente,
a fin de garantizar el correcto dimensionamiento y el cierre de brechas del servicio de
energia eiéclrica en las zonas rurales.

) Fuente: INFORME PREVIO N°032-2026-CG/GRCU — ASPECTOS TECNICO.

Respecto a la primera recomendacion, la empresa privada financista a través de su
ejecutora debera de hacer la constatacion de la existencia de los 103 beneficiarios
empadronados, anexo adjunto en el expediente técnico. Asi mismo, considerar las
recomendaciones precisada en el informe de la implementacidon de
recomendaciones emitida por el equipo técnico de la subgerencia de elaboracion
de expediente técnico.
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Recomendacion N206.-(Andlisis detallado)

«  Respectoalacalificacidn de sistema elécirico rural (SER), se requini6 a la Municipalidad
- sustentar la omision de este en ef expediente técnico del Proyecto, f cual, e enmarca
dentro de los alances del Reglamento de la Ley General de Electrificacion Rural. A
respecto, esta EFS no ha podido verificar la existencia de este documento, va que, la
Municipalidad sefiald que ¢f expediente técnico cuenta con la conformidad técnica
definitiva emitida por la empresa concesionaria Electrocentro SA. y que su oblencion
se consofidaria en forma paralela a la fase de ejecucion. Por o que. se advierte un
nesgo en la oblencidn de la cafificacion SER ya que la misma no se encuentra
programada como una actividad en el cronograma de elecucion fisica de la obra.

En tal sentido, es necesario que antes de convocar el proceso de sefeccion para la
contratacion de la empresa privada que financiara la ejecucion del Proyeclo, !a‘
Municipalidad verifiue que e Proyeclo cuente con I cafificacion de sistema elécirico
nural, a fin de garantizar {a aplicacion de fos criterios fécnicos, econdmicos y regulatorios
conforme ala Ley n.° 28749 y su reglamento, asi como evitar observaciones durante la
ejecucidn, supesvision y transferencia del Proyecto.

Fuente: INFORME PREVIO N°032-2026-CG/GRCU — ASPECTOS ;ECNIC?).

Respecto a la recomendacién N°06, el equipo técnico preciso que la obtencidn de
servicio de calificacion de electrificacion rural (SER) serd solicitado durante la
ejecucion de la obra conforme a lo sefialado el art 47 del Reglamento de la Ley de
Electrificacién Rural, DS N°47 del Reglamento de la Ley de Electrificacién Rural, DS
N° 018-2020-EM.

IMPORTANTE:

# Se recomienda, a la empresa privada financista, solicitar una copia de la
implementaciéon de recomendaciones para tener en cuenta los sustentos
precisados por la entidad.

# La adopcion de la recomendacién es requisito indispensable para la aprobacién
de la primera valorizacién.

. INICIO DE LA EJECUCION FISICA DE OBRA
El'inicio del plazo de la ejecucién fisica de obra esté sujeto al numeral 127.2, ftem 2 del
articulo 127.

15.1. INFORME INICIAL PREVIO A EJECUCION FISICA DE OBRA
Si antes de iniciar la ejecucién, la Empresa Privada idéntica la necesidad de realizar
modificaciones a la Inversién o debe presentar a la Entidad Publica el documento de
trabajo mediante el cual propone la actualizacién del Expediente Técnico,
Documento Equivalente dentro del plazo de quince (15) dias de suscrito el Convenio
de Inversion para su aprobacidn por la Entidad Publica, en concordancia al numeral
129.1 del articulo 129.

15.2. DE LOS INFORMES MENSUALES DE LA EJECUCION DE OBRA

# La empresa financista/ejecutora/supervisora deberan de considerar lo
siguiente: Para la aprobacién de la primera valorizacién, se debera de considerar
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lo establecido en el item N°14 del presente, teniendo como denominacién
IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (CGR).

# El contenido del informe mensual estara firmado por los profesionales que
participaron seglin su competenciay todo el contenido deberd de estar firmado
por el residente de obra, jefe se supervision, representante legal de la empresa
privada ejecutora y representante legal de la empresa privada supervisora.

CUADRO N°07: CONTENIDO MINIMO A PRESENTA EN LAS VALORIZACIONES MENSUALES:

INFORME TECNICO DEL RESIDENTE QUE CONTENGA:

P D DIS
\9“ 78
/gz V°B° KN
i 2\ i

Ob
O 32
S ”ENCIOV 12

| EJECUTADO (MENSUAL Y ACUMULADO)

FICHA TECNICA . '
MEMORIA DESCRIPTIVA B
RELACION DE EQUIPO MINIMO UTILIZADO EN EL MES Y PERSONAL
RESUMEN DE CONTROLES DE CALIDAD REALIZADOS EN EL MES

| CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

'VALORIZACION c i
RESUMEN DE VALORIZACION |
FICHA DE IDENTIFICACION DE OBRA J

' FORMULAS POLINOMICAS DE REAJUSTE

GRAFICO (CURVAS) COMPARATIVO DEL AVANCE PROGRAMADO Y

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ;
PLANILLA DE METRADOS |
FOTOGRAFIAS A COLOR DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL MES
VALORIZADO (MINIMO 15, SERIALAR DESCRIPCION Y FECHA)

COPIA DE PROTOCOLOS DE CALIDAD

COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OBRA DEL PERIODO DE °
EJECUCION (De corresponder) :
PAGO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SOCIALES (SENCICO, |
CONAFOVICER, ONP, AFP, ESSALUD)

PLANILLA ELECTRONICA DEL PERSONAL PENSIONISTA

COPIA DEL SEGURO COMPLEMENTARIO CONTRA TODO RIESGO }
COPIA LEGALIZADA DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL -
RESIDENTE DE OBRA _
INDICES UNIFICADOS PARA LA CONSTRUCCION, COPIAS DE LAS
FORMULAS POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO Y COPIA DE LA
FECHA DEL VALOR REFERENCIAL QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES
COPIA DE INSCRIPCION A LA REMYPE, CARTA FIANZA DE FIEL.
CUMPLIMIENTO VIGENTES (DE CORRESPONDER)

- COPIA DEL CONTRATO DE LA EMPRESA PRIVADA O CONSORCIO

—t

RESOLUCIONES DE AMPLIACIONES DE PLAZO (TODAS LAS QUE SE HAYA
OTORGADO)

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, ACTA DE INICIO DE OBRA Y/O PRIMER
ASIENTO DE CO. i
OTROS DOCUMENTOS QUE CONSIDERE IMPORTANTE

Informe Mensual del Especialista Estructural (de corresponder)
Informe Mensual del Especialista Eléctrico (de corresponder)

Informe Mensual del Especialista Sanitario (de corresponder)
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15.3.

15.4.

15.5.

| Informe Mensual de_Especialista Arquitectura (de corresponder) !

Informe Mensual de SSOMA (de corresponder)

| ra e T g

T ] Informe Mensual de la Espeuallsta Amblental (de corresponder)
Informe Mensual de Salud OcupaCIonaI (de corresponder)

‘ Informe Mensual de otros especialistas no considerados lineas arriba (de
i __corresponder)

DE LOS PLAZOS PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES:

La empresa ejecutora — empresa financista, deberé de presentar el informe mensual
a la MUNICIPALIDAD, hasta el dltimo dia calendario de cada mes correspondiente al
periodo informado.

El plazo maximo de aprobacidn por la empresa privada supervisora de las
valorizacionesy su remision a la Entidad para periodos mensuales es de cinco (5) dias
calendarios, contados a partir de la notificacién por la entidad.

CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES MENSUALES

| Descripcién Fecha de Plazo Evaluacidn Plazo de Plazo de
presentacion (empresa privada absolucién de Aprobacién
(empresa privada supervisora) Observaciones (empresa

‘ financista) (de existir de privada

! la empresa supervisora)

| privada

| y financista) j
INFORME hasta el dltimo dia 2 dias calendarios 2 dias 1 dfa calendario
MENSUAL calendario de cada calendarios

mes correspondiente
al periodo informado

De persistir la observacién durante la evaluacidn del informe mensual, la empresa
privada Financista recaerd en penalidades de acuerdo a la férmula del calculo de
penalidad por dias que corresponda.

DE LAS CANTIDADES DE EJEMPLARES (INFORME MENSUAL) A PRESENTAR:

La empresa ejecutora — empresa privada financista, una vez aprobado el informe
mensual, deberd de presentar a la Municipalidad como minimo 05 ejemplares en
formato original mas digital (CD) y 01 ejemplar en copia fedateado mds digital (CD),
para ser distribuidos de la siguiente manera:

# Oficina de supervisién v liquidacién de proyectos: 01 ejemplar original para
fines de pago y 01 ejemplar original para archivo.

# Gerencia de infraestructura: 01 ejemplar original para archivo y 01 ejemplar
en copia fedateado para la solicitud y emisién de CIPRL.

»” Empresa privada financista: 01 ejemplar original para archivo.

#” Empresa privada Supervisora: 01 ejemplar original para archivo.

DURANTE LA RECEPCION DE LA OBRA

Se efectuard la recepcion completa a la culminacién total de la obra y sin
observaciones. La recepcion de la obra se efectuara en los plazos, procedimientos,
requisitos y formalidades establecidos en el TUO del Reglamento de la Ley N° 29230:
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| e La Recepcidn del Proyecto tiene como finalidad verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en el Expediente Técnico y realizar las pruebas necesarias para
comprobar el correcto o funcionamiento de sus instalaciones y equipo, conforme a
lo dispuesto en el articulo 146 del Reglamento de la Ley N° 29230
® Previo a la recepcion de obra, la Supervision de Obra presentard el informe de
situacion de la obra ejecutada, pronunciandose por la culminacion de ésta, dentro

Recepcidn de los cinco (05) dias posteriores a la anotacién en el cuaderno de obra que efectie
del el Ejecutor de la Obra a través de su residente de Obra, la cual deberd ser elaborada
Proyecto seguin el Modelo de Conformidad de Calidad del Avance o Ejecucion Total, aprobado

por el articulo 1 de la Resolucion Directorial N°001-2018-EF/68.02 o el formato que
se encuentre vigente a la fecha de emisién de dicha conformidad, indicando que ha
terminado la Obray solicita la recepcion de aquella. En dicho informe se indicara en
qué fecha se produjo el término de la misma.

e De existir observaciones por la Entidad Privada Supervisora o Entidad Publica, estas
se consignaran en un Acta o Pliego de Observaciones y no se emitird la conformidad
respectiva y se procederad seguin a lo sefialado en el numeral 147.1 del articulo 147
del Reglamento de la Ley N°29230.

e Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procede a la Recepcién
del Proyecto por parte de la Entidad Publica, teniéndose por concluida en la fecha
indicada en el cuaderno de Obra. La ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA procede a
emitir la Conformidad de Calidad del Proyecto, la cual deberé ser elaborada segun
el Modelo de Conformidad de Calidad del Avance o Ejecucién Total del Proyecto,
aprobado por el articulo 2 de Ia Resolucién Directoral N° 002-2017-EF/68.02 o el
formato que se encuentre vigente a la emision de la dicha Conformidad, asimismo,
la Entidad Publica a través del funcionaric de Ia Oficina de Supervision y Liquidacién
de proyectos procedera a emitir la Conformidad de Recepcion del Proyecto dentro
de los tres (3) dias siguientes de transcurrido el plazo de veinte (20) dias para la
verificacion de la culminacion del proyecto. Ambas conformidades pueden estar
contenidas en un mismo documento.

a) Al término de la obra, una vez que la EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA/EJECUTORA haya solicitado recepcidn de obra via cuaderno de
obra fisico o digital, se deberd comunicar al Inspector o Supervisor el informe
final que detalle los trabajos ejecutados materia de la recepcion.

b) Los documentos deberdn estar suscritos la EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA/EJECUTORA vy la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA, debiendo
remitirse inicialmente 03 juegos al presidente del comité de recepcién antes
del proceso de recepcién. Si el comité de recepcion detecta observaciones en
estos documentos, a EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA es responsable de exigir
a la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA que efectué las correcciones
antes de la firma del acta de recepcion, debiendo presentar 03 juegos firmados
por la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA y la EMPRESA PRIVADA

O c, .
Neigion & SUPERVISORA.

c) Participar como asesor técnico del Comité de Recepcion de Obra, efectuando
las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando debidamente nota de las
observaciones de la comisién, a fin de realizar la subsanacion en el plazo de ley.

d) En el caso de que la Comisién de Recepcion encuentre observaciones que
denoten falta de diligencia de la supervision en la cautela del cumplimiento de
planos y de las especificaciones técnicas, la supervisién asume responsabilidad
por tales hechos, y serd penalizada de acuerdo a ley.

e) Comunicar via cuaderno de obra el levantamiento de observaciones.

EET Péglna 38de 76



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
CONVOCATORIA DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION N°011-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI
- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N2 2570808

f) Una vez recepcionada la obra LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA debera
cerrar el cuaderno de obra digital y comunicar a LA ENTIDAD para los
procedimientos correspondientes.

15.6. LIQUIDACION DE OBRA (ARTICULO148).

La EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA remitird la documentacién a la
entidad, la misma que notificard a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA. La
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA revisard y dard conformidad a la memoria
descriptiva valorizada, Metrados finales y planos post construccion debidamente
firmada que la EMPRESA PRIVADA FINANCISTA/EJECUTORA presente. La
estructura de presentacion serd la siguiente sin ser limitativa, para efectos de
quedar conforme en todos sus extremos:

Memoria Descriptiva

Memoria Descriptiva Valorizada |
| Borrador de Minuta y Declaratoria de Fabrica o - J

Calculo de Valorizacién Por Prepuesto Contractual '

Célculo de Reajustes deducciones amortlzauones T
| Comparauon de remtegros Programados con eJecutados )

Cronograma de avance fisico de obra programada autorlzada J
* Publicaciones de los indices de preuos del INEI

1

W o NV B W RN e

Copia de resoluciones por ampliacién adicionales y otros (de
’ corresponder)
Constancia de no adeudo a moradores del lugar firmado por
3 autoridades Ay |
i 11 { Exportacion de Cuaderno de Obra ]

[y
o

12 Copia de CP por Pagos Adelantados Valorizaciones Adicionales intereses
(de corresponder) g
| 13 Copia de Carta Fianza Garantia por Adelantos fiel cumplimiento (de
‘ corresponder} o ]
i4 Panel Fotogréfico ;
‘ 15 [ Protocolos de Calidad Original y Resumen Respectivo ]
16 Planos de Replanteo Post Construccién :
17 ‘ Planilfa de Metrados de lo Real Ejecutado ’
18 Actas de entrega Terreno inicio Paralizacién reinicio culminacién "
‘r 19 I Acta de la Recepcidn de Obra y Observaciones Planteadas .
20 Resolucién de Conformacion del Comité Recepcién de Obra
21 "Resolucién de Aprobacion de Expediente Técnico
22 Presupuesto de Obra formulas polindmicas del expediente Técnico
ir 23 Cinta de Video editada de post ejecucién
24 Contrato de Ejecucién de la Cbra
25 Presupuesto de Obra Ofertado
26 | Calculos detallados. Liquid.acién de obra
26.01 | Consolidado de Metrados Contractual y Ejecutados

2602 Férmula Polinémica
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26.03 Valorizaciones Recalculadas Principales y Adicionales

26.04 Reajuste de contrato Principal y Adicionales

26.05 1 Reintegro Fy V

26.06 Amortizaciones y Deducciones del Adelanto Directo
t 26.07

26.08
[ 26.09 | Resumen Valorizacion Recalculada 4 ‘

Amortizaciones y Deducciones Adelanto de Materiales |

Valorizacion de Intereses

26.10 Resumen de Valorizaciones Pagadas
’ 26.11 l Resumen de Valorizaciones ]
26.12 Liguidacién Total Pagados
\ 26.13 | Liquidacién total A Pagar 1
27 Otros |
[ 271 ’ Plan de Mantenimiento |
27.2 Dosier de Calidad

15.7. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

» El contratista debe participar en acto de entrega de terreno, donde se
ejecutara la obra, suscribiendo el acta respectiva en sefial de conformidad y
se debe registrar en cuaderno de obra las indicaciones, autorizaciones,
consultas del caso y otras anotaciones pertinentes.

> El contratista es responsable directo de la ejecucidn y manejo de obra a su
carge, en los aspectos técnicos y administrativos y cefiirse a las normativas
vigentes.

» El Supervisor de obra debe controlar y evaluar el cumplimiento de las
funciones ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas
establecidas en el expediente técnico aprobado, efectuando los respectivos
controles de calidad, asi como la colocacién de los hitos y puntos de
referencia.

» Disponery controlar las actividades que permitan un adecuado avance fisico
de la obra, optimizando el uso de recursos de equipos mecanicos, materiales
y mano de obra

» Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, asi como
normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo

Vo)
g .>\. »  Presentar informes técnicos mensuales e informa final del manejo sobre la
;7 o,,,as al /S ejecucidn de la obra. Presentar el informe y el sustento de los adicionales de
o pmpussios 5 obra, deductivos de obra y ampliaciones de plazo de ser el caso.

Pﬂvc:on:.‘r?’ e

» Residente de obra absolverd observaciones realizadas por el supervisor de
obra.

» El contratista es responsable de la liquidacidn técnica y financiera
debidamente sustentada con la documentacidn y célculos detallados, dentro
de un plazo de (30) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente
de ejecucion de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de
la recepcidn de la obra, segln lo establecido en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones N° 30225 Articulo 209. RLCE.

»  El contratista debe cumplir con el calendario de ejecucidn de obray con los
avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance de obra.

A3E Péglna 40 de 76



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
CONVOCATORIA DE BASES DEL PROCESQ DE SELECCION N°011-2026-MDP-EPF/OXI - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI
- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N 2570808

» En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacién
acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por
ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a dicha
fecha, el supervisor ordenard al contratista que presente, dentro del plazo que
otorga el Reglamento, un nuevo calendario que contemple la aceleracién de
los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del
plazo previsto.

15.8. DE LAS PENALIDADES PARA LA EMPRESA PRIVADA FINANCISTA:

La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso
injustificado en la ejecucién de cada una de las obligaciones establecidas en el
Convenio de Inversion, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 135 del
Reglamento de la Ley N°29230, hasta alcanzar como monto méximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacién, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resolver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar
la Garantfa correspondiente.

En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo con la siguiente
formula:

Penalidad Diaria = 0.1x Monto
F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra.
Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucién de la obra.
“F” es un factor que toma los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucién de la obra, F
=0.40
b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucién de la obra, F=0.15

La aplicacién de la penalidad y el porcentaje maximo de aplicacidn de penalidad
debe ser por cada una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales
como Expediente Técnico o Documento Equivalente, la ejecucion de la inversidn,
la elaboracién del Manual de Operacién y/o Mantenimiento, la ejecucién de las
actividades de operacién y/o mantenimiento, segin corresponda. Para ello se
debe Calcular la penalidad tomando en cuenta el monto y el plazo de cada
prestacion.

Las penalidades se deducen del CIPRL a la culminacién del Proyecto en la
liquidacién final, segin corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectua
la solicitud de la emisién del CIPRL, aplicando dicha deduccién; o si fuera
necesario, se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de
fiel cumplimiento, sin perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de
los dafios y perjuicios que se produzcan, mediante la accién legal correspondiente,
si fuese necesario.
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No corresponde la aplicacién de penalidad cuando el incumplimiento o demora
de parte de la Empresa Privada o el Ejecutor, sea imputable a la Entidad Publica o
generada por caso fortuito o fuerza mayor. En dicho supuesto, se procede a la
ampliacion de los plazos de ejecucidn respectiva hasta que recupere el tiempo de
demora causada.

En caso de que la Empresa Privada culmine su relacién contractual con el Ejecutor
o los profesionales y/o los especialistas reemplazantes, siempre y cuando la
Inversion se encuentre en ejecucion y la Entidad Publica no haya aprobado la
sustitucion del Ejecutor por no cumplir con los requisitos establecidos para el
Ejecutor a ser reemplazado, la Entidad Publica aplica a la Empresa Privada una
penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos {2) UIT por
cada dia de ausencia del Ejecutor.

Los montos que se generen por la ejecucién de la garantia de fi el cumplimiento,
cuando correspondan a la aplicacién de penalidades, se sujetan a lo dispuesto por
la normativa del SNT y a las disposiciones que emita la DGTP, segun corresponda.
De no ser posible lo dispuesto en el parrafo 135.6 y 135.9, corresponde a la
Empresa Privada efectuar el pago de las penalidades a la Entidad Publica, para que
esta efectie el depdsito en la CUT, conforme a los procedimientos del SNT. Las
partes comunican previamente a la DGTP y a la DGPPIP las acciones
correspondientes por dicha operacidn.

El hecho de que la Entidad Publica no supervise los procesos no exime a la
Empresa Privada de cumplir con sus QObligaciones ni de la responsabilidad gue le
pueda corresponder, segun las disposiciones del presente Reglamento.

En caso de que la DGPPIP y Proinversidn tome conocimiento, en el marco de sus
competencias, de hechos vinculados con presuntos actos ilicitos de parte de la
Empresa Privada, relacionados con sus Obligaciones del Convenio de Inversion,
traslada dicha informacién a la Procuraduria Publica de la Entidad Publica que
forma parte del Convenio de Inversidn para las acciones correspondientes.

Otras penalidades durante la elecucién de obra [que no pueden superar en total
incluyendo la penalidad por retraso el 10% del monto de ejecucidn de obra)

OTRAS PENALIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

e SUPUESTOS DE APLICACION DE . LT Cac S

PROCEDIMIENTO

PENALIDADES

En caso de que culmine la relacién | Se aplicard la penalidad de | Se acredita con un informe
contractual entre la EMPRESA | una (1) UIT por cada dia de | especial o informe mensual o
PRIVADA vy el ejecutor inicial o sus | ausencia del ejecutor o de los | informe en el periodo donde
profesionales y/o especialistas y la | profesionales y/o | ocurrid la ausencia, el que es
ENTIDAD PUBLICA no haya aprobado | especialistas. elaborado por la EMPRESA
la sustitucién por no cumplir con los PRIVADA SUPERVISORA.
requisitos  establecidos para el También se podrd acreditar
Ejecutor o de los profesionales y/o con un informe de la direccion

especialistas a ser reemplazados.

de supervision de la ENTIDAD
PUBLICA en el mismo periodo. |

| Por cada dia de ausencia injustificada

del Residente de obra y/o Personal
Propuesto en obra (se entiende que
el personal presta sus servicios en el
lugar de obra) sin contar con la
respectiva comunicacién escrita al
supervisor y/o a la ENTIDAD PUBLICA.

Se aplicard una penalidad de
una (1) UIT por cada ausencia
injustificada de cada personal.

Se acredita con un informe
especial o informe mensual o
en el periodo donde ocurrié la
ausencia injustificada, el que es
elaborado por la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.
También se podrd acreditar
con un informe de la direccién
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En caso de que el Ejecutor no repare
los dafios producidos en la obra, de
manera injustificada, y habiéndose
probado su responsabilidad directa
de los dafios causados, tanto en la
parte concluida como en ejecucién
y/o fuera de ella, por su accidén u
omisién, en el plazo otorgado por la
EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

Se aplicard una penalidad de
una (0.5) UIT por dia
trascurrido  a  partir  del
siguiente dia de vencido el

plazo  otorgado por Ia
EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA

pudieran corresponder.

Por valorizar trabajos por negligencia
grave o dolo sin cefiirse a las bases de
pago de las especificaciones técnicas
y/o valorizar trabajos no ejecutados
(sobrevalorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc) que ocasionen
pagos indebidos o no encuadradas en
las disposiciones vigentes; sin
perjuicio de las acciones legales que

Se aplicara una penalidad de
0.5 UIT por cada valorizacion.

de supervision de la ENTIDAD
PUBLICA en el mismo periodo. |

Se acredita con un informe

especial o informe mensual o
en el periodo donde ocurrieron
los dafios, el que es elaborado
por la EMPRESA PRIVADA
SUPERVISORA. También se
podra acreditar con un informe
de la direccion de supervisidn
de la ENTIDAD PUBLICA en el
_mismo periodo.

Se acreditard mediante el
respectivo informe de revisién
y/o  evaluacion de la
correspondiente  valorizacién
en cualquier periodo del plazo

contractual emitido por el
funcionario de la entidad
designado.

Por no presentar al supervisor el
calendario de avance de Obra
valorizado actualizado y  su
programacién CPM correspondiente.

Se aplicard una penalidad de
(0.5) ulT, por cada
valorizacion.

Se acreditard con un informe
especial de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y/0|
informe de fa direccion de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

Por atrasos y/o paralizaciones de los
trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
las obligaciones laborales con su
personal de obra que hayan sido
debidamente comunicados a la
Autoridad de Trabajo y que cuenten
con el sustento correspondiente.

Se aplicard una penalidad de
(1) UIT por cada reporte. Si en
la liquidacién se impone una
penalidad por mora durante la
ejecuciéon  de obra, se
impondra la penalidad maés
alta que se haya devengado
por atraso.

Se acredita con un informe
especial de la ENTIDAD
PRIVADA SUPERVISORA y/o
informe de la Direccion de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA, donde se verifique
que se corrié traslado a la
Empresa Privada con Ia
finalidad que pueda presentar
sus descargos y se analice el
incumplimiento injustificado.

En caso la Empresa PRIVADA emplee
materiales y equipos en obra que no
cumplan los requisitos contenidos en

el expediente técnico y  sin
autorizacion previa de la EMPRESA
PRIVADA SUPERVISORA.

Se aplicara una penalidad de 1
UIT por cada eqguipo o
material que no cumpla con
los requisitos y por cada
oportunidad.

Sila EMPRESA PRIVADA o su personal,
no permite el acceso al Cuaderno de
Obra al Supervisor de Obra segin
corresponda, impidiéndole anotar las
ocurrencias.

Se aplicara una penalidad de 1
UIT por cada dia de dicho
impedimento.

| de

Se acredita con una anotacién
de cuaderno de obra vy/o
informe especial de supervisor,
que especifique los materiales
0 equipos que no cumplen los
requisitos. también se podrd
acreditar con un informe de la
direccidon de supervision de la
ENTIDAD PUBLICA.

Se acredita con constatacion |
policial o notarial acompafiada
informe  especial de
Supervisor de obra
correspondiente al periodo en
que no se permitid el acceso al
cuaderno.

evitar accidentes y brindar seguridad

En caso la EMPRESA PRIVADA
incumpla con su obligacion de
implementar la sefializacién interna y
externa que la obra requiera, con las
cantidades sefialadas de acuerdo con
lo estipulado en el expediente técnico
o documento de trabajo a fin de

que se evidencie la falta.
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necesaria a los usuarios. Asi como el
personal no cuenta con uniformes y
equipos desproteccion completos
segun lo establecido en el expediente
técnico.

10

En caso la EMPRESA PRIVADA
incumpla su obligacién de contratar y
mantener vigentes las  podlizas
obligatorias segln expediente
técnico y normativa correspondiente,
de acuerdo con la ejecucidn del
proyecto vy acreditadas en las
valorizaciones correspondientes,

Se aplicarg una penalidadE.

(3) UIT por cada evento
reportado o puesto en
conocimiento de la ENTIDAD
PUBLICA.

Se acredita con una anotacion
de cuaderno de obra vy/o
informe especial de Supervisor,
también se podra acreditar con
un informe de la Direccién de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

11

En caso la EMPRESA PRIVADA no dé
respuesta, de manera injustificada, a
las observaciones detectadas por la
Empresa Privada Supervisora, y/o la
ENTIDAD PUBLICA dentro del plazo
previsto para tal efecto, en el
cuaderno de obra o mediante carta.
El plazo para dar respuesta no puede
ser menor de tres dias habiles.

Se aplicara una penalidad de
0.5 UIT por cada observacion
no subsanada dentro del
plazo establecido.

12I

| En caso la EMPRESA PRIVADA no
reporte los accidentes de trabajo de
acuerdo a los estipulado en la ley
29783 de seguridad y salud en el
trabajo

Se acredita con una anotacién
de cuaderno de obra y/o
informe especial de
supervisor, también se podra
acreditar con un informe de la
direccion de supervision de la
ENTIDAD PUBLICA.

Se aplicard una penalidad de
1 UIT por cada accidente no
reportado

Se acredita con una anotacion
de cuaderno de obra y/o
informe especial de
Supervisor. También se podra
acreditar con un informe de la
Direccién de supervision de la
ENTIDAD PUBLICA.

13

14

En caso el personal profesional de la
EMPRESA PRIVADA no cuente con el
certificado de habilidad vigente
emitido por el respectivo colegio
profesional durante |a ejecucion de
obra.

|

calidad de los materiales: cuando la

empresa privada ejecutora ingrese
materiales a la obra sin autorizacion
del supervisor de obra o utilice para
la ejecucidn de obra materiales de
menos calidad que los especificados
en el expediente técnico. La multa es
por cada material no autorizado o no
adecuado.

. Jmpuestas ,9(9
Oy O
=ZENCION

15

No presentar valorizacién
mensual dentro de los plazos
establecidos en los términos de
referencia.

Se aplicard una penalidad de
0.50 UIT por cada
oportunidad.

Se acreditard mediante el
respectivo informe de revision
v/o evaluacion del informe
mensual de valorizacion de la
EMPRESA PRIVADA, emitido
por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA y/o con un
informe de la Direccidn de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

Se aplicara una penalidad de
1.50 UIT por cada
oportunidad.

Se acreditara mediante el
respectivo informe, emitido
por la ENTIDAD PRIVADA
SUPERVISORA y/o con un
informe de la Direccion de
supervision de la ENTIDAD
PUBLICA.

0.2ceUIT por cada dia de

atraso en no presentar la
valorizacion

Segun informe del
Supervisor de la Obra y/o
Gerencia de Formulacian,
Supervision y Liquidacion
de Proyectos y/o Gerencia
de Desarrollo Territorial e
Infraestructura.

Se deja constancia que, de existir penalidades no estipuladas enla presente base, se debera
de aplicar penalidades seglin lo establecido en la iey matriz.

15.9. MAYORES TRABAJOS DE OBRA

LA ENTIDAD PUBLICA no reconoce ni aprueba adicionales por errores o deficiencias
del Expediente Técnico o Documento Equivalente cuya elaboracién o modificacién
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mediante la aplicacion de un documento de trabajo estuvo a su cargo de LA
EMPRESA PRIVADA, de conformidad con lo establecido en el numeral 139.8 del
articulo 139, en este caso se aplican las disposiciones previstas en el articulo 141
del Reglamento de la Ley N° 29230.

Notificado el expediente aprobado, LA EMPRESA PRIVADA estd obligada a ampliar
el monto de la garantia de fiel cumplimiento en la misma proporcién a los mayores
trabajos, dentro de los cinco (5) dias previos a la suscripcidn de la modificacién del
Convenio de Inversién. Ampliadas las garantias, LA ENTIDAD PUBLICA vy LA
EMPRESA PRIVADA deben firmar una adenda al Convenio dentro de los diez (10)
dias de notificada la resolucién del titular que aprueba los mayores trabajos de
obra, bajo responsabilidad del titular de la entidad.

15.10. CONFORMIDAD POR AVANCE Y RECEPCION DEL PROYECTO
De acuerdo con lo establecido al articulo 146 del Reglamento de la Ley N°29230,
La Conformidad de Calidad y la Conformidad de Recepcidn se emiten como parte
el procedimiento de recepcidn cuando el tipo de Intervencidn lo exija segin el
presente Reglamento, y tiene por objetivo verificar el fiel cumplimiento de lo
establecido en el Expediente Técnico o Documento Equivalente vy realizar las
pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de sus
instalaciones y equipos. Corresponde a la Entidad Privada Supervisora o, en caso
corresponda, al supervisor interno designado por la Entidad Publica, emitir la
Conformidad de Calidad, y a la Entidad Publica, la emision de la Conformidad de
Recepcidn a través del funcionario responsable.

La Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad son emitidas en la

| verificacidén conjunta a la que se refiere el parrafo 145.3 del articulo 145. Ambas

| conformidades pueden estar contenidas en un mismo documento.

IMPORTANTE:

e E/ Comité Especial puede incluir otros criterios que debe cumplir la Empresa
Privada (o Consorcio) para la ejecucidn del Proyecto.

e Eneste numeral, se deberdn desarrollar las condiciones y los criterios en que
se debe presentar el expediente técnico, precisando los lineamientos minimos
para la elaboracién de los documentos que sustenten dichos estudios, como
son: memoria descriptiva, planos por especialidades, especificaciones
técnicas, Metrados y presupuestos, andlisis de precios unitarios, cronograma
de ejecucion, memoria de cdiculo, formulas de reajuste de precios, estudios
topogrdficos, estudios de suelos, entre otros, en concordancia con lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones u otra norma técnica
aplicable a la Obra.
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ANEXO N° 3-C:

CRONOGRAMA TENTATIVO DE EJECUCION DEL PROYECTO
A continuacion, se presenta el cronograma tentativo para la ejecucién del Proyecto:
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ANEXO N° 3-D:
ESTUDIO DE PREINVERSION O FICHA TECNICA QUE SUSTENTA LA DECLARATORIA DE
VIABILIDAD DEL PROYECTO
Toda la documentacién del estudio de preinversion o ficha técnica sera entregada en disco
compacto una vez presentada la Carta de Expresidn de Interés, seglin Convocatoria, con el cargo
de recepcién del Comité Especial de la Entidad Publica.

#  IMPORTANTE:

s En el caso de proceso de seleccion llevados a cabo de manera virtual debera
comunicarse a los participantes que presenten carta de expresion de interés el
medio virtual en el cual pueden acceder al estudio de preinversion o ficha técnica.

Oy 2
""’GNCI_QBLJ"

Pagina 47 de 76




‘!"‘“"'* MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

% CONVOCATORIA DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION N°011-2026-MDP-EPF/OX| - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA

En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

ey
it
PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI
- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CU! N2 2570808

ANEXON° 4
DOCUMENTOS DEL PROCESO DE SELECCION

ANEXO N° 4-A
MODELO DE CARTA DE EXPRESION DE INTERES

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
! O Presente.-

i La Empresa Privada (O EL CONSORCIO) [CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR O CONSORCIO],
’ debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASI COMO SU NOMBRE
COMPLETQ], identificado con DNI N° [..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en
relacién con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESOQ], a fin de
manifestar interés respecto del siguiente proyecto:

[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR NUMEROQ]

Asimismo, sefialo mi correo electrénico: [INDICAR CORREQ ELECTRONICO] para las
notificaciones en el presente proceso de seleccién.

Atentamente,

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada (o Consorcio)
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ANEXO N° 4-B:
CONTENIDO DE LOS SOBRES A SER PRESENTADOS POR EL POSTOR

A. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1: CREDENCIALES

El postor debe cumplir con las declaraciones exigidas en el presente anexo, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 86 del Reglamento.

1. Requisitos Legales:

*  Siel postor es una persona juridica domiciliada (peruana): Copia simple de la ficha
registral, adjuntando el documento constitutivo y sus respectivas modificaciones y
del documento que acredite a los Representantes Legales. Alternativamente al
documento constitutivo, se aceptara copia del Estatuto vigente, sea de la persona
juridica o de los integrantes del Consorcio.

= Si el postor es una persona juridica extranjera: Copia simple de la ficha registral de
la sucursal, filial o subsidiaria, adjuntando el documento constitutivo en el Peru, asi
como sus respectivas modificaciones; y, copia del documento que acredite a los
Representantes Legales en Perd. Los documentos de constitucion o el estatuto deben
indicar expresamente que se someten a las leyes del Peru.

= ElAnexo N° 4-G firmado por los Representantes Legales de los integrantes del Postor
y, de ser el caso, los Representantes Legales de los integrantes del Consorcio.

= Copia simple de los documentos que acrediten las facultades del o los
Representantes Legales del Postor o Consorcio, los cuales pueden suscribir el
Convenio de Inversidén de manera conjunta y/o indistinta.

*  Enelcaso de Consorcio, debera presentarse adicionalmente una Declaracién Jurada
firmada por los representantes legales que lo integran, conforme al modelo que
aparece como del Anexo N° 4-K.

= larelacidn de Convenios y adendas suscritos con las entidades puablicas que incluya
el Monto Total del Convenio de Inversion, de corresponder.

= Documento que acredite que el postor (empresa privada; o, empresas integrantes

/&é- del Consorcio) cuenta con inscripcidn en el RUC con estado activo, con condicién de
,E'gi?gf,',‘;a T ri2) domicilio fiscal habido y representantes legales ante SUNAT.
‘\2,‘-‘ Cgnakse IMPORTANTE:

\.‘_o‘-\'mpespg; ©
iziion &
— La sucursal en el Perti debe considerar los requisitos establecidos en la Ley N° 26887 Ley
General de Sociedades, asi como encontrarse inscrita en la SUNARP con capital asignado
y contar con designacién de representante legal. Los documentos de constitucién o el

estatuto deben indicar expresamente que se someten a las leyes del Perd.
Si es filial o subsidiaria peruana de una empresa o de un grupo empresarial u otra forma

equivalente que la legisiacién peruana admita, debe estar legalmente constituida en el
Peru y encontrarse inscrita en SUNARP.
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2. Informacién Financiera:

"= Los Postores o las empresas integrantes del Consorcio, deberdn presentar sus
Estados Financieros auditados por sociedad de auditoria autorizada por el Colegio
de Contadores Publico, correspondiente a los ultimos 3 ejercicios. Ademas, debera
adjuntar copia de la dltima Declaracién Jurada presentada a la Superintendencia
Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT).

= Declaracién Jurada en la que el Postor indique gue cuenta con un patrimonio neto
por un valor de S/ 2, 073,739.79 (Dos millones setenta y tres mil setecientos treinta
y nueve con 79/100 soles), monto que no debe ser superado por la suma del Monto
referencial del Convenio de Inversion del presente proceso de selecciéon y la suma de
los montos de inversién pendientes de reconocimiento, segiin Anexo N°4-D; el
cumplimiento de sus obligaciones en el Convenio e Inversion.

" Para estos efectos, se entiende como monto pendiente de reconocimiento la
diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversion y adendas previamente
suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente reconocido mediante
CIPRL o CIPGN.

SOBRE EL PATRIMONIO NETO:

- El Patrimonio Neto se acredita con el estado financiero anual auditado del dltimo
ejercicio disponible, el cual no puede tener una antigiiedad mayor a dieciocho (18)
meses, contados desde la fecha de publicacion de las bases del proceso de seleccion.
Para efectos de lo dispuesto en el presente literal, se considera lo siguiente:

(i) Los estados financieros deben estar preparados de conformidad con las
NIIF, segin corresponda, y haber sido auditados por sociedades de

auditoria autorizadas por el Colegio de Contadores Publicos
correspondiente.

(ii) Tratandose de Postores extranjeros, ademas de cumplir con lo sefialado
en el literal b, c o d del numeral 1 del parrafo 86.2, pueden acreditar su
solvencia financiera a través de estados financieros preparados
conforme a las normas contables generalmente aceptadas en su pais de
origen, los cuales deben estar auditados por una sociedad de auditoria
externa independiente, legalmente habilitada.

e En el caso de un Consorcio, se puede considerar a la suma de los patrimonios netos
prorrateados de cada uno de los integrantes, se admite la acreditacién del patrimonio
neto de manera proporcional a los porcentajes de participacion de cada uno de sus

o\ COThs por
WY, -\__lmpuestos’ &

N,

g P S
Rl (%
SEENCION

integrantes.

e Para efectos de acreditacion del Patrimonio Neto, no se considera aquel patrimonio que
se encuentre constituido totalmente por bonos emitidos por la Republica del Perd
respecto de los cuales se haya producido la caducidad o prescripcidn para su cobro, por
cuanto dichos instrumentos no representan un respaldo patrimonial efectivo ni
garantizan la adecuada capacidad econémica para el cumplimiento oportuno y continuo
de las Obligaciones asumidas por la Empresa Privada, ni la ejecucién de las
Intervenciones, ni la adecuada salvaguarda de los recursos puablicos comprometidos. En
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el supuesto de que el patrimonio neto se encuentre parcialmente conformado por los
mencionados bonos, se considera Gnicamente la porcién del patrimonio que no esté
constituida por dichos instrumentos, de acuerdo a lo sefialado en el numeral 86.7 del
articulo 86 del Reglamento.

Carta de Presentacién de Informacién Financiera y Técnica: Conforme al Anexo N° 4-D,
firmada en original por el Representante Legal cuyas firmas deben ser legalizadas por
Notario Publico o Juez de Paz.

IMPORTANTE:

- El Comité Especial determina el monto minimo del patrimonio neto requerido,
tomando en cuenta la envergadura, complejidad y naturaleza de la
intervencion objeto del proceso de seleccién, el cual en todos los casos debe ser
superior al Monto Referencial del Convenio de Inversién consignado en las bases.

- Cuando la empresa privada cuente con Convenios de Inversion suscritos con montos
pendientes de reconocimiento, debe acreditar un patrimonio neto superior a la suma
del patrimonio neto minimo establecido por el comité especial y los montos
pendientes de reconocimiento. Para estos efectos, se entiende como monto pendiente
de reconocimiento, la diferencia entre el monto total de los Convenios de Inversion y
adendas previamente suscritos por la Empresa Privada y el monto efectivamente
reconocido mediante CIPRL o CIPGN.

- Tratdndose de empresas extranjeras, toda la documentacion emitida en idioma
distinto al espafiol debe presentarse traducida, legalizada o apostillada, conforme a
la normativa aplicable.

- En caso el Postor sustente de su solvencia financia a través de empresas vinculadas
debe presentar los requisitos financieros solicitados para las empresas nacionales o
extranjera, segun corresponda.

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

La Propuesta Econdmica serd presentada seguin el Anexo N° 4-E (OPCION 1 0 OPCION2 O
ANEXO N° 4-F, DE CORRESPONDER) de las presentes Bases.

Cada Propuesta Econémica deberd permanecer vigente, cuando menos hasta sesenta (60)
dias habiles después de la fecha de otorgamiento de la Buena Pro, aun cuando no hubiera
sido declarada ganadora. Quedara sin efecto toda Propuesta Econdmica que tuviese una
vigencia menor. El Comité Especial podra disponer la prérroga obligatoria de la vigencia
de las Propuestas Economicas.

A los efectos de este proceso de seleccidn, la presentacidn del Sobre N° 2 por parte de un
Postor constituye una Propuesta Econdmica irrevocable por la materia de este proceso.
Una Propuesta Econémica implica el sometimiento del Postor a todos los términos y
condiciones, sin excepcién, del Convenio de Inversion y de la carta de presentacion de su
Propuesta Econdmica.
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CONTENIDO DEL SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Acreditar el cumplimiento de los Requisitos Minimos establecidos en los Términos de
Referencia. Esto podra ser a través del Postor, por uno o mas integrantes en el caso de
Consorcio, por una Empresa Vinculada o por una Empresa Ejecutora especializada que
sera contratada por el Adjudicatario, durante todo el periodo de ejecucién del Proyecto.
En cualquiera de los casos la Entidad Publica verificard que la(s) Empresa(s) Ejecutora(s)
se encuentre(n) inscritas en el Registro Nacional de Proveedores del Organismo
Especializado para las Contrataciones Publicas Eficientes (OECE), segun los registros que
correspondan.

En caso se acredite el requisito a través de una 0 mas Empresas Ejecutoras, distintas a la
Empresa Privada, el Postor debe presentar el Anexo N° 4-H (O ANEXO N° 4-l, DE
CORRESPONDER) mediante el cual manifieste que de resultar favorecido con la
Adjudicacion de la Buena Pro, se compromete a contratar como Ejecutor(s) del Proyecto
a la(s) empresa(s) cuya experiencia acreditd en el Sobre N° 2, bajo apercibimiento de
perder automaticamente la Buena Pro en caso de incumplimiento.

La Empresa Ejecutora sera solidariamente responsable con el Adjudicatario por la
prestacion de los servicios a su cargo. En este caso, la Empresa Ejecutora y el Postor
deberdn adjuntar el Anexo N° 4-J debidamente suscrito.

La Propuesta Técnica sera evaluada por el Comité Especial, tendrd el caracter de
vinculante. Las propuestas que se presenten de manera incompleta quedaran eliminadas.

PRESENTACION DE LOS SOBRES

Los sobres deben ser presentados al Comité Especial cerrados y claramente marcados en
el anverso, indicando el nimero de sobre que le corresponde, asi como el nombre del
Postor, en cada uno de ellos, con los siguientes rotulados:

SOBRE N° 1: CREDENCIALES

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccién.

Atte. Comité Especial — Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASO,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 1: CREDENCIALES
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [.......... |
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SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N° 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

Seleccidn de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y, DE SER EL CASO,

MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
‘ N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........}

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Direccion.

Atte. Comité Especial Ley N* 29230

Proceso: [INDICAR NOMBRE DEL PROCESO OBJETO DE CONVOCATORIA]

Objeto del Proceso.-

SOBRE N° 3: PROPUESTA TECNICA
NOMBRE / DENOMINACION SOCIAL / RAZON SOCIAL DE POSTOR
N° DE FOLIOS DE C/EJEMPLAR [..........]

Seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y, DE SER EL CASQ,
MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO]
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ANEXO N° 4-C:
MODELO DE CARTA DE ACREDITACION

#  IMPORTANTE:

e [l presente formulario serd utilizado en caso de que el Representante Legal de la Empresa
Privada o el representante comin del Consorcio no concurra personalmente al proceso de
seleccion.

Lima, [INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores:

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
(\; Presente.-

_[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (EMPRESA PRIVADA Y/O CONSORCIO)], N° RUC [.......cc.... 1,
debidamente representado por su [CONSIGNAR REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE EMPRESA
PRIVADA O DEL REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE CONSORCIO, ASi COMO SU NOMBRE
COMPLETO], identificado con DNI N° [..............], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en
relacién con el PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO)], a fin de
acreditar a nuestro apoderado: [INDICAR NOMBRE DEL APODERADOY] identificado con DNI N°
[..eeeenne], Quien se encuentra, en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar
todos los actos vinculados al proceso de seleccion.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

bl
\\‘ ‘ 2
aspar |
T\ mpoction /S
Sy, O
YENCION =
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ANEXO N° 4-D:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA Y TECNICA

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

COMITE ESPECIAL ~ Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

POSEON: [Leireeirieereeeere et et e e er e s s ]

Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO Y/U OPERACION) del Proyecto [INDICAR
NOMBRE DEL PROYECTO].

Por medio de la presente cumplimos con acreditar los requisitos financieros para la calificacién
en el proceso de la referencia.

A. PATRIMONIO NETO DEL POSTOR

‘ PATRIMONIO NETO S/ [CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS]*

(*) El monto que se coloque en esta tabla debera ser el mismo que aparezca en la tabla

El monto sefialado debera ser igual o superior al solicitado en el Anexo N°4-B.

PATRIMONIO NETO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN LA EMPRESA, DE LOS

~ ACCIONISTAS O INTEGRANTES DE LA EMPRESA POSTORA:
| s/

Accionista o Integrante Nota 1 Patrimonio Participacion

__ Neto(Nota 2)

TOTAL

‘s 100%
P (Llevar este total a la Seccién A)
P
s
S/ lic. 4 S . . .
1= i Nota 1: Marque una “X” si la cifra del Patrimonio Neto pertenece a una Empresa vinculada

y complete adicionalmente la SECCION D.

§Espe

e &7 . , - .
“Rveien & Nota 2: Si las cifras originales estén expresadas en moneda distintas al Sol, indicar el tipo
de cambio utilizado.

C. IMPUESTO A LA RENTA PAGADO:

La empresa [.....cccocvneriecnnneenee.] declara bajo juramento que durante el ejercicio
fiscal anterior [INDICAR ANO DE LA DECLARACION] ha procedido al pago de S/ [INDICAR
MONTO EN NUMERQS Y LETRAS] por concepto de Impuesto a la Renta.

Adicionalmente, se incluye la Declaracion Jurada presentada ante la Superintendencia
Nacional de Administracidn Tributaria (SUNAT) correspondiente al afio [DEL EJERCICIO
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ANTERIOR A LA CONVOCATORIAJ; y, asimismo, informacion relevante de la(s) empresa (s)
que podrian empezar a pagar Impuesto a |la Renta en el pais a mediano plazo.

D. EXPLICACION DE LA RELACION ENTRE EL POSTOR, EL ACCIONISTA O INTEGRANTES DEL
CONSORCIO

En caso de que la cifra del participante, accionista o de uno de sus integrantes
corresponda a otra persona, debe explicarse a continuacién la relacién que causa que tal
empresa sea empresa accionista o integrante del Postor.

E. REQUISITOS TECNICOS:

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento que el Postor, las empresas
integrantes del Postor o la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) a ser contratada(s), posee(n)
experiencia adquirida dentro de los Gltimos 10 afios en la ejecucién de proyectos que se
sefialan a continuacioén:

Experiencia en ejecucion de Proyectos en general (*)

Datos de la Empresa Ejecutora

Tipo de Actividad

Afo de inicio de actividaies_e informacion econdmica relevante

Numero de proyectos mas importantes y namero de personal
- ocupado en cada uno de ellos

|
PO DISTS

__,_a;\,\,/{,;ﬁgx(\%;;-\_\ Monto acumulado en estos contratos

ma"*fg\,\ | (EXPRESADO EN SOLES) |

ol T

tos & (*) En caso que la experiencia sea de una Empresa Ejecutora distinta al Postor, adjuntar
informacién de sustento (Actas, liquidaciones, conformidades, certificados,
constancias o Curriculum Vitae, u otros que la Entidad Publica estime convenientes)

(REPLICAR EL CUADRO EN CUANTAS ACTIVIDADES CREA CONVENIENTE)

Experiencia en ejecucion de similares Proyecto a ejecutar

Tipo de Actividades

Afio de inicio de las actividades | :

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Puiblico o
Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-E:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA

OPCION 1
# IMPORTANTE:

® No serd considerada como una Propuesta Econémica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

® En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
11l del Reglamento, la propuesta econémica no debe ser superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversion y deberd incluir el gasto reconocido por la Entidad Pdblica por la
elaboracidn de los Estudios de Preinversion y/o actualizacion.

o E| postor debe acreditar en este anexo la informacion financiera que el Comité Especial
establezca en el Anexo 4-B, segtin lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento.

Seiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

%\ [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

&\ Presente.-

JZ] POSEON: [ttt e e cen e ]

" Referencia: Proceso de seleccién de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucién del Proyecto
[INDICAR NOMBRE DEL PROYECTO] con Cédigo N° [INDICAR CODIGO], alcanza la suma de
[INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

BiEste monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
Spox eguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente
Touestos %/ presupuesto detallado, el que no podra tener borradura alguna, enmendadura o correccién,
caso contrario se considerara como no presentado:

T N T ]

RUBRO s/
COSTO DIRECTO | [—— ]
GASTOS GENERALES (...%)(*) R | L]
UTILIDAD (..%) N . T i 1
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RUBRO s/
SUB TOTAL LT | Lo ]
IMPUESTO 1.G.V. (18%) - | . S ]
PRESUPUESTO BASE oI X Looerrereneeereseeerenenens]
“ &PEDIENTE TECNICO(**) o [N 1
| COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) Loovrrereeeerieeserennenes]
COSTO DE SUPERVISION DE LA E_LABORACI(')N DEL [_] .
EXPEDIENTE TECNICO(**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENII_VllENTO (***) [
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO (***) [oveomeeeeemnsereessssnns ] o
| COSTO DE MANUAL DE OPERACION (;**) [ R ]
_ | COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (***) _ [ -y ] |
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) [ B ] :

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente Técnico.
Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el Articulo I, parrafo a) del Titulo
Preliminar del Reglamento.

{**) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversion.

(***) En caso la Entidad PUblica considere estas intervenciones.

(****) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni
costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del Proyecto.

Jbedd par
‘7\ impuestos 5
""'ENcucN

Declaramos que nuestra Propuesta Econdmica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta {60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversién
/ i [ Teodor 2\EN todOs sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

= 1 \

\

Obsaspor
2 Irnpuestos
o

"’I’Elvcmu

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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OPCION 2
#  IMPORTANTE:

» No serd considerada como una Propuesta Econdmica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

e En caso las Bases Integradas consideren el concepto de Costos de Gestion a cargo de la
Empresa Privada, bajo los criterios sefialados en el numeral 1.20 del Capitulo | de las
presentes Bases, el Comité Especial debe precisar el monto mdximo a reconocer .

e De acuerdo con el marco normativo de Obras por Impuestos, corresponde a cada postor
decidir si incorpora en su propuesta econdmica el concepto de Costos de Gestion a cargo
de la Empresa Privada. De incorporarlo, el postor deberd adjuntar el respectivo
presupuesto  detallado 'y no podrd  superar el monto de S/

N
/1

0B, 7z [INDICAR LUGAR Y FECHA]

TR

__;§c0M|TE ESPECIAL — Ley N° 29230

=2 [INOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

[>To 13 o] oAl ROV |

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién de la
inversion [NOMBRE DE LA INVERSION Y NUMERQ DE CODIGO UNICO DE INVERSION]].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto Referencial del Convenio de Inversién propuesto para la ejecucion del Proyecto
[NOMBRE DE LA INVERSION Y CODIGO UNICO DE INVERSION], alcanza la suma de [INDICAR
CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS].

Este monto incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, gastos laborales, utilidad,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al siguiente

\Qv/}(}‘;’- presupuesto detallado, el que no podrd tener borradura alguna, enmendadura o correccion,
l.f;z&rﬂ%g caso contrario se considerara como no presentado:
k\“z(; Comebgon T S - =
B 5 RUBRO s/
i COSTO DIRECTO [oeemeeeeeeeeeeereee e ]
I_GASTOS GENERALES (...%) (*) [ erereeesereeeeemsens ]
UTILIDAD (...%) (**}) A IS — ......... | _
--SUBTOTAL S ST D] [orreremremeererernenne 1
IMPUESTO 1.G.V. (18%) S ]
| SUB TOTAL OBRA (***) _ I E—__]
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RUBRO s/
Presupuesto de Costos de Gestidn a cargo de la Empresa Privada [ ——— ]
(OPCIONAL) (****) ‘
PRESUPUESTO TOTAL [oesereeerenerecennnnass 1 ‘

(*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del
Expediente Técnico.

(**) Este rubro es de presentacion opcional para el postor.

(™) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de
materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) del
Proyecto.

(****) El presupuesto detallado se encuentra adjunto y forma parte de la presente Propuesta Economica.
Este rubro considera los costos incurridos por la Empresa Privada descritos en el articulo 26 del Articulo
V, parrafo a) del Titulo Preliminar del Reglamento.

Declaramos que nuestra Propuesta Econémica tiene el cardcter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversién
——_ entodos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-F:
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

# IMPORTANTE:

e No serd considerada como una Propuesta Econdmica vdlida y por lo mismo el Comité
Especial las devuelve, aquellas que se encuentren por debajo del noventa por ciento (90%)
del Monto Referencial del Convenio de Inversion o que excedan este en mds del diez por
ciento (10%), teniéndose estas por no vdlidas.

o En caso de propuestas del sector privado de acuerdo al Subcapitulo Il Capitulo | del Titulo
11l del Reglamento, la propuesta econdmica no debe ser superior al Monto Referencial del
Convenio de Inversién y deberd incluir el gasto reconocido por la Entidad Publica por la
elaboracion de los Estudios de Preinversion.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
_ [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]
;'rfé‘?b HV_:'-E’@’ 2\ Presente.-
s/ Na'ﬂfl ipera ‘§Postor e e s ]
g Esn%cwi f\/ Referencia: Proceso de seleccidn de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucién (Y,
O P”“'P’G° DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [INDICAR NOMBRE DEL
=" PROYECTO].

Nos es grato hacerles llegar nuestra Propuesta Econdmica, en los siguientes términos:

El Monto de Inversién propuesto alcanza la suma de [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS]. Este monto incluye todos los impuestos, tributos, Gastos Generales, gastos laborales,
6@7}\ utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al
O/ lic. ;d e siguiente presupuesto detallado, el que no podré tener borradura alguna, enmendadura o
(l% Wb Izjcorreccion, caso contrario se considerard como no presentado:

“78 lmpuesp;?- & o
o, ".’:'Iv 0_ COSTO
R ¢ | CODIGODEL | o _
PROYECTO | (Co'n5|gnar enSoles,en |
niimeros y letras) (*)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (...%) (*)
UTILIDAD {(...%)
SUB TOTAL
[INDICAR o - =
1 CODIGO DEL IMPUESTO [.G.V. (18%) -
PROYECTO] PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO(**) Lovreeeeereeereesress]
COSTO DE SUPERVISION DE L. E LA EJECUCION DE LA OBRA (**) e ]
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO I w— ]
(**)
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P ! CODIGO DEL AfO . §o5r0
PROYECTO (Consignar en Soles, en
nimeros y letras) (*)
: COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO (**) : : [____]_
" COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO {*¥*) Looveeeoeeseemseneeneees ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) [_ ............. ]
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION {(**) [ I
TOTAL - el
COSTO DIRECTO B Lo 1
GASTOS GENERALES (...%) (*) [
| UTILIDAD (.. %) - e ]
SUBTOTAL - [ o]
IMPUESTO 1.G.V. (18%) [ ]
PRESUPUESTO BASE [ - N 1
[INDICAR EXPEDIENTE TECNICO(**) [ ]
CODIGO DEL | COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA (**) [oorvernenemreessseeenss]
PROYECTO] COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE  FSOORORTR |
TECNICO(**)
COSTO DE EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO ) ] L]
COSTO DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO {**) - (A ]
COSTO DE MANUAL DE OPERACION (**) I T
COSTO DE ACTIVIDADES DE OPERACION (**) ) [ N |
TOTAL | T |
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(***) | R

‘e por ;
3 O\""P"B'O_SES?S?/’ (*) El porcentaje de los gastos generales del proyecto es definido en la etapa de elaboracién del Expediente Técnico.

]
VENCION =

(**) En caso la Entidad Publica considere esta intervencién dentro del Monto Referencial del Convenio de Inversién.

(***) No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto de materiales, ni costos
de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s) Ejecutora(s) de los Proyectos.

Declaramos que nuestra Propuesta Economica tiene el caracter de irrevocable y que mantendra
su plena vigencia hasta sesenta (60) dias habiles posteriores a la fecha de Adjudicacién de la
Buena Pro, comprometiéndonos a prorrogarla obligatoriamente si el Comité Especial asi lo
dispusiera.

Declaramos conocer que nuestra Propuesta Econdmica se incorporara al Convenio de Inversién
en todos sus términos y condiciones y sin excepcién alguna.

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio
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ANEXO N° 4-G:
DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Por medio de la presente y con caracter de Declaracién Jurada manifestamos a ustedes:

1. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las Leyes del pais o lugar de constitucion, y que los representantes legales que
participan en el proceso de seleccidn se encuentran validamente premunidos con
facultades suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben
efectuarse como consecuencia del proceso de seleccion.

Que, nos sometemos irrevocablemente a todos y cada uno de los términos y condiciones
establecidos en las Bases y demés documentos de la referencia y acataremos todas las
resoluciones, Circulares y comunicaciones en general que el Comité Especial encargado
formule en relacidon con el proceso de seleccién materia de las Bases. Asimismo, nos
comprometemos a ejecutar todas las acciones que sean necesarias para cumplir lo exigido
en las Bases.

Que, somos empresas que contamos con los recursos econémicos y/o financieros para
cumplir con nuestra obligacién de financiar la ejecucién del proyecto materia del presente
proceso de seleccion, conforme a las Bases, el Convenio de Inversion, la Ley N° 29230y el
Reglamento y sus modificatorias

Que, sabemos que el financiamiento y/o ejecucion del Proyecto (o su mantenimiento y/u
operacion), no dara lugar a pago alguno de intereses, ni costos de financiamiento por
parte de la Entidad Publica en favor de nuestra Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

= 5. Que, entendemos que la ejecucion del Proyecto estard supervisada por una Entidad
,,.,{053.?5“&@6?@ Privada Supervisora contratada por la Entidad Publica de acuerdo al procedimiento
/isg /5;; \ previsto en la Ley N° 29230, y el Reglamento, por lo que nos comprometemos a brindar
#% todas las facilidades del caso para que la misma pueda cumplir efectivamente sus

<, Obras por & J

\-\oo\'mpuesros 4e©
X ,n:n.,_ — 32 /-/

~Encion ©

funciones dentro del marco de las referidas normas.

Asimismo, no estamos incursos dentro de los alcances del Articulo 1366 del Codigo Civil,
ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser Postor y/o contratista
establecidos en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento, asi mismo no cuenta con
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados
en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal. Y no estamos impedidos a
participar como Postores, contratistas y/o participar en acciones de promocion de la
inversidn que realiza el Estado, de acuerdo con lo sefialado en la Ley de Endeudamiento
del Sector Publico del respectivo Afio Fiscal.

Asimismo, aseguramos que la Empresa Ejecutora que contratemos para la ejecucion del
proyecto no se encuentra dentro de los alcances del Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni
comprendida en alguno de los impedimentos para ser postor y/o contratista establecidos

Pagina 63 de 76



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
3 CONVOCATORIA DE BASES DEL PROCESO DE SELECCION N°011-2026-MDP-EPF/OX| - EMPRESA PRIVADA
FINANCISTA
En el Marco de la Ley N229230 - Obras por Impuesto

PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI
- PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO con CUI N2 2570808

en el parrafo 87.1 del articulo 87 del Reglamento; asimismo, no cuenta con sentencia
condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los delitos tipificados en la
seccién IV del capitulo Il del Titulo XVII del Codigo Penal.

6. Que, no somos empresas o sociedades vinculadas a cualquier otra persona juridica o
integrante de un Consorcio que se presente al presente proceso de seleccion, ni de
cualquier otra empresa vinculada a ellos.

7. Que, somos empresas o sociedades debidamente constituidas y validamente existentes
conforme a las leyes del pais o lugar de su constitucion y que los Representantes Legales
que participan en el proceso de seleccidn estan validamente premunidos con facultades
suficientes para representarnos en todos los actos y declaraciones que deben efectuarse
como consecuencia del proceso de seleccién.

Que, acataremos los términos y condiciones establecidos por ustedes en lo que respecta
a la utilizacion de la informacion que se proporcione y en general, mientras dure el
proceso de seleccién, manteniendo estricta reserva sobre la informacién obtenida.

Que, nos sometemos a las leyes y demds normas vigentes en la Republica del Pert asi
como a la jurisdiccion de los jueces y tribunales de la ciudad de {INDICAR CIUDAD MAS
CERCANA DONDE EXISTA TRIBUNAL], a efectos de someter cualquier controversia que se
pudiese generar en aplicacion de lo dispuesto por las Bases del proceso de seleccién en la
referencia, renunciando a cualquier reclamo que pudiera ser formulado por la via
diplomatica.

(EN CASO DE CONSORCIO SE DEBE AGREGAR: QUE, LOS INTEGRANTES DE NUESTRO
CONSORCIO RESPONDERAN SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES EMANADAS DE
LAS BASES, DE SU PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA, ASI COMO DEL CONVENIO DE
INVERSION).

11. Que declaramos y/o manifestamos, que somos responsables de la veracidad de los
documentos e informacion que presentamos para efectos de este proceso de seleccion.

Ol En caso de que se compruebe que la informacion proporcionada es falsa, nos sometemos
O TN . . R -
@}»”m °Bw‘7s§\ a lo dispuesto en la Décima Disposicidn Complementaria Final del Reglamento.
(S . Teodor )
Rim lasque L:r-)
] % z . o
2\ comndwpennr /<) 12.  Que declaramos y/o manifestamos gque en caso seamos los Adjudicatarios del presente
UL ! . oS e presen
e mpuestos, 207/ proceso de seleccidn, cumpliremos por entregar a la Entidad Publica las garantias de fiel

cumplimiento conforme a lo determinado en las presentes Bases y el Convenio de
Inversion.

Los impedimentos sefalados en los numerales precedentes alcanzan a los miembros integrantes
del Postor, en caso estos se presenten en Consorcio.

Se suscribe la presente con caracter de Declaracién Jurada irrevocable e incondicional.
Atentamente,

PERSONA JURIDICA:
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[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

Nota: Las firmas de los representantes legales deberan ser legalizadas por Notario Pablico o
Juez de Paz.

EN CASO DE CONSORCIO:
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

~Nombre, e
flrma seIIo y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del
Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

S
g1 ,x%/

Nota: Las firmas de los representantes legales de los consorciados que forman el Consorcio en
esta Declaracién Jurada deberan ser legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.
oF :?gzq,;\ Debera adjuntarse ademds la vigencia de poderes de los representantes firmantes
N "\% ]correspondlente a sus respectivas empresas.
G

L\ Comitgf specr ’~ /En la seccién Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas consorciadas
o .(.
e ©.  que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-H:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA

#  IMPORTANTE:

e [Este formato deberd ser llenado en caso la EMPRESA PRIVADA contrate con una o mds
Empresas Ejecutoras para la ejecucion del proyecto.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],
Sefiores

COMITE ESPECIAL — LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucion (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) del Proyecto [CONSIGNAR EL
NOMBRE DEL PROYECTO]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

- Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
/,{”'/K_@_B'SE‘)}',}‘ SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)
\Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a
A _;._s't)celebrar un contrato para la ejecucién del Proyecto, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena

o/
</ Pro de este proceso de seleccidn conforme a sus Bases.

Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos
responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] a partir de la conformidad
de recepcién de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de Inversién.

5 yopo )\ [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

I\:,:,k Com! . |

(1.\ 'o 5510 S/ et e s e s e s s e s seane

o\mpueslos .................................................... .

\g% _93"?.-,/ Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa

tante Legal del P i
Representante Legal del Postor Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Pablico o
Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-I:
COMPROMISO DE CONTRATACION DE LA EMPRESA EJECUTORA EN CASO DE
AGRUPAMIENTO DE INVERSIONES

#  IMPORTANTE:

e Este formato deberd ser llenado cuando el Postor pretenda contratar con Empresa(s) Ejecutora(s)
para la ejecucion de los proyectos. En caso sea mds de una Empresa Ejecutora, se deberd presentar
este formato por cada una de ellas.

[INDICAR LUGAR Y FECHA],

Sefiores

COMITE ESPECIAL - LEY N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

~ Presente.-

\ Referencia: Proceso de seleccion de la Empresa Privada para el financiamiento y ejecucidn (Y,
DE SER EL CASO, MANTENIMIENTO U OPERACION) [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
PROCESO DE SELECCION]

Por medio de la presente, declaramos bajo juramento lo siguiente:

Que, hemos firmado un compromiso de contratar con [INDICAR NOMBRE, DENOMINACION
“2\ SOCIAL O RAZON SOCIAL DE LA(S) EMPRESAS EJECUTOR(AS) DEL PROYECTO], en adelante la(s)

'£| Empresa(s) Ejecutora(s), con experiencia en Proyecto similares, con quien(es) nos obligamos a
5] celebrar un contrato para la ejecucion de los Proyectos que han sido agrupados y que se detallan
en el cuadro siguiente, en la eventualidad de adjudicarnos la Buena Pro de este proceso de
seleccién conforme a sus Bases.

% N° NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION céDIGO

/ -

G Dejamos expresamente establecido que nuestra Empresa Privada y la Empresa Ejecutora somos

~/responsables solidarios ante la Entidad Publica, por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que
puedan surgir después de entregadas la Obra, por un periodo [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE (7) ANOS] contados a partir de la
conformidad de recepcion de las mismas, de acuerdo a lo establecido en el Convenio de
Inversidn.

0
09
\

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
.................................................... Nombre, firma, sello y DNI del
Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal de la Empresa
Representante Legal del Postor Ejecutora

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico o Juez de
Paz.
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ANEXO N° 4-J:
DECLARACION JURADA RESPECTO AL CONTRATO DE EJECUCION DE PROYECTO

#  IMPORTANTE:

e FEste formato deberd ser llenado en caso el Postor proponga contratar con una Empresa
Ejecutora para la ejecucion del proyecto.

e [Fn caso de Agrupamiento de inversiones y el Postor proponga contratar g mds de una
Empresa Ejecutora, se deberd presentar este formato por cada una de ellas.

Por la presente y en relacién al contrato de ejecucidn del proyecto, el Postor y el Ejecutor del
Proyecto declaran bajo juramento que las disposiciones gque contendra como minimo el contrato
de obra y/o de ejecucién del proyecto son las siguientes:

1.

Impueslos

W

Organizacién y Poderes

Que, la Empresa Ejecutora es una persona juridica debidamente constituida, vélidamente
existente, debidamente inscrita en el registro correspondiente, de acuerdo con las leyes de
su jurisdiccidn de constitucion u organizacion, para suscribir el contrato de ejecucion del
Proyecto y para cumplir con las obligaciones establecidas en el mismo.

Capacidad

Que, la Empresa Ejecutora esta debidamente capacitada y es competente para llevar a cabo
sus negocios, operaciones cotidianas, y aquellas otras operaciones contempladas en el
contrato de ejecucién del Proyecto.

Caracteristicas

Que, la Empresa Ejecutora no estd sancionada o condenada por sentencia firme o laudo
arbitral definitivo, desfavorable, recaido o derivado de un proceso judicial o proceso arbitral
iniciado por el Estado o por la Entidad Publica, en via de demanda o de reconvencion,
relativos al incumplimiento de sus obligaciones contractuales con alguna Entidad Publica del
Estado.

Asimismo, la Empresa Ejecutora no se encuentra en alguno de los supuestos previstos en el
Articulo 1366 del Cédigo Civil, ni comprendidos en alguno de los impedimentos para ser
Postor y/o contratista establecidos en el parrafo 87.2 del articulo 87 del Reglamento, asi
mismo no cuenta con sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada por cualquier de los
delitos tipificados en la seccion IV del capitulo Il del Titulo XVIII del Cédigo Penal salvo que
esta empresa haya participado a través de la Empresa Privada en la elaboracién del Proyecto
conforme al Subcapitulo 1l Capitulo | del Titulo Il del Reglamento.

. Autorizacion

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) cuenta con la capacidad y representacion suficiente para
suscribir y cumplir el contrato de ejecucion del proyecto. La suscripcion y cumplimiento del
contrato de ejecucién ha sido debidamente autorizado de conformidad con sus reglamentos
internos o normas societarias correspondientes. Ninguno de los actos requeridos para este
propésito ha sido modificado o cancelado, y dichos actos tienen plena vigencia.

Inexistencia de conflictos

Que, la suscripcidn, entrega y cumplimiento del contrato de ejecucidn del Proyecto por parte
del Ejecutor del Proyecto y la realizacién de los actos contemplados en el mismo, no
incumplen ninguna disposicién de las normas legales aplicables, asi como tampoco algtn
acuerdo societario, o contraviene disposicién alguna del estatuto del Ejecutor del Proyecto.
Responsabilidad solidaria

Que, la(s) Empresa(s) Ejecutora(s) se responsabiliza solidariamente con la Empresa Privada
que financiara las obras por la calidad ofrecida y los vicios ocultos que puedan
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surgir a raiz de la ejecucion del Proyecto, por un periodo de [INDICAR EL PERIODO DE ANOS
PARA VICIOS OCULTOS, COMO MINIMO DEBE SER DE SIETE ANOS], afios contados a partir de
la entrega del documento de recepcién del proyecto, conforme a lo previsto en el Convenio
de Inversidn y la Propuesta Técnica de la Empresa Privada.

En tal sentido, sefialamos conocer y aceptar las consecuencias del incumplimiento del
presente compromiso y/o de la falta de veracidad de las declaraciones arriba sefialadas.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

....................................................

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa
Ejecutora {Proyectista y/o Constructor)

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal del Postor

Nota: Las firmas de los Representantes Legales deberan ser legalizadas por Notario Piblico o
Juez de Paz.
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ANEXO N° 4-K:
DECLARACION JURADA DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Obtas '
c.\lmpuestos /%c,

(o
'v"Ethou >

#  IMPORTANTE:

e Sdlo para el caso en que un Consorcio se presente como Postor.
Sefores
COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230
PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]
Presente.-
De nuestra consideracion,
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el
lapso que dure el proceso de seleccién, para presentar una propuesta conjunta al PROCESO DE
SELECCION N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], responsabilizindonos
solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.
Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
Consorcio bajo las condiciones aqui establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada
consorciado).
Designamos al Sr. [cccoccececenrennnn. ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante
comun del Consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de seleccion y
para suscribir el Convenio de Inversioén correspondiente con la Entidad Publica [CONSIGNAR
NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal comin en

N° CONSORCIADO ‘ OBLIGACIONES ‘

PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

[DESCRIBIR LA OBLIGACION

[INDICAR NOMBRE DEL [INDICAR % DE

1 VINCULADA AL OBJETO DE LA p
CONSORCIADO 1] | CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
‘ 5 {[INDICAR NOMBRE DEL Vﬁﬁf&ﬁf:ﬁgﬁ%gg& [INDICAR % DE
‘ CONSORCIADO 2] CONVOCATORIA] PARTICIPACION]
TOTAL: | 100%
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
~Nombre,
flrma seIIo y DNI del Representante Legal Nombre, firma, sello y DNI del
Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Nota: Las firmas de los representantes legales en esta Declaracién Jurada deberan ser
legalizadas por Notario Publico o Juez de Paz Letrado.

En la seccion Obligaciones y Firma, se incluira la informacién en razén al nimero de empresas
consorciadas que conforman el Consorcio.
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ANEXO N° 4-L:
DECLARACION JURADA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO

# IMPORTANTE:

o FE| Postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso de cada integrante
del personal profesional propuesto.

e Cuando los postores presenten dentro de su oferta como personal permanente a
profesionales que se encuentran laborando como residente o supervisor en proyectos que
no cuentan con recepcion, dicha oferta serd descalificada.

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

De nuestra consideracidn

Mediante el presente el suscrito, Postor y/o representante legal de [INDICAR NOMBRE DE LA
. EMPRESA PRIVADA], declaro bajo juramento que la informacién del personal profesional
propuesto para la ejecucion del proyecto es el siguiente:

| TIEMPO DE
EXPERIENCIA
NOMBRES Y DNI U OTRO | N° DE FOLIO EN | N°DEFOLIO EN
APELLIDOS ANALOGO CARCONES AL LA PROPUESTA LI LY LA PROPUESTA
| (GENERALY
ESPECIFICA)

I[INDICAR NOMBRE DE LA EMPRESA PRIVADA]
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Representante Legal de la Empresa Privada o Consorcio

\ d8¢ne

N '9nbvas por 2

\OD"'\-. Puestas oS0
S 25
W ngcEB_PP_.
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ANEXO N° 4-M:
CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Sefiores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

PROCESO DE SELECCION N° [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

Presente.-

Yo, [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad

N° [CONSIGNAR NUMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO], domiciliado en

[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A

DESEMPERNAR] para ejecutar el proyecto [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO A EJECUTAR,

OBJETO DE LA CONVOCATORIA] en caso que el Postor [CONSIGNAR EL NOMBRE,
y DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR!] resulte favorecido con la buena pro y suscriba
/el Convenio de Inversion correspondiente.

b Asimismo, manifiesto mi disposicion de ejecutar las actividades que comprenden el desempefio

del referido cargo, durante el periodo de ejecucidn del proyecto.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Nombre, firma, sello y DNI del
Personal Profesional

! En el caso que el postor sea un Consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
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ANEXO N° 5:
GARANTIAS

ANEXO N° 5-A:
MODELO DE GARANTIA DE APELACION

[INDICAR LUGAR Y FECHA].

Sefores

COMITE ESPECIAL — Ley N° 29230

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [..........]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

N\ Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [.......... ], constituimos fianza
\j 9 solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacién automatica, sin beneficio de excusidn, ni
ru;;% divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] que equivale al
f tres por ciento (3%) del Monto Total de Inversion Referencial del proceso de seleccién [INDICAR
EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE SELECCION], a favor de [INDICAR NOMBRE DE LA
ENTIDAD PUBLICA), para garantizar a nuestros afianzados en el pago de esa suma en cualquiera
de los supuestos indicados en el segundo péarrafo de esta carta fianza.

Esta fianza deberd encontrarse vigente hasta treinta (30) dias habiles contados a partir de la
"":‘ fecha de otorgamiento de la Buena Pro; y se hard efectiva en caso el recurso de apelacion
interpuesto fuera declarado infundado o improcedente por el [INDICAR SI ES EL TITULAR DE LA
ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION
PRIVADA — PROINVERSION] o el apelante se desista.

Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por la [INDICAR Si
ES EL TITULAR DE LA ENTIDAD PUBLICA O EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA AGENCIA DE
PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA — PROINVERSION], segtn sea el caso, de conformidad
con lo dispuesto por el Articulo 1898 del Cédigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente que para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas sito en la direccién indicada lineas abajo.

. Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,

‘(ﬂ. contado a partir de la fecha de recepcidn de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
(5| Rmatty p nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
k\‘i‘*.“&, /2)ustedes que se calcularan sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
\O@é:%‘%rso,& / publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento

St (3%). Tales intereses se devengaran a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la

fecha efectiva del pago.
Atentamente,

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]
# IMPORTANTE:

e En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar
en su texto, la razon social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.

e La garantia se mantendra vigente hasta el agotamiento de la via administrativa.
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ANEXO N° 5-B:
MODELO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

# IMPORTANTE:

e [Esta garantia deberd estar vigente hasta la recepcion del proyecto, luego del cual, la
Empresa Privada mantiene vigente la garantia de fiel cumplimiento por un (1) afo
adicional después de la recepcion, por el uno por ciento (1%) del monto total de inversion
sin considerar la elaboracién del Expediente Técnico y costo de financiamiento de
sueprvision.

[INDICAR LUGAR Y FECHA]

Sefiores

[INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA]

Presente.-

Referencia: Proceso de seleccién [INDICAR EL NUMERO Y NOMBRE DEL PROCESO DE
SELECCION]

Carta Fianza Bancaria N° [..........]

Vencimiento: [..........]

De nuestra consideracion:

Por la presente y a la solicitud de nuestros clientes, sefiores [..........], constituimos fianza
solidaria, irrevocable, incondicional y de realizacion automatica, sin beneficio de excusidn, ni
divisién, hasta por la suma de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS] en favor de la
Entidad Publica [INDICAR NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA], para garantizar el correcto y
oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por nuestros clientes,
en virtud del Convenio de Inversién para la ejecucion del Proyecto indicado a continuacién:

Cédigo del Proyecto Nombre del Proyecto ‘ Monto Garantizado
[eereereeenr e eeene e ] O ] ‘ [oerivrrerernermrennennend]

Esta carta fianza tendra un plazo de vigencia de [INDICAR PLAZO DE VIGENCIA DE LA CARTA
FIANZA EN DIAS CALENDARIO], contado a partir de su fecha de emisién y, se hard efectiva en el
caso que nuestros afianzados no cumplan con cualquiera de los compromisos y obligaciones

Z 3 . . > . . .. ; .
f@r‘l‘ %)\ derivados de la ejecucidn de objeto del Convenio de Inversidn. Esta garantia debera renovarse
S7 Li <) .. . . L.
.--g(mm aqe G yie acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Inversién.
= |
\\.:\“a";f.a, ecal /)

\‘n?\\\cj%;rgggfigs \-)-é;?/: Queda expresamente entendido por nosotros que esta fianza serd ejecutada por [INDICAR
Sevcion & NOMBRE DE LA ENTIDAD PUBLICA] de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 1898 del
Cadigo Civil Peruano.

Se conviene expresamente gue para que procedamos a honrar esta fianza, bastara un simple
requerimiento via notarial en nuestras oficinas en la direccién indicada lineas abajo.

Nos comprometemos a pagar el monto total de la fianza en un plazo maximo de 24 horas,
contado a partir de la fecha de recepcién de la carta notarial de requerimiento. Toda demora de
nuestra parte en honrar el pago dara origen al pago de intereses compensatorios en favor de
ustedes que se calculardn sobre la base de la mayor Tasa Activa en Moneda Nacional (TAMN)
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publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros del Peri mas un spread de tres por ciento
(3%). Tales intereses se devengardn a partir de la fecha en que sea exigido el pago y hasta la
fecha efectiva del pago.

Las obligaciones contraidas en virtud a la presente garantia no se veran afectadas por cualquier
disputa entre ustedes y nuestros clientes.

Los términos utilizados en esta Carta Fianza tienen el mismo significado que los términos
definidos en las Bases del proceso de seleccién y el Convenio de Inversién.

Atentamente,

Firma y Sello
[NOMBRE DEL BANCO QUE EMITE LA GARANTIA]
[DIRECCION DEL BANCO]

IMPORTANTE:

En caso de que el Postor ganador de la Buena Pro sea un Consorcio la carta fianza debe consignar
en su texto, la razén social de todas y cada una de las personas juridicas que integran el Consorcio.
En caso de Consorcio, cada empresa consorciada puede presentar cartas fionza de manera
individual en proporcion al porcentaje de participacion.

En caso de Consorcio y/o Agrupamiento de inversiones corresponde a la Entidad Publica verificar
que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y
condiciones necesarios para su aceptacion y eventual ejecucion.

0 r
.{[“Duestos’ oy 7
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ANEXO N° 6:
FORMATO DE CONVENIO

Nota: El formato de Convenio es aprobado por la Direccion General de Politica de Promocion de
la Inversion Privada mediante Resolucidn Directoral.
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ANEXO N° 21 MODELO DE CONVENIO DE INVERSION
GUIA DE ESTILO:

- Los puntos o espacios entre corchetes “[...]” deben ser completados con informacién relevante por LA
ENTIDAD PUBLICA de acuerdo a la indicacion contenida en ellos.

- Las indicaciones que aparecen entre paréntesis “(...)" y de color rojo se refieren a informacién optativa
a ser incorporada a criterio de LA ENTIDAD PUBLICA.

- Las indicaciones realizadas en los apartados denominados como “IMPORTANTE” y en color azul, deben
ser tomadas en consideracién por LA ENTIDAD PUBLICA para elaborar el Convenio.

- Las expresiones y términos no definidos en el Convenio de Inversién se refieren a aquellos utilizados en
la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N° 29230, asi como las Bases.

Las expresiones en singular comprenden, en su caso, al plural y viceversa.

Dependiendo del objeto del Convenio de Inversién, de resultar indispensable, puede efectuarse la
inclusion de clausulas adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que
en ningun caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este documento.

T,

7GR0 DIS TR,
_4,-%,\?./\/_ 3 5@’3}.

\ - Cuando el proceso de seleccidn se desarrolle bajo el concepto de Agrupamiento de Inversiones y/o
|| actividades, se celebra un convenio por cada proyecto incluido en el proceso de seleccicn.
4,

L (]
+\, ComijfEspeciat

En caso de Consorcio, se debe incluir una cldusula donde se especifique quien es ef representante comun
del consorcio y el porcentaje de participacién de cada empresa consorciada, conforme lo dispone el
pdrrafo 32.1. del articulo 32 del Reglamento de la Ley N° 29230.

- Enmarco de Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de inversiones, toda referencia en
el presente modelo de Convenio a “Estudio Definitivo”, se entiende como “Expediente Técnico o
Documento Equivalente”.
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\' ”'f PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y
NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI
N22570808

CONVENIO [INDICAR SI ES NACIONAL, REGIONAL O LOCAL]

Conste por el presente documento, el Convenio Local para el financiamiento y ejecucion del proyecto de
inversién: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y
NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO”
con CUI N22570808 , que celebra de una parte Municipalidad Distrital de Pichari, en adelante LA ENTIDAD
PUBLICA, con RUC N@ 20317337150, con domicilio legal Av. Cesar Vallejo S/N, Plaza Principal de Pichari -
Provincia de la Convencidn, Departamento de Cusco, debidamente representado por su Alcalde CPC.
Hernan Palacios Tinoco identificado con DNI N° 28313715, en ejercicio designado con Resolucién N24204-
2022-INE, de fecha 10 de noviembre de 2022; y de otra parte [INDICAR RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA
PRIVADA, O EMPRESAS INTEGRANTES EN CASO DE CONSORCIO], con RUC N¢ [INDICAR NUMERO], con
domicilio legal para estos efectos en [INDICAR DOMICILIO], inscrita en la Ficha N° [INDICAR CODIGO],
Asiento N° [INDICAR CODIGO] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD],
debidamente representado por su Representante Legal, [INDICAR NOMBRE COMPLETO], con DNI N°
[INDICAR NUMERQ], seglin poder inscrito en la Ficha N° {INDICAR CODIGO], Asiento N° [INDICAR CODIGO]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a quien en adelante se le denomina
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) en los términos y condiciones siguientes:

A LA ENTIDAD PUBLICA y a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), se les denomina conjuntamente LAS
PARTES.

IMPORTANTE:
- Encaso de consorcio, debe considerarse el térming EL CONSORCIO en vez de LA EMPRESA PRIVADA.
- Encaso de consorcio, se debe consignar el nombre de todas y cada una de las empresas que lo integran,
numeros RUC, domicilios legales, e informacion de registro de personas juridicas, asi como la
\: informacion del representante comun del consorcio.

“.__’I CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

< 1.1. (MEDIANTE CARTA N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DfA, MES Y ARO] LA EMPRESA
PRIVADA PRESENTO SU CARTA DE INTENCION A LA ENTIDAD PUBLICA PARA FORMULAR Y/O
ACTUALIZAR Y/O EJECUTAR Y/O FINANCIAR EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ).

1.2.  (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NUMERQ] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ANO} LA ENTIDAD
PUBLICA ACEPTO Y COMUNICO LA RELEVANCIA DE EL PROYECTO PROPUESTO POR LA EMPRESA
PRIVADA).

1.3. El Proyecto /actividad / |I0ARR [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], se encuentra considerado en la Programacidon Multianual de

Inversiones de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE].

Mediante Informe N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DIA, MES Y ARO] la [INDICAR UNIDAD

FORMULADORA] de la [INDICAR LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE] declaré la viabilidad del

PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD  [INDICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO DE

INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Cédigo de Proyecto N° [INDICAR NUMERQ].

(MEDIANTE {INDICAR RESOLUCION O ACUERDO] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIA,

MES Y ANOJ, LA ENTIDAD PUBLICA APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

DE EL PROYECTO).

1.6. (MEDIANTE OFICIO N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DiA, MES ¥ ANO] LA DIRECCION
GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EMITIO OPINION
FAVORABLE A LA CAPACIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD PUBLICA PARA FINANCIAR Y EJECUTAR
EL PROYECTO CON CARGO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO [INDICAR FUENTE DF
FINANCIAMIENTO SEGUN LO APROBADO POR LA DGPP))

1.7.  UTILIZAR ESTE NUMERAL SOLO EN CASO DE FONDOS {MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y
NUMERO DE DOCUMENTO] DE FECHA [INDICAR DiA, MES Y ARO] SE APROBO EL FINANCIAMIENTO
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PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE OBAYERI Y
NOGALPAMPA DEL DISTRITO DE PICHARI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO” con CUI

DE EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD CON CARGO A RECURSOS PROVENIENTES DEL
FONDO [INDICAR FONDO QUE FINANCIA EL PROYECTO] POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO
APROBADO PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ).

(CON FECHA [INDICAR DIA, MES Y ANQ], SE SUSCRIBIO EL CONVENIO DE EJECUCION CONJUNTA N°
[INDICAR NUMEROQ] ENTRE [INDICAR LAS ENTIDADES PUBLICAS QUE SUSCRIBIERON EL CONVENIO
DE EJECUCION CONJUNTA]).

(MEDIANTE DOCUMENTO [INDICAR TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO] SE ACREDITO EL REGISTRO
DE LA [MANCOMUNIDAD REGIONAL O MANCOMUNIDAD MUNICIPAL] EN EL REGISTRO DE
MANCOMUNIDADES REGIONALES O LOCALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS; ASI
COMO LA DESIGNACION DEL [INDICAR GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE] DE LA
MANCOMUNIDAD).

Mediante [INDICAR NUMERQ DE ACUERDO O RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de fecha
[INDICAR DIA, MES Y ANO DE EMISION] LA ENTIDAD PUBLICA priorizé EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR  EL  NOMBRE DEL  PROYECTO  DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Cddigo N° [INDICAR NUMERO], para su financiamiento y
ejecucion (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER).

Mediante Resolucién [INDICAR NUMERO DE RESOLUCION DE LA ENTIDAD PUBLICA] de fecha
[INDICAR DIA, MES Y ANO DE EMISION] el titular de LA ENTIDAD PUBLICA designd al Comité Especial
responsable de organizar y conducir el proceso de seleccién de la EMPRESA PRIVADA encargada de
financiar y ejecutar EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD [INDICAR EL NOMBRE DEL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD ], con Codigo N° [INDICAR NUMERQ].

(CON FECHA [INDICAR FECHA DE PUBLICACION DE LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES] LA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
PUBLICO LOS LIMITES DE EMISION CIPRL VIGENTES, EN DONDE SE DETALLA QUE LA ENTIDAD
PUBLICA CUENTA CON UN LIMITE DE EMISION CIPRL POR EL MONTO DE [INDICAR MONTO DE
LIMITE DE EMISION CIPRL DE LA ENTIDAD]).

(MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTQ] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIiA, MES Y ANO]
LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITIO LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO PARA EL ANO EN CURSO).

(MEDIANTE [INDICAR DOCUMENTO] N° [INDICAR NUMERO] DE FECHA [INDICAR DIA, MES Y ARO]
LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD PUBLICA EMITIO EL COMPROMISO DE PRIORIZACION
DE RECURSOS PARA FINANCIAR Y EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD).

Con Informe Previo N° [INDICAR NUMERQ] de fecha [INDICAR DA, MES Y FECHA] la Contraloria
General de la Republica emite pronunciamiento al respecto.

IMPORTANTE:

1.17.

'/ 1.16.

- En caso no se hubiere recibido el Informe Previo de la Contraloria General de la Republica, conforme a
la Primera Disposicion Complementaria Final de la Ley N° 29230, se debe dejar constancia de ello,
indicando el documento y fecha con el que la Entidad Publica solicité dicho informe previo.

Con fecha [INDICAR DIA, MES Y ANOJ, el Comité Especial adjudicé la Buena Pro del Proceso de
Seleccion N@ [INDICAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCION] para el financiamiento y
ejecucion (INCLUIR MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER) de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), cuyos detalles y costos
constan en los documentos integrantes del presente Convenio.

Mediante Carta N° [INDICAR NUMERO] de fecha [INDICAR DA, MES Y ANO] LA EMPRESA PRIVADA
{O EL CONSORCIOQ) presenta los documentos necesarios para el perfeccionamiento del Convenio.

IMPORTANTE:
- El Comité Especial debe completar la informacidn de la presente Clausula en lo que resulte aplicable en
el proceso de seleccion.
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CLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL DEL CONVENIO DE INVERSION

2.1.  ElConvenio de Inversion se encuentra en el marco de la Ley N° 29230, Ley que impulsa la inversidn
publica regional y local con participacién del sector privado (en adelante, la Ley N° 29230) y por el
Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF (en adelante, el
Reglamento de la Ley N° 29230).

2.2.  Entodo caso, el Convenio y todas las obligaciones derivadas de él, se rigen por la legislacion de la
Republica del Peru.

IMPORTANTE:
- En caso sea necesario, se pueden incluir normativas aplicables segtin la naturaleza def proyecto.

CLAUSULA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONVENIO

3.1.  El presente Convenio estd conformado por el estudio de preinversion o ficha técnica de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD vy los formatos posteriores a la declaratoria de la
viabilidad registrados en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y Gestion de Inversiones, las bases integradas, la propuesta econdmica y propuesta técnica del
postor ganador de la buena pro, el Acta de otorgamiento de la buena pro y otros documentos
derivados del proceso de seleccidn que establezcan obligaciones para las partes.

3.2.  Encaso EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD cuente con un expediente técnico (INCLUIR
PLAN DE MANTENIMIENTO Y/O PLAN DE OPERACION, CUANDO CORRESPONDA) elaborado por LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O, DE SER EL CASO, MODIFICADO MEDIANTE DOCUMENTO
DE TRABAJO EN MARCO DEL ARTICULO 129 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230) dicho estudio
se incluye como parte integrante del presente Convenio. (INCLUIR PLAN DE MANTENIMIENTO Y/O
PLAN DE OPERACION, CUANDO CORRESPONDA)

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

4.1. El presente Convenio tiene por objeto que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie y
ejecute EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE LA
SUPERVISION, EXPEDIENTE TECNICO, PLAN DE MANTENIMIENTQ, LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, EL PLAN DE OPERACION Y/O ACTIVIDADES DE OPERACION, DE CORRESPONDER),
conforme a las condiciones econdmicas y técnicas previstas en las bases integradas, la propuesta
econdmica y técnica, y el Acta de otorgamiento de la buena pro, que integran el presente Convenio
en el marco de la Ley N 29230y el Reglamento de la Ley N° 29230.

4.2, LAS PARTES convienen en que el ejecutor de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la
empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL EJECUTOR DEL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

I
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IMPORTANTE:

- En caso LA EMPRESA PRIVADA elabore el expediente técnico, la ficha técnica o el documento de trabajo
se debe agregar el siguiente numeral:
“4.3 El [INDICAR EXPEDIENTE TECNICO, FICHA TECNICA O DOCUMENTO DE TRABAJO] que elabore LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y
pardmetros que sustentan la viabilidad del proyecto.”

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie las actividades de mantenimiento de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se debe agregar el siguiente numeral:
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“4.4 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de mantenimiento de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADO
DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO].”

- En caso LA EMPRESA PRIVADA financie la operacion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD
se debe agregar el siguiente numeral:
“4.5 LAS PARTES convienen en que el encargado de realizar las actividades de operacién de EL PROYECTO
es la empresa [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA OPERACION].”

CLAUSULA QUINTA: MONTO TOTAL DEL CONVENIO DE INVERSION
5.1. El monto total del convenio de inversidn objeto del presente Convenio, es igual al monto de
inversién adjudicado que asciende a S/ 1,803,251.99 (Un millén ochocientos tres mil

doscientos cincuenta y uno con 99/100 soles)

5.2. El monto total del convenio de inversién considera los siguientes conceptos, de corresponder:

RUBRO s/

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES (12.78%)

UTILIDAD (10%) (**)

SUB TOTAL

IMPUESTO .G.V. (18%)

" PRESUPUESTO BASE

EXPEDIENTE TECNICO{***)

. LIQUIDACION DE OBRA

COSTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LIQUIDACION (**) Y
COSTO DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO(***)

PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL(****) 1,803,251.99

(**)El porcentaje de utilidad no sera modificados o variados durante la ejecucién del Convenio.
(***) En caso la Entidad Publica considere este componente dentro del Monto Referencial del
Convenio de Inversion.

(*™*} No incluye intereses, ni costos financieros de carta fianza de adelanto directo o adelanto
de materiales, ni costos de financiamiento a favor de la Empresa Privada y/o Empresa(s)
Ejecutora(s) del Proyecto.

- Cuando se incluya el mantenimiento como parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), el costo de las actividades de mantenimiento y el costo de la elaboracion del expediente de
mantenimiento, que resultaron de la adjudicacion de la buena pro, deben ser recogidos en el presente
Convenio, precisando la cantidad en numeros y letras.

- Cuando se incluya la operacion como parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), el costo de las actividades de operacion y el costo de la elaboracién del plan de operacion,
que resultaron de la adjudicacion de la buena pro, deben ser recogidos en el presente Convenio, precisando
la cantidad en numeros y letras.

- Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones de mantenimiento y/u operacion,
se debe incorporar adicionalmente las siquientes obligaciones:

OBLIGACIONES | COSTO

(@3]
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I | (Consignar en Soles, en niimeros)

| Elaboracion del Plan de Mantenimiento
Actividades de Mantenimiento

| Efaboracion del Plan de Operacidn
Actividades de Operacién

|_ TOTAL

- Asimismo, en caso el proyecto haya sido priorizado o actualizado a propuesta del sector privado, de
acuerdo al Subcapitulo Il del Capitulo 'y Titulo Il del Reglamento de la Ley N° 29230, y la Empresa Privada
que propuso dicha priorizacion o actualizacion no presenta propuesta vdlida en el proceso de seleccion,
no se considera el costo de elaboracidn o actualizacion del estudio de preinversién o de la ficha técnica,
en el monto total del convenio de inversion.

5.3. Las variaciones o modificaciones que se realizan al EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD
durante su ejecucién en el marco de lo establecido en la Clausula Décimo Octava del presente
Convenio se incorporan al mismo, para lo cual LA ENTIDAD PUBLICA v LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) firman las respectivas adendas, para su reconocimiento en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), acepta y declara que el monto total de inversion incluye
todo concepto necesaric para la completa y correcta ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, de acuerdo con lo detallado en el Convenio y los documentos que lo
integran de acuerdo a la Cldusula Tercera del presente Convenio.

En ese sentido, sin caracter limitativo, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deja expresa
constancia que dentro el monto total de inversion sefialado en el expediente técnico estan incluidos
todos los conceptos mencionados en los términos de referencia que forman parte de las bases
integradas y cualquier otro costo o gasto necesario para la correcta y total ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD hasta su culminacion fisica(o de corresponder, hasta

D OISTAN
,x’ii‘;\;'w = 7‘;)‘\ culminar con la obligacién de operacién y/o mantenimiento); dejandose establecido que el
1/ saup tholira |G\ financiamiento y ejecucion de EL PROYECTO no da lugar al pago de intereses por parte de LA
..‘%&am“ specal fi; ENTIDAD PUBLICA a favor de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y/o ejecutor del Proyecto /
\o\ oletiy 45+ IOARR.

h"m,?\” 5.5,  El monto total del convenio de inversion no incluye intereses, indemnizaciones, multas o sanciones
y conceptos similares derivados de la ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD,
los cuales deben ser asumidos por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ).

IMPORTANTE:

- Encaso el proyecto considere mantenimiento u operacién considerar el siguiente pédrrafo:
“5.6. Las variaciones o modificaciones en el costo de elaboracién del expediente de mantenimiento, el
Monto Total de Mantenimiento, el costo de elaboracion del plan de operacion y/o el monto total de
operacion que se produzcan durante su ejecucion, son reconocidas en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]
correspondiente, previa opinién favorable de LA ENTIDAD PUBLICA y, cuando corresponda, de la Entidad
Privada Supervisora. Para tal efecto, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
deben firmar la respectiva adenda al presente Convenio”.

CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE EIECUCION DEL CONVENIO

6.1.  El Convenio se inicia con su suscripcién y culmina con la liquidacion del convenio y cancelacién del
monto total de inversién mediante [INDICAR CIPRL O CIPGN].

6.2. El plazo de ejecucion del Convenio es de (150) ciento cincuenta dias calendarios, el mismo que

com prende:
OBLIGACIONES DIAS CALENDARIO
Ejecucion de la Obra 120 dias calendarios
Recepcion y Liquidacion del Proyecto 30 dias calendarios
TOTAL 150 dias Calendarios
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(*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designadc o contratado al supervisor del expediente
técnicoy entregado o puesto a disposicion el drea del terreno o lugar donde se desarrollard EL PROYECTO.
(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el expediente técnico, haber contratado
a LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA y haber puesto a disposicion el area del terreno o lugar donde se ejecuta
EL PROYECTQ DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

(***) Plazo referencial. Se debe considerar el plazo méaximo de recepcidn y liquidacién del proyecto, de acuerdo
alo establecido en los articulos 146,147,148 y 133 del Reglamento de la Ley N° 29230, independientemente si
ha sido incluido en el proyecto de inversién registrado en el Banco de Inversiones.

IMPORTANTE:
- En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asuma las obligaciones de mantenimiento y/u
operacion incorporar adicionalmente las siguientes obligaciones:

(3" /.. 4
2
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6.5.

6.6.

DIAS CALENDARIO'

RESPONSABLE " (INDICAR EN NUMEROQ)

OBLIGACIONES

“Elaboracion del Plan de
Mantenimiento (*)

Ejecucién del Mantenimiento del
Proyecto (**)

Ejecucién del Plan de

_Operaciones (***) B
Ejecucién de la Operacidén del
Proyecto (****)

TOTAL

{*) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor del
Plan de Mantenimiento.

(**) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Plan de Mantenimiento y
designado o contratado al supervisor de las actividades de Mantenimiento.

(***) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber designado o contratado al supervisor
del Plan de Operaciones.

{(****) Para el inicio del plazo LA ENTIDAD PUBLICA debe haber aprobado el Plan de Operaciones y
designado o contratado al supervisor de las actividades de operacion del Proyecto.

El plazo y cronograma definitivo de ejecucidn del Proyecto /actividad / IOARR materia del presente
Convenio, se determina en el expediente técnico que apruebe LA ENTIDAD PUBLICA. De variar el
plazo convenido, se procede a firmar la adenda correspondiente.

Ante eventos no atribuibles a LA ENTIDAD PUBLICA o LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) que
originan la paralizacién del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, LAS PARTES pueden
acordar la suspension del plazo de ejecucion hasta la culminacién de dicho evento, sin que ello
suponga reconocimiento de mayores gastos generales, costos o penalidades, para ello deben
suscribir un Acta de suspension.

En caso de atrasos en la ejecuciéon de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD por causas
imputables a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), ésta asume el costo de las mayores
prestaciones del servicio de supervisidn que sean necesarios, el que se hace efectivo deduciendo
dicho monto en la liquidacién del Convenio que no es reconocido en el [INDICAR CIPRL O CIPGN].
Las ampliaciones de plazo solo proceden de acuerdo a lo establecido en el articulo 140 del
Reglamento de la Ley N° 29230, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucidn
de EL PROYECTO / ACTIVIDAD / OIARR y por cualquiera de las siguientes causales:

6.6.1. Cuando se produzcan atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a LA EMPRESA

PRIVADA (O EL CONSORCIO).
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6.6.2. Cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecuciéon de los mayores trabajos. En este
caso, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) amplia el plazo de la garantia que hubiere

otorgado.

IMPORTANTE:

- LA ENTIDAD PUBLICA puede agregar otras causales para la ampliacion de plazo en caso lo considere
necesario, conforme lo dispuesto en el inciso 3 del numeral 140.1 del articulo 140 del Reglamento de la
Ley N° 29230.

CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

7.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable del financiamiento y la ejecucién de EL
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD (INCLUIR FINANCIAMIENTO DE SUPERVISION, ESTUDIO
DEFINITIVO, EXPEDIENTE DE MANTENIMIENTO, LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, EL
MANUAL DE OPERACION Y/O ACTIVIDADES DE OPERACION, DE CORRESPONDER), conforme a las
condiciones econdmicas y técnicas previstas en el presente Convenio y sus documentos integrantes.

7.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar correctamente la totalidad de las

obligaciones a su cargo, derivadas de este Convenio. Para ello, realiza las acciones a su alcance,

empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo del presente Convenio para conseguir
los objetivos publicos previstos.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) asume el mayor costo de supervision debido a retrasos por

causa imputable a la EMPRESA PRIVADA.

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) se obliga a ejecutar ELPROYECTO con el ejecutor propuesto

de acuerdo al numeral 4.2 de la Clausula Cuarta. Excepcionalmente y de manera justificada, puede

solicitar a LA ENTIDAD PUBLICA su sustitucion, de acuerdo al procedimiento establecido en el

articulo 35 del Reglamento de la Ley N2 29230.

IMPORTANTE:

- En caso LA ENTIDAD PUBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sea la encargada
de los tramites y pagos correspondientes al saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asi

' '_5; como la obtencidn de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecucion

del Proyecto, se debe incluir el siguiente numeral:

“7.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) es responsable de los trémites y pagos correspondientes al
[INDICAR Si SE TRATA DE: SANEAMIENTO DEL TERRENO, EXPROPIACIONES E INTERFERENCIAS, ASI
COMO LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISQS, SERVIDUMBRES Y/O
SIMILARES] para lo ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD . Los trémites y
pagos correspondientes a dichos conceptos que signifiquen gestion y pago a nombre de LA ENTIDAD
PUBLICA, son realizados y cubiertos por LA EMPRESA PRIVADA y los montos que correspondan deben
estar reconocidos en el estudio definitivo.”

; CLAUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PUBLICA

A\ obras por 7 8.1. LAENTIDAD PUBLICA se obliga a ejecutar las prestaciones a su cargo establecidas en las Bases y el
'@?@m"é‘?" Convenio, y a cumplir con las funciones y obligaciones que le confiere la Ley N° 29230 vy el

Reglamento de la Ley N° 29230.

8.2. LA ENTIDAD PUBLICA es la Unica autorizada y responsable frente a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) de las modificaciones que ordene y apruebe durante la ejecucién de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

8.3. (LA ENTIDAD PUBLICA VERIFICAY COMUNICA A LA EMPRESA PRIVADA QUE EL MONTO TOTAL DE
INVERSION DEL PRESENTE CONVENIO SE ENMARCA DENTRO DEL LIMITE DE EMISION CIPRL O CIPGN
CON EL QUE CUENTA LA ENTIDAD A LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONVENIO O DE LAS
DEMAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO HABILITADAS, DE ACUERDO AL ARTICULO 44 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY N° 29230).
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8.4. LA ENTIDAD PUBLICA se obliga a contratar a la Entidad Privada Supervisora para iniciar la ejecucion
del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD.

IMPORTANTE:

- Elplazo inicial del Contrato de Supervision debe estar vinculado al del Convenio y comprender hasta la
emision de la conformidad de servicio de supervision, pudiendo ser prorrogado hasta la liquidacién del
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD cuando asi se establezca en el Contrato de Supervision.

8.5. LA ENTIDAD PUBLICA, a través del funcionario designado en la Clausula Vigésimo Segunda del
presente Convenio, se obliga a emitir el documento que aprueba las valorizaciones de obra y la
conformidad de recepcion, conforme al Reglamento de la Ley N° 29230, segun corresponda.

8.6. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de solicitar a la DGTP la emisidn del [INDICAR CIPRL O CIPGN],
dentro de los tres (3) dias habiles de acuerdo a lo establecido en el numeral 178.1 del articulo 178
del Reglamento de la Ley N2 29230, y de acuerdo con lo establecido al articulo 176, 177 y 178 del
Reglamento de la Ley N2 29230, aun cuando existan los siguientes casos:

8.6.2. Documentos o declaraciones que no se enmarcan en la Ley N° 29230 y el Reglamento de
la Ley N° 29230, revisados o evaluados por la Entidad Publica.
8.6.3. Desconocimiento por parte de las nuevas autoridades de las entidades pUblicas.

La ENTIDAD PUBLICA es responsable de precisar que el [INDICAR CIPRL o CIPGN] requerido por la
EMPRESA PRIVADA es negociable], conforme a lo dispuesto en numeral 5 del articulo 176 del
Reglamento de la Ley N” 29230.

LA ENTIDAD PUBLICA es responsable del saneamiento del terreno o acreditar su disponibilidad de
las expropiaciones e interferencias, y la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos,
servidumbre o similares para la ejecucion del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD .

IMPORTANTE:

- En caso LA ENTIDAD PUBLICA establezca que LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) sea la encargada
de los tramites y pagos correspondientes al saneamiento del terreno, expropiaciones e interferencias, asi
como la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y/o similares para la ejecucion del
PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , se debe incluir dicha precision en la Clausula Sexta del
Convenio.

2\ CLAUSULA NOVENA: MAYORES TRABAJOS
ZJLA ENTIDAD PUBLICA aprueba y reconoce los mayores trabajos de acuerdo a lo sefialado en el articulo 142
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: FORMULA DE REAJUSTES

La elaboracion y aplicacion de formulas polindmicas son determinadas en [EL ESTUDIO DEFINITIVO O
DOCUMENTO DE TRABAJO QUE SE PROPONGA Y APRUEBE LA ENTIDAD PUBLICA]. Las mismas gue se
sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo N2 011-79-VC, sus modificatorias y sustitutorias.

Los montos resultantes de la aplicacién de las férmulas de reajuste no son considerados para la aplicacion
de la Décimo Tercera Disposicidn Complementaria y Final de la Ley N° 29230.

IMPORTANTE:
- Encaso LA ENTIDAD PUBLICA cuente con Expediente Técnico aprobado, agregar:

(Yol
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“Si LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), no presenta a LA ENTIDAD PUBLICA su propuesta de
modificaciones mediante un Documento de Trabajo antes de iniciar la ejecucidn del proyecto, las
formulas polindmicas son las establecidas en el Expediente Técnico”.

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: CONFORMIDAD DE CALIDAD Y RECEPCION DEL PROYECTO / IOARR

11.1. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a
lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, segin Anexo 26 de la Resolucion Directoral emitida
por la DGPPIP, y es emitido por LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

11.2. La Conformidad de Calidad del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD se emite de acuerdo a lo
estabelcido en el Reglamento de la Ley N® 28230, segun Anexo 25 de la Resolucién Directoral emitida por
la DGPPIP, y es emitido por el [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] de LA ENTIDAD
PUBLICA.

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: LIQUIDACION DEL PROYECTO
12.1 La liquidacion del Convenio de Inversidn se realiza de acuerdo a lo sefialado en el articulo 133 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

12.2. Para el caso de inversiones que contemplan como obligaciones, (i) la ejecucidn fisica y (i) e
financiamiento del servicio de supervisidn, se requiere contar con:

a) Conforme al numeral 1 del 133.3 del articulo 133, liquidacion por obligacién de la ejecucion
fisica, conforme a lo establecido en el articulo 148 del Reglamento.

b) Conforme al numeral 3 del 133.3 del articulo 133, documento que acredite el costo del
Documento de Trabajo, de corresponder.

¢) Conforme al numeral 4 del 133.3 del articulo 133, liquidacién del Contrato de la Entidad Privada
",};;N Supervisora, cuando su financiamiento forme parte de las Obligaciones del Convenio de
‘%\ Inversidn.

e
\ Comiy S‘Ecml If) 12.3. La Empresa Privada debe presentar la Liquidacion del Convenio de Inversion con la documentacion y
& ks;::;::’@gs * célculos detallados, segun corresponda, dentro de un plazo de veinte (20) dias, contados desde el dia
siguiente de aprobada o consentida la liquidacién o el informe de conclusién de la Ultima obligacidn, segin
corresponda.

12.4. Dentro del plazo de veinte (20) dias de recibida la Liquidacién del Convenio de Inversidn, la Entidad
Publica debe pronunciarse ya sea observando el informe presentado por la Empresa Privada o, de
considerarlo pertinente, elaborando otro, y notificar a la Empresa Privada para que este se pronuncie
dentro de los siete (7) dfas siguientes.

12.5 En caso de gue la Empresa Privada no presente la Liguidacion del Convenio de Inversién en el plazo
previsto, es responsabilidad de la Entidad Publica elaborar dicho informe en idéntico plazo, siendo estos
gastos no reconocidos a la Empresa Privada. La Entidad PUblica notifica la aprobacidn de la liquidacion a la
Empresa Privada para que esta se pronuncie dentro de los siete (7) dias siguientes. Si la Empresa Privada
no se pronuncia dentro del plazo establecido, la liquidacion elaborada por la Entidad Publica queda
aprobada y se emite la resolucién correspondiente.

12.6. La Liquidacién del Convenio de Inversion presentada por la Empresa Privada queda consentida,
cuando la Entidad Publica no se pronuncie dentro del plazo establecido en el presente articulo. Para tal
efecto la Empresa Privada invoca el consentimiento de dicha liquidacion mediante carta notarial
presentada a la Entidad Publica. Dicha carta notarial tiene los efectos de la resolucidn de aprobacion de la
liquidacién. Cuando una de las partes observe la liquidacion, esta debe pronunciarse por Unica vez dentro

10
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de los siete (7) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada la liquidacion
con las observaciones formuladas.

12.7. Luego de consentida o aprobada la liquidacidn, segtin corresponda vy la respectiva cancelacién del
Monto total del Convenio de Inversion mediante la emision del CIPRL o del CIPGN, culmina definitivamente
el Convenio de Inversion.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: EMISION DEL [CIPRL]
13.1. La emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN] se realiza, de acuerdo a los articulos 177 y 178 del

Reglamento de la Ley N° 29230, cuya solicitud debe enmarcarse a los documentos estandarizados
aprobados por la DGPPIP a la culminacion de EL PROYECTO, con los siguientes documentos:

13.1.1.  Modelo de solicitud de emisién de CIPRL o CIPGN segln Anexo 30 de la Resolucién
Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.2.  Conformidad de calidad del proyecto, otorgada por la Entidad Privada Supervisora, segin
Anexo 26 de la Resolucion Directoral emitida por la DGPPIP,

13.1.3.  Conformidad de recepcidn del proyecto, otorgada por LA ENTIDAD PUBLICA, seglin Anexo
25 de la Resolucién Directoral emitida por la DGPPIP.

13.1.4.  Decorresponder, la Resolucién de aprobacidn de liquidacién del Convenio, que sustenta
el monto resultante de la liquidacién.

13.1.5.  Registro SIAF— SP de la afectacion presupuestal y financiera realizado por la Entidad
Publica.

=== IMPORTANTE:
SN T oo 1

En caso LA EMPRESA PRIVADA asuma los costos por la elaboracion o actualizacion de los Estudios de
Preinversion y/o el Expediente Técnico es necesario incluir el siguiente numeral:
“13.1.6. Documento emitido por LA ENTIDAD PUBLICA mediante el cual se aprueba el [INDICAR ESTUDIO

DE PREINVERSION O FICHA TECNICA, O EXPEDIENTE TECNICO O DOCUMENTO DE TRABAJO,
DE CORRESPONDERY]”.

- En caso que LA EMPRESA PRIVADA asuma el financiamiento del costo del servicio de supervision, es
necesario incluir el siguiente numeral:
“13.1.7. Conformidad del servicio de supervisién, emitido por LA ENTIDAD PUBLICA, segin el Anexo 28

de la Resolucidén Directoral emitida por la DGPPIP”

13.2. En caso el plazo de ejecucién del proyecto sea de hasta cinco (5) meses, sin considerar el plazo de

elaboracién del Expediente Técnico (O PLAN DE OPERACION Y/O MANTENIMIENTO, CUANDO
CORRESPONDA) el reconocimiento de la inversion se realiza con la emisidn de un (1) CIPRL o CIPGN
a la recepcion y un (1) CIPRL o CIPGN una vez aprobada o consentida la liquidacion.

En caso de Proyectos cuya ejecucién, sin considerar el plazo de elaboracion del expediente técnico
sea superior a los cinco (5) meses, se entregan los [INDICAR CIPRL O CIPGN] trimestralmente, por
avances en la ejecucion. El dltimo CIPRL o CIPGN puede ser solicitado por periodos menores a tres
(3) meses.

Para tal efecto, en la solicitud de emisién de los [INDICAR CIPRL O CIPGN] por avances en la ejecucién
del PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , LA ENTIDAD PUBLICA debe contar con la siguiente
documentacion:

13.2.1. Modelo de solicitud de emisidn del CIPRL segln Anexo 30 de la Resolucién Directoral emitida
por la DGPPIP.

13.2.2. Aprobacion de LA ENTIDAD PUBLICA para el caso del avance trimestral, previa opinién
favorable de LA ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA.

1z
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13.2.3. Conformidad de Recepcién y la Conformidad de Calidad para el caso de la culminacion de fa
gjecucion.
13.2.2. Aprobacion de la valorizacién de la Entidad Publica para el caso del avance trimestral.
13.2.3. Consignacién del numero del registro administrativo en el SIAF — SP de la respectiva
afectacion presupuestal y financiera para la emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN] por parte
de LA ENTIDAD PUBLICA. Para el caso de fuentes que constituyen Operaciones Oficiales de
Crédito, corresponde, ademas, que se efectie el registro en el Mddulo de Deuda Publica
de la Plataforma de Documentos Valorados, conforme a las disposiciones establecidas por
la DGTP.
13.3. La conformidad de calidad y la conformidad de recepcion del proyecto pueden estar contenidas en
un mismo documento.
13.4. Para la emision del Gltimo [INDICAR CIPRL O CIPGN] no es necesario la presentacién de documentos
que en su oportunidad LA ENTIDAD PUBLICA haya remitido al Ministerio de Economia y Finanzas.

IMPORTANTE:

- Cuando el mantenimiento y/u operacion forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO), las conformidades de las actividades de mantenimiento y/u operacion por parte de LA
ENTIDAD PUBLICA son condicién necesaria y suficiente para la emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN], segin
Anexo 29 de la Resolucidn Directoral emitida por la DGPPIP.

Para tal efecto se verifica que dichas actividades se hayan realizado de acuerdo a las condiciones
establecidas en el Convenio y Expediente de Mantenimiento y/o Manual de Operacidn.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: SUPERVISION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

14.1. LA ENTIDAD PUBLICA contrata a la Entidad Privada Supervisora, la cual efectia la verificacién de la
ejecucion de EL PROYECTO DE {NVERSION/IOARR/ACTIVIDAD vy de sus avances ejecutados, de ser el
caso, conforme a lo establecido en el expediente técnico, los términos de referencia, las bases y la
propuesta presentada por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) y el presente Convenio, (AS{
COMO EN EL DOCUMENTO DE TRABAJO, DE CORRESPONDER). Asimismo, la Entidad Privada

£ ﬁ@[ R

S 723
éy;ngv;’lé:w” Supervisora se dedica al seguimiento del cumplimiento del cronograma de avance de la ejecucion
g( Na:;Pa "0'(-; a de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD por parte de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
\2 Cormitgtspecia CONSORCIO).

\opdmefestos . 14.2. Para tal efecto LAS PARTES aceptan que la Entidad Privada Supervisora tiene, entre otras, las

siguientes obligaciones:
14.2.1.  Emitir los informes y absolver consultas de LAS PARTES; debiendo informar a LA ENTIDAD
PUBLICA sobre la incorrecta ejecucién de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD

14.2.2.  Dar la Conformidad de la Calidad de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD tras
la culminacion del EL PROYECTO, de ser el caso.
14.2.3.  Asumir las atribuciones que LA ENTIDAD PUBLICA determine en los términos de referencia
y las Bases del proceso de seleccion que dan mérito a su contratacién con arreglo a lo
/e 2 dispuesto en el Reglamento de la Ley N° 29230.
fr Tf;}gz'ﬁé\_ 14.3. LA ENTIDAD PUBLICA est4 obligada a entregar copia del Contrato celebrado con la Entidad Privada
o3 Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro de los dos (2) dias habiles de suscrito
dicho contrato.
14.4. LA ENTIDAD PUBLICA esta obligada a entregar copia del presente Convenio a la Entidad Privada
Supervisora, dentro de los (2) dias hdbiles de celebrado el Contrato de Supervisién.
14.5. LA ENTIDAD PUBLICA pude realizar supervisién de la ejecucion del proyecto a través de su personal
interno, en caso se resuelva el contrato con la Empresa Privada Supervisora, hasta por un plazo de
sesenta (60) dias calendario y durante la contratacion de una nueva Entidad Privada Supervisora.

Com| at |2
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- Encaso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) financie el costo de la supervision, se debe incorporar
el siguiente texto:

“14.6 El costo de los servicios de supervision es financiado por LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
que celebra el Convenio con LA ENTIDAD PUBLICA para la ejecucion de EL PROYECTO DE
INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD  materia de supervision, con cargo a que dichos gostos se
reconozcan en el [INDICAR CIPRL O CIPGN]. El financiamiento de dicho costo no implica una
relacion de subordinacion de la Entidad Privada Supervisora a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO).

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ) paga las contraprestaciones pactadas a favor de la
Entidad Privada Supervisora en la forma y oportunidad (pago unico o pagos parciales)
establecida en el contrato de supervision, conforme lo establecido en el articulo 174 del
Reglamento de la Ley N° 29230, y en un plazo no mayor a quince {15) dias hébiles a partir de
recibida la solicitud de cancelacion a la Entidad Privada Supervisora por parte de LA ENTIDAD
PUBLICA. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) debe remitir a LA ENTIDAD PUBLICA el
comprobante de pago respectivo al dia siguiente de haberse hecho efectiva la cancelacion a la
Entidad Privada Supervisora.”

Cuando el mantenimiento forme parte de los compromisos de LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIOQ), considerar lo sefialado en el siguiente parrafo:

. LA ENTIDAD PUBLICA es responsable de verificar el avance y calidad de las actividades de
mantenimiento y la elaboracién del expediente de mantenimiento, para lo cual designa o
contrata a un supervisor, con cargo a [INDICAR SI ES CON CARGO A SU PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL O CON CARGO A LA EMISION DEL CIPRL © CIPGN], de acuerdo al articulo 155 del
Reglamento de la Ley N° 29230”

- Para el sector saneamiento del Gobierno Nacional, en caso la operacion forme parte de los compromisos
de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), considerar lo sefialado en el articulo 200 y 201 del
Reglamento de la Ley N° 29230”.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: GARANTIA(S) DE FIEL CUMPLIMIENTO
15.1. Las garantias de fiel cumplimento son cartas fianzas incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacién automatica a sélo requerimiento de LA ENTIDAD PUBLICA. Asimismo, deben ser emitidas

D DISTEN por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de Banca,
eV A Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir
- Ri ; o garantias, y cuenten con clasificador de riesgo B o superior; o estar consideradas en la dltima lista

omsmy'ivi de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva
) ?‘;'-meuestos %00 del Peru.

\{KE@@;;\»_.
15.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del presente Convenio, entrega a
LA ENTIDAD PUBLICA la garantia de fiel cumplimiento por un monto equivalente al cuatro por ciento
{(4%) del monto adjudicado de cada obligacidén prevista en el Convenio de Inversion. Cuando el
Convenio de Inversion contemple mas de una obligacidn, la garantia se presenta por cada obligacion
de manera independiente.

15.3 El presente Convenio de Inversidén comprende [DETALLAR LAS OBLIGACIONES QUE TIENE LA EMPRESA
PRIVADA] de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD, por ello, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) presenta como garantias las siguientes:

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE SOLO EJECUCION FISICA DEL PROYECTO DE INVERSION Y
SUPERVISION:

13
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15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cédigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacidn ejecucion fisica; y se mantiene vigente hasta la emision de la Conformidad de
Recepcion, conforme a lo sefialado en el numeral 1 del 113.4 del articulo 113.

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con codigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacién financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el
cumplimiento del Ultimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CONTEMPLE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, EJECUCION FISICA Y
FINANCIAMIENTO DE LA SUPERVISION:

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con cddigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente al expediente técnico y se mantiene vigente hasta la aprobacién de LA ENTIDAD
PUBLICA.

15.3.2. La garantia correspondiente a la ejecucion fisica se presenta dentro de un plazo
de siete (7) dias habiles de notificada la aprobacién del expediente técnico, por un monto
equivalente al 4% del Monto correspondiente a la ejecucién fisica, y se mantiene vigente hasta la
Conformidad de Recepcidn.

15.3.3. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) entrega la carta fianza con cédigo
[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y
LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto correspondiente a la
obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene vigente hasta el
cumplimiento del ultimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme a lo sefialado
en el numeral 113.6 del Reglamento.

EN CASO LA OBLIGACION CORESPONDA A UNA IOARR:

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del Convenio de
inversion presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente a la elaboracion del documento equivalente; y se mantiene vigente hasta la
aprobacion de LA ENTIDAD PUBLICA.

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), previo a la suscripcién del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% del Monto
correspondiente a la ejecucion fisica; y se mantiene vigente hasta la Conformidad de Recepcién.

15.3.3. LAEMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ), previo a la suscripcion del Convenio de
inversion, entrega la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROQS Y LETRAS), cantidad que es equivalente al cuatro por
ciento (4%) del Monto correspondiente a la obligacion financiamiento de la Entidad Privada
Supervisora; y se mantiene vigente hasta el cumplimiento del dltimo pago a favor de la Entidad
Privada Supervisora, conforme a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.
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EN CASO LA OBLIGACION CORRESPONDA A UNA OPERACION Y MANTENIMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN

UN CONVENIO QUE INCLUYE UNA INVERSION:

15.3.1. [SE INCLUIRAN LAS GARANTIAS QUE CORRESPONDAN A LA INVERSION]

15.3.2. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), presenta la garantia correspondiente
al 4% del costo correspondiente a la [OPERACION Y/O MANTENIMIENTO], dentro del plazo de diez
(10) dias contados desde el dia siguiente de notificada la aprobacion del plan de [OPERACION Y/O
MANTENIMIENTO].

15.3.3. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISION DE LA OYM POR OXI] LA EMPRESA
PRIVADA (O EL CONSORCIO), dentro del plazo de diez (10) dias contados desde el dia siguiente de
notificada la aprobacidn del plan de [OPERACION Y/O MANTENIMIENTOQ], entrega la carta fianza
con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
correspondiente a la obligacién financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del Gltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme
a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

15.3.1. LA EMPRESA PRIVADA {O EL CONSORCIOQ), previo a la suscripciéon del Convenio de
inversién presenta la carta fianza con cédigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto
de S/ [INDICAR CANTIDAD EN NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al 4% de la
garantia correspondiente al 4% del costo equivalente al monto de [OPERACION Y/O
MANTENIMIENTO].

15.3.2. [DE HABERSE CONTRATADO LA SUPERVISION POR OXI] LA EMPRESA PRIVADA (O
EL CONSORCIO), previo a la suscripcion del convenio de inversién, entrega la carta fianza con
codigo [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] por el monto de S/ [INDICAR CANTIDAD EN
NUMEROS Y LETRAS], cantidad que es equivalente al cuatro por ciento (4%) del Monto
correspondiente a la obligacion financiamiento de la Entidad Privada Supervisora; y se mantiene
vigente hasta el cumplimiento del Gltimo pago a favor de la Entidad Privada Supervisora, conforme
a lo sefialado en el numeral 113.6 del Reglamento.

15.4.La garantia debe ser renovada dentro del plazo de quince (15) dias calendarios previos al término de
su vigencia, en tanto se encuentre pendiente el cumplimiento de obligaciones. De no renovarse dentro de
este plazo, LA ENTIDAD PUBLICA puede solicitar su ejecucién.

15.5. [EN CASO DE INVERSIONES, ACTIVIDADES DE OYM o VIVIENDAS RURALES] Una vez realizada la
255 recepcion de la ejecucion, dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emision de la conformidad
g )\ correspondiente, LA EMPRESA PRIVADA sustituye la garantia de fiel cumplimiento por una carta fianza
equivalente al uno por ciento (1%) del monto correspondiente a dicha obligacidn, sin considerar los montos
-, asociados a la elaboracion de estudios ni a la supervisidn. Esta garantia se mantiene vigente por un (1) afio
adicional contado desde la respectiva conformidad. Presentada la referida garantia, LA ENTIDAD PUBLICA
devuelve la carta fianza del cuatro por ciento {4%) inicialmente otorgada en un plazo no mayor de cinco
(05) dias habiles.

15.6. [EN CASO DE INVERSION Y ACTIVIDAD DE OYM] La carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del
monto correspondiente a la ejecucion fisica de la Inversidn es presentada por LA EMPRESA PRIVADA dentro
del plazo de diez {10) dias contados desde el dia siguiente de emitida la Conformidad de Recepcién
correspondiente. Una vez emitida la Conformidad de Recepcién de las actividades de operacién y/o
mantenimiento, LA EMPRESA PRIVADA dentro del plazo de diez (10) dias contados desde la emision de la
referida conformidad, presenta una nueva carta fianza equivalente al uno por ciento (1%) del monto
correspondiente a la ejecucion de las actividades de operacion y/o mantenimiento con una vigencia de un
(01) afio.

IMPORTANTE:
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- Encaso de Consorcio se debe agregar el siguiente parrafo:

“Las garantias que presente EL CONSORCIO deben consignar expresamente la razén social de las
Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO, en calidad de garantizados, de lo contrario no pueden
ser aceptadas por LA ENTIDAD PUBLICA. Las Empresas Privadas integrantes de EL CONSORCIO son
solidarias frente a la solicitud de LA ENTIDAD PUBLICA de ejecutar las garantias mencionadas en el
pdrrafo anterior, hasta por el monto establecido en la garantia. Las empresas privadas integrantes de
EL CONSORCIO pueden presentar una o varias cartas fianzas por Proyecto.”

15.7. Cuando las variaciones o modificaciones impliquen un incremento en el monto total del convenio de
inversion (Y/O MONTO TOTAL DE MANTENIMIENTC Y/O MONTO TOTAL DE OPERACION, DE
CORRESPONDER) establecido en el Convenio de Inversién inicial, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) esta obligada a ampliar el monto de la garantia correspondiente en la misma
proporcidn, dentro de los diez (10) dias calendario de aprobadas dichas variaciones o modificaciones
por parte de LA ENTIDAD PUBLICA. Esto es requisito indispensable para la celebracién de la adenda
al presente Convenio.

15.8. Cuando LAS PARTES convengan la reduccion de prestaciones que implique una reduccion en el Monto
Total del Convenio de Inversién, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede reducir el monto
de las garantias entregadas.

15.9. LA ENTIDAD PUBLICA esta facultada para ejecutar las garantias en |os siguientes supuestos:

15.5.1. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no hubiera renovado la garantia antes de los cinco (5) dias a
su vencimiento.

15.5.2. Cuando la resolucién del Convenio por causas imputables a LA EMPRESA PRIVADA quede
consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisién de resolver el Convenio.
15.5.3. Cuando LA EMPRESA PRIVADA no efecttie los pagos por el financiamiento de la supervision,
en caso dicha obligacidn esté a su cargo, en cuyo caso se ejecuta parcialmente la garantia hasta por
el monto correspondiente.

15.10. LA EMPRESA PRIVADA mantiene vigentes las garantias exigibles mientras exista una controversia en
tramite relacionada con las Obligaciones garantizadas.

LAS PARTES dejan claramente establecido que la ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA no tiene un vinculo
contractual con EL CONSORCIO y su obligacién de financiamiento, unicamente deviene de la obligacion de
financiamiento frente a la ENTIDAD PUBLICA por ello EL CONSORCIO no tiene obligaciones respecto a la
calidad y cumplimiento del servicio de supervision brindado.

|20,
E

) IMPORTANTE:

lo considere necesario.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: PENALIDADES

16.1. La penalidad se genera automaticamente por cada dia calendario de retraso injustificado en la
ejecucidn de cada una de las obligaciones establecidas en el Convenio de Inversién, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 135 del Reglamento de la Ley N° 29230, hasta alcanzar como monto
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada obligacién, en cuyo caso LA
ENTIDAD PUBLICA puede resclver el presente Convenio, sin perjuicio de ejecutar la Garantia
correspondiente.

16.2. En todos los casos, la penalidad se aplica y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:
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Penalidad Diaria = O.1x7Montol
F x Plazo en dias

Donde:

Monto = Es el monto de la ejecucion de la obra

Plazo = Es el total de dias calendario considerados en la ejecucion de la obra

F es un factor que toma los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias en la ejecucion de la obra, F
=0.40

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias para la ejecucion de la obra, = 0.15

IMPORTANTE:
- Para el caso de las actividades de mantenimiento y operacion se debe considerar el plazo de las
actividades que se realizan en periodo anual para fines del cdlculo de la penalidad diaria.

una de las prestaciones del Convenio que deba ejecutarse tales como: Expediente Técnico o
Documento Equivalente, la ejecucion de la inversion, la elaboracion del Manual de Operacién y/o
Mantenimiento, la ejecucion de las actividades de operacién y/o mantenimiento, segin
corresponda. Para ello se debe calcular la penalidad tomando en cuenta el montoy el plazo de cada
prestacion.

16.4. Las penalidades se deducen del [INDICAR CIPRL O CIPGN] a la culminacién del Proyecto / IOARR en la

16.5.

16.6.

liquidacion de la obligacidn, segun corresponda, para cuyo efecto la Entidad Publica efectda la
solicitud de la emision del [INDICAR CIPRL O CIPGN], aplicando dicha deduccién; o si fuera necesario,
se hace efectivo del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento, sin
perjuicio que LA ENTIDAD PUBLICA exija el resarcimiento de los dafios y perjuicios que se produzcan,
mediante la accién legal correspondiente, si fuese necesario.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) incurra en incumplimiento o demora en la
ejecucion de EL PROYECTO DE INVERSION/IOARR/ACTIVIDAD , por causa imputable a LA ENTIDAD
PUBLICA o por caso fortuito o fuerza mayor, se procede a la ampliacién de los plazos de ejecucion
respectivo hasta recuperar el tiempo de demora causada.

En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) culmine su relacién contractual con el ejecutor del
Proyecto, siempre y cuando el proyecto se encuentre en ejecucion y, LA ENTIDAD PUBLICA no haya
aprobado la sustitucion del ejecutor del Proyecto por no cumplir con los requisitos establecidos para
el ejecutor a ser reemplazado, LA ENTIDAD PUBLICA aplica a LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a dos (2) UIT por
cada dia de ausencia del Ejecutor del Proyecto. [SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD DECIDIR LA UIT
QUE APLICARA]

5P af \
\“0 |mpue_m§ / 16 7. La justificacién por el retraso se realiza en el marco del Reglamento de la Ley N® 29230, el Codigo Civil
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y demas normas aplicables, segin corresponda.

IMPORTANTE:

- las Entidades Publicas pueden establecer penalidades en el Convenio de Inversion distintas a las
establecidas en los numerales 135.2 y 135.8 del articulo 135 del Reglamento, para lo cual, deberd
observar lo dispuesto en el numeral 135.4 del referido articulo. Corresponde al titular de la Entidad
Publica evaluar y garantizar la objetividad, razonabilidad y congruencia de un supuesto de aplicacion de
penalidad, asi como en la forma de cdlculo y/o procedimiento de verificacion de los supuestos.

- Para la aplicacion del numeral 16.6 de la presente clausula, la entidad publica debe sefialar a cuantas
UIT corresponderd la aplicacion de una penalidad, la cual no puede ser menor a una (1) UIT ni mayor a
dos (2) UIT por cada dia de ausencia del ejecutor del proyecto.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: RESOLUCION DEL CONVENIO

17
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17.1. LA ENTIDAD PUBLICA puede resolver el Convenio cuando LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO):

17.1.1.  Incumpla de manera injustificada sus obligaciones establecidas en el Convenio, la Ley N°
29230y el Reglamento de la Ley N° 29230.

17.1.2.  Hava llegado al monto méaximo de la penalidad a que se refiere el numeral 16.1 de la
Clausula Décimo Sexta del presente Convenio.

17.1.3. Paralice injustificadamente la ejecucion del Proyecto, pese haber sido requerido.

17.1.4.  Havya realizado o admitido précticas corruptas durante el proceso de seleccién o en la
realizacion del proyecto, de acuerdo a la Cldusula Décimo Octava del presente Convenio.

17.1.5.  Incumpla con los acuerdos de Trato Directo o la ejecucién de laudos arbitrales o
sentencias judiciales firmes o consentidas emitidas en el marco de controversias
derivadas del Convenio de Inversidn.

17.1.6.  Haya cometido o admitido haber cometido alguno de los delitos tipificados en el articulo
241 o en la secciones Il a la IV del capitulo Il del titulo XVill del Libro Segundo del Cédigo
Penal, asi como los comprendidos en el Decreto Legislativo N° 1106 Decreto Legislativo
de lucha eficaz contra el lavado activos y otros delitos relacionados a la mineria ilegal y
crimen organizado, o por delito equivalente en caso este haya sido cometido en otros
paises, segun lo determine la autoridad extranjera competente de dichos paises.

17.2. Cuando se presente las causales sefialadas en los literales 17.1.1, 17.1.2, 17.1.3 y 17.1.5 del numeral
17.1, LA ENTIDAD PUBLICA cursa carta notarial a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIOQ) para que
subsane el incumplimiento en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento
de resolucion del Convenio. Dicho plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias
calendario, de oficio 0 a pedido de LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIQ). Vencido dicho plazo y
LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) continta con el incumplimiento advertido, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.3. En tal supuesto, LA ENTIDAD PUBLICA ejecuta la correspondiente Garantia que LA EMPRESA PRIVADA
{O EL CONSORCIO) hubiera otorgado para el cumplimiento del objeto del Convenio, sin perjuicio de
la indemnizacion por dafios y perjuicios ulteriores que pueda exigir.

17.4. Cuando se presente la causal sefialada en el fiteral 17.1.4. y 17.1.6 del numeral 17.1, LA ENTIDAD
PUBLICA resuelve automaticamente y de pleno derecho el Convenio, bastando para tal efecto que

P LA ENTIDAD PUBLICA remita una comunicacion escrita a LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)

1= informando que se ha producido dicha resolucidn, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y
g administrativas a que hubiera lugar.

o.{.f
$2717.5. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede resolver el Convenio por las causales siguientes:

17.5.1. LA ENTIDAD PUBLICA no cumpla con las condiciones previstas para iniciar el plazo de
ejecucion del Proyecto, conforme a lo establecido en el numeral 136.2 del articulo 136
del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.2. LAENTIDAD PUBLICA incumpla injustificadamente con solicitar la emision del [INDICAR CIPRL
O CIPGN] u otras obligaciones a su cargo esenciales para su emisién, pese a haber sido
requerida segun el procedimiento indicado en el numeral 136.4 del articulo 136 del
Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.3.  LAENTIDAD PUBLICA no contrate los servicios de la Entidad Privada Supervisora mediante
la modalidad de contratacion directa establecida en el articulo 122 del Reglamento de la
Ley N° 29230 dentro del plazo de sesenta (60) dias calendarios a los que hace referencia
el numeral 173.1 del articulo 173 del Reglamento de la Ley N° 29230.

17.5.4. En los casos que transcurran tres (3) o mas meses desde la fecha de entrega de los terrenos
o lugar donde se ejecuta la inversion, y la ENTIDAD PUBLICA no los hubiese entregado.

17.5.5. Se supere los limites para efectuar variaciones o modificaciones al Convenio de Inversion
segun lo establecido en la Décimo Tercera Disposicion Complementaria y Final de la Ley
N°® 29230, salvo las excepciones planteadas en la referida disposicién.

17.6. En caso LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) verifique que el Proyecto requiera ser reformulado,

en el marco del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, producto de la aplicacién del articuio 130 del

18
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Reglamento de la Ley N° 29230, y se identifique que el Proyecto deja de ser socialmente rentable
con la alternativa seleccionada, LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) puede optar por resolver
el Convenio o reformular el Proyecto de Inversién y continuar con la ejecucién del Convenio de
Inversion, siempre que se cuente con la conformidad de la Entidad Publica. En caso de resclucion,
LA ENTIDAD PUBLICA reconoce los costos de elaboracién de los estudios realizados.

17.7. Cuando se presenten las causales sefialadas en el numeral 17.5, LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) cursa carta notarial a LA ENTIDAD PUBLICA para que subsane el incumplimiento en un
plazo no mayor de diez (10) dias calendario, bajo apercibimiento de resolucién del Convenio. Dicho
plazo puede ser ampliado hasta por veinticinco (25) dias calendario, de oficio o a pedido de LA
ENTIDAD PUBLICA. Vencido dicho plazo y LA ENTIDAD PUBLICA continda con el incumplimiento
advertido, LA EMPRESA PRIVADA resuelve el Convenio mediante Carta Notarial.

17.8. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.6 y LA EMPRESA PRIVADA decida resolver el
Convenio, sus efectos surten de manera automatica y de pleno derecho, bastando para tal efecto
que LA EMPRESA PRIVADA remita una comunicacion escrita a LA ENTIDAD PUBLICA informando que
se ha producido dicha resolucion, solicitando el reconocimiento de los costos de elaboracion de fos

| estudios realizados.

17.9. Cualquiera de LAS PARTES puede resolver el Convenio por caso fortuito, fuerza mayor o por
incumplimiento de las disposiciones sobre los limites de emisién del [INDICAR CIPRL O CIPGN] que
imposibilite de manera definitiva la continuacién del Convenio, compete a las partes en definir y
decidir si ante lo ocurrido tengan que resolver el Convenio o ampliar el plazo mediante adenda.

_o’? 17.10. Cuando se presente la causal sefialada en el numeral 17.9 y cualquiera de LAS PARTES decida resolver

el Convenio, sus efectos surten de manera automética y de pleno derecho, bastando para tal efecto

que LA ENTIDAD PUBLICA (O LA EMPRESA PRIVADA/CONSORCIO) remita una comunicacién escrita a

LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) (O LA ENTIDAD PUBLICA) informando que se ha producido

dicha resolucidn.

e Reglamento de la Ley N° 29230.

-,"'6’&001_5_79’\\ 17.11. Los efectos de la resolucion del Convenio se encuentran establecidas en el articulo 137 del
\/-Va__ I
> T 4

18.1. EL CONSORCIO declara, acepta y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus accionistas, socios, integrantes de los drganos de administracién y
direccion, apoderados, representantes legales, funcionarios, empleados o agentes, asesores o
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 87 del Reglamento de la Ley N° 29230, ofrecido,
negociado, intentado pagar o efectuado, cualquier pago o intentan pagar u ofrecer en el futuro
ninglin pago, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al otorgamiento de la
Buena Pro, el Convenio y la ejecucién del Convenio.

118.2. Asimismo, EL CONSORCIO se conducirdn en todo momento durante la ejecucion del Convenio, con

honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos
ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a LA EMPRESA PRIVADA (O CONSORCIO).
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18.3 EL CONSORCIO se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y
oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
practicas.

18.4. Queda expresamente establecido que en caso se verifique que alguna de las personas naturales o
juridicas mencionadas en el parrafo anterior, hubiesen sido condenados mediante sentencia
consentida o ejecutoriada o hubiesen admitido y/o reconocido la comisién de cualquiera de los
delitos tipificados en la Seccién IV del Capitulo Il del Titulo XVIIl del Cddigo Penal, o delitos
equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros pafses, ante alguna autoridad nacional o
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extranjera competente, en relacion con la ejecucidn del presente Convenio de Inversion, el Proyecto
o Proceso de Seleccién, el presente Convenio queda resuelto de pleno derecho. Asimismo, LA
ENTIDAD PUBLICA ejecuta la garantia de fiel cumplimiento en su totalidad entregada por LA
EMPRESA PRIVADA, conforme al numeral 44.2 del articulo 44 del Reglamento de la Ley N° 29230.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

19.1. LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO), declara bajo juramento ser responsable por la calidad
ofrecida de las cbras {Y DE SU MANTENIMIENTO Y/U OPERACION, DE CORRESPONDER) vy vicios
ocultos por un plazo de (...) afios, contados a partir de la recepcion del Proyecto.

IMPORTANTE:
- El numero de afios a considerar por vicios ocultos es establecido a criterio de la Entidad Publica, para
ello deberd tomar en cuenta lo sefialado en el numeral 126.4 del articulo 83 del Reglamento de la Ley
N°28230 que establece que la Empresa Privada es responsable por los vicios ocultos por un plazo que no
puede ser inferior a siete (7) afios contados a partir de la Conformidad de la Recepcidn. En el caso de los
componentes de mobiliario y equipamiento o proyectos que en su integridad correspondan a la
adquisicion y entrega de mobiliario y/o equipamiento, la Empresa Privada es responsable por la garantia
e ﬂ* del mobiliario y equipamiento implementado por un plazo que no puede ser superior a dos (2) afios.
NEN
\@jhz Ni la suscripcién de la Conformidad de Recepcion del Proyecto o de sus avances, ni el consentimiento
de la liguidacién del Proyecto, enerva el derecho de LA ENTIDAD PUBLICA a reclamar, por defectos
0 vicios ocultos de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29230, el Reglamento de la Ley N°
29230y el Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA: MODIFICACIONES AL CONVENIO DE INVERSION

20.1. LAS PARTES pueden modificar el presente Convenio mediante la suscripcion de una adenda, siendo
Unicamente necesario la autorizacion y suscripcién del Titular de LA ENTIDAD PUBLICA vy el
representante de LA EMPRESA PRIVADA, de acuerdo a lo establecido en el articulo 143 del
Reglamento de la Ley N° 29230 y respecto de los supuestos regulados en la Ley N° 29230.

<J0.2 En caso de modificaciones en el monto total del convenio de inversién, LA ENTIDAD PUBLICA debe
especificar en la respectiva adenda la fuente de recursos con la que se financia el incremento en el
monto total del convenio de inversion.

IMPORTANTE:

- Elcaso de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se debe verificar que la variacion en el monto total
de inversicn se encuentra dentro del Limite Emision CIPRL correspondiente al afio en el que se suscribe
la adenda, o verificar la posibilidad de su financiamiento a través de las demds fuentes de
financiamiento, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 6 del Reglamento de la Ley N° 29230.

; CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

/4 21.1. Las controversias que surjan entre LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO)
sobre la ejecucién, interpretacion, resolucion, inexistencia, ineficacia o invalidez del Convenio, con
excepcion de la aplicacién de las penalidades, se resuelven mediante el trato directo, conforme a
las reglas de la buena fe y comdn intencidn de las partes, de acuerdo con el procedimiento
establecido articulo 187 del Reglamento de la Ley N° 29230. El acuerdo al que lleguen las partes
tiene efecto vinculante y ejecutable para las partes y produce los efectos legales de una transaccion.

21.2. En caso de no prosperar el trato directo, LA ENTIDAD PUBLICA y LA EMPRESA PRIVADA (O EL
CONSORCIO) pueden someter sus controversias a la conciliacion o arbitraje, dentro del plazo de
caducidad de treinta (30) dias calendario, conforme a lo establecido en el numeral 189.1 del articulo
189 del Reglamento de la Ley N° 29230.
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21.3. Cualquiera de LAS PARTES puede someter a conciliacién la controversia, sin perjuicio de recurrir al
arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas. La conciliacién debe realizarse en un centro
de conciliacidn publico o acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

21.4. Asimismo, cualquiera de LAS PARTES puede iniciar un arbitraje de derecho ante una institucidn
arbitral, aplicando su respectivo Reglamento Arbitral Institucional, a cuyas normas ambas partes se
someten incondicionalmente, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa
de ejecucién del Convenio, dentro del plazo de caducidad previsto en este Convenio. El laudo
arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una
sentencia.

21.5. LAS PARTES pueden recurrir a peritaje a través de especialistas de la materia objeto de la controversia
a fin de contribuir con el mecanismo de solucidn de controversias en proceso.

IMPORTANTE:

- Puede adicionarse la informacién que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten
durante la ejecucidn del Convenio. Por ejemplo, para la suscripcion del Convenio y, segun el acuerdo de
las partes puede establecerse que el arbitraje sea institucional o ante el Centro de Conciliacién de la
Cémara de Comercio, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un
arbitraje ad-hoc, debe indicarse si la controversia se somete ante un tribunal arbitral o ante un drbitro
unico.

Gyl i ::/;sh
w CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA: DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES

22.1. En el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la Ley N* 29230, LAENTIDAD PUBLICA designa
a los funcionarios siguientes:

22.1.1. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de aprobar las
valorizaciones.

22.1.2. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de recepcidn.

22.1.3. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de calidad.

22.1.4. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad al expediente técnico, documento equivalente, documento de trabajo, y/o
Manual de Operacién y Monitoreo, de corresponder.

22.1.5. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de la elaboracién de los estudios de preinversion o ficha técnica o de su
actualizacién, de corresponder.

22.1.6. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de realizar las
afectaciones presupuestales y financieras para la emision de los CIPRL o CIPGN.

22.1.7. [INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIQO] Responsable de solicitar la emisién
de los CIPRL o CIPGN a la DGTP.

22.1.8.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIQ] Responsable de otorgar la
conformidad del componente de equipamiento en caso sea mayoritario, de
corresponder.

22.1.9.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar Ia
conformidad del servicio de supervisién y de solicitar el pago de las prestaciones a la
empresa privada, de corresponder.

22.1.10.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de otorgar la
conformidad de las actividades de Operacidn y/o Mantenimiento, de corresponder.

22.1.11.[INDICAR UNICAMENTE EL CARGO DEL FUNCIONARIO] Responsable de autorizar el cambio
de la empresa ejecutora y/o de sus profesionales.

22.2. El incumplimiento de las funciones asignadas acarrea las responsabilidades y sanciones respectivas,
conforme al articulo 17 de la Ley N2 29230.
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22.3. En caso se modifique el cargo del funcionario responsable designado de acuerdo al numeral 22.1 s6lo
es necesaria la comunicacién mediante documento de fecha cierta a la Empresa Privada v a Ia
Direccion General de Politica de Promocion de Inversion Privada del Ministerio de Economia y
Finanzas.

IMPORTANTE:

- Noincluir nombre, porque la responsabilidad es funcional del érea competente de la Entidad Publica, de
acuerdo a sus instrumentos de gestion: manuales, operativos, Reglamentos de Organizacién y
Funciones, etc.

CLAUSULA VIGESIMO TERCERA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

23.1. Para los efectos que se deriven del presente Convenio, LAS PARTES fijan como sus domicilios los
sefialados en la parte introductoria, donde se cursan las comunicaciones que correspondan.

23.2. Adicionalmente, LAS PARTES fijan correo electrdnico y nimero de teléfono, para efectos del tramite

de solicitud de emisién de [INDICAR CIPRL O CIPGN], ante la DGTP:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR DOMICILIO LEGAL]

CORREQ ELECTRONICO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]

“IMPORTANTE:

/34 La entidad publica debe consignar el correo electronico y nimero telefénico del funcionario
= responsable de emitir el CIPRL/CIPGN.

NUMERO DE TELEFONO DE LA ENTIDAD PUBLICA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO)]

DOMICILIO DE LA EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO): [INDICAR DOMICILIO LEGAL]

CORREO ELECTRONICO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR CORREO ELECTRONICO]

NUMERO DE TELEFONO DE LA EMPRESA PRIVADA: [INDICAR NUMERO DE TELEFONO]

“\\'j \ 23.3. Cualquier variacién domiciliaria, de correo electrénico o nimero de teléfono, durante la vigencia

' del presente Convenio, produce sus efectos después de los cinco (5) dias habiles de notificada a la
otra parte mediante Carta u Oficio; caso contrario, toda comunicacion o notificacion realizada a los
domicilios, correos electrénicos o niumeros de teléfono indicados en la introduccién del presente
documento se entiende validamente efectuada.

23.4. Dentro de los diez (10) dias habiles de celebrado el presente Convenio, LA ENTIDAD PUBLICA y LA
EMPRESA PRIVADA (O EL CONSORCIO) deben remitir copia de estos documentos a la Direccion
General de Politica de Promocion de la Inversién Privada del Ministerio de Economia y Finanzasy a
la Agencia de Promocion de la Inversién Privada.

De acuerdo con las Bases, la Propuesta Econdmica y Técnica vy las disposiciones de este Convenio,
las partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [INDICAR CIUDAD], a los
[INDICAR DIA, MES Y ANO]J.
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