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Resolucién Gerencial N° 012-2025-MDP/GM

| | | |
> 1 [ { Pichari, 31 enero de|2025.

VISTO: i [ , i
La Opinion Legal N°053-2025-MDP-OAJ/EPC del Director de la Oficina de Asesoria Juridica, el Informe
N°0057-2025-MUR-OGPP de la Jefa de la Oﬁgina General de Planeamidnio y Presupuesto, N°004§-2025-
MDP-OGPP de la Jefa de la Oficina General dQ Planeamiento, INFORME Nl°0072-2024-MDP-GDTI/PApT/G
L del Gerente de Desarrollo Territorial e Infraesitrugtura, CARTA N°036-2024-CONSORCIO PRISMA/VRLS-RC
o del Representante ¢omt’m del CONSORCIO PRISMA, INFORME N°0034-2()25-MDP-GDTI/SGEO/MNM-SG
0! del Sub Gerente, de Ejecucion de Obras, INFORME N°5304-2024-MDP/GSM/WIPH-G del Gerente de
. ! Servicios Municipales, INFORME N°5774-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de
R Supervision y Liquidacion de Proyectos, INFORME N°01689-2024-MDR-OFEP-TSE-D del Directori de la
Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos, CARTA N°04-2024-CONSORCIO ECOLOGIA-
PICHARI/JCRM{RC del Repre'§entante Comin del CONSORCIO ECOLOGIA, INFQRME N°004-2024-
EGIRS del Jefe de proyectos y Especialistaien Residuos Solidos del CONSORCIO COLOGIA, CARTA
N°0505-2023-MDP-OFEP/TSE-D d%I Director de la Oficina Formuladora de Estudios y Proyectos, CARTA N°
10496-2023-MDP-OFEP/TSE-D del Director Elva Oficina Formuladora d{Estudios.y Proyectos, IN%RME

t

N°5468-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D del Director de la Oficina de Supe \ ision y Liquidacion de Pro ectos,
CARTA N°046-2024-CONSORCIO PRISMA/VRLS-RC dél Representante Comin /del CONSORCIO
PRISMA, INFORME N°023-2024-CONSORCIO PRISMA/RGLL-JS del Jefe de Supervision, CARTA N° 014-
2024-CONSORCIO INDIANA/GRT-R.C del Representante Comun del CONSORCIO INDIANA y INFORME
N°® q®7-2024-CONSORCIO I\NDliANA/RAVL-R.O deI‘Re‘sidlénte de Obra; quien solicita aprobacion del
Adicipnal de Obra N° 01 y Dedugtivo de Obra N° 01, por elfmonto ascendente a S/. 1’@16,202.43| soles a
favar del proyecto:“Mejoramiento y ampliacion de la gestion integral de residuos solidos municipales en
Pichari capital y ?(5' centros poblados, distrito‘qé Pichari - La Convencic')n‘-# Cusco”, con CUI N° 2193\20’4; y

1 b »

| |

l 1
CONSIDERANDO:, § % C Y

' ) I | i I I

Que, de conformidad o dispuesto por el Art, 194° de la Constiticien Policaldel Prd, modiicado

por Ley N° 30305, Ley de reforma de los articulos 191°, 194° y 203° de la Constitucion Politica del Perd,
establece “Las municipalidades provinciales y distritales son los 6rganos de gobierno local. Tienen autonomia
politica, econémica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...) lo que debe ser concordado con
lo dis‘puesto por el Articulo Il del 'ﬁitulo Prelin}inar de laLey N° 27972, Ley Organica de Ml‘JInicipaIidades, que
prescribe “Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los asuntos de
su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Perti establece para las municipalidades radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracion con sujecion al ordenamiento
juridico!”; | ! i ! ‘
_'Que, conforme lo preceptiia el Articulo 34 del Decreto! Supremo N° 082-2019-EF 'que apruebe el

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, precisa que las Modificaciones
al contrato puede producirse en los supuestos contemplados en la Ley y el Reglamento, por orden de la
Entidad o a solicitud del contratosta, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente.
' Eneste Gltimo caso la modificacion debe ser aprbbada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar
el equilibrio econénico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiaria debe compensar
econdmicamente d la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de eqdidad.
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Que, el articulo 205° del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado ‘con Decreto Supremo N° 350-
2015-EF, modificado por el D.S. N° 344-2018-EF el cual dispone: “205.1 Solo procede la ejecucion de
prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario
0 prevision presupueTtaI, segun las reglas previstas en la normatividad del Siiema Nacional de Presupuesto
Publico y con la resalucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien'se
hubiera delegado estg atribucion y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos
vinculados, no excedlan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. 205.2 La necesidad de
ejecutar una prestacign adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, [sea por el contratista, a travgs
de su residente, o por el inspector o supervisor, segun corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias
contados a partir del dia siguiente de realizada'la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda,
ratifica a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe técnico qu'e‘éustente su posicion respecto
a la necesidad de ejecutar la prestacion adicionaf”Ademés, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia
del expediente tecnico de obra o del riesgo que haya generado la necesjdad de ejqcutar la prestacjon
adicional. Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del
riesgo gue haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional, 205.4 El contratista presenta, el
expediénte técnico del adicional dé, obra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la'anotacion en el
cuaderno Qe obra, siempre que el Iins‘pgctor 0 supervisor, segﬂln corresponsa, haya ratificado la pecesidad de
ejecutar la prestacié}Ladicionall. De ser el caso, el inspector 0 supervisor, remite a la emtidad la conformitiad
sobre el expediente técnico de obra formulado pdr el contratista en el plazo de diez (10) djas de presentédo
este (ltimo. 205. 5 Dg existir partidas cuyos preclos unitarios na estan previstas en el prestpuesto de obra,
se adjunta al expediente técnico de obra el documento del precio unitario pactado por el contratista ejecutor
de la obra. El acuerdo de precios se realiza entre el residente y el supervisor o el inspector, el cual es remitido
a la Entidad para su aprobacion comp parte del presupuesto de la prestacion adicional de obra. 205.6 En el
caso que el inspector o supervisor, emita la conformidad sobre el expediente técnico prisentado por el
contratista, la Entidad /en un plazg de doce (12) dias habiles gmite y notifica al contratista la resolucion
mediante la que se pronuncia sobre la procede!cia de la ejecucion de la prestacion adicional de obra.‘ta
demora de la Entidad en emitir y notificar esta resplucion, puede ser causal di; ampliacion de plazo.”; |

| ! \ ! \ ! \ !

Que, medi nté Resolucion de Gerenci de Infraestructura N° 56 -2022-MDP/GI de fecha 1 de
diciembre del afio 2022, se aprueba el expediente técnico del proyecto: “Méjoramiento y ampliacion de! la
gestion integral de residuos sélidos municipales en Pichari capital y 06 centros poblados, distrito de Pichari —
La Convencion - Cusco”, con CUI N® 2193204, con un presupuesto total de S/, 17'184,649.58 soles y el plazo
de ejecucion de 720 dias calendario con modalidad de ejecucion administracion indirecta y Resolucion de
Gerencia'Municipal N° 240-2023-MDP/GM, de fecha 04 de julio del afio 2023 se aprueba' el expediente
actualizado de la sefialada obra por ¢l monto de S/. 17'705,345.90 soles y el plazo de ejecucion de 540 dias
calendario con modalidad de ejecucion mixta (administracion directa — administracion indirecta);

‘ ‘ ‘

Que, en el marco del TUO de la Ley N° 30225 de la Ley de Contrataciones del estado aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, la Municipalidad Distrital de Pichariidesarrollo el procedimientode seleccion por la Licitacion Publica N°
04-2023-MDP/CS-1 convocatoria para la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento y ampliacion de la gestion
integral de residuos solidos municipales en Pichari capital y 06 centros poblados, distrito de Pichari - La
Convencion — Cusco”, con CUI 'N°® 2193204, perfeccionandose mediante CONTRATO N° 104-2023-
MDP/GM-ULP, suscrita en fecha 01 de diciembre del afio 2023 con el CONSORCIO INDIANA conformado
por CONSULTORES Y CONSTRUCTORES MARGIL S.A.C. con RUC N° 20534202220 y CONSTRUCTORA
Y SERVI'@IOS GENERALES INDIA S/A.C. con RUC N° 20452744890, por el monto de S/. 6'948,697.18 soles,
con un plazo de ejecucion de 360 dias calendario que rige segun las condiciones previstas en la Clausula
Quinta del sefialado contrato; ' : ‘

| |
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Que, mediante INFORME N° 005-2024-CONSORCIO INDIANA/RAVL-R.O, de fecha 25 de
septiembre del afio 2024, el Ing. Rafael A. Vargas Lindo - Residente de Obra, remite el expediente del|
adicional de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01 [del proyecto: “Mejoramientq y ampliacion de la gestlon!
integral de residuos sélidos municipales en Pichari'capital y 06 centros poblaaos distrito de Pichari — La
Convencion - Cusco”, con CUI N° 2193204 al Ing. Gllbert Rojas Tello — Representante comun del |
CONSORCIO INDIANA; e a [

Que, medlante AARTA N° 012- 2024 CONSA)RCIO INDIANA/GRT R.C. ‘de fecha 26 de septlembre ‘
! del afio 2024, el Ing. Gilbert Rojas Tello — Represéntante comin del CONSORCIO INDIANA remite el |
 expediente del ad|C|onaI de obra N° 01'y deductivo de obra N° 01a la Mesa de Partes de la Mummpahdad v
Distrital de Pichari con el asunto de entrega del expedlente técnico del adlmonal de obraN° 01y deductlvo |
- de obra N° 01; Tya | I | e | .

Que mediante CARTA N° 846-2024- MDP/GM OSLP/AAIN-D, de fecpa 27 de septlembre del afio |
2024, el In‘g. Alejandro A Inga Navarrb, Director qe la Oficina dé Supervnsmn Y Liquidacion de Proyec’tos,1
solicita Iq evalltlamon del'adicional de pbra N° 01 y deductivo de obra N° 01 al Sr. Victor Raul Ledn Salvatierra’
- Representante Comul} del CONSOhCId PRISM identro de los plazos establémdos en el RLCE;

é)Ue mediante INFORME N° 0n9 2024-CONSORCIO PRISMA/RGLL- JS de fecha 04 de octubre del|
afio 2024, €l Ing. René Gamboa Llallire'- Jefe de Supervision infortha al Ing. Victor Raul Ledn Salvatierra -
Representanté Comiin del CONSORCIO PRISMA las observaciones al expediente del adicional de obra N°
01y deductlyo de obraN° 01; o | | g ) \ . |

Qp!e mediante CARTA N° 03912024 CONSORCIO PRISMMRLS RC de fecha 09 qé octubre del |

ano 2024, el Ing. Victor Ifaul Leo6n Salvatierra — Repr sentante Comin del CONSORCIO PRISMA, remite por*
Mesa de Partes de la Mynicipalidad Distrital de Pnchgn la evaluacion del expediepte teécnico del adicional de
obraN° 01y deductlvgb de obra N° 01; ,l ‘ ‘ ,x ‘ ‘ ; | 1
Que, mediante lNFORME N? 4814- 2024-MDP/GM-OSLP/AAIN D, de fécha 10 de octubre del afi|
2024, el Ing. Alejandro/A. Inga Navarro — Director e la Oficina de Supervision y Liquidacion de Proyectos,
solicita a la Gerencia Municipal la notificacion al contratista sobre las observaciones del adicional de obra N°

01 y deductNo de obra N°~01 realizadas por la superwsmn ,\ % \ '

Qué mediante¢ MEMORANDUM NP 975- 2024-MDP/GM- EMHA, de fecha 15 de octubre dbl afio 2024,
el Ing. Edmur Milthon Huari Aragén — Gerente Municipal, dispone al Ing. Alejandro A. Inga Navarro - Director
' de la Oficina de Supervision y Liquidacién de Proyectos, de efectuar las notificaciones de las observaciones
formuladas pdr la supervision; ' ’ ’ | '

Que, mediante correo electronica el Ing. Alejandro A. Inga Navarro — Director de la Oficina de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, de fecha 15 de octubre del afio 2024, nb’af ica las observaciones del
expediente adicional de obra N° 01y deductivo de obra N° 01; ‘

Que, medlante INFORME N° 006-2024- CONSORCIO INDIANA/RAVL R.O, de fecha 22 de octubre
del afio 2024, el Ing. Rafael A. Vargas Lindo - Residente de Obra, remite la absolucion de obseryaciones del
expediente ad|C|onaI de gbraN° 01y deductlvo de obra N° 01 del proyecto “‘Mejoramiento y ampllamon de |

la gestion mtegral de residuos sélidos mummpales en Pichari capltal»y 06 centros poblados, distrito de Pichari
{ |

[ l
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v ‘i ’( ‘ | |. “ : ’i
'~ La Convencién — Cusco”, con CUI N° 2193204 al Ing. Gilbert Rojas Tello - Representante comin del
- CONSORCIO INDIANA; 1 |

| | ! |
1’ Que, mediante CARTA N° 013-2024-CONSORCIO INDIANA/GRT-R.C., de; fecha 22 de octubre del "
'afio 2024, el Ing. Gilbert Rojas Tello — Representante comin del CONSORCIO INDIANA remite la absolucion
de observaciones al expediente adicional de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01 aJa Mesa de Partesdela |
{ Municipalidad Distrital de Pichari; [ ‘ [ ‘ [

| | | |

| Que, mediante CAF!TA N° 916-2024;'MDP/GM-A)SLP/AAIN-D, de fecha 24 Je octubre del afio 2024, | |
" el Ing. Alejandro A. Inga Navarro — Director de la Oﬂciha,.'de Supervision y Liquida&iéh de Proyectos, solicita b
’. la evaluacion del adicional de obra N° 01'y deductivo de obra N° 01'al Sr. Victor, Raul Leon Salvatierra —
'Representante Comun del CONSORCIO PRISMA dentro de los plazos establecidos en el RLCE; i
\ Qde, mediante INFORME N° 622-2024-CON86RC|O PRIéMA/RGLL-JS, d'e fecha 04 de noviembre |
/%) | delafio 2024} el Ing. René Gamboa Llallire - Jefe de Supervision informa al Ing. Victor Raul Leon Salvatierra |
 — Representante Comin del CONSORCIOPRISMA las observacione§N° 02 al expediente del adicional de
}‘obra N° 01 ydéchtivo de ?bra N°Ot; ' | ’ 1 ' i ,’ t ‘ t |

i Que, mediante CARTA N° 046-2024-CONSORCIO PRISMAVRLS-RC., dd fecha 06 de noviembre |
ldel afio 2024, el Ing. Victor Radl Leon Salvatierra — Representante Comiin del CONSORCIO PRISMA, remite |
' por Mesa de Partes de la'Municipalidad Distrital de Pichari las observaciones N°/02 del expediente técnico ! .
del adicional de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01; ‘ !
35 ' Lo | i | | L
Que, ediante INFORME N° 5184;2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 07 de noviembte del afio
2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro - Director dé la Oficina de Supervision y Liquidacion de F’reoyectos, A

lsolicita a la Gerencia Munigipal la notificacion al contrafista sobre las observacioneﬁ N° 02 del adicional de ! ,

| ‘obra N° 01y deductivo dejopra N° 01 realizadas por la gupervisién; b b

| | ! | I \ ! \ ! \ !
"' Que, mediante INFORME N° 5279-2024-MD#(GM-OSLP/AAlN-D, de fecﬁtﬂb de noviembre del afio '

12024, el Ing. Alejandro A. Iga Navarro + Director de ld Oficina de Supervision y Li ’

|

fuidacion del Proyectos, |
! informa a la Gerencia Municipal que la oficina de supervision no es el encargado de realizar las nofificaciones |
al CONTRATISTA por las consideraciones expuestas en el item 1y 2. Por lo que, corresponde nofificarala
' Gerencia Municipal realizar la notificacion carrespondiente en representacion de laMunicipalidad Distrital de 1
Pichari; ‘ ' ' ‘ '
| b l L | U | | |

Que, mediante CARTA N° 0178-2024-GM-MDP/EMHA, de fecha 13 de noviembre del afio 2(524, el
Ing. Edmur Milthon Huari Aragén — Gerente Municipal notifica al CONSORCIO INDIANA las observaciones
N° 02 del expediente adicional de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01 de forma fisica y mediante!correo
electronico; | i ' ’ |

|

i g ( {
‘ Que, mediante INFORME N° 007-2024-CONSORCIO INDIANA/RAVL-R.O, de fecha 15 de
noviembre del afio 2024, el Ing. Rafael A. Vargas Lindo — Residente de 'Obra, remite el expediente del
adicional de obra N° 01'y deductivo de obra N° 01 del proyecto: “Mejoramiento'y ampliacion de la gestion !
integral de residuos slidos municipales en Pichari capital y 06 centros poblados, distrito de Pichari - La
Convencion — Cusco”, con CUI N° 2193204 al Ing. Gilbert Rojas Tello — Representante coman del

; CONSORCIO I‘NDIANA, indicando las siguigntes conclugiones como resumen del adicional de Obrél N°O01y |
) deductivo de obra N° 01; ) \
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<% Se concluye que en base al nuevo redisefio y replanteo de las estructuras proyectadas en el
expediente del Adicional de Obra N° 01, se mantiene la reubicacion de la Planta de
{ Reaprovechamiento de RR.SS. | |
‘ % Se concluye que, en base a las recomendacionfs del estudio de mecanica de suelos, se proyecta
i el relleno compactado con material propio en Ia planta de Reaprovechamiento de RR.SS. en una
| capa de H=0.40m., : i ‘ ‘ ;
|« Se concluye que,{por las actividades de maguinaria pesada en la operacién de Ia planta de
( Reaprovechamientq de RR.SS. es necesario fa construccion de un pavimento rigido; el ual,
pueda soportar y diSipar los esfuerzos que transmitiran las maquinarias prcﬂectadas.
¢ Se concluye que, "se(é necesario la construccion de una red de tuberia par'a la evacuacion pluvial
\ de todas las infrae§tmauras proyectadas en la ejecucion de obra. s
' Seranecesario el relleno y compactado con material propio la cabecera de la quebrada existente
con el fin de evitar acumulacion o embalses e aguas plyviales; los cuales, podrianiafectar la
estabilidad de las estructuras proyectadas. ‘ ‘
| ** Seconcluye que, sera de necesidad la reubicacion de la red de tuberia de riego existente HDPE
{ @ 10" por un &rea adecuada y thp no afecte a las estructu:‘qs proyectadas en la sjecucipn de

obrf. ‘ : ‘

l «* Debido 4 los nuevos disefios de muros de co?tencién para la ;Jlanta de /lzaprovech}arﬁienté de

1 proyecta la deduccion de los q‘:etrados pertenecientes a Ips muros de contencion y yigas de

. cimenitacion. | 4 .‘ | }' (

% La estructura metélica de la cobertura cuenta con vigas metélicas de arriostre, por lo cual'ya no
se requiere la construccion de vigas'de concreto armado; los cuales, fueron proyectados en el
expediente técnico original. | | ‘ b | g

%+ Debidp al cambio de las d)‘menslpnes de la columna, dedudcion de las vigas de arriostre de

* concreto armado se' proyecta la deduccion' de Jos metradgs de REVOQUlES ENLUCIgOS Y

‘ ! MOLDURAS en cal('llidades definidas. ' !

b %+ Debido a la constuccion del pavimento rigigo y canaleta de /ixiviadoé se modificaron las

! dimensiones del pi$o de la planta de reaprochch?miento de RR.SS. los cyales estan proyectados

' en el expediente tféc}wico del adicional de obra N" 01. "

‘ <%+ En base al nuevo djsefio estructural de la estruttura metélica y cobertura }n‘etélica en el adiciona

; de obra N* 01, se proyecta la deduccion de las partidas existentes en el expediente técnico original

con respecto a la chertura metélica en su toté(idgd. “ :
«¢ Debido a las nuevas dimensioneside las columnas y deduccjén de las vigas de arriostre de
concreto armado se proyecta la deduccion de I'a partida PINTURA LATEX "T:N MUROS 2 MANOS.
R ! N L N
Que, mediante CARTA N° 014-2024-CONSORCIO INDIANA/GRT-R.C., de fecha 15 de noviembre
del afio 2024, el Ing. Gilbert Rojas Tello — Representante' comin del CONSORCIO INDIANA remite el
expediente del adicional de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01 a la Mesa de Partes de la Municipalidad
Distrital de Pichari con el asunto de absolucion de observaciones N° 02 al expediente'técnico del adicional
de obra N° 01 y deductivo de obraN° 01. ' | i i

Que, mediante INFORME N° 023-2024-CONSORCIO PRISMA/RGLL-JS, de fecha 21 de noviembre
del afio 2024, el Ing. René Gamboa Llallire - Jefe de Supervision remite el expediente del adicional de obra
N° 01 y deductivo de obra N°'01 con opinién favorable concluyendo que: “se cuenta con adicionales y
deductivos vinculantes, la ejecucion de las mismas resulta ser indispensables para garantizar la seguridad y
el adecuado funcic';namiento dejla planta de reaprovechamiento y disposi(‘;‘i()n final de residuos sdlidos”, asi
mismo recomienda lo siguiente: “se recomienda aprobar el expediente de adicional de obra N° 01 y deductivo
de obra N° 01, con ampliacion presupuestal de S/. 1'016,202.43 soles que representa un porcentaje de
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mmdehcaa de 14.62%, bajo acto resolutivo.”; al Ing. Victor Raul Ledn Salvatierra - Representante Comun del
CONSORCIO PRISMA; '
\

" Que, mediante CARTA N‘[ 046-2024-CONSORCIO P ISMAVRLS-RC., de fecha 21 de noviembre
del afjo 2024, el Ing. Victor Raul Leén Salvatierra — Representante Comun del CONSORCI PRISMA, remite
la evaluacion del expediente técnico del adlf:lonal de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01 del proyecto:
“Mejgramiento y ampliacion de 2 gestion integral de residuos solidos mummpales en Richari capital y 06
centrOf poblados, distrito de Plchap La Convencion — Cusco"t con CUI N°® 2193204, ‘

! Que, mediante INFORME N° 5468-2024-MDP/GM-OSLP/AAIN-D, de fecha 22 de ngviembre del afio
2024, el Ing. Alejandro A. Inga Navarro Director de la Oﬁcma de Supervision y L|qU|daCIon de Proyectos,
soI|C|ta la opinion del proyectista con respecto al expediente del adicional de obra N° 01 y 'deductivo de obra
N° 01 aEcon. TItP Soto Escobar - - Director dg la Oficina Formuladora de Fstudlos y Proyectos |

] - Que, mediante CARTA N 0496-2023-MDP- -OFEP/T SE D, de fecha 25 de noviembre del afio 2024
el Econ Tito Soto Eéc;obar - Dlreptor dela Oﬁcnha Fonnuladqra de Estudios y Proyectos solicita opinion' gel
/" proyectista sobre qdumogal deobraN° 01y deduch de obra N° 01 del proy ecto; “Mejoramiento y ampllacnog
de lalgestion integral d residuos sélidos mummp es en Pi¢hari capital y 06 {:entros poblados, distrito d
Pichari — La Convencion - Cusc&) con CUI N 2193204, teniendo al Sy. José Carlos Risco Mendoza —
RepreSentante Comin del CONSORCIO ECOLOGIA PICHARI otorgando 3 dias calendario, de la misma

mankera se notifico médlante corteo electronico; ' | |

| | |
Que, mediante CARTA N° 0505-2023-MDP-OFEP/TSE-D, de fecha 29 de noviembre del afio 2024,
el Econ. Tito Soto Esgobar — Director de la Oficinia Formuladora de Estudios y Proyectos solicita opinion Fel
proyectqsta sobre adjcional de abra N° 01y deductivo de obra N° 01 del proyecto: “Mejorémiqnto y ampliacion
de la gestion integral de residuos sélidos municipales en Pichari capital y 06 centros poplados, distrito de
Pacha;j La Convencion - Cuscq’, con CUI N° 2193204, teniendo al Sr. José Carlos Risco Mendoza -
Regre%entante Comun del CONSORCIO ECOLOGIA PICI-}ARI otorgando 3 dias calepdhrlo de la misma
man?ra se notifico mediante corrFo electronico; I ‘ | '
| | | |

 Que; CARTA N° 04-2024- CONSORCIO ECOLOGIA PICHARI/JCRM RC, de fecha 03 de diciembre
del afio 2024, el Ing. Sergio Luis Calderon Berrospi — Jefe de proyecto y el Bigo. José Carlos Risco Mendoza
- Especnallsta en Resnduos SO|IdOS del CONSORCIO ECOLOGIA PICHARI ramlten la oplnlon del ad|C|onaI
de obraN° 01y deductivo de obra N° 01 del proyecto concluyendo que: “el planteamlento de la reubicacion
de la infraestructura de reaprovechamiento y \valorizacioh de los residuos; sélidos' e infraestructuras
administrativas a una zona con menor pendiente; no genera ninglin cambio en las metas establecidas en el
expediente técnico, por lo que es viable su ejecucion. Asi mismo se verifica que el expediente técnico, cuenta
con los sustentos y estudios de mecanica de suelos, ademas de desarrollar y precisar los disefios
estructurales. En términos generales el expediente presentado del adicional de obra N° 01 y deductivo de
obra N° 01 (...) registra y sustenta las variaciones; técnicas y presupuestales jpor los mayores metrados,
partidas nuevas y deductivos de obra.’, al Sr. José Carlos Risco Mendoza — Representante Comun del
‘ CONSORCIO ECOLOGIA PICHARI ‘ ‘

'Que, mednante CARTA N° 04-2024- CONSORCIO ECOLOGIA PICHARI/JCRM RC, de fecha 03 de
diciembre del afio 2024, el Sr. José Carlos Risco Mendoza — Representante Comun del CONSORCIO
ECOLQ)GIA PICHAR! remite la opjnion del adncnonal de obra N° 01y deductlvo de obra N° 01 a Mesa de
Partes de la Mummpahdad Distrital de Pichari, detallando la opinion de los puntos sohcntados |
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